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– UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
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SANTRAUKA
Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (59 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo) užima 3-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį. Pagal projektams paskirstytas lėšas Lietuva yra 12 vietoje tarp šalių narių ir taip pat viršija vidurkį.
Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, iš viso projektams paskirstyta 6,1 mlrd. (91 proc.), investuota 3,7 mlrd. eurų (55 proc.). Per 2020 metų III ketvirtį sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 297 mln. eurų arba 4 proc., investuota 281 mln. eurų ES fondų lėšų (4,2 proc.).
Veiksmų programos įgyvendinimui artėjant į pabaigą, galimiems sutaupymams ir netinkamoms išlaidoms kompensuoti ministerijoms sudaryta 185 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė. Taip pat beveik 500 mln. eurų ES lėšų papildomas virškontraktavimas numatytas Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams įgyvendinti. Įvertinus visą planuojamų pasirašyti sutarčių apimtį, projektams dar nepaskirstyta ES lėšų suma sudaro 1,3 mlrd. eurų.
III ketvirtį buvo stebimas investicijų spartos lėtėjimas: nuo 159 mln. eurų ES lėšų liepos mėnesį iki 54 mln. eurų rugsėjo mėnesį. Š. m. rugsėjo investicijos buvo mažesnės lyginant su praėjusių dvejų metų to paties mėnesio investicijomis.
Taip pat, ataskaitoje apžvelgiamas kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, svarbesni įvykiai bei pateikiami siūlymai ministerijoms dėl įgyvendinimo ir investicijų spartinimo.
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ES lygmens duomenų stebėsena.
Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (59 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą) užima 3-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 47 proc. (1 grafikas).

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms (proc. nuo valstybei narei skirtų ES lėšų, 2020 m. spalio 14 d. duomenys)


Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.

Pagal projektams paskirstytas lėšas (vertinamas ES ir nacionalinių lėšų bendras finansavimas) Lietuva projektams yra paskirsčiusi visą (100 proc.) Veiksmų programoje numatytą finansavimą ir yra 12 vietoje. (2 grafikas).
Atsižvelgiant į artėjantį Veiksmų programos uždarymą ir poreikį kompensuoti galimus sutaupymus bei netinkamas išlaidas, 11 šalių jau yra virškontraktavusios iki 20 proc. numatytų lėšų. 




















2 grafikas. Valstybių narių veiksmų programų įgyvendinimas (proc. nuo valstybių narių veiksmų programose numatyto viso finansavimo, 2020 m. spalio 14 d. duomenys)


Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.

Nacionalinio lygmens duomenų stebėsena.
Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, iš viso investuota 3,7 mlrd. eurų (55 proc.). Per 2020 metų III ketvirtį investuota 281 mln. eurų ES fondų lėšų (4,2 proc.).
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2020 m. rugsėjo 30 d. projektams paskirstyta 6,1 mlrd. (91 proc.) eurų ES fondų lėšų. Per 2020 metų III ketvirtį sudarytų sutarčių suma (ES fondų lėšos) padidėjo 297 mln. eurų arba 4 proc.
Informacija apie finansinę pažangą ataskaitiniu laikotarpiu pateikiama 3 grafike.










3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir proc. nuo ES fondų lėšų).





Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

4 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (proc. nuo administruojamų ES fondų lėšų ir mln. eurų)


Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

Sutartys. (šiame ir kituose skyriuose nurodomas ministerijų sudarytų sutarčių procentas skaičiuojamas įvertinus baigtų projektų faktinius sutaupymus).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visas administruojamas lėšas projektams jau paskirstė Energetikos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Mažiausia pasirašytų sutarčių dalis išlieka Susisiekimo ministerijos administruojamose priemonėse – 76 proc. (neįvertinus sutaupymų – 79 proc.)  Sutarčių sudarymas vėluoja dėl didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto, kuriam numatytos 162 mln. eurų ES investicijos. Didžiausią įtaką vėlavimui turi aplinkosauginiai aspektai (nenustatyti Natura 2000 teritorijos apsaugos tikslai planuojamo įgyvendinti projekto teritorijose).
II ketv. ataskaitoje ministerijoms teiktą siūlymą per III ketv. sudaryti sutarčių už ne mažiau 50 proc. likusios projektams nepaskirstytos lėšų sumos įgyvendino Energetikos, Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugo ministerijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija sutarčių sudarė už 47 proc. likusių lėšų. Kitos ministerijos per III ketv. sudarė sutarčių už mažiau nei 20 proc. likusios projektams nepaskirstytų lėšų sumos.
Veiksmų programos įgyvendinimui artėjant į pabaigą, galimiems sutaupymams ir netinkamoms išlaidoms kompensuoti ministerijoms sudaryta 185 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė. Taip pat beveik 500 mln. eurų ES lėšų papildomas virškontraktavimas numatytas Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams įgyvendinti. Įvertinus visą planuojamų pasirašyti sutarčių apimtį, projektams dar galima paskirstyti ES lėšų suma sudaro 1,3 mlrd. eurų. Jei bendros metinės sutarčių sudarymo apimtys (apie 1 mlrd. eurų per metus) nedidės, lėšų paskirstymas projektams gali užtrukti iki 2022 m., o tai prieštarauja Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nuostatai projektų sutartis sudaryti iki 2020 m. pabaigos, taip pat tai reikštų didelę riziką nespėti projektų įgyvendinti iki 2023 m. pabaigos.
Investicijos.
Nuo periodo pradžios iki 2020 m. rugsėjo 30 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios yra Socialinės apsaugos ir darbo (69 proc.) ir Aplinkos (66 proc.) ministerijos. Per ataskaitinį 2020 metų ketvirtį, lyginant su kitomis ministerijomis, didžiausia lėšų dalis investuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamose priemonėse.
Mažiausia lėšų dalis nuo periodo pradžios investuota Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (45 proc.) ir Sveikatos apsaugos ministerijos (47 proc.) administruojamose priemonėse. Mažesnėms mokėjimų apimtims įtakos turėjo sezoniškumas bei koronaviruso sukelta situacija, kuri apsunkino projektų įgyvendinimą.
2020 m. II ketvirčio ataskaitoje ministerijoms teiktą siūlymą kiekvieną mėnesį investuoti ne mažiau 2 proc. ministerijų administruojamų lėšų įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijos, per III ketvirtį investavusios po 6 proc. administruojamų ES lėšų. Per 5 proc. III ketv. investavo Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijos.
Žemiausia investicijų sparta ataskaitinį ketvirtį Susisiekimo (2,6 proc.) ir Ekonomikos ir inovacijų (2,7 proc.) ministerijų administruojamose priemonėse.
Atkreiptinas dėmesys, kad per III ketvirtį investicijų sparta lėtėjo: nuo 159 mln. eurų ES lėšų liepos mėnesį iki 54 mln. eurų rugsėjo mėnesį. Š. m. rugsėjo investicijos buvo mažesnės lyginant su praėjusių dvejų metų to paties mėnesio investicijomis.
Informacija apie finansinę pažangą nuo periodo pradžios pagal ministerijas pateikiama 4 grafike, 5 grafike pavaizduotas 2020 m. asignavimų plano vykdymas.














5 grafikas. 2020 m. asignavimų plano vykdymas (proc. nuo 2020 m. numatytos sumos ir mln. eurų)
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2020 m. II ketv. ketvirtinėje ataskaitoje ministerijoms buvo pateikta 11 rekomendacijų, iš kurių visiškai įgyvendinta - 1, 1 rekomendacija pasikeitus aplinkybėms tapo neaktuali, likusios įgyvendintos iš dalies arba šiuo metu dar nėra įgyvendintos. 
Taip pat pažymėtina, kad dar nėra pilnai įgyvendintos 27 rekomendacijos ministerijoms teiktos ankstesnėse ataskaitose.
Toliau šioje ataskaitos dalyje apžvelgiamas kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, svarbesni įvykiai bei pateikiami siūlymai ministerijoms.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sudarė sutartis visoms 1 prioriteto administruojamų priemonių lėšoms. Papildomai ministerijai prioritete yra numatyta 52,3 mln. eurų virškontraktavimo galimybė. Lėšų investavimo (41 proc.) tempas ir toliau išlieka nepakankamas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija užbaigė priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektų sutarčių sudarymą, tačiau projektų įgyvendinimas išlieka problemiškas.
Dėl projekto ,,Vilniaus universiteto ,,Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ statybos rangos darbų pirkimų tęsiasi teisminiai ginčai ir vertinant tai, kad statybos darbai truks ne mažiau nei 2 metus su galimybe juos pratęsti dar 1 metams, rizika nebaigti projekto laiku ir prarasti ES lėšas (23,1 mln. eurų) yra didelė. Todėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi skubiai išnagrinėti galimas alternatyvas dėl šio projekto finansavimo tęsimo, jei teisminiai ginčai užsitęstų arba Vilniaus universitetui baigtųsi nepalankiai. Nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informavo, kad reguliariai organizuoja MTEPI infrastruktūros projektų pažangos aptarimus, tačiau atkreiptinas dėmesys dėl dar 8 MTEPI infrastruktūros projektų (Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas (LitGrid-HPC) (VU); Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso statyba (VGTU); Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ (KTU); Vilniaus STEAM centro kūrimas (VU); Žmogaus biologinių išteklių centras (Nacionalinis vėžio institutas); Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizavimas (VDU); Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas (KU); Branduolinių tyrimų centras (LSMU), kurių finansavimo sutartys pasirašytos 2018–2019 metais ir investicijos dar nepradėtos.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į valstybės projektų sąrašą įtraukdama projektą „EMBL – partnerio institucija“ (6 mln. eurų) pradėjo įgyvendinti priemonę ,,Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos srityje“. Taip pat patvirtintas 41 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektas. Šių projektų vertė 26,5 mln. eurų, iš kurių 14 mln. eurų skirti Ateities ekonomikos DNR plano investicijoms į aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomus mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- iki 2020 m. gruodžio 11 d. bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra įvertinti riziką laiku neįgyvendinti MTEPI infrastruktūros projektų ir esant grėsmei prarasti ES lėšas pateikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo.





Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudarytų 1 prioriteto administruojamų priemonių sutarčių dalis siekia 95 proc. Dar neinvestuotų lėšų likutis yra numatytas priemonėms, kur vykdoma tęstinė projektų atranka. Taip pat šiame prioritete ministerijai yra numatyta 156,8 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė. 
Pastebimas mažesnis už Veiksmų programos vidurkį lėšų investavimo procentas (39 proc.), tačiau tai lemia objektyvios priežastys – 2019 m. skirtas papildomas finansavimas naujoms investicijoms, taip pat įtakos turi finansuojamų projektų specifika (MTEP veiklos), kai projekto veiklos ir investicijos sąmoningai išdėstomos nuosekliai laike, o jas spartinti nevisais atvejais yra įmanoma.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ekonomikos ir inovacijų ministerija sudarė priemonės ,,Eksperimentas“ sutarčių už 72,7 mln. eurų bei paskirstė 81 mln. eurų šios priemonės virškontraktavimo lėšų rezerviniam projektų sąrašui, kurio investicijos skirtos DNR plano veiksmų įgyvendinimui. 
Finansų ministerija atsižvelgė į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prašymą ir iki 2020 m. vidurio pratęsė priemonių „Inoconnect“, „Inopatentas“, „Inočekiai“ ir „Inostartas“, pagal kurias vykdoma tęstinė projektų atranka, finansavimo sutarčių pasirašymo terminą.

[bookmark: _Toc512504078][bookmark: _Toc10104953][bookmark: _Toc54258632]2 prioritetas. Informacinės visuomenės skatinimas



Susisiekimo ministerijai įgyvendinant 2 prioriteto priemones visos investicijos iš esmės suplanuotos, sutarčių sudaryta už 98 proc. skirtų lėšų, projekto vykdytojams išmokėta 49 proc. lėšų. Yra rizika nespėti pasirašyti sutarties dėl trečiojo „Elektroninės sveikatos paslaugos‘ projekto, todėl ministerija turi dėti pastangas, kad visos projektų sutartys būtų sudarytos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant viešosios IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas” vis dar nėra išspręsti klausimai dėl trečiojo ir ketvirtojo duomenų centrų patalpų, kurios turėtų būti pradėtos naudoti nuo 2022 m.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- iki 2020 m. pabaigos išspręsti klausimą dėl trečiojo ir ketvirtojo duomenų centrų patalpų, kurios turėtų būti pradėtos naudoti nuo 2022 m. siekiant laiku įgyvendinti viešosios IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas”.
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 3 prioriteto administruojamose priemonėse lėšų paskirstymo projektams sparta yra nepakankama - sudaryta sutarčių už 87 proc. skirtų ES lėšų. Papildomai šiame prioritete ministerijai yra numatyta 119,1 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė. Taip pat nepakankama investavimo sparta – 47 proc. 
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra baigiami 2 priemonių paraiškų vertinimo procesai ir planuojamos pasirašyti sutartys („Eco-inovacijos LT+“ ir „Pramonės skaitmeninimas LT“), ministerijai siūlymai dėl sutarčių sudarymo nėra formuluojami. Pateiktų paraiškų suma reikšmingai viršijo kvietimo sumą, dėl to rizika dėl nesudarytų sutarčių likučio yra minimali.
Lyginant su 2020 m. II ketv. stebimas tik 2 proc. išmokėjimų padidėjimas. Nors tokiam progreso nebuvimui iš dalies įtakos turėjo Covid-19 situacija, svarbu vykdyti projektų įgyvendinimo stebėseną ir laiku pradėti rizikos valdymo priemones, susijusias su išmokėjimų spartinimu. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas priemonėmis, susijusiomis su infrastruktūra dėl jų įgyvendinimo specifikos - ilgesnių įgyvendinimo procesų.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- kartu su LVPA atnaujinti susitikimus su projektų, kurių vykdymas yra probleminis ir mokėjimai atsilieka nuo grafiko, vykdytojais bei aptarti galimybes paspartinti investicijas.
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Energetikos ministerijos 4 prioriteto administruojamose priemonėse sutarčių sudarymo sparta yra pakankama. Taip pat šiame prioritete ministerijai yra numatyta 12 mln. eurų ERPF ir 41,8 mln. eurų SaF lėšų virškontraktavimo galimybė. Investicijos SaF lėšomis finansuojamose priemonėse atitinka Veiksmų programos vidurkį, tačiau ERPF lėšomis finansuojamose priemonėse investavimo sparta (29 proc.) žymiai atsilieka.
Prie ERPF lėšomis finansuojamų priemonių nepakankamos investavimo spartos prisidėjo lėtas ir komplikuotas energijos vartojimo efektyvumo didinimo viešojoje infrastruktūroje priemonių planavimas ir įgyvendinimas. Tačiau pagal patrauklesnes ir lankstesnes priemonių „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ (įgyvendinama kartu su finansine priemone), „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimo sąlygas paskelbti kvietimai sulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo ir pateiktų paraiškų prašoma finansuoti suma ženkliai viršijo kvietimų sumas. Atsižvelgiant į ženkliai viršytą pateiktų paraiškų prašomą finansuoti sumą ir siekiant įgyvendinti privalomus nacionalinius energijos taupymo tikslus, Energetikos ministerija pasiūlė šioms priemonėms galimų rezervinių projektų poreikį įtraukti į Ateities ekonomikos DNR planą, pagal kurį šiuo metu priemonėms numatyta papildomai skirti 67,7 mln. eurų, iš kurių – 12 mln. eurų jau skirtas virškontraktavimas ir padidinta priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ kvietimo suma. Likęs papildomas finansavimas bus skirtas tuomet, kada bus baigtos vertinti visos pateiktos paraiškos ir bus žinoma tiksli trūkstamų lėšų suma bei gautas EK pritarimas finansuoti energijos efektyvumo didinimo viešojoje infrastruktūroje priemones „React–EU“ iniciatyvos lėšomis. Šiuo metu baigiamos vertinti paraiškos, teigiamai įvertintoms paraiškoms skiriamas finansavimas ir pasirašomos sutartys. Planuojama, kad visos pateiktos paraiškos bus baigtos vertinti iki lapkričio mėnesio pabaigos.
Atsižvelgiant į didelį gyventojų susidomėjimą žaliąja energetika, Energetikos ministerija ir toliau SaF lėšomis skatina tvarų žaliosios energetikos namų ūkiuose modelį. Tuo tikslu, rugsėjo mėn. už 20 mln. eurų paskelbta kvietimų gyventojams, norintiems įsirengti nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrines arba pasikeisti senus šildymo katilus. Minėtos investicijos ne tik padės namų ūkiams pereiti prie tvarios ir atsinaujinančios energetikos ir mažinti sąskaitas už energetinius išteklius, bet ir prisidės prie ekonomikos skatinimo. Taip pat galima pasidžiaugti sėkmingu konkursinės nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo priemonės kvietimu, kuris buvo paskelbtas pagal atnaujintas priemonės finansavimo sąlygas ir projektų atrankos kriterijus. Pagal minėtą priemonę rugsėjo mėnesį skirtas daugiau nei 19 mln. eurų finansavimas kogeneracijos projektams Jonavoje, Vilniuje, Visagine bei Alytuje. 

	Siūlymas Energetikos ministerijai:
- kartu su VIPA užtikrinti, kad iki 2020 m. lapkričio mėnesio pabaigos būtų baigtos vertinti visos pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ pateiktos paraiškos.





Susisiekimo ministerijos administruojamose 4 prioriteto priemonėse labai vėluoja sutarčių pasirašymas. Pasirašyta 54 proc. ERPF lėšomis finansuojamų ir 71 proc. SaF lėšomis finansuojamų projektų sutarčių. SaF lėšų investavimo tempas yra pakankamas (58 proc.) tačiau žymiai atsilieka ERPF lėšų investavimas.
Labiausiai ERPF lėšomis finansuojamų sutarčių sudarymo atsilikimą lemia vėluojantis darnaus judumo priemonių diegimas. Šios priemonės lėšų planavimo ir paskirstymo procesas truko ilgiau nei planuota[footnoteRef:1], tačiau atsižvelgiant į darnaus judumo priemonių svarbą teigiamam klimato kaitos poveikiui bei darnaus judumo mieste planuose skiriamą didelį dėmesį pėsčiųjų, dviračių, viešojo transporto infrastruktūrai, tinkamam žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, infrastruktūros pritaikymui, šios priemonės lėšų perskirstyti nesiūloma. [1:  Projektai galėjo būti planuojami tik įgyvendinus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.5.1-TID-V-513 priemonės ,,Darnaus judumo sistemų kūrimas“ projektus, t. y. parengus darnaus judumo mieste planus.] 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vertinama paraiškų už 12,1 mln. eurų[footnoteRef:2], Susisiekimo ministerija kartu su CPVA (bendradarbiaujant su Regioninės plėtros departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos), turi užtikrinti sklandų paraiškų vertinimo procesą, kad jų įvertinimas ir projektų sutartys būtų pasirašytos laiku. [2:  2020 m. spalio 16 d. SFMIS2014 duomenys.] 

SaF investicijos numatytos nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimui miestuose bei regionuose skatinti. Šių priemonių įgyvendinimas užsitęsė dėl pareigos projektų vykdytojams viešųjų paslaugų teikimo sutartis sudaryti su keleivių vežimo veiklą vykdančiomis įmonėmis konkurso būdu. Norėdama paspartinti projektų įgyvendinimą, Susisiekimo ministerija 2020 m. perskirstė likusias nepanaudotas lėšas tarp šių priemonių, taip siekiant mažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą didžiuosiuose miestuose.

	Siūlymai Susisiekimo ministerijai:
- iki 2020 m. gruodžio 1 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie 4 prioriteto priemonių paraiškų vertinimo eigą (už kokią sumą planuojama sudaryti sutarčių iki 2020 m. pabaigos pagal kiekvieną priemonę);
- kartu su Centrine projektų valdymo agentūra imtis veiksmų, kad sutartys pagal priemones darnaus judumo priemonių diegimui bei nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimui miestuose bei regionuose skatinti, būtų sudarytos iki 2020 m. pabaigos. 





Vidaus reikalų ministerija 4 prioritete administruoja priemonę „Funkcinių zonų vystymas“, kurios įgyvendinimas dar nėra pradėtas dėl kol kas nepriimtų su priemonės įgyvendinimu susijusių teisės aktų[footnoteRef:3] pakeitimų, tačiau, įvertinus Vidaus reikalų ministerijos pažangą atliekant su priemonės planavimu bei įgyvendinimu susijusius veiksmus, rizika nespėti pasirašyti sutarčių yra minimali. [3:  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“  ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.] 
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Aplinkos ministerijos administruojamų 5 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių pasirašytos visos sutartys, tačiau investicijos nesiekia pusės (48 proc.) skirtų lėšų. SaF lėšomis finansuojamų priemonių investavimo tempas atitinka Veiksmų programos vidurkį, tačiau sudarytų sutarčių procentas yra nepakankamas (88 proc.).
Atsižvelgiant į tai, kad Veiksmų programos 5.1 ir 5.3 Investicijų prioritetų, susijusių su investicijų skatinimu siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir investicijomis į vandens sektorių, pagrindines veiklų kryptis planuojama iš esmės tęsti ir naujuoju periodu, svarbu, kad priemonės būtų įgyvendintos kuo greičiau ir galima būtų įvertinti jų naudą, prisidėjimą prie tikslų pasiekimo, atitinkamai tikslingiau planuoti ateinančio periodo priemones (įvertinti intervencijų suderinamumą, užtikrinti sinergiją ir papildomumą).
Aplinkos ministerija turi didelį lėšų poreikį Miesto nuotekų direktyvos pažeidimo taisymui (naujam vandentvarkos kvietimui priemonėms „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir „Vandentvarkos fondas“), todėl būtina įvertinti visų administruojamų priemonių likučius, sutaupymus bei stringančius projektus, kurie siejami su rizika nespėti projekto įgyvendinti laiku ir laisvas lėšas skirti minėtam tikslui pasiekti.
Taip pat, pažymėtina, kad Aplinkos ministerija neįgyvendino ankstesnėje ataskaitoje teiktos rekomendacijos, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. nenustatė Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų projekto „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ teritorijose, kuriose planuojami statybos darbai, kaip to reikalauja Buveinių direktyvos 6 str. 1 d. nuostatos. Aplinkos ministerija turi atlikti jos sričiai priskirtus veiksmus, kad Susisiekimo ministerijos įgyvendinamas didelės apimties projektas galėtų būti pateiktas vertinimui.

	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- atlikti priemonių, kurioms dar nėra skirtas finansavimas, vertinimą, taip pat identifikuoti visų administruojamų priemonių likučius, sutaupymus bei nevykstančius projektus, siekiant, lėšas nukreipti šiuo metu identifikuojamam svarbiausiam lėšų poreikiui, susijusiam su Miesto nuotekų direktyvos pažeidimo taisymu. Informaciją apie analizės rezultatus ir papildomų lėšų skyrimo galimybes vandentvarkos projektams pateikti Finansų ministerijai iki 2020 m. lapkričio 15 d.





Kultūros ministerijos 5 prioriteto administruojamų priemonių įgyvendinimo tempas atitinka Veiksmų programos vidurkį. Projektai visose priemonėse yra įgyvendinami, tačiau baigtų projektų daugėja lėtai (daugiausia baigiami smulkūs regioninio planavimo projektai). Dėl šios priežasties investicijos atsilieka nuo ES lėšų išmokėjimo plano. Pagrindinės to priežastys: trukdžiai kylantys vykdant rangos darbų sutartis (dėl darbų pakeitimų stabdomi darbai, nepakankamai pagrindžiami darbų pakeitimai), vėluojantis techninių projektų parengimas, neįvykstantys ar vėluojantys įrangos pirkimai, lėšų išmokėjimo stabdymas dėl vykdomų pažeidimų tyrimų. CPVA siekdama paspartinti ES lėšų išmokėjimą atlieka projektų stebėseną, komunikuoja su projektų vykdytojais dėl spartesnio pirkimų paskelbimo, individualiai konsultuoja projekto vykdytojus sprendžiant ginčus su projektuotojais. Taip pat, CPVA š. m. vasarą organizavo patirties mainų renginį dėl viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo šalyje paskelbus ekstremalią situaciją, organizavo projektų vykdytojams mokymus dėl rangos darbų sutarčių įgyvendinimo, atlieka išankstinius darbų pakeitimų vertinimus.



Vidaus reikalų ministerija įgyvendindama 5 prioriteto priemonę „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ sudarė sutartis už 100 proc. ES lėšų, tačiau dėl nesibaigusių viešųjų pirkimų procedūrų investavo tik 20 proc. ES lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės lėšomis įsigyjamos prekės, o ne vykdomi darbai, rizikos, kad iki 2023 m. pabaigos nebus investuotos ES lėšos, nėra.
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Energetikos ministerijos 6 prioriteto administruojamose priemonėse sudarytos visos planuotos sutartys, tačiau investavimo tempas (49 proc.) yra nepakankamas. Tam įtakos turi didelių, ilgai trunkančių infrastruktūrinių elektros perdavimo ir dujų perdavimo, skirstymo sistemų modernizavimo ir plėtros projektų įgyvendinimo specifika, kuomet didžioji dalis lėšų deklaruojama projektams baigiantis. Taip pat ženklią įtaką projektų įgyvendinimui šiais metais turėjo Covid-19 situacija. Šiuo metu LVPA gauna nemažai prašymų dėl rangos sutarčių pratęsimo, kadangi dėl Covid-19 pandemijos sutriko įrangos pristatymas bei rangos darbų vykdymas. Dėl šios priežasties yra prašoma pratęsti ir projektų veiklų įgyvendinimo terminus. Pažymėtina, kad LVPA vykdo nuolatinę projektų veiklų stebėseną ir esant poreikiui individualiai su kiekvienu projekto vykdytoju analizuoja iškilusias problemas ir ieško sprendimo būdų. Todėl šiuo metu rizikos laiku (iki 2023 m. pabaigos) neišmokėti visų projektams skirtų ES lėšų, nėra.



Susisiekimo ministerijos 6 prioriteto administruojamose priemonės beveik trečdalis skirtų ES lėšų dar nėra paskirstytos projektams. 
ERPF lėšomis administruojamų priemonių įgyvendinimui įtakos turėjo užsitęsę viešieji pirkimai vidaus vandens kelio modernizavimo projektui įgyvendinti: tik š. m. rugsėjo 1 d. pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis bei rugsėjo 25 d. rangos darbų sutartis. Rugsėjo 3 d. įgyvendinančiajai institucijai vertinti pateikta projekto paraiška.
Susisiekimo ministerija ketina iki 2020 m. pabaigos sudaryti visas planuotas sutartis, šiuo metu CPVA vertina paraiškų už 60,9 mln. eurų[footnoteRef:4]. [4:  2020 m. spalio 16 d. SFMIS2014 duomenys.] 

SaF lėšomis finansuojamų priemonių sutarčių sudarymas vėluoja dėl didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto, kuriam numatytos 162 mln. eurų ES investicijos. Pažymėtina, kad projekto veiklos yra įgyvendinamos nuo 2019 m., todėl dabar vykstantys procesai dėl projekto finansavimo papildomai nedidina rizikos neužbaigti veiklų iki 2023 m.
Didžiausią įtaką vėlavimui turi didelės apimties projekto aplinkosauginiai aspektai: kadangi vis dar nėra nustatyti su projekto teritorija besiribojančios Natura 2000 saugomos teritorijos – Būdos–Pravieniškių miškų vietovės – apsaugos tikslai, projekto dokumentacijos rengimą prižiūrintys JASPERS ekspertai negali pateikti savo galutinės išvados (angl. Action Completion Note), o įgyvendinančioji institucija negali teigiamai įvertinti projekto paraiškos (paraiška pateikta 2020 m. liepos 1 d.). Tik užbaigus paraiškos vertinimą projekto dokumentai gali būti teikiami nepriklausomam didelės apimties projekto kokybės vertinimui ir tik gavus teigiamą nepriklausomo vertinimo išvadą gali būti priimamas sprendimas dėl projekto finansavimo. Dėl išvardintų aplinkos apsaugos tikslų ankstesnėje ataskaitoje Aplinkos ministerijai teikta rekomendacija neįgyvendinta, t. y. nenustatyti Natura 2000 teritorijos apsaugos tikslai didelės apimties planuojamo įgyvendinti projekto teritorijose.
Sprendžiant suplanuotų investicijų problemas, Susiekimo ministerija aktyviai bendradarbiauja su CPVA ir projekto vykdytoju – AB ,,LTG Infra“, tačiau projekto vėlavimo rizika išlieka.

	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- iki 2020 m. pabaigos bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra įvertinti riziką iki 2023 m. pabaigos neįgyvendinti transporto infrastruktūros projektų ir pateikti Finansų ministerijai pagrįstus siūlymus dėl galimų jų finansavimo alternatyvų. 
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Kultūros ministerijos 7 prioriteto administruojamose priemonėse liko nesudaryta sutarčių už apytikriai 5 mln. eurų, dalį šių lėšų (apie 2 mln. eurų) Kultūros ministerija planuoja skirti jau įgyvendinamų projektų papildomo finansavimo prašymams. Likusią įgyvendinamiems projektams nepaskirstytą lėšų dalį (apie 3 mln. eurų) ministerija numato skirti Kauno IX forto muziejaus ir Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimo projektams. Kadangi lėšų poreikis abiems projektams – 6,9 mln. eurų, planuojama juos įgyvendinti dviejų šaltinių lėšomis: Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) ir ERPF. Finansų ministerija mato riziką, kad užsitęsus VIP lėšų planavimui, iki 2020 m. pabaigos nebus sudarytos sutartys visai Kultūros ministerijos 7 prioriteto lėšų daliai.
Taip pat, žemas investavimo procentas Kultūros ministerijos administruojamose priemonėse. Pagrindinė priežastis - atsiliekantis rangos darbų vykdymas (po kelis kartus skelbiami rangos darbų pirkimai, dažni darbų pakeitimai, ginčai su rangovais, rangos darbų sutarčių nutraukimai, rangovų bankrotai). CPVA organizavo valstybinių ir konkursinių projektų vykdytojams mokymus dėl rangos darbų sutarčių įgyvendinimo, vyksta individualios konsultacijos su projektų vykdytojais, atliekami išankstiniai darbų pakeitimų vertinimai.

	Siūlymas Kultūros ministerijai:
- iki 2020 m. gruodžio 31 d. nesuplanuotai 7 prioriteto lėšų sumai sudaryti finansavimo skyrimo sutartį (-is) ir skirti papildomą finansavimą projektams, kurių papildomų finansavimų prašymams Kultūros ministerija yra pritarusi.





Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 7 prioriteto administruojamose priemonėse pasirašyta sutarčių už 99 proc. skirtų lėšų. Taip pat, papildomai šiame prioritete ministerijai yra numatyta 70,8 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė.
ESF lėšomis finansuojamų projektų investicijos jau siekia 71 proc., tačiau ERPF lėšomis finansuojamų mokėjimų dar nėra.
Šiame prioritete ERPF lėšomis finansuojamas Užimtumo tarnybos Vilniaus pastato statybos projektas. Šiuo metu vyksta projektavimo ir techninio projekto tikslinimo darbai, kuriems išmokamas lėšas planuojama deklaruoti nuo 2021 metų.
Užimtumo tarnybai ESF ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemones per š. m. II-III ketvirčius dėl apribojimų, susijusių su Covid-19 pandemija, prastovų kompensavimui išmokėta 162,75 mln. eurų. Bendra prastovoms apmokėti skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma – 169,6 mln. eurų, todėl galima teigti, kad šiam tikslui skirtos ES lėšos baigsis, dar nesibaigus 2020 metams. Papildomai ES lėšų ADRP priemonėms 2021 metams planuojama skirti iš React-EU instrumento Šiuo metu Veiksmų programos keitimas dėl React-EU lėšų išsiųstas neformaliai derinti su EK. Iki oficialaus React-EU lėšų patvirtinimo, šių veiklų finansavimui Veiksmų programos priede yra sudaryta virškontraktavimo galimybė.
Š.m. I-III ketvirtį jaunimo užimtumo skatinimo projektų vykdymui buvo panaudota 44,26 proc. skirtų lėšų. Per karantiną dalis niekur nedirbančio ir nesimokančio (NEET) jaunimo nedalyvavo projekto veiklose, skirtose tobulinti kvalifikaciją. Šiuo metu projekte dalyvauja 368 dalyviai, kurie patiria pajamų nepriteklių, kompleksinius sunkumus šeimose, turi ilgalaikės bedarbystės patirtį. Šį rudenį planuojama į projektą įtraukti papildomai 350 NEET jaunuolių ir projektą pratęsti dar 10 mėnesių (iki 2021 m. rugsėjo mėn.), tam skiriant papildomą 450 tūkst. eurų finansavimą.



Vidaus reikalų ministerijos 7 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių pasirašytų sutarčių dalis (88 proc.) ir lėšų investavimas (52 proc.) atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio.
Ataskaitiniu laikotarpiu naujai regionų finansavimo modelio bandomajai iniciatyvai įgyvendinti skirta 9,4 mln. eurų ERPF lėšų. Ši iniciatyva suplanuota jungtinei priemonei „Funkcinių zonų vystymas“, kurios įgyvendinimas dėl šiuo metu keičiamo teisinio reglamentavimo kol kas nepradėtas.
Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerija tinkamai įvertino projektų sutarčių sudarymo iki 2020 m. gruodžio 31 d. galimybes bei atitinkamai perskirstė 7 prioriteto lėšas tarp atskirų priemonių, taip sutarčių iki nustatyto termino nesudarymo riziką sumažindama iki minimumo.
Taip pat, Vidaus reikalų ministerija, siekdama spartinti šio prioriteto projektų įgyvendinimą, kartu su CPVA išanalizavo visų projektų įgyvendinimo eigą ir komunikavo su lėčiausiai įgyvendinamų projektų vykdytojais (Vilkaviškio rajono, Kėdainių rajono ir Šilutės savivaldybių administracijomis), kad pastarieji imtųsi atitinkamų priemonių spartinti lėšų investavimą.
Atsilieka miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimo ir plėtros priemonės įgyvendinimas, tačiau Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama 2019 m. IV ketv. LRV ataskaitoje teiktą rekomendaciją užtikrinti, kad būtų sudaryti valstybės projektų sąrašai pagal priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 ir suvaldyta galimo sutarčių nesudarymo laiku (iki 2020 m. pabaigos) rizika, suplanavo 86,3 proc. priemonei skirtų lėšų. Ministerija vertina paskutinį Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projekto „Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžą“ projektinį pasiūlymą su investicijų projektu, kurį planuojama įtraukti į valstybės projektų sąrašą iki 2020 m. spalio 16 d. Atsižvelgdama į CPVA siūlymą, Vidaus reikalų ministerija kreipėsi[footnoteRef:5] į Finansų ministeriją prašydama pratęsti projektų sutarčių sudarymo terminą iki 2021 m. kovo 31 d. [5:  Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. spalio 6 d. raštas Nr. 1D-5221 „Dėl projektų sutarčių sudarymo termon pratęsimo“.] 

Atkreiptinas dėmesys, kad priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ įgyvendinimas išlieka probleminiu. Tarp lėčiausiai įgyvendinamų projektų identifikuoti 5 projektai, kurių finansavimui pagal 2017 m. ir 2018 m. pasirašytas sutartis skirta 9,5 mln. eurų, tačiau išmokėta tik 1,1 mln. eurų, t. y. per dvejus metus išmokėta 12 proc., Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama 2020 m. I ketv. ataskaitoje teiktą siūlymą kartu su CPVA atlikti priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ lėšomis įgyvendinamų projektų, kuriuose per dvejus įgyvendinimo metus išmokėtų lėšų suma nesiekia 30 proc. tolesnio finansavimo tikslingumo analizę ir parengti reikiamus siūlymus, š. m. II ketvirtį perskirstė lėšas tarp projektų ir atsisakė keturių rizikingų projektų įgyvendinimo bei įvertinus tai, kad šioje priemonėje projektų sutarčių pasirašyta už 19 mln. eurų didesnę lėšų sumą, nei skirtas finansavimas bei visuose projektuose atlikti rangos darbų pirkimai, šioje ataskaitoje siūlymai Vidaus reikalų ministerijai neteikiami.

[bookmark: _Toc54258638]8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 8 prioriteto ESF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo rodikliai viršija Veiksmų programos vidurkį: sudaryta sutarčių 99 proc., o išmokėta projektų vykdytojams 69 proc. skirtų lėšų. ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimas atsilieka: sutarčių sudaryta 70 proc., išmokėta – 48 proc. skirtų lėšų.
Ministerija tęsia institucinės globos pertvarkai vykdyti skirtų veiklų planavimą ir finansavimą. Pasirašytos 65 sutartys su savivaldybėmis dėl vaikų globos pertvarkai reikalingos infrastruktūros bendruomenėse (13 mln. eurų). Tačiau dar nepradėti įgyvendinti projektai, skirti neįgaliųjų institucinės globos pertvarkai už 35,7 mln. eurų. Projektų sutartys turi būti pasirašytos iki 2020 m. pabaigos, kitaip kyla rizika nespėti įgyvendinti šių infrastruktūros projektų (projektai turi būti baigti iki 2023 m. spalio 1 dienos). Esant būtinybei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išspręsti susijusius projektų išlaidų tinkamumo klausimus, šie turi būti sprendžiami nedelsiant arba ieškoma alternatyvių būdų neužtęsti projektų įgyvendinimo pradžios.
Taip pat yra vertinami projektai, skirti infrastruktūros, pritaikytos vaikams su negalia, vaikams, kurie dėl sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių ir jų šeimų nariams, plėtrai. Gautų paraiškų vertė kvietimui skirtą sumą (14,11 mln. eurų) viršija 26,87 mln. eurų. Šio kvietimo projektų sutartys taip pat turi būti pasirašytos iki š. m. pabaigos.
Reaguodama į poreikį prisitaikyti prie dėl Covid-19 infekcijos įvedamų apribojimų, iš sutaupytų lėšų, ministerija planuoja skirti papildomai 1 mln. eurų paslaugoms, kurios bus teikiamos šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, kai visoje šalyje, tam tikrose jos teritorijose ir (ar) objektuose taikomos visuomenės sveikatos saugos priemonės riboja įprastą viešųjų paslaugų teikimą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims sukelia nenumatytus kasdienio gyvenimo sunkumus. Paslaugomis bus siekiama užtikrinti būtinuosius šeimų (asmenų) poreikius (maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius ir kt.).

	Siūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
- kartu su Centrine projektų valdymo agentūra imtis veiksmų, kad sutartys pagal priemones „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ ir „Paslaugų centrai vaikams“ būtų sudarytos iki 2020 m. pabaigos. Iki 2020 m. gruodžio 15 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie šių priemonių paraiškų vertinimo eigą (už kokią sumą sudaryta ir už kokią sumą dar planuojama sudaryti sutarčių iki š. m. pabaigos pagal kiekvieną priemonę).






Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendindama projektus per III ketv. padarė pažangą: sudarytų sutarčių dalis siekia 93 proc. skirtų ERPF lėšų bei 97 proc. skirtų ESF lėšų. Taip pat, papildomai ministerijai yra numatyta 24 mln. eurų ERPF lėšų ir 6,8 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė. Lėšų investavimo tempas išlieka nepakankamas, ypač ESF – investuota 29 proc.
Per III ketvirtį suplanuoti nauji projektai už beveik 8 mln. eurų, kurie skirti efektyvaus pacientų srautų valdymo modelio, užtikrinančio, kad sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, kuriems pirmą kartą įtarta onkologinė liga, būtų suteiktos laiku (žaliasis koridorius), parengimui ir įdiegimui, efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimui siekiant pasirengti integruotos ilgalaikės priežiūros vystymui, paslaugų prieinamumo gerinimui asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu (gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, paciento mokymas), telemedicinos skubiosios pagalbos srityje plėtojimui. Taip pat pasirašyta 10 projektų sutarčių už 6,8 mln. eurų inovatyvių paslaugų teikimo modelių poliligotiems pacientams išbandymui pirminės sveikatos priežiūros grandyje.
Vis dėlto vėluoja projekto, skirto atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų infrastruktūros sukūrimui, planavimas (vertė - 1,6 mln. eurų). Atkreiptinas dėmesys, kad infrastruktūriniai projektai yra imlūs laikui, taip pat galimos įvairios viešųjų pirkimo vykdymo, rangos ir projekto įgyvendinimo rizikos. Todėl Sveikatos apsaugos ministerija turi imtis aktyvių veiksmų, kad projekto sutartis būtų pasirašyta laiku, t. y. iki 2020 m. pabaigos.
Taip pat, pažymėtina, kad dalis Ateities ekonomikos DNR plano projektų bus įgyvendinti pagal 2014-2020 m. veiksmų programą ir finansuojami React-EU instrumento lėšomis. Tikėtina, kad šių projektų sutarčių sudarymas bus nukeltas į 2021 m. I ketvirtį (vertė - 28,25mln. eurų). Labai svarbu, kad Sveikatos apsaugos ministerija užtikrintų šių infrastruktūros projektų įgyvendinimą iki finansavimo laikotarpio pabaigos (2023 m. pabaigos).

	Siūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai:
- iki 2020 m. pabaigos sudaryti projektų sutartis už 6 mln. eurų ES lėšų onkologijos, slaugos, telemedicinos ir kraujotakos sistemos ligų srityse.





Vidaus reikalų ministerijos 8 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo sparta yra pakankama. Tačiau ESF lėšomis finansuojamų veiklų įgyvendinimas atsilieka – 17 proc. ES lėšų dar vis nepaskirstyta projektams.
Bendruomenės yra pradėjusios įgyvendinti projektų už 14,22 mln. eurų, taip pat šiuo metu vertinama paraiškų už 7,14 mln. eurų (papildomai šiam uždaviniui sudaryta 4,6 mln. eurų virškontraktavimo galimybė), tad rizika nespėti pasirašyti finansavimo sutarčių iki š. m. gruodžio 31 d. minimali.
Tačiau atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos sprendimą papildomai leisti bendruomenėms teikti projektų paraiškas iki 2020 m. lapkričio 5 d., yra rizika nespėti pasirašyti dalies sutarčių iki metų galo, todėl ministerija inicijavusi papildomą paraiškų teikimą, turėtų užtikrinti, kad ir pagal papildomai pateiktas paraiškas projektų sutartys būtų sudarytos iki metų pabaigos, arba kitaip valdyti šią riziką.
	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- iki 2020-12-31 pasirašyti projektų sutarčių už 6 mln. eurų ES lėšų, skirtų įgyvendinti  veiksmų programos 8.6.1 uždavinį. 
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau sudarė visas (100 proc.) ERPF priemonių sutartis ir 99 proc. ESF priemonių sutarčių. Papildomai ministerijai yra numatyta 32,7 mln. eurų ERPF lėšų ir 37,4 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė. Investavimo tempas pagal sudarytas sutartis atitinka bendrąjį Veiksmų programos vidurkį.
Per ataskaitinį laikotarpį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė beveik 1 mln. eurų skatinti pameistrystę – finansavimą gavo 6 profesinio mokymo centrai Vilniuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Elektrėnuose ir Klaipėdoje.
Taip pat už 1,4 mln. eurų modernizuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos Biržų, Lazdijų, Panevėžio rajonų savivaldybėse, papildomai investuota į bendrojo ugdymo įstaigų, jų aplinkos ir edukacinių erdvių modernizavimą Akmenės, Tauragės, Ukmergės bei Vilniaus rajonų savivaldybėse bei sudarytos geresnės sąlygos vykti neformaliojo švietimo užsiėmimams Pakruojo, Šiaulių, Varėnos, Joniškio, Mažeikių bei Ukmergės rajonų savivaldybėse.
Pažymėtina, kad vis dar išlieka neišspręsta problema dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos įgyvendinamo projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“, nerasti sprendimai dėl tolesnės projekto ateities, jo papildomo finansavimo.

	Siūlymas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
 - iki 2020 m. lapkričio 30 d. kartu su CPVA ir LMTA papildomai įvertinti projekto „LMTA studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“, įgyvendinimo galimybes ir apie tai informuoti Finansų ministeriją.





Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamų 9 prioriteto priemonių sudarytų sutarčių procentas atitinka Veiksmų programos vidurkį, tačiau žymiai atsilieka investavimas – išmokėta mažiau nei pusė (43 proc.) skirtų lėšų. Mažiausios investicijos - „Kompetencijų vaučeris“ (27 proc.) ir „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ (15 proc.) priemonėse. Priemonės „Kompetencijų vaučeris“ investicijų spartą sąlygojo mokymų proceso sustojimas dėl Covid-19. Susiduriama ne tik su veiklų vykdymo apribojimais, bet ir su įmonių resursų persiskirstymais – įmonės didesnį dėmesį skiria veiklos išsaugojimui, o ne darbuotojų mokymams. Atsižvelgiant į tai, kad priemonės „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ 2 iš 5 projektų sutartys pasirašytos tik 2020 m. antroje pusėje, rekomendacijos dėl šios priemonės neteikiamos. 

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
 - kartu su ESFA ir INVEGA nusimatyti lėšų išmokėjimų spartos stebėsenos mechanizmą ir pastebėjus priemonėse esminius mokėjimų atsilikimus imtis rizikos valdymų priemonių.
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2020 m. III ketv. pabaigoje Vidaus reikalų ministerijos administruojamame 10 prioritete suplanuotos visos lėšos, tačiau kol kas investuota mažiau nei pusė (41 proc.) skirtų lėšų. 
Vidaus reikalų ministerija šiuo metu yra įtraukusi į finansuotinų projektų sąrašus visus projektus įskaitant ir iš 10 prioritetui leidžiamo virškontraktavimo lėšų. Pažymėtina, kad iki šiol nepasirašyta sutarčių už 8,9 mln. eurų, tačiau rizika nespėti pasirašyti sutarčių yra minimali, nes visi likę projektai yra vertinami.
Atkreiptinas dėmesys, jog investavimas projektuose pernelyg lėtas, t.y. per vieną kalendorinį ketvirtį išmokėjimai padidėjo tik 3 proc. nuo skirto finansavimo, todėl Vidaus reikalų ministerija kartu su įgyvendinančiosiomis institucijomis turėtų įvertinti investavimo vėlavimo priežastis projektuose ir imtis veiksmų spartinti investicijas arba valdyti riziką tinkamai užbaigti projektus. Ypač atkreiptinas dėmesys į 10.1.5 uždavinio „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje“ projektams skirtų lėšų išmokėjimo spartą, kadangi išmokėta tik 15 proc. uždaviniui skirto finansavimo, taip pat 10.1.1 uždavinio priemonę, kuria įgyvendinamas valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (išmokėta 12 proc. priemonei skirto finansavimo).

[bookmark: _Toc54258641]Valstybės kontrolės pastebėjimai

Atlikusi procesų ir procedūrų vertinimą Valstybės kontrolė 2020 m. spalio 13 dieną Vidaus reikalų ministerijai pateikė tarpinius sistemų audito rezultatus, kurių metu ministerijai pateikti 7 pastebėjimai. Vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės sistema įvertinta 3, kas reiškia, kad sistema veikia iš dalies, ją reikia iš esmės tobulinti. Pastebėjimai, turėję didžiausią įtaką vertinimui, susiję su integruotų teritorijų programų vystymo ir vietos veiklos grupių įgyvendinimo priežiūros, stebėsenos ir pažangos vertinimo netinkamu vykdymu. 
Teisės aktuose Vidaus reikalų ministerijai nustatyta atsakomybė pagal kompetenciją prižiūrėti, kad ES struktūrinių fondų lėšos regionų projektams būtų planuojamos taip, kad jos nebūtų prarastos. T.y. ministerija turi atlikti vietos plėtros strategijų ir integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, teikti veiklos grupėms pasiūlymus dėl strategijų ir programų įgyvendinimo. Tokia įgyvendinimo priežiūra nebuvo atliekama tinamai. Valstybės kontrolė nustatė, kad pakankamos priemonės, užtikrinančios priežiūros ir pažangos vertinimą nenusimatytos ir procedūrų vadovuose. 
Svarbu pažymėti tai, kad Vidaus reikalų ministerija 2016 - 2017 metų audito metu dėl netinkamo integruotų teritorinių investicijų planavimo ir panaudojimo koordinavimo, bei negalėjimo įsitikinti 5 didžiųjų miestų savivaldybių tikslinių teritorijų ir su jomis susietų teritorijų, kuriose bus remiami miestų tvarios plėtros veiksmai, tinkamumo vertinimo atlikimu jau buvo gavusi įvertinimą- 3.
Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 142 straipsnis numato, kad Komisija gali sustabdyti visus tarpinius mokėjimus arba jų dalį, jei veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemoje esama didelių veiksmingo veikimo trūkumų.

	Siūlymai Vidaus reikalų ministerijai:
- užtikrinti, kad iki 2020 metų pabaigos būtų pasirašytos vietos plėtros strategijų ir integruotų teritorijų vystymo programų sutartys ir taip užkirstas kelias galimam lėšų praradimui.
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ES Tarybai pirmininkaujanti Vokietija yra užsibrėžusi tikslą iki 2020 m. pabaigos pasiekti sutarimą dėl visų Sanglaudos politikos reglamentų. Reglamentams įsigaliojus, Investicijų programą bus galima oficialiai teikti EK, kuri per 6 mėn. turės priimti tvirtinamąjį sprendimą. Atsižvelgiant į tai, prognozuojama Investicijų programos patvirtinimo data – 2021 m. birželio mėn. Pažymėtina, kad tinkamos finansuoti Investicijų programos išlaidos būtų nuo 2021 m. sausio 1 d.
Š. m. liepos 30 d. EK neformaliam derinimui pateiktas antras Programos projektas, patikslintas pagal EK pastabas, išskyrus 5 prioriteto „Piliečiams artimesnė Europa“ aprašymo projektą (atsakinga Vidaus reikalų ministerija), kuris EK pateiktas 2020 m. rugsėjo 30 d. Pagal 2020 m. birželio 10 d. LRV pasitarimo protokolą Nr. 28, Vidaus reikalų ministerijai buvo pavesta visų pirma nustatyti kriterijus, kuriais remiantis bus skatinamos investicijos į konkrečius regionus ir išskirti skirtingo tipo regionus. Tik atlikus analizę ir diskusijas su regionų plėtros tarybomis, Vidaus reikalų ministerijai pavesta pateikti patikslintą prioriteto aprašymą Finansų ministerijai. Šiuo metu Programa yra taisoma pagal 2020 m. rugsėjo mėn. EK gautas pastabas.
Š. m. rugsėjo mėn. suorganizuota 10 teminių diskusijų dėl Programos prioritetų su socialiniais ir ekonominiais partneriais. Jų metu partneriai galėjo diskutuoti ir išsakyti savo pastabas ar pasiūlymus tiesiogiai. Taip pat e.pilietis platformoje rugpjūčio–rugsėjo mėn. socialiniai ir ekonominiai partneriai, plačioji visuomenė buvo kviečiama užpildyti klausimyną dėl siūlomų Investicijų programos prioritetų, intervencijų taiklumo. Partneriai pastebėjo, kad tais atvejais, kai prioritetai kuruojami kelių ministerijų, svarbu užtikrinti jų bendradarbiavimą ir intervencijų sinergiją. Viešųjų diskusijų dalyvių nuomone, mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra būtina sąlyga siekiant proveržio MTEP srityje (jei šie subjektai vėl turės galimybę pretenduoti į finansavimą kaip atskiri objektai, bendradarbiavimas gali vėl neįvykti). Atkreiptas dėmesys, kad NVO ir pilietinės visuomenės organizacijos vykdo inovacijas socialiniame versle ir paslaugose, todėl siektų investuoti pagal veiklas, skirtas MVĮ, taip pat yra pasirengę dar aktyviau dalyvauti įgyvendinant savanorystei ir NVO stiprinimui skirtose veiklose. Diskusijose siūlyta, kad planuojant e.paslaugas ir jų transformaciją (sąveikumą) būtų vertinamas prognozuojamas naudojamumas ir investicijų grąža. Taip pat siūlyta daugiau investuoti ne į naujas fragmentiškas paslaugas (kiekybę), bet į paslaugų sąveikumą. Socialiniai ir ekonominiai partneriai yra motyvuoti siekti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos naudojimo, siūlo nustatyti daugiau reguliacinių (ribojimo) priemonių ir jas derinti su investicinėmis, kad būtų mažinama transporto tarša miestuose, regionuose. Planuojant investicijas vandens telkinių būklės gerinimui, pasiūlyta jas derinti su kitų finansavimo šaltinių (pvz., EUŽFKP) priemonėmis. Žiedinės ekonomikos srityje partneriai atkreipė dėmesį, jog per daug dėmesio skiriama atliekoms, ir per mažai ekonomikai. Socialinės apsaugos srityje rekomenduota nesusitelkti tik į fizinio darbo vietų saugumo užtikrinimą. Švietimo srityje pabrėžta socialinių kompetencijų, holistinio švietimo svarba. Sveikatos srities intervencijas socialiniai parteriai siūlo derinti su intervencijomis kitose viešosios politikos srityse, siekiant skatinti Lietuvos įmones kurti sveikatos srities inovacijas, gaminti išmanią medicinos įrangą, plėtoti telemediciną. Socialiniai partneriai regioninių intervencijų srityje baiminasi, kad nebūtų koncentruojamasi tik į potencialą turinčius regionus, nes investicijų koncentravimas gali sukelti socialines, paslaugų neprieinamumo, ekologines ir kt. problemas. Viešosiose diskusijose pageidauta platesnio regioninių intervencijų ir administravimo modelio pristatymo Regionų plėtros tarybose.
Įvertinus apibendrintus rašytinių apklausų ir diskusijų rezultatus bus tobulinamas programos projektas.
2020 m. rugsėjo 17 d. įvykusiame 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje buvo pritarta pasiūlymui iš dalies keisti Veiksmų programą, papildant ją nauju 13 prioritetu „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui“. Siūlomi Veiksmų programos pakeitimai, parengti atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) bei remiantis Europos Komisijos pasiūlyta nauja „React–EU“ iniciatyva, kuri skirta lėšas tikslingai nukreipti kovai su Covid-19 pasekmėmis ir ekonomikos gaivinimui, užtikrinant jos atsparumą galimiems šokams ateityje. 
Pasiūlymas keisti Veiksmų programą šiuo metu yra neformaliai derinamas su Europos Komisija, siekiant užtikrinti maksimaliai sklandų ir operatyvų oficialų Veiksmų programos pakeitimo pateikimą Europos Komisijai, kai bus patvirtintas Reglamento dėl React-EU iniciatyvos pakeitimas.

Visa informacija, susijusi su naujojo laikotarpio Sanglaudos politikos investicijų programavimu, skelbiama internetinės svetainės skiltyje Pasirengimas 2021–2027 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021–2027), kuriame visos institucijos bei socialiniai–ekonominiai partneriai gali rasti visą koncentruotą, aktualią informaciją.
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Liuksemburgas	Suomija	Lietuva	Estija	Graikija	Lenkija	Portugalija	Vengrija	Švedija	Kipras	Čekija	Latvija	Slovėnija	Bulgarija	ES vidurkis	Airija	Danija	Vokietija	Austrija	Prancūzija	Malta	Belgija	Nyderlandai	D. Britanija	Slovakija	Italija	Rumunija	Ispanija	Kroatija	0.63280361330042145	0.61363467971331753	0.59288235891655428	0.57077242482917812	0.57281296412052285	0.5456159519106617	0.54344979300129181	0.53896921961662936	0.53629731631112454	0.52454821353803438	0.50965425154291621	0.50184310999116044	0.48975273711106221	0.46875587537344704	0.47028594198009815	0.45863681500120429	0.45056314879493425	0.44823711124977617	0.43902671956577577	0.43550438737933894	0.43016338879485783	0.43327284341877831	0.42903284312382428	0.42399179916595559	0.38998592453675834	0.37012560179552334	0.36587386867549304	0.35435359644993003	0.34466820613515048	Projektams skirtos lėšos	
Ispanija	D. Britanija	Estija	Italija	Čekija	Latvija	Švedija	Bulgarija	Lenkija	Slovėnija	Slovakija	Belgija	Danija	ES vidurkis	Vokietija	Suomija	Malta	Lietuva	Kipras	Prancūzija	Austrija	Vengrija	Graikija	Liuksemburgas	Airija	Portugalija	Kroatija	Rumunija	Nyderlandai	0.83255917291545867	0.89035359510675449	0.89347346562499252	0.90183624506403459	0.89924245542591363	0.91527496129960273	0.91894530386180695	0.91962902145649583	0.93319779484962662	0.9286352067614434	0.94156716978536281	0.95548922052884622	0.95883121939465499	0.96975062030482673	0.9723855084688654	0.9657462944330939	0.9976236249515702	0.99908323831573542	1.0118883961554452	1.0249527307470165	1.0513922051882632	1.0613288371883431	1.0631518246478207	1.0572716983253478	1.0989894681276458	1.0977761925026186	1.1360894896077596	1.1814090073098893	1.1957360159835528	Pripažintos deklaruotinomis lėšos 	
Ispanija	D. Britanija	Estija	Italija	Čekija	Latvija	Švedija	Bulgarija	Lenkija	Slovėnija	Slovakija	Belgija	Danija	ES vidurkis	Vokietija	Suomija	Malta	Lietuva	Kipras	Prancūzija	Austrija	Vengrija	Graikija	Liuksemburgas	Airija	Portugalija	Kroatija	Rumunija	Nyderlandai	0.2998158414796418	0.37624896784569717	0.52457952964940735	0.36431629770872292	0.45881100536888403	0.47495724385166904	0.49732598320628535	0.46744716738249636	0.45425531846384254	0.4590592729859958	0.34721278693217139	0.39247532865992812	0.42026625607655549	0.42612140140701088	0.50837217688154068	0.58730754088030912	0.50736665679895931	0.52431164399629637	0.4819075223467757	0.50004838851922973	0.45744915895499005	0.49512163788736263	0.35258330218122436	0.54841264801000333	0.42606471893834769	0.53710462625875033	0.35695369707121982	0.31479296180231531	0.59944140601754337	
Iki 2020-09-31	 3 659 (55%)    
 3 696 (55%)    
 6 095 (91%)    
 6 558
(98%)    


Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	3658.92160556	3695.6370642379998	6094.6478358880004	6558.1140641499996	6709.3961300000001	Per 2020 m. III ketv.	 566    
281    
 297    
 33    

Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	3658.92160556	3695.6370642379998	6094.6478358880004	6558.1140641499996	Iki 2020-06-30	
Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Paskelbti kvietimai arba sudaryti projektų sąrašai	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	3092.533864	3415.0852772199996	5797.2013798100006	6525.2494426800004	

 Projektams nepaskirstyta	9% (99)
6% (16)
100% (481)
8% (37)
2% (3)
100% (851)
24% (297)
7% (85)
28% (60)
5% (36)

EIM	SAM	EM	VRM	KM	ŠMSM	SM	AM	FM	SADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sudaryta projektų sutarčių	91% (984)
94% (242)
91% (444)
92% (451)
98% (189)
95%  (808)
76% (962)
93% (1083)
72% (153)
95%  (678)

EIM	SAM	EM	VRM	KM	ŠMSM	SM	AM	FM	SADM	0.90822792521349294	0.93756098158132972	1.0412063865692434	0.92332854085214755	0.9820908357144833	1.0000837957530917	0.76434867641116533	0.92734721715979662	0.71651812611185106	0.94941328076088305	Investuota projektuose	45% (485)
47% (120)
49% (237)
50% (244)
51% (97)
52% (446)
53% (671)
65% (760)
66%  (140)
69% (494)

EIM	SAM	EM	VRM	KM	ŠMSM	SM	AM	FM	SADM	0.44791933601985745	0.46584680923143623	0.49301626206388427	0.49857433928336226	0.5059175918557387	0.52413956444801013	0.53276748778735994	0.65104253693906133	0.65742686377335846	0.6924541444706459	

2020 m. asignavimų planas	(184)
(61)
(114)
(198)
(120)
(174)
(44)
(173)
(26)
 (174)

SM	KM	EM	EIM	VRM	AM	SAM	ŠMSM	FM	SADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Investuota iki rugsėjo 30 d.	39% (71)
42% (26)
50% (56)
51% (101)
57% (69)
62% (107)
66% (29)
67% (116)
76% (20)

SM	KM	EM	EIM	VRM	AM	SAM	ŠMSM	FM	SADM	0.38736324097477748	0.41673731040091089	0.49500807258412477	0.50860603554972605	0.5731063858463904	0.616561873674626	0.66176029681511261	0.66980681078675341	0.75605838867654551	1.4225717401506413	Nepaskirta projektams	100%

ŠMSM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
ŠMSM, ERPF	1.0198716759595774	Investuota projektuose	
ŠMSM, ERPF	0.41237059032995771	Nepaskirta projektams	5%

EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	0.9487022073443484	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.39366866634897529	Nepaskirta projektams	2%

SM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
SM, ERPF	0.98145661720656907	Investuota projektuose	
SM, ERPF	0.49173436147609823	Nepaskirta projektams	13%

EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	0.8697621014538276	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.47290109564626065	Nepaskirta projektams	8%

EM, SaF	EM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	100%

EM, SaF	EM, ERPF	0.98731326614255588	1.3237528350978134	Investuota projektuose	
EM, SaF	EM, ERPF	0.53971219745641752	0.29217381023843303	Nepaskirta projektams	29%
46%

SM, SaF	SM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SM, SaF	SM, ERPF	0.70990650356804419	0.54024313655551559	Investuota projektuose	
SM, SaF	SM, ERPF	0.58231221068008121	0.31294741827690864	Nepaskirta projektams	100%

VRM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	0	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	0	Nepaskirta projektams	12%

AM, SaF	AM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	100%

AM, SaF	AM, ERPF	0.87806673875391517	1.0319767978880292	Investuota projektuose	
AM, SaF	AM, ERPF	0.555763508388887	0.48158585357451839	Nepaskirta projektams	KM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	100%

KM, ERPF	1.0163114880296	Investuota projektuose	
KM, ERPF	0.5383556457582499	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	1.0000000272767606	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	0.20336618772757309	Nepaskirta projektams	100%

EM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EM, ERPF	1.0150440183583775	Investuota projektuose	
EM, ERPF	0.48583831387432119	Nepaskirta projektams	27%
26%

SM, SaF	SM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SM, SaF	SM, ERPF	0.73330308364177077	0.74185197112625489	Investuota projektuose	
SM, SaF	SM, ERPF	0.52679935122654198	0.60841022978027537	Nepaskirta projektams	5%
KM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
KM, ERPF	0.95160538703363462	Investuota projektuose	
KM, ERPF	0.47702016995841334	Nepaskirta projektams	SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.99938801483187367	0.99321445540203324	0.98833504791012383	Investuota projektuose	
SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.99938801483187367	0.71114124903343934	4.372371564345584E-3	Nepaskirta projektams	12%

VRM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	0.88117754695592654	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	0.51571275052448284	Nepaskirta projektams	2%
30%

SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SADM, ESF	SADM, ERPF	0.99422830185471356	0.70452152921788402	Investuota projektuose	
SADM, ESF	SADM, ERPF	0.68532234688075944	0.48046859918804546	Nepaskirta projektams	43%
7%

SAM, ESF	SAM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SAM, ESF	SAM, ERPF	0.96898151862669668	0.92905695948253697	Investuota projektuose	
SAM, ESF	SAM, ERPF	0.29001618888926833	0.51343566740006819	Nepaskirta projektams	17%

VRM, ESF	VRM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ESF	VRM, ERPF	0.83142527498010266	1.0431627911901062	Investuota projektuose	
VRM, ESF	VRM, ERPF	0.4968022092723503	0.76513961365560867	Nepaskirta projektams	1%

ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	0.98773806054619917	0.99807383563233099	Investuota projektuose	
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	0.58751512248332627	0.54716056114430356	Nepaskirta projektams	9%

EIM, ESF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ESF	0.91292316961942199	Investuota projektuose	
EIM, ESF	0.42801709120343634	Nepaskirta projektams	VRM, ESF	1	Sudaryta sutarčių	100%

VRM, ESF	1.0358374547121074	Investuota projektuose	
VRM, ESF	0.41402670087277055	
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NE VIESINIMAS, BET KOMUNIKACIWA
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