25










Ignalinos programos 2021–2022 metų darbo programa

Dok. Nr.: 1 versija


[bookmark: _Toc430781835]TURINYS
1	Dabartinė padėtis	5
1.1	Trumpa santrauka	5
1.2	Uždirbtosios vertės valdymo pagal Ignalinos programą diagrama	8
2	VEIKLOS APRAŠYMAS	9
2.1	Projektų, įtrauktų į eksploatavimo nutraukimo planą, sąrašas	9
3	ŽINIŲ VALDYMAS	25
4	Eksploatavimo nutraukimo plano ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS	26
5	LĖŠŲ PANAUDOJIMO GRAFIKAS	28
6	Personalo planavimas	32
8	TURIMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETUS	33


SANTRUMPŲ IR APIBRĖŽČIŲ SĄRAŠAS
	Incidentas
	Bet koks branduolinis ar radiologinis įvykis (avarija ar incidentas), turintis reikšmingą radiologinį poveikį žmonėms ir aplinkai ir pagal tarptautinę INES skalę įvertintas 1–7 lygiu, turintis nereikšmingą poveikį saugai (įvertintas žemiau skalės / 0 lygiu) arba neturintis įtakos radiacinei ar branduolinei saugai (nevertinamas pagal skalę)
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	Eksploatavimo nutraukimo planas (Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248)
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	Įrangos bandymai, naudojant radioaktyviąsias medžiagas
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	Biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas (angl. – Cost Performance Index). Atlikto darbo vertės matas, išreiškiantis faktinių sąnaudų procentinę dalį (skaičiuojama nuo 2014-01-01)
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	EM
	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
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	Eksploatavimo nutraukimo planas pagal Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248
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	IAE
	Ignalinos atominė elektrinė

	INES
	Tarptautinė branduolinių ir radiologinių įvykių skalė (angl. santrumpa)

	KIB
	Panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinai

	KIKK
	Kuro inspektavimo karštoji kamera

	KRA
	Kietosios radioaktyviosios atliekos

	KRA 3-ioji grupė (G3 atliekos)
	Didelio aktyvumo nedegiosios kietosios radioaktyviosios atliekos (pagal ankstesnę atliekų klasifikaciją, naudotą eksploatuojant IAE, ir dar naudojamą atliekų apdorojimo bei saugojimo tikslu)

	Kritinis kelias
	Ilgiausiai nuosekliai vykdoma pagrindinė atitinkamų projektų veikla nuo pradžios iki pabaigos, identifikuojant tarpusavio ryšį ir į jį atsižvelgiant

	LPBKS
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	Laikinoji radioaktyviųjų atliekų saugykla

	MAĮ
	Metalo atliekų apdorojimo įrenginys

	Neįprastas įvykis
	Bet koks nepageidautinas įvykis, susijęs su licencijuojamos ir reguliuojamos veiklos sąlygų ar branduolinės energetikos objekto eksploatavimo reikalavimų pažeidimais, turintis arba galintis turėti neigiamą poveikį saugai

	PAVA
	Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

	PBKR
	Panaudoto branduolinio kuro rinklė

	PKTS
	Pažeisto kuro tvarkymo sistema

	SAA
	Saugos analizės ataskaita

	SRA
	Skystosios radioaktyviosios atliekos

	Techninio projekto dokumentacija (TPD, projektas)
	Apima IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo atlikimo techninį sprendimą, projekto plėtros veiksmų planą, projekto valdymo procedūrą, technologinį projektą, Išmontavimo ir deaktyvavimo saugos analizės ataskaitą, Išmontavimo ir deaktyvavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, paprastojo remonto konstrukcinės dalies projektą, darbo projekto dokumentus (darbų vykdymo aprašymus)

	TIENRF
	Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas

	TP
	Techninis projektas

	TS
	Techninė specifikacija

	VATESI
	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija





[bookmark: _Toc58847743]Dabartinė padėtis
[bookmark: _Toc58847744]Trumpa santrauka
Bendroji IAE eksploatavimo nutraukimo sąmata (įvertinta darbų pabaigoje, įskaitant nenumatytas sąnaudas) yra 3 327 mln. Eur – IAE veiklai, ir 3 577,2 mln. Eur – įskaitant fizinės apsaugos ir priešgaisrinės saugos veiklas, bei numatant, kad darbų pabaigos data yra 2038 metų pabaiga. 2017 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė prisiėmusi politinį įsipareigojimą išlaikyti minimalų 14 procentų nacionalinio įnašo į eksploatavimo nutraukimą lygį visą Ignalinos programos įgyvendinimo laikotarpį. 2018 metais nacionalinis įnašas į IAE eksploatavimo nutraukimą (veikla, įtraukta į Eksploatavimo nutraukimo planą) sudarė 17 procentų, o 2019 metais – 18 procentų.
2020 metais IAE susidūrė su iššūkiais, susijusiais su pasauline COVID-19 pandemija. Lietuvos Respublikai paskelbus ekstremaliąją situaciją, IAE taip pat ėmėsi priemonių pandemijos problemoms spręsti. Darbuotojų komandiruotės, mokymai, oficialūs vizitai ir ekskursijos buvo atšaukti, o darbas daugeliui IAE darbuotojų buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m. balandžio 6 d. IAE generalinio direktoriaus įsakymu gamybinė veikla buvo sustabdyta, daugeliui darbuotojų buvo paskelbta prastova, paliekant tik atliekamas būtinas veiklas ir kai kurias nuotolinio darbo veiklas, kurios taip pat buvo gyvybiškai svarbios programos įgyvendinimui. Sumažėjus COVID-19 atvejų skaičiui ir valstybei panaikinus apribojimus, IAE darbuotojai taip pat palaipsniui pradėjo dirbti įprastomis darbo sąlygomis. Esant tokiai situacijai, IAE prarado 72,6 tūkst. žmogaus darbo valandų, kurių vertė 607,4 tūkst. eurų. Buvo nuspręsta, kad daugelis naudotų specialiųjų priemonių bus ir toliau taikomos IAE, siekiant sumažinti viruso infekcijos riziką ir patirti kuo mažiau nuostolių ateityje. Nors dėl COVID-19 karantino nukentėjo IAE veiklos rezultatai ir kai kurie tikslai nebuvo pasiekti, tačiau iš esmės tai neturėjo įtakos visos IAE eksploatavimo nutraukimo  programos įgyvendinimo grafikui.
Nepaisant pandemijos keliamų iššūkių, IAE sauga nebuvo pažeista. IAE reaktorių blokai ir technologinė įranga buvo prižiūrimi pagal branduolinės saugos reikalavimus. 2020 metais nebuvo pažeisti licencijose nustatyti IAE saugaus eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimai ir sąlygos. Nebuvo užfiksuotų neįprastų įvykių ar incidentų, eksploatuojant ir prižiūrint IAE sistemas.
Siekiant efektyviau organizuoti IAE eksploatavimo nutraukimą ir pagerinti projektų valdymą, įgyvendinama į rezultatus orientuota įmonės organizacinė struktūra. Pastaraisiais metais IAE, prisitaikydama prie besikeičiančių sąlygų, pakeitė savo struktūrą, centralizuodama radioaktyviųjų atliekų logistikos ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo funkcijas. Šiame etape taip pat buvo centralizuotos IAE laboratorijų funkcijos radiologinio apibūdinimo, ekologijos ir chemijos srityse. Nauja IAE struktūra įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.
PBKR pašalinimas iš abiejų IAE reaktorių pastatų (1-ojo ir 2-ojo blokų) prasidėjo 2016 m. rugsėjo mėn., pradėjus LPBKS karštuosius bandymus. 2017 m. gegužės mėnesį pradėtas B1 LPBKS pramoninis eksploatavimas vyksta be sutrikimų, kaip ir panaudoto branduolinio kuro pervežimas iš 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB į LPBKS. Iš 1-ojo bloko reaktoriaus visas branduolinis kuras buvo iškrautas 2009 metais (iš reaktoriaus šerdies perkeltas į KIB), iš 2-ojo bloko – 2018 m. vasario mėnesį, t. y. 9 mėnesiais anksčiau, nei buvo suplanuota. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 15 243 PBKR buvo saugiai pakrautos į konteinerius ir pervežtos saugoti LPBKS (tai 98 procentai nuo viso PBKR kiekio), kai buvo planuota, kad iki 2020 metų pabaigos bus iškrautos 15 043 PBKR. CONSTOR RBMK 1500/M2 konteinerių, skirtų panaudoto branduolinio kuro transportavimui, gamybą ir pristatymą buvo numatyta užbaigti 2021 m. vasario mėnesį, tačiau rangovas (konsorciumas GNS-NUKEM) konteinerius pristatė metais anksčiau – paskutinė partija iš 191 pagaminto konteinerio buvo pristatyta į IAE 2020 m. vasario 24 d. Panaudoto branduolinio kuro, esančio nepažeistose rinklėse, iškrovimas iš 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB yra baigtas. Tačiau dėl ilgo eksploatavimo laiko yra ir pažeistų panaudoto kuro rinklių. 369 pažeistos PBKR saugomos 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB (182 – 1-ajame bloke ir 187 – 2-ajame bloke). Pažeisto branduolinio kuro tvarkymas yra žymiai sudėtingesnis ir reikalauja specialios įrangos. 2020 metų 2-ąjį ketvirtį buvo atlikti pažeisto branduolinio kuro tvarkymo įrangos bandymai 1-ajame bloke, naudojant pažeisto branduolinio kuro rinklių simuliatorius (be radioaktyviųjų medžiagų), o 2020 m. liepos mėnesį 1-ajame bloke užbaigti karštieji bandymai, naudojant realias pažeisto branduolinio kuro rinkles. Pagal grafiką numatyta, kad visas panaudotas branduolinis kuras bus iškrautas iš IAE blokų iki 2022 m. spalio mėnesį.
KIB dugne yra likę branduolinio kuro kasečių elementų ir kitų radioaktyviųjų nuosėdų. KIB dezaktyvavimo, iškrovus visą panaudotą branduolinį kurą, klausimai IAE sprendžiami, inicijavus P.3.1.3103 projektą „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno“. Tai yra būtini darbai, kuriuos reikia atlikti prieš išleidžiant vandenį, dezaktyvuojant ir išmontuojant pačius KIB. Šiems darbams IAE planuoja naudoti dalį įrangos, kuri buvo pagaminta vykdant B1 projektą ir skirta pažeistam kurui tvarkyti, taip pat pritaikyti pažangią nuotolinę technologiją. 1-ojo bloko KIB turi būti išvalytas iki 2021 metų pabaigos, 2-ojo bloko KIB – 2022 metais.
Siekdama padidinti eksploatavimo nutraukimo proceso efektyvumą, 2021 metais IAE planuoja įdiegti pažangias technologijas būgninių separatorių išmontavimui (IAE rengia TS būgninių separatorių išmontavimo paslaugų pirkimui). IAE taip pat planuoja įsigyti šiuolaikišką įrangą reaktoriaus kanalams tvarkyti 2-ajame bloke. 
Naujasis kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, vienas iš svarbiausių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros projektų, reikalingų tęsiant IAE eksploatavimo nutraukimą, yra eksploatuojamas nuo karštųjų bandymų pradžios – 2017 m. birželio 9 d. VATESI leidimas naujojo kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso modulio IM1 ir paviršinio atliekų rūšiavimo modulio B2-1, skirto G1 klasės radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, pramoniniam eksploatavimui buvo gautas 2019 m. gegužės mėn., o kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo modulių IM2, IM3 (paviršinis atliekų rūšiavimo modulis B2-2, skirtas G2/G3 klasių radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti) pramoniniam eksploatavimui – 2020 m. birželio mėnesį. Užbaigtos papildomos karštųjų bandymų procedūros, susijusios su G3 klasės radioaktyviųjų atliekų didelio aktyvumo mažinimo apsauginių priemonių įgyvendinimu, ir šiuo metu vyksta darbai, siekiant gauti licenciją B3/4 pramoniniam eksploatavimui. VATESI leidimą kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo komplekso (B3/4) pramoniniam eksploatavimui planuojama gauti 2021 metais. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (B19-2) –  kito svarbaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros projekto –  statybos darbai praktiškai baigti. VATESI leidimą pramoniniam eksploatavimui planuojama gauti 
2022 m. balandžio mėnesį, po to, kai bus sėkmingai įvykdyta atliekų pervežimo ir pakrovimo į atliekyną pirmoji kampanija. Šiuo metu IAE taip pat vykdo mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybos pakartotinio pirkimo konkurso procedūrą ir planuoja sutartį atliekyno statybai pasirašyti 2021 m. gegužės mėnesį.
[bookmark: _Hlk62719338]Pasiekta ženkli pažanga, išmontuojant ir dezaktyvuojant IAE įrangą. Nuo 2014 metų iki 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigos iš viso išmontuota 43 731 tona IAE įrangos. 19 637 tonos A klasės atliekų buvo patikrintos medžiagų radioaktyvumo (iki nebekontroliuojamų lygių) matavimo įrenginiu (B10), iš jų – 96,9 procento (19,018 tonų) buvo dezaktyvuotos iki 0 klasės. Tikslas 2020 metais išmontuoti 3 716 tonų, o iš viso nuo 2014 metų iki 2020 metų pabaigos  – 43 494 tonos IAE įrangos, yra pasiektas. 2021 metais IAE planuoja išmontuoti 3 310 tonų, o 2022 metais – 3 964 tonas. Iš viso nuo 2014 m. iki 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigos buvo apdorota 42 703 m3 radioaktyviųjų atliekų, 8 257 m3 radioaktyviųjų atliekų buvo išgabenta į saugyklas,  IAE planinė užduotis – iki 2020 metų pabaigos apdoroti 35 234 m3 radioaktyviųjų atliekų– pasiekta.. Iki 2021 metų pabaigos planuojama apdoroti 49,325 m3, o iki 2022 metų pabaigos – 58,475 m3 radioaktyviųjų atliekų. 2022 metais 130/2 pastate (MAĮ) planuojama įrengti radioaktyviųjų atliekų cheminio dezaktyvavimo barą. IAE šiuo metu atlieka tyrimus dėl papildomos įrangos (metalo lydymo įrenginio) poreikio nustatymo, siekiant padidinti MAĮ pajėgumus ir (arba) galimybes. IAE atliko tyrimus ir parengė bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymo į paviršinį atliekyną koncepcijos projektą ir saugyklos aikštelės vertinimo ataskaitą, planuojama, kad koncepcija bus baigta ir patvirtinta VATESI 202i metais.
IAE toliau rengia 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonų, esančių atitinkamai virš ir po reaktoriaus šerdimi, išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją. Projekto TP ir SAA yra parengti, tikimasi 2021 m. pirmąjį ketvirtį juos suderinti su  su VATESI. Reaktorių šerdies (R3 zona) išmontavimas ir dezaktyvavimas yra labai sudėtinga užduotis, todėl darbai išskaidyti į keletą dalių. Pirmiausia turi būti atliktos išmontavimo variantų inžinerinės studijos, kad būtų pasirinktas tinkamiausias. Tuo tikslu IAE parengė pirkimo dokumentus išmontavimo technologijų bei atliekų saugojimo variantų pasirinkimo, konceptualaus projekto parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugoms. Tuo pačiu metu IAE tęsia parengiamuosius darbus, skirtus surinkti techninę informaciją apie R3 zonų konstrukcijas ir medžiagas. Saugus 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių išmontavimas yra kitas svarbus IAE eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo etapas.
Norint sklandžiai tęsti IAE eksploatavimo nutraukimą, reikia gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją, kai tik iš abiejų blokų bus pašalintas branduolinis kuras. Pagal dabartinį grafiką branduolinio kuro iškrovimas iš blokų bus baigtas 2022 m. lapkričio mėnesį, o eksploatavimo nutraukimo licencija gali būti išduota 2023 m. rugsėjo mėnesį (atsižvelgiant į VATESI pateiktų dokumentų peržiūros terminus); šiuo metu šis terminas neturi įtakos IAE išmontavimo darbų vykdymo grafikui. Eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas yra teisinis įsipareigojimas, be to, tikimasi, kad tai leistų vykdyti eksploatavimo nutraukimo veiklą efektyviau ir paprasčiau, palyginti su dabartine reguliavimo tvarka, kuri pritaikyta eksploatuojamos elektrinės statusui. IAE rengia pagrindinius eksploatavimo nutraukimo licencijavimo dokumentus – GENP ir SAA: GENP buvo suderintas su VATESI ir visomis valstybės institucijomis
2020 m. pirmąjį ketvirtį, ir 2020 m. rugpjūčio 11 d. jį patvirtino energetikos ministras. SAA rengiama šiuo metu, o jos pateikimas VATESI pagal grafiką numatytas 2021 m. 2-ąjį ketvirtį.
Siekdama sumažinti eksploatavimo sąnaudas taikant „Daryti ar pirkti“ metodikos kriterijus, IAE turi įvykdyti savo įsipareigojimą pasitelkti išorės organizacijas likusioms veikloms, nurodytoms „Daryti ar pirkti“ programoje, atlikti, kaip buvo sutarta 2019 m. kovo 22 d. Ignalinos programos stebėsenos komiteto posėdyje. Likusioms įsigyjamoms veikloms taikoma viešųjų pirkimų procedūra, visa „Daryti ar pirkti“ programa bus įgyvendinta 2021 metais. Apytiksliai paskaičiuotas ekonominis efektyvumas pagal „Daryti ar pirkti“ analizę (atliktą anksčiau) yra apie 600 000 Eur per metus. Be to, IAE ieško naujų energijos taupymo galimybių ir yra įsipareigojusi diegti naujas pažangias technologijas. Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kurios vienas iš tikslų – iki 2030 metų pasiekti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su šalies bendruoju energijos suvartojimu, sudarytų bent 45 procentus svarstomos fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybės. Įmonės valdybai pritarus šiai idėjai, 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo atliktas išsamus fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių tyrimas, kuriame buvo įvertinti 8 alternatyvūs tokios elektrinės įrengimo variantai, pasiūlyta optimali technologija ir atlikti preliminarūs skaičiavimai. Techniškai ir ekonomiškai optimaliausias variantas būtų 10,95 MW saulės elektrinės su dvipusiais moduliais, sumontuotais ant fiksuotos sistemos, įrengimas. Investicijos į tokią elektrinę sugrįžtų maždaug per 7,7 metų. Remiantis preliminariais skaičiavimais, tokia saulės elektrinė per 30 metų pagamintų apie 385 GWh elektros energijos ir leistų gauti apie 23,8 mln. Eur naudos, sumažinant sąnaudas. Šiuo metu IAE derina su Visagino savivaldybe savo sprendimą dėl fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių.


[bookmark: _Main_issues_in][bookmark: _Toc58847745]Uždirbtosios vertės valdymo pagal Ignalinos programą diagrama
Punktyrinė linija atitinka bazinį planą, atnaujintą pagal ENP, kuris bus naudojamas ateityje sekimo ir stebėsenos tikslu.
Bazinis planas, 2014 m.	Uždirbtoji vertė	Faktinės sąnaudos	Atnaujinta 2020 m.
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[bookmark: _Baseline_schedule,_last][bookmark: _Toc58847746]VEIKLOS APRAŠYMAS
[bookmark: _Toc58847747]Projektų, įtrauktų į ENP sąrašas
Šioje lentelėje pateikiami apibendrinti planuojamų 2021 ir 2022 metais atlikti projektų ir jų įgyvendinimo metų atliekamų darbų aprašymai kartu su neseniai užbaigtų, uždarytų, nutrauktų ar laikinai sustabdytų projektų ar netolimoje ateityje planuojamų projektų sąrašu

	Projekto identifikatorius
	Aprašymas 
	Numatomi veiksmai / Parama Ignalinos 
programai 2021–2022 metais

	Kodas
	Pavadinimas
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	P.0
	Įmonės veiklos organizavimo programa

	
	
	· Veiklos administravimas, teisinės paslaugos. Vidaus ir išorės komunikacija, planavimas, dokumentų ir įrašų valdymas, pirkimų valdymas, personalo valdymas, finansų valdymas, apskaita
· Kokybės valdymo sistemos įdiegimas ir priežiūra, techninės saugos užtikrinimas ir priežiūra, avarinės parengties užtikrinimas ir priežiūra, gaisrinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas ir priežiūra
· Atliekų pašalinimas, nebereikalingų daiktų ir medžiagų pardavimas, objektų nuoma kitoms organizacijoms, konsultavimo paslaugos siekiant perteikti eksploatavimo nutraukimo patirtį
· Radiacinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, aplinkos apsaugos užtikrinimas ir priežiūra
· Fizinės saugos užtikrinimas ir priežiūra
· Darbo vietų išdėstymas, informacinių technologijų priežiūra, telekomunikacijų priežiūra, bendroji transporto priežiūra, sandėlių priežiūra ir atsargų valdymas
· Konsultacijos ir teisinė pagalba IAE eksploatavimo nutraukimo klausimais
		
	IAE vidaus veikla

	
	Konsultavimo ir teisinių paslaugų pirkimas

	
	Prekių pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas




	P.1
	Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programa

	P.1.1.1101
	IAE įrangos inžinerinis inventorizavimas
	Informacijos apie pirminių atliekų kiekį rinkimas, bendros duomenų bazės, kurioje pateikiama informacija apie IAE komponentų ir įrangos, reikalingos išmontavimo ir atliekų tvarkymo planavimui ir įgyvendinimui, charakteristikas (įrangos tūris, masė, medžiagos, statybinių konstrukcijų tūris ir medžiagos ir kt.)
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai:
2021 metais inventorizuota 1 650 tonų įrangos (projekto užbaigimas).

	P.1.1.1102
	Radiologinis apibūdinimas
	Informacijos apie išmontuotų IAE objektų radiologines charakteristikas rinkimas (užterštumas radionuklidais, apšvitos galia ir kt.). Ši informacija reikalinga išmontavimo ir atliekų tvarkymo planavimui, saugyklų ir atliekynų planavimui ir projektavimui bei įvairių saugos ir poveikio aplinkai ataskaitų rengimui
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Atlikti pagrindinius 117/2 pastato konstrukcijų radiologinius tyrimus
2. Atlikti 111 pastato (7–9 boksų) radiologinius tyrimus
3. Atlikti 152/1 pastato įrangos radiologinius tyrimus
4. Atlikti 137 ir 137 a, b, v, g pastatų įrangos radiologinius tyrimus
5. Atlikti 137 ir 137 a, b, v, g pastatų konstrukcijų radiologinius tyrimus
6. Atlikti 130/2 pastato galerijos galutinius radiologinius tyrimus
7. Atlikti 120/1 ir 123/1 pastatų įrangos radiologinius tyrimus
8. Atlikti 120/2 ir 123/2 pastatų ir 139A1, 139A2 statinių įrangos radiologinius tyrimus
9. Nustatyti nuklidinį vektorių A2 bloke (įskaitant reaktoriaus zonas R1, R2, R3)
10. Nustatyti B ir C klasių antrinių atliekų nuklidinius vektorius
11. Nustatyti pelenų, susidariusių B3, 4 komplekso deginimo įrenginyje, nuklidinį vektorių
12. Parengti mokslinių tyrimų ataskaitą apie atliekų, esančių gamybos atliekų poligone, radiologinį aktyvumą ir suderinti šią ataskaitą IAE vidaus tvarka


	P.1.1.1103
	Eksploatavimo nutraukimo licencijavimas
	Eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas iš karto po viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimo iš blokų. Su projektu susijusių dokumentų, reikalingų licencijai gauti, parengimas ir jų suderinimas su suinteresuotomis institucijomis
		
	IAE vidaus veikla


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Pateikti VATESI  IAE eksploatavimo nutraukimo SAA
2. Gauti VATESI pritarimą IAE eksploatavimo nutraukimo SAA

	P.1.2.1201
	B1 – LPBKS
	Naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos su reikiama infrastruktūra statyba, konteinerių, į kuriuos bus iškrautas visas panaudotas branduolinis kuras iš 1-ojo ir 2-ojo blokų, gamyba; įrangos, reikalingos panaudoto branduolinio kuro krovimui į konteinerius ir transportavimui į LPBKS, projektavimas ir montavimas; taip pat su projekto vykdymo darbais susijusiais įrangos, reikalingos pažeisto kuro tvarkymui, projektavimas, gamyba ir montavimas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai:
PKTS įrangos montavimas 2-ajame bloke 2021 metais (projekto užbaigimas)

	P.1.2.1202
	B2 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas
	Leidimas B2-1 pramoniniam eksploatavimui gautas 2019 m. gegužės mėnesį, B2-2 – 2020 m. birželio mėnesį projektas užbaigtas
	

	P.1.2.1203
	B3,4 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
	Naujojo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekso (ilgaamžių ir trumpaamžių atliekų saugojimo įrenginių ir atliekų tvarkymo įrenginių) ir reikiamos infrastruktūros statyba. Šiame komplekse bus tvarkomos B, C, D, E, F klasių KRA, pervežtos iš senųjų saugyklų, taip pat B, C, D, E klasių KRA, susidarančios išmontavimo metu 
	Paramos nereikalaujama

Tolesni veiksmai (2021metai):
Gauti VATESI leidimą pramoniniam eksploatavimui.

	P.1.2.1206
	В19-2 – trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas (statyba)
	Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno ir reikiamos infrastruktūros statyba bei perdavimas eksploatuoti; įrangos pirkimas ir montavimas; būtinų bandymų atlikimas ir atliekyno eksploatavimo pradžia
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Atliekyno statybos užbaigimas (statybos užbaigimo aktas)
2. Pirmosios atliekų dėjimo į atliekyną kampanijos vykdymo sutarties pasirašymas
3. VATESI leidimo gavimas pirmajai atliekų dėjimo į atliekyną kampanijai vykdyti
4. Pirmosios kampanijos užbaigimas
5. VATESI leidimo B19-2 pramoniniam eksploatavimui gavimas


	P.1.2.1207
	В25 – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas
	Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų (B ir C klasių) paviršinio atliekyno ir šiam atliekynui reikalingos pagalbinės infrastruktūros projektavimas ir statyba 
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Pagrindinių įrenginių pirkimas / instaliavimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Paviršinio atliekyno statybos (1-asis etapas –1 ir 2 rūsių grupės statyba) sutarties pasirašymas ir statybos pradžia
2. Paviršinio atliekyno inžinerinių barjerų modelio projektavimo ir statybos sutarties pasirašymas
3. Išorės infrastruktūros statybos sutarties pasirašymas 

	P.1.2.1208
	Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį atliekyną inžinerinis tyrimas
	2016 m. liepos mėnesį projektas užbaigtas
	

	P.1.2.1218
	B38 – reaktoriaus išmontavimo ir dezaktyvavimo atliekų laikinoji saugykla
	2018 m. spalio mėnesį projektas užbaigtas
	

	P.1.2.1219
	Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso įrengimas 130/2 pastate
	Šis kompleksas buvo įrengtas pagal B27 1/MTF.01 projektą, visų pirma siekiant nukenksminti medžiagas, kurios jau yra laikinojoje saugykloje, iki nebekontroliuojamų lygių. Šių medžiagų smulkinimas, dezaktyvavimas pagal  MTF.01 atliekamas nuo 2017 metų. 2019 metų viduryje buvo suremontuotas 130/2 pastatas (seni langai su metaliniais rėmais pakeisti plastikiniais dviejų stiklo paketų langais)
Paskesnio MTF.02 projekto tikslas – padidinti metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso pajėgumus, kad būtų paspartintas atliekų dezaktyvavimas ir taip išvengta G1/ G2 blokų įrenginiuose susidariusių atliekų kaupimosi ir kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas ir sauga dezaktyvavimo metu. Pagrindiniai darbai baigti 2019 metais, sumontavus pjovimo įrangą (juostines mašinas, plazminio pjovimo įrangą), dezaktyvavimo įrangą (šratavimo, aukšto slėgio vandens įrenginius), kėlimo mechanizmus, kompresorius ir kitą pagalbinę įrangą. IAE šiuo metu tiria metalo lydymo įrenginio įsigijimo poreikį, siekiant sumažinti išmontavimo atliekų kiekį ir padidinti komplekso pajėgumus
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Parengta TS radioaktyviųjų atliekų cheminio dezaktyvavimo baro įrengimui
2. Pasirašyta sutartis, įrangos pristatymas ir montavimas

	P.1.2.1221
	Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas
	Projekto tikslas – pertvarkyti (optimizuoti) elektros tiekimą IAE teritorijoje esantiems įrenginiams, atsižvelgiant į eksploatavimo nutraukimo poreikius ir apribojimus: pašalinti 1-ojo ir 2-ojo blokų įrangą iš tiekimo grandinės, pastatant naują 110/6 kV pastotę ir nutiesiant elektros liniją, jungiančią šią pastotę su 110 kV skirstykla, bei nutiesiant 6 kV elektros tiekimo linijas į naujus įrenginius
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Suderinti su suinteresuotosiomis šalimis naujos pastotės statybos TP ir jos prijungimo prie bendrųjų elektros perdavimo tinklų TP, taip pat atlikti naujos pastotės statybos TP ekspertizę
2. Gauti leidimą naujos pastotės statybai
3. Pasirašyti naujos pastotės statybos ir jos prijungimo prie bendrųjų elektros perdavimo tinklų sutartį


	P.1.2.1222
	B20 – bitumuotų atliekų saugyklos 158 pastate modernizavimas
	Bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymo į atliekyną koncepcija, projektavimas, saugos pagrindimas ir statybos darbai
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai)
1. PAVA parengimas
2. PAVA suderinimas su valstybės institucijomis
3. TP parengimas

	P.1.2.1223
	Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas
	2017 metais gegužės mėnesį projektas uždarytas
	

	P.1.2.1224
	Naujų laikinųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių įrengimas  
	Tai būsimas projektas, planuojamas pradėti 2029 metais, kurio metu planuojama įrengti naujus efektyvesnius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius (skystųjų radioaktyviųjų atliekų), kurie pakeis skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, esančius 150 pastate. Kol kas šio projekto sąlygų ir apimties planavimas yra deklaratyvaus pobūdžio
	Šiuo metu nenumatoma jokia veikla ar parama

	P.1.2.1225
	LPBKS esančios KIKK modifikavimas, ją pritaikant trijų tipų konteineriams tvarkyti
	Vykdant projektą, bus atliktas LPBKS kuro inspektavimo karštosios kameros modifikavimas, sudarant galimybę perkrauti panaudotą branduolinį kurą iš CASTOR / CONSTOR modelio konteinerių. Šie konteineriai būtų nuvežami geležinkeliu iš senosios saugyklos į LPBKS, kur prireikus juos būtų galima perkrauti
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai 2021 metais:
1. Pagaminti, išbandyti ir pristatyti naują įrangą
2. Parengti ir patvirtinti KIKK modifikacijos įdiegimo ataskaitą (projekto užbaigimas)


	P.1.2.1226
	Naujo pastato statyba[footnoteRef:2] [2:  IAE lėšomis] 

	2019 m. spalio mėnesį projektas atšauktas
	

	P.1.2.1227
	Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas 437/1 pastate
	2019 m. gegužės 24 d. CPVA patvirtino automatizuotos požeminės nuotekų siurblinės įrengimo finansavimą pagal Ignalinos programą. Projekto tikslas – suprojektuoti, pastatyti ir perduoti eksploatuoti naują nuotekų siurblinę, kuri pakeis techniškai nusidėvėjusią ir neefektyvią siurblinę 437/1 pastate. Naujos siurblinės įrengimą planuojama užbaigti iki 2020 metų pabaigos.
	Paramos nereikalaujama

	P.1.2.1228
	IAE poreikiams skirtos saulės elektrinės statyba
	Projekto tikslas – planuojamoje žemės sklypo teritorijoje įrengti fotovoltinę saulės elektrinę IAE poreikiams. Fotovoltinių konstrukcijų ir fotovoltinių modulių montavimas, keitiklių montavimas ir konfigūravimas, galios transformatorių montavimas, paskirstymo skydo ir perjungimo įrangos montavimas, visų fotovoltinės elektrinės elementų sujungimas į bendrą veikiančią sistemą ir prijungimas prie IAE vidaus tinklo, taip pat fotovoltinės įrangos paleidimo ir derinimo darbai, kiek tai susiję su projektu
	


	
	IAE vidaus veikla

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas



Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Gauti leidimą elektros gamybai iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2. Pasirašyti fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos paslaugų sutartį
3. Parengti DP ir atlikti montavimo darbus

	P.1.2.1229 
	Laikinosios reaktorių atliekų saugyklos įrengimas
	Pastatyti (jei bus reikalinga) reaktorių atliekų saugyklą, skirtą saugoti ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms (grafitui, metalui ir reaktoriaus konstrukcijų užpildams), susidariusioms išmontavus reaktorių R3 zonas. Išsami projekto apimtis yra detalizuojama
		
	IAE vidaus veikla


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
Parengti statybos darbų pirkimo konkurso dokumentus

	P.1.3
	IAE sistemų ir įrangos izoliavimas
	Technologinės įrangos paruošimas išmontavimui, sistemų išjungimui, radiologiniams matavimams ir izoliavimui
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
2021 metais turi būti iš dalies izoliuota 21 sistema
2022 metais turi būti visiškai izoliuotos 7 sistemos

	P.1.4
	Technologinių sistemų, įrangos ir statinių dezaktyvavimas
	2019 m. sausio mėnesį projektas užbaigtas
	

	P.2
	Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės rekultivavimo programa

	P.2.1.2101
	1-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 1-asis blokas)
	Sukurti konstrukcijų ir įrangos, esančių IAE 1-ojo bloko reaktoriaus šachtos R1 ir R2 zonose, išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą, esančią IAE 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose, taikant sukurtąsias technologijas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais išmontuoti 402 tonas įrangos
2. 2022 metais išmontuoti 450 tonų įrangos


	P.2.1.2102
	2-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 2-asis blokas)
	Sukurti konstrukcijų ir įrangos, esančių IAE 2-ojo bloko reaktoriaus šachtos R1 ir R2 zonose, išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą, esančią IAE 2-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose, taikant sukurtąsias technologijas
	Šį projektą daugiausia įgyvendina IAE darbuotojai, tačiau planuojama sudaryti išorines reaktorių kanalų apdorojimo įrangos projektavimo ir montavimo sutartis


	
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų ir paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Parengti TS išmontavimo įrangos pirkimui
2. Parengti PAVA ir suderinti su valstybės institucijomi.
3. Suderinti Bendrųjų duomenų sąvadą su valstybės institucijomis
4. Parengti technologinį projektą, SAA ir pateikti juos VATESI suderinti


	P.2.1.2103
	Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonos išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui
	Projekto tikslas yra gauti reikiamus valdžios institucijų leidimus. Įgyvendinant projektą reikia parengti ir suderinti su valdžios institucijomis inžinerijos ir licencijavimo dokumentų rinkinį reaktorių R3 zonos išmontavimui.
Trumpalaikis (~ 3 metų) tikslas yra pasirinkti optimalią išmontavimo ir atliekų tvarkymo koncepciją, kuria remiantis bus tęsiami inžinerijos ir licencijavimo darbai 
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų ir paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 1-ojo etapo įgyvendinimo sutarties pasirašymas (1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo ir išmontuoto grafito atliekų tvarkymo variantų pasirinkimas, projekto koncepcijos ir PAVA parengimas)
2. Optimalaus R3 zonos išmontavimo ir atliekų tvarkymo varianto pasirinkimas ir suinteresuotųjų šalių patvirtinimo gavimas
3. R3 zonos išmontavimo konceptualaus projekto parengimas ir suinteresuotųjų šalių patvirtinimo gavimas


	P.2.1.2104 
	1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas
	Tai būsimas projektas, planuojama pradžia 2023 metais, į kurį bus įtraukti parengiamieji darbai (įrangos pirkimas, jos montavimas ir kt.), taip pat abiejų reaktorių R3 zonos išmontavimas ir susidarančių atliekų pirminis apdorojimas. Išsami projekto apimtis detalizuojama
	Šiuo metu nenumatoma jokia veikla ar parama

	P.2.2.2201
	Išmontavimas stebimojoje zonoje
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą stebimojoje zonoje
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais išmontuoti 711 tonų įrangos
2. 2022 metais išmontuoti 437 tonas įrangos


	P.2.2.2202
	Inžinerinių komunikacijų išmontavimas už stebimosios zonos ribų
	Inžineriniai išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; darbų atlikimui reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai, parengiamieji darbai ir išmontavimas už stebimosios zonos ribų 
		
	IAE vidaus veikla


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais išmontuoti 233 tonas įrangos
2. 2022 metais išmontuoti 574 tonas įrangos


	P.2.2.2203
	A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą A1 bloke.
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Parengti TS ir atlikti būgninių separatorių išmontavimo pirkimo procedūrą
2. 2021 metais išmontuoti 813 tonų įrangos
3. 2022 metais išmontuoti 960 tonų įrangos


	P.2.2.2204
	B1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Tai būsimas projektas, planuojama pradžia 2023 metais, į kurį bus įtraukti inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui: parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą B1 bloke. Išsami projekto apimtis bus detalizuota planavimo etape
	Šiuo metu nenumatoma jokia veikla ar parama

	P.2.2.2205
	V1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui: parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą V1 bloke
Pagal išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą išmontuotina V1 bloko įranga buvo suskirstyta į 3 dalis, atsižvelgiant į išmontavimo laiką:
D1 etapas – A1 blokui eksploatuoti nebereikalinga įranga (vėdinimo sistemos, elektros sistemos, suspausto oro sistemos ir kt.) – jau įvykdytas
D2 etapas – įranga, kuri turi būti išmontuota, atlikus visus darbus A1 bloke, kai šios sistemos nebebus reikalingos
D3 etapas – konstrukcijų ir pastato nugriovimas
Projektas laikinai sustabdytas iki 2023 metų
	Paramos nereikalaujama

	P.2.2.2210
	A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą A2 ir V2 blokuose
		
	IAE vidaus veikla

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo technologinio projekto ir SAA parengimas, ir jų pateikimas VATESI
2. Leidimo atlikti A2 ir V2 blokų išmontavimą gavimas
3. Parengti TS ir atlikti būgninių separatorių išmontavimo pirkimo procedūrą
4. 2021 metais išmontuoti 300 tonų įrangos
5. 2022 metais išmontuoti 871 toną įrangos


	P.2.2.2213
	G2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą G2 bloke
		
	IAE vidaus veikla

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas


Tolesni veiksmai:
2021 metais išmontuoti 51 toną įrangos (projekto užbaigimas)

	P.2.2.2214
	D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą D2 bloke
		
	IAE vidaus veikla

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais išmontuoti 508 tonas įrangos
2. 2022 metais išmontuoti 298 tonas įrangos (projekto užbaigimas)


	P.2.2.2219
	135/1,2, 140/1, 152/1,2 pastatų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	Inžineriniai išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; darbų atlikimui reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 152/1 a, b pastato įrangos išmontavimo TP ir SAA parengimas ir jų pateikimas VATESI
2. Gauti VATESI pritarimą 152/1 a, b pastato įrangos išmontavimo TP ir SAA


	P.2.3.2301
	1-ojo bloko objektų nugriovimas
	IAE pastatų griovimo 1-ojo etapo metu, iki 2026 metų pabaigos, bus nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuotų pastatų ir statinių). Vėlesnių etapų metu bus nugriauti likę pastatai ir kiti statiniai. Iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauti 2 nebenaudojami IAE pastatai / statiniai. Turi būti atlikti šie darbai:
· Projektinės dokumentacijos parengimas
· Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis
· 1-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendinius
· Baigiamieji darbai

		
	IAE vidaus veikla


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Parengti D1 bloko inžinerinių sistemų išmontavimo ir dezaktyvavimo TP ir SAA
2. 2021 metais išmontuoti 280 tonų įrangos
3. 2022 metais išmontuoti 106 tonas įrangos


	P.2.3.2302
	2-ojo bloko objektų nugriovimas
	IAE pastatų griovimo 1-ojo etapo metu, iki 2026 m. pabaigos, turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuojamų pastatų ir statinių). Iš jų, iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauti 2 nebenaudojami pastatai / statiniai. Turi būti atlikti šie darbai:
· Projektinės dokumentacijos parengimas
· Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis
· 2-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendinius
· Baigiamieji darbai
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais nugriauti 4 000 tonų metalo ir betono konstrukcijų
2. 2022 metais nugriauti 4 000 tonų metalo ir betono konstrukcijų.
3. 2021 metais išmontuoti 17 tonų įrango.
4. 2022 metais išmontuoti 150 tonų įrangos
.

	P.2.3.2304
	Statinių nugriovimas stebimojoje zonoje
	IAE pastatų griovimo 1-ojo etapo metu, iki 2026 m. pabaigos, turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuojamų pastatų ir statinių). Iš jų, iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauti 26 nebenaudojami pastatai / statiniai. Turi būti atlikti šie darbai:
· Projektinės dokumentacijos parengimas
· Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis
· Statinių nugriovimas stebimojoje zonoje pagal projektinius sprendinius
· Visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą
· Baigiamieji darbai

		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. TS parengimas aukštos įtampos 330 kV elektros linijų išardymo paslaugoms pirkti
2. IAE 161, 161/1 pastatų griovimo projekto parengimas
3. 161 pastato nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas
4. 161/1 pastato nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas


	P.2.3.2305
	Statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų
	1-ojo IAE pastatų griovimo etapo metu, iki 2026 metų pabaigos, turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuojamų pastatų ir statinių). Iš jų, iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauta 20 nebenaudojamų pastatų / statinių. Turi būti atlikti šie darbai:
· Projektinės dokumentacijos parengimas
· Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis
· Statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų pagal projektinius sprendinius
· Visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą
· Baigiamieji darbai

		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7 ir 13 pastatų griovimo projekto parengimas
2. 75 ir 75a pastatų griovimo projekto parengimas
3. 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 13 pastatų griovimas ir teritorijos sutvarkymas
4. 75, 75a pastatų griovimas ir teritorijos sutvarkymas


	P.2.3.2306
	129 pastato nugriovimas
	Parengiamieji darbai, įskaitant 174V galerijos rekonstravimo darbus, ir 129 pastato nugriovimas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Atlikti 130/2 pastato rekonstravimo darbus
2. Atlikti IAE saugomos teritorijos apsauginio aptvėrimo rekonstravimo darbus
3. Atlikti IAE saugomos teritorijos fizinės saugos sistemos rekonstravimo darbus


	P.3
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa

	P.3.1.3101
	1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas
	Saugus panaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; pažeisto panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; parengiamieji darbai prieš pakraunant panaudotą branduolinį kurą į konteinerius, skirtus transportuoti į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas 
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021 metai):
1. 2021 metais iškrauti 109 pažeistas PBKR iš 1-ojo bloko KIB (užbaigimas)

	P.3.1.3102
	2-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas
	Saugus panaudoto ir likusio nepanaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; sandaraus panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; parengiamieji darbai prieš pakraunant panaudotą branduolinį kurą į apsauginius konteinerius, skirtus transportuoti į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1.	2021 metais iškrauti 252 PBKR (įskaitant likusias nepažeistas PBKR) iš 2-ojo bloko KIB
2.	2022 metais iškrauti 151 pažeistą PBKR iš 2-ojo bloko KIB (užbaigimas)

	P.3.2.3103
	Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno
	Naujos įrangos projektavimas, gamyba, bandymai, pristatymas į IAE ir (arba) esamos įrangos modifikavimas: i) dumblo / korozijos nuosėdų pašalinimui nuo KIB dugno ir ii) baseinų vandens filtravimui abiejų blokų KIB. Povandeninės įrangos, skirtos KIB povandeniniams tyrimams atlikti, projektavimas, gamyba, bandymai ir pristatymas, siekiant identifikuoti ir užfiksuoti kuro strypų ir granulių / nuolaužų padėtį abiejų blokų KIB. Papildomos naujos įrangos, reikalingos nuolaužoms ir kuro strypų vamzdeliams bei kuro strypų ir granulių dalims pašalinti nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno, projektavimas, pirkimas, gamyba, inspektavimas, bandymai, tiekimas. IAE konteinerių duomenų bazės modifikavimas, siekiant atlikti stipriai pažeisto kuro, įskaitant kuro nuolaužas, apskaitą. Panaudoto branduolinio kuro nuolaužų patikrinimas ir pašalinimas iš 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB, pakrovimas į konteinerius ir transportavimas į saugyklas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 	2021 metais pašalinti nuolaužas nuo 1-ojo bloko KIB dugno
2.  2022 metais – pašalinti nuolaužas nuo 2-ojo bloko KIB dugno


	P.3.2.3200
	Panaudoto branduolinio kuro transportavimas į saugojimo vietą
	Panaudoto branduolinio kuro pašalinimas ir transportavimas į saugyklas. Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimą iš 1-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėnesį) pagal grafiką numatyta baigti 2021 m. rugpjūčio mėnesį. Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimą iš 2-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėnesį, pagal grafiką numatyta baigti 2022 m. spalio mėnesį)
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais iš 1-ojo ir 2-ojo blokų į LPBKS turi būti išvežta 12 konteinerių
2. 2022 metais iš 2-ojo bloko į LPBKS turi būti išvežti 9 konteineriai (užbaigimas)


	P.3.3.3300
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose
	Sandarių konteinerių saugojimas ir tvarkymas panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykloje ir laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (LPBKS) saugaus eksploatavimo sąlygomis; periodinė CASTOR-RBMK konteinerių sandarumo kontrolė; panaudoto branduolinio kuro sausojo saugojimo sistemų ir įrangos radiacinės saugos ir poveikio aplinkai kontrolė ir stebėsena; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimai
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Užtikrinti saugų panaudoto branduolinio kuro konteinerių, patalpintų panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykloje ir LPBKS, saugojimą 
2. Užtikrinti saugos sąlygų laikymąsi


	P.4
	Atliekų tvarkymo programa (išskyrus pirminį kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimą)

	P.4.1.4100
	Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	Atliekų surinkimas ir rūšiavimas, inventorizavimas ir apibūdinimas, apdorojimas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais iš IAE teritorijos turi būti išgabenta 4 191 m3 0 klasės, nebekontroliuojamų lygių KRA
2. 2022 metais iš IAE teritorijos turi būti išgabenta 7 586 m3 0 klasės, nebekontroliuojamų lygių KRA
3. Saugi B10 įrenginių ir 159B pastato priežiūra.


	P.4.2.4202
	Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	KRA surinkimas ir rūšiavimas, inventorizavimas ir apibūdinimas, apdorojimas, saugojimo sąlygas atitinkančių atliekų laikinas saugojimas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais sutvarkyti 1 787 m3 A klasės KRA, 129 m3 B ir C klasių KRA, 100 m3 D ir E klasių KRA
2. 2022 metais sutvarkyti 2 124 m3 A klasės KRA, 144 m3 B ir C klasių KRA, 117 m3 D ir E klasių KRA
3. Saugi B2, 3, 4, B19-1 kompleksų, 155, 155/1, 157, 157А, 157/1 pastatų, įrenginių 155/2-4 pastate ir kitų įrenginių priežiūra


	P.4.3.4204
	Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną
	Radioaktyviųjų atliekų transportavimas ir saugus jų dėjimas į saugyklas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Prekių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais sudėti į B19-2 atliekyną 3 500 m 3 A klasės KRA
2. 2022 metais sudėti į B19-2 atliekyną 4 000 m3 A klasės KRA
3. 2021 metais padėti į B4 saugyklą 264 m3 B ir C klasių KRA
4. 2022 metais padėti į B4 saugyklą 297 m 3 B ir C klasių KRA


	P.4.3.4300
	SRA tvarkymas
	SRA surinkimas ir rūšiavimas, inventorizavimas ir apibūdinimas, apdorojimas, saugojimo sąlygas atitinkančių atliekų laikinas saugojimas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Konteinerių ir statinių pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. 2021 metais sucementuoti 250 m3 SRA
2. 2022 metais sucementuoti 250 m3 SRA
3. 2021 metais padėti į laikinąją saugyklą 1 450 m3 B ir C klasių SRA
4. 2022 metais padėti į  laikinąją saugyklą 1 450 m3 B ir C klasių SRA


	P.5
	Poeksploatacinė programa

	P.5.1
	Objektų, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas
	Esamų įrenginių, sistemų ir įrangos, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas ir priežiūra
		
	IAE vidaus veikla

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
Saugus IAE sistemų ir įrenginių eksploatavimas.

	P.5.2
	Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui, priežiūra iki jų išmontavimo / nugriovimo
	Įrangos, kurios eksploatavimo nutraukimas numatytas ENP, priežiūra ir projektinių charakteristikų užtikrinimo kontrolė
		
	IAE vidaus veikla

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
63 272 IAE sistemų ir įrenginių elementų[footnoteRef:3] priežiūra 2021 metais [3:  Veiklų, vykdomų pagal Megaprojekto programas P.0, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, priežiūra] 


	P.5.3.
	Energijos taupymas
	Energetinių ir kitų išteklių vartojimo optimizavimas ir taupymas
		
	IAE vidaus veikla

	
	Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas

	
	Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas

	
	Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas


Tolesni veiksmai (2021–2022 metai):
1. Energijos išteklių taupymas (2021 metais): 79,4 procento, palyginti su 2016 metais
2. Garo katilinės modernizavimas:
· garo katilinės modernizavimo TP parengimas
· leidimo statyti garo katilinę gavimas
· DP parengimo ir garo katilinės statybos sutarties pasirašymas
· garo katilinės DP parengimas ir DP konstrukcinės dalies ekspertizės atlikimas
3. Modulinės dujinės katilinės, skirtos B1 ir B3/4 kompleksų šildymui, įrengimas:
· projektavimo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymas
· modulinės dujinės katilinės, skirtos B1 ir B3,4 kompleksų šildymui, TP parengimas:
· įrangos, elektros tiekimo ir vamzdynų (dujų, šilumos, vandens) pristatymo ir montavimo sutarties pasirašymas
4. Įvykdytų priemonių, susijusių su vėdinimo sistemų optimizavimu ir šilumos suvartojimu 101/1,2 pastate, įvertinimas.
5. Techninio vandens tiekimo sistemos, skirtos 130/1-2, 156 ir 159 pastatų vartotojams, modernizavimas.







[bookmark: _Toc58847748]ŽINIŲ SKLAIDA 
IAE veikla pagrįsta kvalifikuoto personalo žiniomis ir priklauso nuo jų. IAE dirbantis personalas turi didelę patirtį branduolinės energetikos objektų statybos ir eksploatavimo srityse, todėl svarbu, kad šios žinios, taip pat ir eksploatavimo nutraukimo metu įgytos žinios būtų išsaugotos ir tinkamai panaudotos. Šiuo tikslu diegiama žinių kaupimo ir išsaugojimo sistema ir imamasi veiksmų kritinėms darbuotojų žinioms išsaugoti ir perduoti, identifikuojat konkrečius darbuotojus, kurie turi kritinių (unikalių) žinių, svarbių IAE veiklai. Buvo sukurta metodika, pagal kurią galima nustatyti darbuotojus, turinčius kritinių žinių ir įgūdžių, ir įvertinti šių žinių apimtį ir kritiškumą. Siekiant išsaugoti nustatytų kritinių darbuotojų žinias / įgūdžius, rengiami ir įgyvendinami individualūs veiksmų planai pagal IAE žinių kaupimo ir išsaugojimo programą.
Tęsiant IAE darbuotojų kritinių žinių išsaugojimo veiklą, 2021–2022 metais planuojami šie veiksmai:
· vykdyti priemones pagal 2019–2020 metų patvirtintus planus, siekiant išsaugoti IAE darbuotojų kritines žinias / įgūdžius individualiuose veiksmų planuose nurodytais terminais;
· parengti individualius šių darbuotojų kritinių žinių / įgūdžių išsaugojimo ir perdavimo planus pagal 2020 metų patvirtintą IAE kritinių darbuotojų sąrašą ir inicijuoti jų įgyvendinimą;
· įgyvendinus 2021 metams suplanuotas priemones, atnaujinti IAE kritinių darbuotojų sąrašą.
Žinių sklaida ES lygiu įgyvendinama IAE darbuotojams dalyvaujant TATENA renginiuose (techniniuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir kt.), techniniuose vizituose, kuriuose dalijamasi patirtimi su kitų branduolinės energetikos objektų kolegomis.


[bookmark: _Toc58847749]ENP ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS
[bookmark: _Toc17202082][bookmark: _Toc16493550][bookmark: _Toc16676320][bookmark: _Toc16683779]Šiame skyriuje pateikiamas ENP įgyvendinimo finansavimas[footnoteRef:4]. [4:  Nacionalinio įnašo paskirstymas apskaičiuotas pagal šiuo metu nusistovėjusią praktiką, gali būti koreguojamas atsižvelgus į naujas Ignalinos reglamento įgyvendinimo procedūras.] 

Faktiniai įsipareigojimai arba mokėjimai – faktiniais finansavimo sutarties pasirašymo metais, nurodant faktiškai panaudotą įvykdytų sutarčių sumą, taip pat sumą, skirtą vykdomoms sutartims ir einamųjų metų sutartims: jau pasirašytoms finansavimo sutartims, ir planuojamoms pasirašyti iki metų pabaigos.
	Įsipareigojimai
	Faktiniai įsipareigojimai ar mokėjimai (mln. Eur)
	Planuojami įsipareigojimai ar mokėjimai (mln. Eur)
	Viso (mln. Eur)

	Finansavimo šaltinis
	Iki 2020
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2038
	

	KOM  TIENRF
	747,300
	2,000
	50,0004
	
	
	
	
	
	
	
	799,300

	Kiti  TIENRF
	86,014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,014

	KOM  CPVA
	1 000,768
	66,050
	22,507[footnoteRef:5] [5:  Numatytas preliminarus įnašas 2021 m. į TIENRF 50 mln. eurų, ši suma bus patikslinta vėliau pagal atnaujintus paskaičiavimus priimant Europos Komisijos sprendimą iki 2021 m. pabaigos. ] 

	71,348
	78,236
	83,519
	83,614      
	80,108
	82,408
	
	1 568,576

	KOM–tiesioginis valdymas
	0,127
	0,240
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,367

	TIENRF už ENP, įsipareigojimai
	281,605
	0,365
	0,365
	0,365
	
	
	
	
	
	
	282,700

	TIENRF už ENP, mokėjimai
	281,605
	0,365
	              0,365
	0,365
	
	
	
	
	
	
	282,700

	CPVA už ENP, įsipareigojimai
	52,786
	1,315
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	
	
	63,803

	CPVA už ENP, mokėjimai
	26,859
	5,141
	4,650
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	1,617
	
	
	63,803

	TIENRF  IAE, įsipareigojimai
	548,753
	2,925
	50,2504
	0,647[footnoteRef:6] [6:  Įskaitant 0,397 mln. eurų TIENRF fondo likutį.] 

	
	
	
	
	
	
	602,575

	TIENRF  IAE, mokėjimai
	543,155
	1,834
	4,028
	28,5584
	25,0004
	
	
	
	
	
	602,575

	CPVA  IAE, įsipareigojimai
	701,001
	38,443
	53,3674
	71,324
	85,364
	85,280
	181,490
	80,945
	121,041
	77,5944
	1 495,850

	CPVA  IAE, mokėjimai
	506,664
	58,599
	59,185
	63,168
	55,409
	752,8254
	1 495,850

	CPVA  REG, įsipareigojimai
	7,923
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,923

	CPVA  REG, mokėjimai
	7,117
	0,028
	
	
	0,670
	                       1,108
	
	8,923

	VĮIAE ENF  IAE
	83,285
	-0,006
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,279

	VĮIAE ENF kitiems EN subjektams
	3,999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,999

	VB  IAE
	76,045
	7,442
	7,913
	7,908
	7,900
	
	
	
	
	
	107,208

	VB kitiems EN subjektams
	28,992
	5,624
	5,969
	5,969
	5,969
	
	
	
	
	
	52,523

	IAE
	26,140
	8,666
	8,862
	12,690
	7,500
	2,700
	2,000
	2,000
	2,000
	26,719
	99,277

	Bendra paskirstytų lėšų suma
	2 052,688
	90,016
	95,251
	97,915
	99,605
	365,068
	2 800,543[footnoteRef:7] [7:  Skirtumas tarp bendros paskirstytų lėšų sumos ir bendros įsipareigojimų sumos yra 0,039 mln. eurų, kuris susidaro dėl TIENRF kaupiamojo kintamojo užsienio valiutos perkainojimo rodiklio (TIENRF ne eurais vertinamų lėšų ir  (arba) įsipareigojimų valiutos kurso perkainojimas), 
    kuris atnaujinamas kas mėnesį. Suma eurais gali padidėti arba sumažėti bet kurį konkretų mėnesį, priklausomai nuo valiutos kurso. 

] 


	Bendra įsipareigojimų suma
	1 810,656
	66,014
	128,343
	100,520
	108,351
	586,620
	2 800,504

	Bendra mokėjimų suma
	1 603,056
	87,933
	90,972
	120,275
	104,065
	794,203
	2 800,504








Neigiamos vertės atsiranda, išleidžiant įsipareigojimo vykdymui skirtas lėšas po dotacijos sutarties arba projekto fiche užbaigimo. 
Nesant įsipareigojimų konkrečiam laikotarpiui, išleistos lėšos viršija įsipareigojimui vykdyti skirtą lėšų sumą.

KOM  TIENRF: Europos Komisijos deleguotos sutartys su TIENRF
Kiti  TIENRF: įtraukiami kitų donorų įnašai į TIENRF ir sukauptos TIENRF palūkanos (kaupiamosios)
KOM CPVA: Europos Komisijos lėšų perdavimo sutartys su CPVA
TIENRF IAE, įsipareigojimai: dotacijos sutartys eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu
TIENRF IAE, mokėjimai: mokėjimai paramos gavėjams ataskaitiniu laikotarpiu
TIENRF už ENP, įsipareigojimai: iki 2014 metų – dotacijos sutartys energetikos srityje ir administracinės išlaidos, po 2014 metų – administracinės ir kitos išlaidos
TIENRF už ENP, mokėjimai: iki 2014 metų – mokėjimai energetikos srityje, ir administracinių išlaidų apmokėjimas, po 2014 metų – administracinių ir kitų išlaidų apmokėjimas
CPVA IAE, įsipareigojimai: projektai (fiche) eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu
CPVA IAE, mokėjimai: mokėjimai eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu
CPVA už ENP, įsipareigojimai: iki 2014 metų – projektai (fiche) energetikos srityje, po 2014 metų – administracinės ir kitos išlaidos
CPVA už ENP, mokėjimai: iki 2014 metų – mokėjimai energetikos srityje, po 2014 metų – administracinių ir kitų išlaidų apmokėjimas
CPVA REG, įsipareigojimai: techninės paramos reguliuojančioms Lietuvos institucijoms projektai eksploatavimo nutraukimo srityje
CPVA REG, mokėjimai: techninės paramos reguliuojančioms Lietuvos institucijoms projektų eksploatavimo nutraukimo srityje apmokėjimas
VĮIAEENF IAE: VĮ Ignalinos AE Eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai už eksploatavimo nutraukimo projektų veiklą
VĮIAEENF kitiems EN subjektams: VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai Radiacinės saugos centrui ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai
VB IAE: mokėjimai iš valstybės biudžeto už eksploatavimo nutraukimo projektų veiklą
VB kitiems EN subjektams: mokėjimai iš valstybės biudžeto institucijoms, teikiančioms IAE fizinės saugos ir gaisrinės saugos paslaugas
IAE: mokėjimai savo lėšomis už eksploatavimo nutraukimo projektų veiklą


[bookmark: _Toc58847750]LĖŠŲ PANAUDOJIMO GRAFIKAS
Hierarchiniai planuojamos veiklos sąrašai (darbų išskirstymo schema), susiję grafikai ir orientacinės išlaidos (mln. Eur), sudarantys bazinį eksploatavimo nutraukimo grafiką, skirtą uždirbtosios vertės valdymui įgyvendinti[footnoteRef:8]. [8:  Nedideli nuokrypiai nuo P.1, P.2, P.3, P.4 ir P.5 bazinių duomenų atsirado apvalinant skaičius programa MS Excel.] 

	Kodas
	Pavadinimas
	Iki 
2020
	2020
	2021H1
	2021H2
	2022H1
	2022H2
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	Galutinis biudžetas

	P.0
	Įmonės veiklos organizavimo programa
	254,463
	11,585
	5,631
	5,631
	5,481
	5,482
	9,222
	8,973
	8,631
	8,464
	9,120
	8,092
	7,994
	7,763
	7,585
	7,483
	7,296
	6,998
	5,849
	5,321
	5,072
	6,198
	408,333

	P.1
	Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programa
	541,319
	32,089
	6,548
	6,547
	3,737
	3,738
	11,852
	3,962
	9,824
	15,827
	10,427
	8,222
	1,396
	12,644
	2,811
	9,182
	4,815
	1,594
	1,220
	0,930
	7,227
	2,020
	697,931

	P.1.1.1101
	IAE įrangos inžinerinis inventorizavimas
	3,280
	0,157
	0,066
	0,067
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,569

	P.1.1.1102
	Radiologinis apibūdinimas
	6,491
	0,306
	0,087
	0,088
	0,070
	0,071
	0,489
	0,492
	0,490
	0,490
	0,490
	0,489
	0,490
	0,490
	0,490
	0,558
	0,554
	0,554
	0,556
	0,558
	0,555
	0,485
	15,345

	P.1.1.1103
	Eksploatavimo nutraukimo licencija
	0,231
	0,094
	0,039
	0,039
	0,044
	0,044
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,491

	P.1.2.1201
	B1 – laikinoji panaudoto kuro saugykla (LPBKS)
	205,001
	5,003
	1,776
	1,776
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	213,556

	P.1.2.1202
	B2 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas (KAIK)
	51,117
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51,117

	P.1.2.1203
	B3/4 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
	141,844
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	141,844

	P.1.2.1204
	Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai (B10)
	5,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,000

	P.1.2.1205
	B19-1– trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų saugykla
	6,280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,280

	P.1.2.1206
	В19-2 – trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų saugykla (statyba)
	9,841
	1,912
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,754

	P.1.2.1207
	В25  – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas
	45,151
	12,452
	3,558
	3,558
	0,076
	0,075
	10,020
	0,148
	0,153
	6,325
	2,017
	0,131
	0,270
	10,007
	0,139
	6,415
	2,039
	0,130
	0,131
	0,131
	6,534
	1,385
	110,845

	P.1.2.1208
	Gamybos atliekų poligono pertvarkymo į galutinį atliekyną galimybės inžinerinis tyrimas
	0,044
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,044

	P.1.2.1210
	Garo katilinė  (B5/1)
	6,701
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,701

	P.1.2.1211
	110/6 kV pastotės statyba ir IAE aikštelės vartotojų prijungimas prie jos (B35) 
	0,030
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,030

	P.1.2.1212
	Esamo techninės dokumentacijos archyvo modernizavimas (B6)
	1,905
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,905

	P.1.2.1213
	Šilumos katilinės statybas (B5/2)
	23,146
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,146

	P.1.2.1214
	Valdomas šuntuojantis reaktorius IAE AtS-330 kV (B16)
	10,234
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,234

	P.1.2.1215
	Vamzdyno nuo šilumos katilinės iki IAE rekonstrukcija (B5/3)
	10,322
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,322

	P.1.2.1216
	IAE statinių už stebimosios zonos ribų izoliavimas prieš jų griovimą
	1,373
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,373

	P.1.2.1218
	B38 – reaktoriaus išmontavimo ir dezaktyvavimo atliekų laikinoji saugykla
	0,170
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,170

	P.1.2.1219
	Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso įrengimas 130/2 pastate
	2,341
	0,285
	0,260
	0,260
	0,445
	0,446
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,038

	P.1.2.1220
	B21 – mokymo centro modernizavimas
	1,050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,050

	P.1.2.1221
	Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas
	1,162
	0,339
	0,089
	0,089
	2,590
	2,589
	0,536
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,394

	P.1.2.1222
	B20 – bitumuotų atliekų saugyklos 158 pastate modernizavimas
	0,661
	0,178
	0,123
	0,123
	0,145
	0,146
	0,196
	1,215
	1,210
	1,211
	0,668
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,876

	P.1.2.1223
	Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas
	0,882
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,882

	P.1.2.1224
	Atliekų apdorojimo laikinųjų įrenginių statyba
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,005
	1,614
	1,624
	1,630
	1,617
	0,007
	-
	-
	-
	-
	6,497

	P.1.2.1225
	LPBKS esančios KIKK modifikavimas, ją pritaikant trijų tipų konteineriams tvarkyti
	0,901
	3,014
	0,208
	0,208
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,332

	P.1.2.1226
	Naujo pastato statyba 
	0,025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025

	P.1.2.1227
	Automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas 437/1 pastate
	0,021
	0,206
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,227

	P.1.2.1228
	IAE poreikiams skirtos saulės elektrinės statyba
	0,000
	7,650
	0,060
	0,060
	0,045
	0,045
	0,098
	0,123
	0,333
	0,107
	0,107
	0,107
	0,116
	0,116
	0,116
	0,127
	0,127
	0,127
	0,138
	0,138
	0,138
	0,150
	10,025

	P.1.2.1229
	Laikinosios reaktorių atliekų saugyklos įrengimas
	0,000
	0,000
	0,012
	0,012
	0,039
	0,039
	0,096
	1,551
	7,205
	7,273
	6,719
	7,055
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,000

	P.1.3.1300
	IAE sistemų ir įrangos izoliavimas
	4,150
	0,493
	0,268
	0,268
	0,283
	0,282
	0,418
	0,432
	0,433
	0,422
	0,426
	0,441
	0,514
	0,417
	0,441
	0,453
	0,478
	0,776
	0,396
	0,102
	0,000
	0,000
	11,895

	P.1.4.1401
	1-ojo bloko DPCK sistemos dezaktyvavimas
	1,500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,500

	P.1.4.1402
	2-ojo bloko DPCK sistemos dezaktyvavimas
	0,050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,050

	P.1.4.1403
	KVĮ-1,2 jonitinių dervų dezaktyvavimas
	0,249
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,249

	P.1.4.1404
	KVĮ-3,4 jonitinių dervų dezaktyvavimas
	0,167
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,167

	P.2
	Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės rekultivavimo programa
	92,208
	13,249
	6,562
	6,562
	8,882
	8,883
	16,092
	25,275
	26,449
	21,352
	20,559
	35,782
	36,463
	33,203
	26,704
	29,353
	24,925
	22,870
	28,775
	53,257
	46,419
	11,025
	594,847

	P.2.1.2101
	1-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 
1-asis blokas)
	5,447
	1,246
	0,620
	0,620
	0,618
	0,617
	0,869
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,038

	P.2.1.2102
	2-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas 
(R1 ir R2 zonos, UP01, 2-asis blokas)
	0,191
	0,193
	0,225
	0,225
	0,593
	0,592
	0,742
	1,150
	1,146
	1,146
	1,146
	0,325
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,675

	P.2.1.2103
	Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonos išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui
	1,441
	0,640
	0,972
	0,971
	0,944
	0,943
	1,579
	8,901
	11,744
	3,865
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,000

	P.2.1.2104
	1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,340
	0,440
	0,521
	4,100
	6,040
	8,459
	10,887
	14,119
	14,711
	14,757
	13,689
	9,713
	2,224
	0,000
	0,000
	0,000
	100,000

	P.2.2.2201
	Išmontavimas stebimojoje zonoje
	2,171
	0,216
	0,135
	0,135
	0,851
	0,851
	1,806
	1,815
	1,813
	1,813
	1,813
	1,811
	1,813
	1,813
	1,813
	0,511
	0,475
	0,036
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,690

	P.2.2.2202
	Inžinerinių komunikacijų išmontavimas už stebimosios zonos ribų
	0,000
	0,538
	0,214
	0,214
	0,213
	0,214
	0,380
	0,330
	0,164
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,266

	P.2.2.2203
	A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	5,206
	3,116
	1,635
	1,635
	1,486
	1,486
	2,682
	2,697
	2,677
	2,444
	0,008
	-
	-
	-
	-
	0,689
	1,261
	1,678
	0,044
	-
	-
	-
	28,743

	P.2.2.2204
	B1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	-
	-
	-
	-
	0,058
	0,056
	0,342
	0,950
	1,247
	0,805
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,460

	P.2.2.2205
	V1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	6,239
	-
	-
	-
	0,038
	0,039
	1,005
	1,025
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,346

	P.2.2.2206
	G1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	31,486
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,486

	P.2.2.2207
	D1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	7,376
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,376

	P.2.2.2208
	D0 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	0,147
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,147

	P.2.2.2209
	117/1 pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	3,202
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,202

	P.2.2.2210
	 A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	0,724
	1,327
	0,798
	0,798
	1,054
	1,054
	3,286
	2,865
	2,610
	2,610
	2,569
	2,381
	2,604
	0,000
	0,000
	0,058
	0,567
	0,426
	0,724
	-
	-
	-
	26,456

	P.2.2.2211
	B2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,191
	0,463
	0,906
	1,420
	0,071
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,051

	P.2.2.2213
	G2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	17,514
	2,668
	0,389
	0,390
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,961

	P.2.2.2214
	D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	3,096
	1,874
	0,656
	0,656
	1,175
	1,175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,633

	P.2.2.2215
	117/2 pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	1,127
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,127

	P.2.2.2216
	119 pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	3,197
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,197

	P.2.2.2218
	Atliekų tvarkymo objektų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,062
	4,215
	4,183
	4,183
	4,199
	2,107
	-
	-
	19,948

	P.2.2.2219
	135/1,2, 140/1, 152/1,2 pastatų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas
	-
	-
	0,033
	0,033
	0,102
	0,101
	0,220
	0,222
	0,221
	0,221
	0,221
	0,220
	0,221
	0,221
	0,221
	0,222
	0,220
	0,220
	0,221
	0,062
	-
	-
	3,199

	P.2.3.2301
	1-ojo bloko objektų nugriovimas
	0,320
	0,341
	0,228
	0,229
	0,254
	0,255
	0,447
	0,449
	0,447
	1,460
	1,560
	7,411
	7,220
	4,229
	3,697
	2,943
	0,500
	1,980
	14,500
	18,977
	16,292
	2,615
	86,352

	P.2.3.2302
	2-ojo bloko objektų nugriovimas
	-
	-
	0,015
	0,015
	0,813
	0,813
	0,229
	0,430
	0,429
	0,431
	3,315
	7,180
	8,329
	8,129
	3,877
	2,794
	0,962
	0,535
	0,789
	18,489
	21,324
	4,685
	83,584

	P.2.3.2303
	Kitų statinių nugriovimas kontroliuojamoje zonoje
	-
	-
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,034
	0,034
	1,344
	1,347
	1,372
	4,549
	1,838
	1,076
	1,076
	2,084
	2,422
	2,836
	3,445
	5,754
	1,443
	0,074
	30,797

	P.2.3.2304
	Statinių nugriovimas stebimojoje zonoje
	0,230
	0,792
	0,417
	0,417
	0,487
	0,486
	1,835
	3,590
	1,639
	0,929
	0,444
	1,104
	0,758
	0,331
	0,171
	1,074
	0,592
	0,573
	0,467
	0,667
	0,459
	0,375
	17,837

	P.2.3.2305
	Statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų
	0,530
	0,298
	0,207
	0,207
	0,180
	0,180
	0,297
	0,377
	0,449
	0,180
	1,880
	1,880
	1,887
	1,864
	0,005
	0,005
	0,019
	0,578
	1,888
	6,191
	1,323
	0,000
	20,426

	P.2.3.2306
	129 pastato nugriovimas
	2,562
	0,001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,562

	P.2.4.2401
	Aikštelės rekultivavimas
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,001
	0,036
	0,113
	0,275
	1,009
	5,578
	3,275
	10,287

	Р.3
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa
	18,333
	3,393
	2,323
	2,324
	0,902
	0,904
	0,232
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,232
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,232
	0,232
	0,233
	0,233
	0,233
	0,228
	31,895

	P.3.1.3101
	1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas
	5,757
	1,238
	0,267
	0,266
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,527

	P.3.1.3102
	2-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas
	9,452
	1,322
	0,681
	0,680
	0,386
	0,387
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,908

	P.3.1.3103
	Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno
	-
	0,018
	0,789
	1,939
	0,233
	0,234
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,420

	P.3.2.3200
	Panaudoto branduolinio kuro transportavimas į saugojimo vietą
	0,076
	0,029
	0,014
	0,015
	0,008
	0,008
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,150

	P.3.3.3300
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose
	3,048
	0,788
	0,393
	0,392
	0,275
	0,274
	0,232
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,232
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,232
	0,232
	0,233
	0,233
	0,233
	0,228
	8,888

	P.4 
	Atliekų tvarkymo programa
	57,694
	17,250
	8,670
	8,670
	8,438
	8,437
	18,593
	18,754
	19,082
	18,682
	19,132
	18,554
	16,978
	16,508
	16,958
	16,572
	17,038
	15,130
	11,807
	9,645
	9,698
	8,983
	361,275

	P.4.1.4100
	Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	3,932
	0,668
	0,333
	0,333
	0,332
	0,331
	0,663
	0,668
	0,666
	0,666
	0,666
	0,663
	0,666
	0,666
	0,666
	0,668
	0,671
	0,671
	0,674
	0,677
	0,656
	0,648
	16,584

	P.4.2.4202
	Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	25,743
	12,781
	6,366
	6,366
	6,342
	6,342
	12,684
	12,781
	12,732
	12,732
	12,732
	12,684
	10,896
	10,827
	10,827
	10,869
	10,739
	8,802
	5,819
	5,841
	5,477
	5,253
	225,634

	P.4.2.4204
	Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną
	0,918
	0,853
	0,503
	0,503
	0,302
	0,302
	2,322
	2,357
	2,748
	2,348
	2,798
	2,339
	2,748
	2,348
	2,798
	2,357
	2,970
	2,529
	2,989
	2,548
	2,989
	2,509
	45,079

	P.4.3.4300
	Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
	27,101
	2,947
	1,468
	1,468
	1,462
	1,463
	2,925
	2,947
	2,936
	2,936
	2,936
	2,868
	2,668
	2,668
	2,668
	2,678
	2,657
	3,128
	2,325
	0,579
	0,577
	0,573
	73,978

	P.5
	Poeksploatacinė programa
	332,587
	19,944
	9,692
	9,692
	8,582
	8,582
	15,666
	15,157
	15,021
	14,945
	14,779
	15,047
	14,465
	14,052
	13,421
	13,382
	13,257
	10,795
	10,163
	5,975
	5,379
	2,716
	583,301

	P.5.1
	Objektų, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas
	6,357
	1,006
	0,501
	0,501
	0,496
	0,497
	0,977
	0,984
	0,981
	0,981
	0,981
	0,977
	0,946
	0,785
	0,785
	0,788
	0,782
	0,782
	0,762
	0,562
	0,560
	0,553
	22,540

	P.5.2
	Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui, priežiūra iki jų išmontavimo / nugriovimo
	175,011
	8,481
	4,036
	4,036
	3,071
	3,072
	4,702
	4,436
	4,365
	4,350
	4,248
	4,107
	4,054
	3,815
	3,792
	3,741
	3,650
	3,560
	3,371
	0,887
	0,297
	0,293
	251,377

	P.5.3
	Energijos taupymas
	151,219
	10,457
	5,155
	5,156
	5,014
	5,025
	9,987
	9,736
	9,675
	9,614
	9,551
	9,963
	9,466
	9,453
	8,844
	8,853
	8,825
	6,453
	6,030
	4,527
	4,522
	1,870
	309,384

	
	Rizika
	7,534
	6,087
	 -
	6,135
	 -
	5,999
	6,172
	6,005
	5,566
	6,479
	6,856
	6,980
	6,984
	6,984
	6,922
	6,971
	7,107
	6,908
	4,826
	4,500
	4,488
	4,173
	123,677

	
	Infliacija
	2,478
	5,533
	 -
	7,131
	 -
	8,873
	11,398
	14,021
	18,147
	21,180
	22,597
	29,515
	29,744
	35,886
	31,671
	38,997
	37,627
	34,767
	37,805
	52,840
	55,677
	23,506
	519,394

	
	Išeitinės išmokos
	1,790
	0,276
	 -
	0,164
	 -
	0,167
	0,171
	0,173
	0,177
	0,181
	0,185
	0,188
	0,192
	0,195
	0,199
	0,203
	0,498
	0,508
	0,518
	0,529
	0,539
	0,230
	7,083

	
	ES lėšos
	1 122,506
	94,606
	38,497
	74,983
	41,869
	65,798
	65,798
	72,933
	84,619
	88,532
	85,568
	104,032
	98,739
	111,758
	90,794
	106,666
	97,085
	84,092
	92,886
	124,912
	126,422
	50,770
	2 843,321[footnoteRef:9] [9:  2098,425 mln. Eur jau įsipareigota arba panaudota iš ES fondų ir TIENRF donorų / TIENRF įgytų palūkanų, 309,608 mln. Eur įsipareigota arba panaudota iš Lietuvos lėšų.] 


	
	Lietuvos lėšos eksploatavimo nutraukimo veiklai[footnoteRef:10] [10:  Nacionalinio įnašo paskirstymas apskaičiuotas pagal šiuo metu nusistovėjusią praktiką ir gali būti persvarstytas, priėmus naują Ignalinos reglamentą.] 

	185,900
	14,800
	 -
	17,300
	 -
	21,300
	23,600
	19,620
	18,510
	18,810
	18,320
	18,580
	15,710
	15,710
	15,710
	15,710
	15,710
	15,710
	8,310
	8,320
	8,310
	8,310
	484,250

	
	Iš viso 
	1 308,406
	109,406
	-
	92,283
	-
	87,087
	89,398
	92,553
	103,129
	107,342
	103,888
	122,612
	114,449
	127,468
	106,504
	122,376
	112,795
	99,802
	101,196
	133,232
	134,732
	59,080
	3 327,737

	
	Fizinės saugos ir gaisrinės saugos paslaugos (Lietuvos lėšos)
	
	5,624
	
	5,741
	
	5,741
	10,099
	10,565
	11,053
	11,566
	12,103
	12,666
	13,256
	13,875
	14,524
	15,205
	15,918
	16,666
	17,451
	18,274
	19,137
	20,043
	249,507

	
	Iš viso
	1 310,103
	115,030
	
	96,165
	
	91,569
	99,497
	103,118
	114,182
	118,908
	115,991
	135,278
	127,705
	141,343
	121,028
	137,581
	128,713
	116,468
	118,647
	151,506
	153,869
	79,123
	3 577,244








[bookmark: _Toc58847751]Personalo planavimas
[bookmark: _Toc16676325][bookmark: _Toc16683784][bookmark: _Toc17202085]Darbuotojų pasiskirstymas[footnoteRef:11] (visos darbo dienos ekvivalento vienetais) [11:  Pagal ENP.] 

	Kategorija
	Darbuotojai

	
	Faktinis
	Planuojama (metų vidurkis)

	
	2014 m. 
	2015 m.
	2016 m.
	2017 m.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.[footnoteRef:12] [12: Pagal 2020 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo paramos programų finansavimo ir 2020 m. darbo programų priėmimo, C (2020) 2587.] 

	2021 m.
	2022 m.

	01
	Veikla, susijusi su pasiruošimu eksploatavimo nutraukimui
	12
	12
	7
	6
	8
	8
	11
	7
	6

	02
	Eksploatavimas po galutinio sustabdymo
	297
	237
	237
	200
	169
	138
	119
	105
	91

	03
	Papildoma veikla, susijusi su saugiu ilgalaikiu aikštelės ir atliekynų išlaikymu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	04
	Išmontavimas kontroliuojamoje zonoje
	157
	186
	186
	166
	157
	132
	151
	204
	235

	05
	Atliekų apdorojimas, saugojimas ir dėjimas į atliekynus
	395
	398
	352
	354
	474
	433
	501
	521
	528

	06
	Aikštelės infrastruktūros išlaikymas
	619
	563
	535
	531
	419
	413
	372
	364
	350

	07
	Neužterštos įrangos išmontavimas, pastatų nugriovimas bei aikštelės rekultivavimas
	1
	0
	0
	0
	1
	13
	45
	7
	9

	08
	Projektų valdymas, technologinis rengimas ir parama projektams
	551
	558
	556
	533
	484
	487
	520
	503
	467

	09
	Tyrimai ir plėtra
	29
	28
	33
	37
	35
	31
	23
	26
	28

	10
	Kuras ir branduolinės medžiagos
	62
	78
	82
	105
	117
	132
	119
	93
	96

	11
	Kita
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IŠ VISO
	2 073
	2 068
	1 988
	1 932
	1 864
	1 787
	1 861
	1 830
	1 810





[bookmark: _Toc437588513][bookmark: _Toc437588542][bookmark: _Toc437588514][bookmark: _Toc437588543][bookmark: _Toc437588515][bookmark: _Toc437588544][bookmark: _Toc437588516][bookmark: _Toc437588545][bookmark: _Toc58847755]TURIMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETUS
	Kodas
	Pavadinimas
	Prioritetas
	Suma (mln. Eur)

	
	
	
	2021 m.
	2022 m.

	P.0
	Įmonės veiklos organizavimas
	II
	10,607
	10,401

	P.1
	Pasiruošimas eksploatavimo nutraukimui
	I
	7,456
	11,725

	P.2
	Objektų išmontavimas / nugriovimas ir aikštelės rekultivavimas
	I
	10,433
	18,557

	P.3
	Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas
	II
	3,967
	1,904

	P.4
	Atliekų tvarkymas
	I
	8,527
	8,530

	P.5
	Poeksploatacinė programa
	III
	14,086
	12,443

	
	Iš viso ES lėšų
	
	55,076[footnoteRef:13] [13:  Naujausias turimas planuojamų ES lėšų mokėjimų  IAE įvertinimas] 

	63,56012



Baseline 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	153323848	259906861	374766731	492831603	611409545	708092290	786439935	855847351	921972117	992637721	1066033692	1137260569	1203206953	1269070777	1351016381	1440013680	1524687980	1594755988	1633624917	1666105896	1695147567	1729607763	1788208032	1845903055	1874100003	Earned Value	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	141294000	224690000	297435000	380620000	460420000	533331000	567399000	Actual Cost	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	112710000	215230000	293980000	372380000	443340000	522610000	546512000	Updated 2020	103711359	205005498	311249816	408934516	497393028	579999892	678507595	775501762	826290394	897947513	970300791	1049540030	1121041877	1203291956	1289220194	1366748524	1451151686	1518863714	1595068449	1662631019	1720250962	1778297463	1853660220	1927688227	1958859073	
Billions Euro




