2 priedas
IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE PROGRAMOS FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
2020 METAI
	Eil. Nr.
	Priemonė
	Vykdytojas
	Planuota, tūkst. eurų
	Panaudota, tūkst. eurų
	Panaudo-jimas, % 
	Pervestos lėšos administra-toriams, 
tūkst. eurų
	Paaiškinimai dėl įgyvendinimo nuokrypių

	1.
	Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinant projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu
	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
	34
	30
	88%
	33
	2020 metais lėšos buvo naudojamos VATESI vertinimui pateiktos Ignalinos AE A-1 bloko 1-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas B9-3/1) projektinės dokumentacijos peržiūrai.

	2.
	Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	4 477
	5 116
	114%
	4 483
	

	3.
	Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	23 157
	22 603
	98%
	21 354
	

	4.
	Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	12 134
	9 683
	80%
	9 535
	Pastatų griovimo projekte (DML.01) pasirašytų sutarčių suma mažesne nei buvo suplanuota, darbai atlikti, mokėjimo dokumentai derinami su CPVA.

	5.
	Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas
	VĮ Ignalinos atominė elektrinė
	26 021
	9 846
	38%
	11 179
	Dėl atliktų pakartotinų betono tyrimų vėluoja Labai mažo radioaktyvumo radioaktyvių atliekyno statybos užbaigimas (B19-2 projektas), dėl pakartotinai skelbiamo statybos darbų konkurso vėluoja projekto Mažo ir vidutinio radioaktyvumo radioaktyviųjų atliekų atleikyno statybos pradžia (projekto B25).

	6.
	Vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione
	Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės
	4 706
	5 485
	117%
	4 317
	[bookmark: _GoBack]Didžiausia lėšų dalis buvo sumokėta užbaigus Visagino miesto šilumos punktų modernizavimą (projektas VDH.02). 

	
	Viso 
Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšos
Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos
	
	70 529

62 453

8 076
	52 764

44 735

8 029
	75%

72%

99%
	50 900

42 871*

8 029
	



* 2020 metų gale VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros banko sąskaitoje Ignalinos programos nepanaudotų lėšų likutis sudarė 3 568 tūkst. eurų.
