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SANTRAUKA
Lietuva pagal Europos Komisijos išmokėtas lėšas (62 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą) užima 6-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį.
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2021 m. kovo 31 d. projektams paskirstyta 6,8 mlrd. (101 proc.) eurų ES fondų lėšų. Įvertinus suderintus sutarčių sudarymo atidėjimus, tikslas iki 2020 m. pabaigos sudaryti visas projektų sutartis, Veiksmų programos lygiu, yra pasiektas.
Įgyvendinant projektus, iš viso investuota 4,3 mlrd. eurų (65 proc.). Per 2020 metus investuota 1,18 mlrd. eurų ES fondų lėšų (18 proc.) ir tai yra didžiausios metinės investicijos lyginant su ankstesniais Veiksmų programos įgyvendinimo metais. Tačiau dar neinvestuotoms Veiksmų programos lėšoms ir papildomoms React-EU iniciatyvos lėšoms investuoti yra likę mažiau nei 3 metai, todėl būtina užtikrinti ne mažesnę investicijų spartą nei pasiekta 2020 m.
EK iš viso deklaruota 3,7 mlrd. eurų (55 proc.), iš kurių trečdalis (1,3 mlrd. eurų) deklaruota 2020 metais.
2020 m. valstybės biudžete buvo numatyta investuoti 1,17 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per praėjusius metus investuota 1,18 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Bendras asignavimų plano įvykdymas – 100 proc.
Taip pat, ataskaitoje apžvelgiamas kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, svarbesni įvykiai bei pateikiami siūlymai ministerijoms dėl įgyvendinimo ir investicijų spartinimo.
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Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (62 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą) užima 6-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 53 proc. (1 grafikas).

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms (proc. nuo valstybei narei skirtų ES lėšų, 2021 m. balandžio 6 d. duomenys)

ES vidurkis 56%

Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.


2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir proc. nuo ES fondų lėšų).





Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Sutartys.
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2020 m. kovo 31 d. projektams paskirstyta 6,8 mlrd. (101 proc.) eurų ES fondų lėšų. Per 2020 metus sudaryta sutarčių už 1,37 mlrd. eurų (ES fondų lėšos) arba 20 proc. Per pirmąjį š. m. ketvirtį sudarytų sutarčių suma padidėjo 109 mln. eurų ES fondų lėšų arba 1 proc. (2 grafikas).
Vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nuostatomis iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo būti sudarytos visos projektų sutartys. Galutinis projektų sutarčių sudarymo terminas galėjo būti pratęstas atskirais su Finansų ministerija, kaip vadovaujančiąja institucija, suderintais atvejais. Atsižvelgiant į tai, vienas iš 2020 m. metų Veiksmų programos įgyvendinimo tikslų buvo projektams paskirstyti visas Lietuvai numatytas ES struktūrinių fondų lėšas.
2020 m. pabaigoje buvo suderinta sutarčių sudarymo atidėjimų už 351,6 mln. eurų (t.y. šios sutartys bus pasirašytos per 2021 m.). Įvertinus suderintus sutarčių sudarymo atidėjimus, 2020 m. sutarčių sudarymo tikslas, Veiksmų programos lygiu, yra pasiektas.
Didžiausia suderintų sutarčių sudarymo atidėjimų suma yra Susisiekimo ministerijos – 195 mln. eurų. Labiausiai tai lemia didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projektas, kuriam numatytos 162 mln. eurų ES investicijos. Didžiausią įtaką vėlavimui turi aplinkosauginiai aspektai (nepakankamas ,,Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslų detalumas planuojamo įgyvendinti projekto teritorijose).
Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra suderinusi sutarčių pasirašymo atidėjimų už 50 mln. eurų. Viena iš sutarčių pasirašymo atidėjimo priežasčių - identifikuotas papildomas finansavimo poreikis rezerviniuose sąrašuose esantiems projektams. Ministerijai įsivertinus galimybę šių projektų finansavimui panaudoti priemonėms įgyvendinti ankščiau skirtas ir likusias nepanaudotas papildomo finansavimo lėšas, taip pat galimas sutaupyti lėšas, rezervinių projektų sutartys bus pasirašytos 2021 m.
Trečia, didžiausiai sumai suderinusi sutarčių atidėjimų yra Aplinkos ministerija – sutarčių atidėta už 29,5 mln. eurų. Didžiausią dalį sudaro nuotekų surinkimo tinklų plėtros projektai, kuriems paskutinis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas tik 2021 m. sausio 1 d. 
Pasibaigus 2021 m. I ketv. beveik visų ministerijų administruojamose priemonėse bendras sudarytų sutarčių rodiklis viršija 100 proc. (3 grafikas).

3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2021 m. kovo 31 d. (proc. nuo administruojamų ES fondų lėšų ir mln. eurų)


Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)




Investicijos.
Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, iš viso investuota 4,3 mlrd. eurų (65 proc.). Per 2020 metus investuota 1,18 mlrd. eurų ES fondų lėšų (18 proc.). Per 2021 m. I ketv. projektuose investuotų lėšų suma padidėjo 195 mln. eurų (3 proc.) ES fondų lėšų.
EK iš viso deklaruota 3,7 mlrd. eurų (55 proc.), iš kurių trečdalis (1,3 mlrd. eurų) deklaruota 2020 metais. (2 grafikas).
Nuo periodo pradžios iki 2021 m. kovo 31 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios išlieka Socialinės apsaugos ir darbo (83 proc.) ir Aplinkos (71 proc.) ministerijos. Per 2020 metus, lyginant su kitomis ministerijomis, didžiausia lėšų dalis investuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (30 proc.), Sveikatos apsaugos ministerijos (22 proc.), Švietimo, mokslo ir sporto bei Vidaus reikalų ministerijų (po 20 proc.) administruojamose priemonėse. Per I š. m. ketvirtį didžiausia investicijų sparta buvo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamose priemonėse – 4,6 proc.
Mažiausia lėšų dalis nuo periodo pradžios investuota Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Energetikos ministerijos administruojamose priemonėse (nuo periodo pradžios po 57 proc.). Mažiausia investicijų sparta per 2020 m. – Susisiekimo (12 proc.) ir Aplinkos (14 proc.) ministerijų administruojamose priemonėse (3 grafikas).

4 grafikas. Išmokėjimai 2017-2021 metais (mln. eurų)


Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

2020 metų investicijos buvo didžiausios lyginant su ankstesniais veiksmų programos įgyvendinimo metais. 2020 m. investuota beveik trečdalis per visą laikotarpį investuotų lėšų (4 grafikas). Tačiau siekiant užtikrinti projektų įgyvendinimą ir Lietuvai skirtų lėšų investavimą laiku (iki 2023 m. spalio mėn.) būtina išlaikyti investicijų spartą ir 2021 m. investuoti 1,6 mlrd. eurų.
Atkreiptinas dėmesys, kad EK patvirtinus naują iniciatyvą „React-EU“ bus didinamos 2014-2020 m. Veiksmų programai skirtos lėšos (apie 340 mln. eurų). Dar neinvestuotoms Veiksmų programos lėšoms ir papildomoms React-EU iniciatyvos lėšoms investuoti yra likę mažiau nei 3 metai, todėl būtina užtikrinti ne mažesnę investicijų spartą nei pasiekta 2020 m. 
2020 m. biudžete buvo numatyta investuoti 1,17 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per praėjusius metus investuota 1,18 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Bendras asignavimų plano įvykdymas – 100 proc. Visus suplanuotus metinius asignavimus investavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (233 proc.), Sveikatos apsaugos ministerija (131 proc.) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (101 proc.). Šių metų investicijoms nemaža įtakos turėjo dėl Covid-19 susidariusi situacija. Daugelyje sektorių projektų įgyvendinimas ir investicijos sulėtėjo ar visai sustojo. Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms skyrus papildomų lėšų investuota daugiau nei buvo planuota metų pradžioje. Mažiausia suplanuotų asignavimų dalis investuota Kultūros ministerijos administruojamose priemonėse (58 proc.). (žr. 5 grafiką).

5 grafikas. 2020 m. asignavimų plano vykdymas (proc. nuo 2020 m. numatytos sumos ir mln. eurų)
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Nuo laikotarpio pradžios iki 2020 m. pabaigos jau yra įgyvendinta ir baigta 13,7 tūkst. projektų už 1,4 mlrd. eurų, šiuo metu įgyvendinama virš 9 tūkst. projektų už 5,4 mlrd. eurų ES fondų lėšų.
Per 2020 m. Finansų ministerijos teikiamose ataskaitose Vyriausybei ministerijoms buvo pateikta 68 rekomendacijos ES fondų investicijų konkrečiuose sektoriuose efektyvumui ir spartai užtikrinti, iš kurių visiškai įgyvendinta – 51 (75 proc.), likusios įgyvendintos iš dalies arba šiuo metu dar nėra įgyvendintos.
Toliau šioje ataskaitos dalyje apžvelgiami sektorių pagrindiniai iššūkiai ir spręstini klausimai, taip pat kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, pasiekimai, svarbesni įvykiai bei pateikiami siūlymai ministerijoms.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sudarė sutartis visoms 1 prioriteto administruojamų priemonių lėšoms (išskyrus priemonių sutartis dėl kurių su vadovaujančiąja institucija yra suderinti pratęsimai). Papildomai ministerijai prioritete yra numatyta 52,3 mln. eurų virškontraktavimo galimybė. Lėšų investavimo (52 proc.) tempas ir toliau išlieka nepakankamas.
MTEPI skirtas prioritetas įgyvendinamas išliekant ilgalaikiams šios srities iššūkiams, tokiems kaip aukšto lygio tyrėjų ir aukšto lygio MTEP stoka (dvigubai atsiliekama nuo ES vidurkio pagal mokslinių publikacijų, patenkančių tarp 10 proc. pasaulyje labiausiai cituojamų publikacijų kokybės rodiklį (atitinkamai 5,61 proc. ir 10,03 proc.), nepakankamas mokslinių tyrimų infrastruktūros įveiklinimas (neišnaudojamos tarptautines MTEP infrastruktūrų ir tinklų suteikiamos galimybės), MSI verslumo stoka ir nepakankamas žinių ir technologijų perdavimo/komercinimo mastas.
Šio prioriteto investicijos skirtos įveiklinti turimą ir naujai kuriamą MTEPI infrastruktūrą, siekiant, kad daugiau vartotojų iš ūkio subjektų naudotųsi atviros prieigos infrastruktūra. Kitas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos uždavinys - didinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą, kad ūkio subjektai finansuotų didesnę mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalį.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo investicijas į MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimą per tarpvalstybinius tinklus (numatyta investuoti 6 mln. eurų), mokslo ir studijų institucijų projektus susijusius su MTEP rezultatų komercinimu, teikiant finansavimą besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms, (investuota 7,2 mln. eurų) mokslo populiarinimo infrastruktūros plėtrą, įkuriant regioninius STEAM centrus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dalies sutarčių pasirašymo terminas atidėtas iki 2021 m. balandžio 30 d. skyrus papildomą finansavimą iš React-EU lėšų arba numačius programos lėšų virškontraktavimą.
Investicijų į MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo veiklas susijusias su MTEP rezultatų komercinimu steigiant atžalines įmones ir EUREKA projektų per tarpvalstybinį tinklą įgyvendinimu, augimą nulėmė 2020 m. atlikti finansavimo sąlygų pakeitimai, turėję įtakos didesniam paraiškų srautui ir tikimasi, kad iki 2021 m. balandžio 30 d bus sudarytos visos projektų sutartys.
2020 m. IV ketv. užsitęsė pasirengimas investicijoms į tikslinius mokslinius tyrimus skirtus Covid-19 tyrimams ir / arba pasekmėms spręsti. Šios priemonės kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2021 m. vasario 18 d. ir tęsis iki 2021 m. balandžio 22 d. Atsižvelgiant į tyrimų aktualumą ir svarbą visuomenei Lietuvos mokslo taryba turi užtikrinti sklandų projektų vertinimą ir jų įgyvendinimą.
2020 m. spartėjo investicijų į MTEPI infrastruktūros plėtrą planavimas ir įgyvendinimas: sudarytos visos projektų finansavimo sutartys, pareiškėjams pasirašius statybos rangos darbų sutartis prasidėjo stambių projektų (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso statyba, Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas) įgyvendinimas ir dėl to iš dalies sumažėjo projektų įgyvendinimo vėlavimo rizika. Tačiau prie rizikingų priskirtini 8 MTEPI infrastruktūros projektai, kurių lėšų investavimas dėl administracinių trukdžių (statybos leidimų gavimas, kultūros paveldo klausimų derinimas ir kt.), užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, papildomo finansavimo poreikio yra lėtas. Kol kas baigtas tik vienas MTEPI infrastruktūros projektas – 2020 m. IV ketv. įgyvendintas Klaipėdos universiteto projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bendradarbiaudama su CPVA organizuoja ketvirtinius stebėsenos susitikimus, kuriuose aptariama infrastruktūros projektų įgyvendinimo eiga. Turi būti ir toliau vertinamos rizikos laiku neįgyvendinti MTEPI infrastruktūros projektų ir atsiradus grėsmei prarasti ES lėšas, aptariami veiksmai projektų įgyvendinimo rizikoms sumažinti arba teikiami siūlymus dėl lėšų perskirstymo.

	Siūlymas Švietimo mokslo ir sporto ministerijai:
- bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra tęsti MTEPI infrastruktūros projektų įgyvendinimo priežiūrą ir esant grėsmei prarasti ES lėšas pateikti siūlymus dėl jų perskirstymo.







Ekonomikos ir inovacijų ministerijos investicijos šiame Veiksmų programos prioritete nukreiptos į MTEPI veiklų aktyvumo didinimą privačiame sektoriuje, siekiant, kad nuosekliai didėtų verslo sektoriaus išlaidos MTEP ir inovatyvių bendradarbiaujančių įmonių dalis. Pagrindiniai iššūkiai šioje srityje – mažas inovacinėms veikloms imlių įmonių kiekis ir jų investicijos į MTEP, kuriuos turėtų padėti išspręsti pertvarkyta inovacijų paramos sistema, inovacijų paklausos skatinimas, efektyviai veikianti sumaniosios specializacijos strategija ir kt. priemonių visuma. 
Todėl ypač svarbi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lyderystė sprendžiant inovacijas skatinančių įstaigų konsolidavimo į vieną inovacijų agentūrą klausimus, taip pat kokybiškos sumaniosios specializacijos strategijos parengimas ir jos veikimo užtikrinimas, skiriant pakankamus resursus aktyviam ir nuolat vykdomam antreprenerystės paieškos procesui (angl. entrepreneurial discovery process). Skatinant inovacijas per inovatyviųjų viešųjų pirkimų vertės augimą, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai reikalingas gerai apgalvotas veiksmų planas, įtraukiant kuo daugiau perkančiųjų institucijų ir suteikiant joms reikiamą pagalbą ir konsultacijas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija 1 prioriteto administruojamose priemonėse sudarė visas finansavimo sutartis (išskyrus sutartis, dėl kurių su vadovaujančiąja institucija yra suderinti pratęsimai). Taip pat šiame prioritete ministerijai yra numatyta 156,8 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė. Lėšų investavimo (52 proc.) tempas yra nepakankamas.
Atsilikimą investuojant lėšas nulemia tai, kad priemonių ,,Eksperimentas“ (145 mln. eurų) ir ,,Skaitmeninių inovacijų centrai“ (17,6 mln. eurų) įgyvendinimo sutartys sudarytos 2020 m. II pusmetį. Pažymėtina, kad minėtų priemonių finansavimo suma sudaro daugiau kaip 30 proc. visų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 1 prioriteto investicijų.
Nepakankamai spartų priemonės „Smartparkas LT“ lėšų investavimą (43,5 proc. lėšų) nulemia projektų vykdytojų patiriami sunkumai organizuojant viešuosius pirkimus. Taip pat žymiai atsilieka priemonės ,,Ikiprekybiniai pirkimai“ lėšų investavimas (išmokėta 20,8 proc. lėšų), tai lemia projektų specifika - šių MTEP projektų įgyvendinimas užima ilgesnį laiką.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prašymu iki 2021 m. birželio 30 d. yra pratęstas priemonių ,,Inoconnect“, ,,Inočekiai“ ir ,,Inostartas“ sutarčių sudarymo terminas, pagal kurias vykdant tęstinę projektų atranką, finansuojamos nesudėtingos vienarūšės veiklos susijusios su įmonių atstovų dalyvavimu renginiuose, MTEP projektų įgyvendinimu. Pažymėtina, kad šių priemonių sutarčių sudarymo ir išmokėjimų sparta taip pat nėra pakankama, dėl to Ekonomikos ir inovacijų ministerija bendradarbiaudama su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra turi imtis aktyvesnių veiksmų pritraukti galimus pareiškėjus į šias priemones arba spręsti lėšų perskirstymo kitoms priemonėms klausimą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija per 2014–2020 m. programavimo laikotarpį pradėjo finansuoti naujas iniciatyvas susijusias su skaitmeninių inovacijų centrų plėtra (numatyta investuoti 17,6 mln. eurų, įgyvendinami 4 projektai), inovacijų paklausos skatinimu viešajame sektoriuje per ikiprekybinius pirkimus (numatyta investuoti 10,8 mln. eurų), verslo įmonių MTEP ir inovacijų veiklas ir reikalingos infrastruktūros kūrimą bei naujų produktų ir technologijų sertifikavimą (numatyta investuoti 287 mln. eurų).

Švietimo mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms įgyvendinant 1 prioriteto veiklas iki 2020 m. pabaigos pasiekti reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- 836 įmonės gavo subsidijas (planuota 600 įmonių), o 947 įmonės – nefinansinę paramą (planuota 620 įmonių).
- Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje: 515 įmonių bendradarbiavo su tyrimų institucijomis (planuota 436 įmonių), 479 įmonės gavo investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų (planuota 130 įmonių).
- 3705 išorės vartotojai iš ūkio subjektų, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos MTEPI infrastruktūra (planuota 3000).
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Susisiekimo ministerijos visos 2 prioriteto investicijos iš esmės suplanuotos, sutarčių sudaryta už 99 proc. skirtų lėšų, projekto vykdytojams išmokėta 60 proc. lėšų. Taip pat šiame prioritete ministerijai numatoma 4 mln. eurų ES fondų lėšų virškontraktavimo galimybė.
Finansų ministerijai pritarus sutarties sudarymo termino pratęsimui, Sveikatos apsaugos ministerijos projekto, skirto elektroninių sveikatos paslaugų plėtrai III etapu (1,56 mln. eurų), sutartis pasirašyta 2021 m. vasario 1 d. Projekto planavimas vėlavo, užtrukus viešųjų pirkimų procedūroms bei investicijų projekto parengimui.
Investicijų įgyvendinimas šioje srityje bus tęsiamas ir naujuoju 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiu, pvz. naujos kartos interneto prieigos plėtra (RAIN-3), duomenų atvėrimas verslui, duomenų skaitmeninimo ir konsolidavimo projektai.
Vienas iš Susisiekimo ministerijos spręstinų klausimų – skaitmeninio junglumo gerinimas visoje Lietuvos teritorijoje ypač regionuose. Prie kaimiškuosiuose regionuose (gyvena beveik 55 % gyventojų) gyventojų skaičiaus spartaus mažėjimo prisideda ir mažėjančios galimybės naudotis kokybiškomis viešosiomis paslaugomis. Siūloma investuoti į didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklus vietovėse, kuriose tinklų diegimas nėra ekonomiškai naudingas.
Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. už valstybės politikos informacinės visuomenės srityje koordinavimą atsakinga paskirta Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministerija lieka atsakinga tik už skaitmeninį junglumą, t.y. spartaus interneto prieigos plėtrą. Todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerija turi prisiimti lyderystę ir koordinavimą formuojant Lietuvos investicijų politiką informacinės visuomenės srityje, turėti informacinės visuomenės plėtros veiksmų koordinavimo viziją.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- per 2021 m. I pusmetį apsispręsti dėl duomenų centrų paslaugų įsigijimo principų bei suplanuoti resursus dėl papildomai reikalingų duomenų centrų patalpų finansavimo nuo 2022 m., siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti viešosios IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas”.



Susisiekimo ministerijai įgyvendinant 2 prioriteto veiklas pasiekti reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- auga gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu dalis - 2019-12-31 duomenimis (2020 metų duomenys dar nėra iki galo apskaičiuoti) ji sudaro 82 procentus (planuojama pasiekti reikšmė – 87 procentai)
- taip pat auga gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis dalis – ji sudaro beveik 55 procentus (planuojama pasiekti reikšmė 63 procentai).
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudarytos sutartys visoms 3 prioriteto administruojamų priemonių lėšoms. Papildomai šiame prioritete ministerijai yra numatyta 97 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė. Investavimo sparta – 60 proc. šiek tiek atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos investicijos šiame prioritete sprendžia šiuos iššūkius:
· Nepakankamai sparčiai, palyginti su darbo užmokesčiu, augantis darbo našumas – vienas iš esminių iššūkių šalies verslo konkurencingumui. Siekiant augimo ilgalaikėje perspektyvoje, būtina didinti žiniomis bei technologijomis grindžiamos ekonomikos dalį. Priemonių, skirtų darbo našumui didinti, taikymas turi būti diferencijuojamas pagal sektorius ir juose veikiančių įmonių specifiką.
· Šalies įmonės daugiausiai konkuruoja žemos pridėtinės vertės veiklose, dėl to svarbu investuoti į inovatyvaus verslo plėtrą, skatinti pradedančiųjų SVV subjektų akseleravimą ir plėtrą, MVĮ tarptautiškumą bei įsitraukimą į tarptautines vertės grandines.
· Neišnaudojamas potencialas eksporto rinkoje. Svarbu šalinti pagrindinius eksporto konkurencingumą ribojančius veiksnius.
Trečio prioriteto investicijos nukreiptos į smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimą: verslumo augimą, naujų MVĮ verslo modelių įgyvendinimą, MVĮ gebėjimų augti nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse rinkose ir inovacijų diegimo procesuose rėmimą – produktyvo, tarptautiškumo ir ekoinovacijų skatinimą.
Mažiausios investicijos yra priemonėse „Pramonės skaitmeniniams LT“ (23,5 proc.) bei „Eco inovacijos LT+” (26 proc.). Taip yra todėl, kad priemonės „Eco inovacijos LT+” daugiau nei 60 proc. sutarčių sudaryta 2019 m. II pusmetį bei 2020 m. IV ketv., o daugiau nei pusė priemonės „Pramonės skaitmeniniams LT“ sutarčių sudaryta tik 2020 m. IV ketv. Taip pat lėtesnius išmokėjimus priemonėse sąlygoja projektų specifika – projektai yra infrastruktūriniai, išlaidos patiriamos antraisiais projekto įgyvendinimo metais, kadangi prieš tai vykdomi pirkimai, gaminama specifinė projekto vykdytojų poreikiams pritaikyta gamybinė įranga. Taip pat įtakos turėjo su Covid-19 situacija susijusios aplinkybės, probleminis įrangos transportavimas ir diegimas Lietuvoje, kai įranga įsigyjama iš užsienio šalių gamintojų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su LVPA, valdydamos rizikas, nuolat organizuoja susitikimus su probleminių projektų vykdytojais, kurių metu aptaria galimybes, kaip būtų galima spartinti investicijas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įgyvendinant 3 prioriteto veiklas iki 2020 m. pabaigos daugiau nei 5 tūkstančiai įmonių gavo subsidijas (planuota 2 250 įmonių), o 1 841 įmonės – paremtos kaip naujos įmonės (planuota paremti 1 500 įmonių).
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Aplinkos ministerija sudarė sutartis visoms 4 prioriteto administruojamų priemonių lėšoms. Lėšų investavimas yra pakankamai spartus ir viršija Veiksmų programos vidurkį.
Europos investicijų bankas (EIB), kaip Jessica II FoF valdytojas, su AB Šiaulių banku 2020 m. gruodžio 29 d. pasirašė dvišalę sutartį, kurios pagrindu 50 mln. eurų ERPF lėšų investuojama į naujai kuriamą Investavimo platformą (IP). Preliminari IP vertė – 250 mln. eurų (ES fondų lėšos kartu su privačių investuotojų lėšomis), kuri prisidės prie ne mažiau nei 22 000 daugiabučių namų ūkių atnaujinimo (modernizavimo) visoje šalyje. 
Nepaisant Aplinkos ministerijos nuolat inicijuojamų teisės aktų pakeitimų, kuriais siekiama spartinti įvairias projektų pasiruošimo stadijas, susiduriama su kitais trukdžiais (nepakankamas projektuotojų susidomėjimas, daugiabučių namų administratorių mažas interesas, nepakankama jų kompetencija ir pajėgumai, rangovų pajėgumai ir tiekėjų skaičius nepakankamas, darbo jėgos trūkumas, rangovų bankrotai ir pan.), kurie lėtina daugiabučių namų modernizavimo projektų įgyvendinimo pradžią nepaisant šiuo metu rinkoje esančio pakankamo finansavimo. Siekiant užtikrinti ES fondų lėšų investavimą bei privačių investuotojų lėšų pritraukimą į IP, kuri pradės veikti 2021 m. pirmoje pusėje, būtina suformuoti tvarius daugiabučių namų modernizavimo projektų srautus, kurie turėtų galimybę pretenduoti į IP lengvatinių paskolų portfelį ateityje.
2020 m. balandžio 1 d. pasibaigęs, trečiasis kvietimas teikti paraiškas Nuotekų surinkimo tinklų plėtrai patrauklesnėmis finansavimo sąlygomis (kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės teritorijoje, projektai finansuojami grąžinamąja subsidija (nuo 70 procentų iki 90 procentų), o likusi dalis finansuojama iš Vandentvarkos fondo lėšų) susilaukė pareiškėjų susidomėjimo. Gauta 16 paraiškų iš vandentvarkos įmonių už 37 mln. eurų (šiuo metu nustatytas apie 6 mln. eurų lėšų trūkumas).
	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- užtikrinti pakankamą daugiabučių namų modernizavimo projektų srautą ir jų parengtumą, kurie būtų įgyvendinami pagal šiuo metu veikiančią garantinę Rizikos pasidalijimo fondo finansinę priemonę bei IP.





Energetikos ministerijos 4 prioriteto administruojamose priemonėse sutarčių sudarymo sparta yra pakankama. Taip pat šiame prioritete ministerijai yra numatyta 70 mln. eurų ERPF ir 37,8 mln. eurų SaF lėšų virškontraktavimo galimybė. Investicijos SaF lėšomis finansuojamose priemonėse atitinka Veiksmų programos vidurkį, tačiau ERPF lėšomis finansuojamose priemonėse investavimo sparta (30 proc.) žymiai atsilieka.
Energetikos ministerija SaF lėšomis finansuoja atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo skatinimą (didelio efektyvumo kogeneracijos diegimą Vilniaus mieste, nedidelės galios biokuro kogeneracijos diegimą, iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimą, gaminančių vartotojų skatinimą) ir energijos vartojimo efektyvumo šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose didinimą (neprijungtų prie centralizuotų šilumos tinklų namų ūkių neefektyvių katilų keitimą į efektyvius, šilumos tiekimo tinklų modernizavimą ir plėtrą).
Vienu didžiausių Energetikos ministerijos pasiekimų galima laikyti didžiulio gyventojų susidomėjimo sulaukusių katilų keitimo ir gaminančių vartotojų skatinimo priemonių (76,5 mln. eurų) sėkmingą įgyvendinimą. Nuo 2019 m. pradžioje paskelbto pirmojo gaminančių vartotojų skatinimo priemonės kvietimo prijungtų gaminančių vartotojų skaičius išaugo daugiau nei 2,7 karto ir šiuo metu siekia 9,5 tūkst., kurių kaupiamoji galia sudaro daugiau nei 88 MW. Atsižvelgiant į didelį gyventojų susidomėjimą žaliąja energetika, Energetikos ministerija ir toliau SaF lėšomis skatins tvarų žaliosios energetikos namų ūkiuose modelį. Tuo tikslu, 2021 m. kovo 31 d. už daugiau nei 21 mln. eurų paskelbti kvietimai gyventojams, norintiems įsirengti nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrines arba jas įsigyti iš elektrinių parko, taip pat pasikeisti senus šildymo katilus.
Pažymėtina, kad priklausomybė nuo iškastinio kuro ir energijos importo vis dar išlieka nemaža. Todėl AEI plėtra yra labai svarbi, nes ženkliai padės mažinti Lietuvos energetinę priklausomybę nuo importuojamos elektros energijos ir prisidės prie siekiamo tikslo – iki 2030 m. padidinti elektros energijos gamybą Lietuvoje iki 70 proc. Lietuvos AEI potencialas, kol kas nėra išnaudojamas – siekiama didinti AEI dalį suvartojamos energijos balanse ir iki 2030 m. pasiekti, kad 45 proc. elektros energijos bei 60 proc. šiluminės energijos Lietuvoje būtų pagaminta iš AEI. Siekiama visapusiškai įgalinti Baltijos jūros atsinaujinančios vėjo energijos potencialą. Toliau skatinti naudoti AEI elektros energijos ir šilumos gamybą namų ūkiuose bei centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje. Investuoti į elektros energijos skirstomojo tinklo išmanizaciją, pritaikymą decentralizuotai elektros energijos iš AEI gamybai ir kaupimui bei į didelio AEI kiekio integraciją į elektros energijos skirstomuosius tinklus.
Taip pat šiame prioritete Energetikos ministerija ERPF lėšomis finansuoja energijos vartojimo efektyvumo viešojoje infrastruktūroje priemones. Investuojama į valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimą ir gatvių apšvietimo modernizavimą. Prie ERPF lėšomis finansuojamų priemonių nepakankamos investavimo spartos prisidėjo lėtas ir komplikuotas energijos vartojimo efektyvumo didinimo viešojoje infrastruktūroje priemonių planavimas ir įgyvendinimas. Tačiau pagal patrauklesnes ir lankstesnes priemonių „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ (įgyvendinama kartu su finansine priemone), „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimo sąlygas paskelbti kvietimai sulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo ir pateiktų paraiškų prašoma finansuoti suma ženkliai viršijo kvietimų sumas. Atsižvelgiant į ženkliai viršytą pateiktų paraiškų prašomą finansuoti sumą ir siekiant įgyvendinti privalomus nacionalinius energijos taupymo tikslus, rezerviniams projektams papildomai skirta 69,9 mln. eurų, kurie bus finansuojami „React–EU“ iniciatyvos ir 4 prioriteto virškontraktavimo lėšomis. Pažymėtina, kad dalis šių lėšų (6,5 mln. eurų) bus panaudota 2021 m. sausio 18 d. paskelbtam sėkmingam priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ kvietimui. Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau minimų priemonių galimi sutarčių pratęsimai yra suderinti su vadovaujančiąja institucija.
Svarbu ir toliau tęsti finansavimą energijos vartojimo efektyvumo didinimui viešuosiuose pastatuose, namų ūkiuose, neprijungtuose prie CŠT tinklų ir įmonėse, siekiant įgyvendinti Direktyvos 2012/27/EU reikalavimą kasmet renovuoti 3 proc. centrinės valdžios pastatų ir prisidėti prie energijos taupymo tikslo įgyvendinimo – iki 2030 m. užtikrinti, kad pirminės ir galutinės energijos intensyvumas 2030 m. būtų 1,5 karto mažesnis negu 2017 m.

		Siūlymas Energetikos ministerijai:
- kartu su VIPA ir LVPA spartinti priemonių „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ investavimo tempą, užtikrinant, kad minėtų priemonių likusių projektų sutartys būtų sudarytos iki su vadovaujančiąja institucija suderintų pratęsimų terminų, taip pat vykdyti nuolatinę minėtų priemonių projektų įgyvendinimo stebėseną ir esant poreikiui nedelsiant spręsti iškilusias projektų įgyvendinimo problemas. 








Susisiekimo ministerijos administruojamose 4 prioriteto priemonėse stebimas sutarčių pasirašymo vėlavimas. Pasirašyta 93 proc. ERPF lėšomis finansuojamų ir 87 proc. SaF lėšomis finansuojamų projektų sutarčių. SaF lėšų investavimas yra spartus (72 proc.) tačiau žymiai atsilieka ERPF lėšų investavimas (37 proc.).
Su šio prioriteto įgyvendinimu susijęs iššūkis – šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir taršos mažinimas. Transportas – vienas pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (30,2 % iš visų sektorių), aplinkos triukšmo, azoto oksidų (NOx) ir kt. medžiagų taršos šaltinių. 
Šio Veiksmų programos prioriteto SaF lėšomis finansuojamas draugiškų aplinkai vietinio susisiekimo (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių įsigijimas. Viešojo transporto paslaugų ir įrangos riboto judumo ir fizinę negalią turinčių asmenų poreikiams tenkinti diegimas, pritaikant universalaus dizaino sprendimus.
ERPF lėšomis finansuojamas darnaus judumo planų (SUMP) rengimas ir juose numatytų darnaus judumo priemonių įgyvendinimas miestų ir rajonų savivaldybėse, miestų gatvių pritaikymas viešojo transporto poreikiams, šiuolaikiškų inžinerinių eismo saugos ir saugumo priemonių diegimas; dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra. Taip pat investuojama į intelektinių transporto sistemų diegimą didinant viešojo transporto sistemos efektyvumą bei elektromobilių pakrovimo infrastruktūros stotelių tinklo plėtrą.
Darnaus judumo priemonių diegimas prisideda prie CO2 mažinimo, tačiau labiausiai prie ERPF lėšomis finansuojamų priemonių nepakankamos investavimo spartos prisidėjo šios priemonės planavimo procesas, nes projektai galėjo būti įgyvendinami tik parengus darnaus judumo planus. Atsižvelgdama į galimybes projektus baigti taisyklėse nustatytais terminais, Finansų ministerija pritarė finansavimo sutarčių už 12 mln. eurų sudarymo termino pratęsimui iki 2021 m. kovo 31 d. Atkreiptinas dėmesys, kad detalesnis šios priemonės projektų vertinimas, siekiant dalį projektų finansuoti Ateities ekonomikos DNR plano lėšomis, atskleidė poreikį gerinti darnaus judumo projektų efektyvumą, užtikrinant konkretų prisidėjimą prie klimato kaitos tikslų. Todėl naujajame finansavimo laikotarpyje savivaldybėms būtina pateikti reikalingas gaires tokių projektų planavimui, kad investicijos užtikintų Nacionaliniame pažangos plane nustatytų pokyčio rodiklių pasiekimą.



Ekonomikos ir inovacijų ministerija sudarė sutartis visoms 4 prioriteto administruojamų priemonių, skirtų atsinaujinančių išteklių diegimui pramonės įmonėse, energijos naudojimo auditų atlikimui bei palūkanų kompensavimui energijos efektyvumo projektams, lėšoms. Lėšų investavimas yra pakankamai spartus ir viršija Veiksmų programos vidurkį. Papildomai šiame prioritete ministerijai yra numatyta 11,9 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė.



Vidaus reikalų ministerija 4 prioritete administruoja priemonę „Funkcinių zonų vystymas“, įgyvendinant kurią sutartys sudarytos metų pabaigoje, todėl išmokėjimai dar nepradėti.

Bendrai prioriteto lygmeniu iki 2020 m. pabaigos reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- 38,5 tūkstančių namų ūkių buvo priskirti geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (planuota 30 tūkstančių). 
- Iš 70 km. suplanuotų - įrengta naujų arba rekonstruota 49 km dviračių ar pėsčiųjų takų. Taip pat įsigytos 141 naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (planuota įsigyti 120).
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Aplinkos ministerijos administruojamų 5 prioriteto priemonių pasirašytos beveik visos sutartys (išskyrus suderintus sutarčių pasirašymo atidėjimo atvejus). SaF lėšų investavimas atitinka Veiksmų programos vidurkį. ERPF lėšų investavimas atsilieka - investuota 53 proc. skirtų lėšų. Taip pat šiame prioritete ministerijai yra numatyta 0,7 mln. eurų ERPF ir 12 mln. eurų SaF lėšų virškontraktavimo galimybė.
Aplinkos ministerijos investicijos didžiąja dalimi susijusios su direktyvų įgyvendinimu, ir nors ES lėšos šioje srityje investuojamos ne pirmą finansavimo laikotarpį, iššūkiai nuotekų valymo, vandens telkinių būklės gerinimo, buveinių išsaugojimo srityse išlieka gana dideli.
Aplinkos ministerija SaF lėšomis finansuoja komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimą ir plėtrą, kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės apsaugą, vandens telkinių būklės gerinimą bei vandens išteklių apsaugą, pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos valdymą bei prevencinių priemonių įgyvendinimą, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir renovaciją. ERPF lėšomis yra finansuojamas saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų bei rekreacinių objektų tvarkymas, pritaikymas lankymui.
Svarbiausia problemine sritimi šiame prioritete išlieka efektyvus ES lėšų investavimas šalinant galimą pažeidimą dėl nepakankamo gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų. 2021 m. sausio 1 d. paskelbtas naujas kvietimas, skirtas ištaisyti pažeidimą. Tačiau kvietimo lėšos (grąžinamoji subsidija ir paskola) nėra pakankamos prijungti reikiamą kiekį gyventojų (trečiasis kvietimas patrauklesnėmis finansavimo sąlygomis susilaukė pareiškėjų susidomėjimo – gauta 16 paraiškų už 37 mln. eurų (šiuo metu nustatytas apie 6 mln. eurų lėšų trūkumas). Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Finansų ministerijos praeitos ataskaitos rekomendaciją ir raginimą visus lėšų likučius ir sutaupymus skirti nuotekų surinkimo tinklų kvietimui, informavo, kad galimas papildomai šiam kvietimui skirti lėšų likutis yra 1,39 mln. eurų. Tačiau iš pateiktų prašymų pratęsti sutarčių sudarymo terminus matyti, kad papildomą finansavimą SaF lėšomis, kurių taip reikia pažeidimo ištaisymui, Aplinkos ministerija planuoja skirti kitos srities projektams. Todėl atsižvelgiant į lėšų trūkumą nuotekų surinkimo tinklų plėtros investicijoms, kurios tiesiogiai finansuoja Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo reikalavimų įvykdymą, Aplinkos ministerija turėtų sudaryti rezervinį projektų sąrašą ir jame esantiems projektams skirti visus atsirandančius SaF lėšų likučius.
Pažymėtina, kad ES investicijų efektyvumą mažina nevykdomas vandentvarkos įmonių stambinimas. Nuo 2015 m. nustatyta, kad siekiant išlaikyti gerą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę už priimtiną kainą ir nacionalinių bei ES reikalavimų įgyvendinimą, būtina vykdyti įmonių stambinimą.
Taip pat, rizikingas projektas, dėl kurio įgyvendinimo perspektyvų būtina priimti sprendimus, yra taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo laivo įsigijimas už beveik 40 mln. eurų, užsitęsęs dėl vykstančių teismų. Konkurso dalyvis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (skundas atmestas) ir š. m. kovo 26 d. į Lietuvos apeliacinį teismą, sprendimą tikimasi gauti iki gegužės 20 d. Aplinkos ministerija kartu su APVA, atėjus šiam terminui, turi priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo galimybių.
Kitam didelės rizikos Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos projektui sudarytas rizikos valdymo veiksmų planas. Šiuo metu vykdomi techninio projekto koregavimo darbai, paskirtas techninis prižiūrėtojas. Viešasis pirkimas darbams planuojamas paskelbti š.m. balandžio mėn. (dėl didelio dalyvių skaičiaus ir gautų skundų konkurso procedūros buvo nutrauktos), sutartį planuojama pasirašyti gegužės mėn.  Aplinkos ministerija kartu su APVA sustiprino projektų stebėseną ir laiku imasi veiksmų, kad nebūtų nukrypta nuo projektų įgyvendinimo plano.
Taip pat yra rizika, kad projektas „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ gali būti neįgyvendintas iki 2023 m. spalio 1 d. Kritinis projekto įgyvendinimo etapas – paslaugų parengiamiesiems eksploatacijos nutraukimo darbams atlikti ir įrangos Maišiagalos RAS eksploatacijos nutraukimui įsigijimas iki 2021 m. birželio 15 d. Būtina ir toliau vykdyti nuoseklią projekto eigos priežiūrą ir, bendradarbiaujant su Aplinkos projektų valdymo agentūra siekti, kad atnaujintos viešųjų pirkimų procedūros būtų paskelbtos š. m. balandžio mėn. ir rangos sutartis pasirašyta laiku.
Vėlavimas nustatyti Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslus ir nepakankamai gera nustatytų tikslų kokybė veikia ir kitų sektorių investicijas. Aplinkos ministerija turi atlikti jos sričiai priskirtus veiksmus, kaip to reikalauja Buveinių direktyvos 6 str. 1 d. nuostatos, kad Susisiekimo ministerijos įgyvendinamas didelės apimties projektas[footnoteRef:1] Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ (toliau – Projektas) galėtų būti finansuojamas. Aplinkos ministerija kaip įmanoma skubiau turėtų parengti ir su EK Aplinkos generaliniu direktoratu suderinti atnaujintus Projektui aktualių keturių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“[footnoteRef:2] teritorijų apsaugos tikslų projektus. Jų pagrindu atnaujinti Projekte planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadas[footnoteRef:3] bei patvirtinti (išduoti) atnaujintą „Natura 2000“ deklaraciją.  [1:  Išsami informacija pateikta 6 prioritete, prie Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių.]  [2:  Būdos ir Pravieniškių miškai (LTKAI0005), Būdos-Pravieniškių miškai (LTKAIB006), Salanto ir Blendžiavos upės (LTKRE0005) bei Neries upė (LTVIN0009). ]  [3:  Patikslinti dvi išvadas: dėl ruožo Kaišiadorys-Radviliškis (patenka Būdos-Pravieniškių miškai ir Neris) ir ruožo Šiauliai-Klaipėda (patenka Salanto ir Blendžiavos upės (istoriškai susiklostė, kad išvados buvo teikiamos atskiriems ruožams). 

] 

Vėluoja ir maisto atliekų rūšiuojamojo surinkimo diegimas. Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane nustatyta iki 2019 metų įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti. Aplinkos ministerija ilgai nebuvo pasiruošusi skirti ES lėšų šiai sričiai, todėl būtina užtikrinti, kad projektų veiklos būtų baigtos ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 d., kaip to reikalauja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. Be to, būtina imtis veiksmų, kad sukurta infrastruktūra būtų efektyviai naudojama, visų pirma užtikrinant tinkamą komunikaciją ir gyventojų informavimą bei kompleksinius veiksmus, skatinančius vartotojų įpročių keitimą.

	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- iki 2021 m. gegužės 31 d. raštu informuoti Finansų ministeriją apie priimtus sprendimus dėl taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo laivo įsigijimo projekto įgyvendinimo, taip pat ar nepadidėjo rizika dėl incidentų Baltijos jūroje likvidavimui skirto laivo įsigijimo projekte;
- iki 2021 m. balandžio 30 d. Finansų ministerijai raštu pateikti veiksmų planą apie planuojamus parengti ir su EK Aplinkos generaliniu direktoratu suderinti atnaujintus Projektui aktualių keturių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų projektus, nurodant konkrečius įgyvendinimo terminus;
- užtikrinti, kad iki 2021 m. birželio 15 d. būtų pasirašyta numatytų rangos darbų pirkimo sutartis dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo.





Kultūros ministerijos 5 prioriteto administruojamų priemonių įgyvendinimo tempas atitinka Veiksmų programos vidurkį. Papildomai šiame prioritete ministerijai yra numatyta 4,9 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė.
Kultūros ministerija ES lėšomis finansuoja priemones, kuriomis siekiama padidinti kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir pritaikymą visuomenės poreikiams. Nuo periodo pradžios ERPF lėšomis buvo atnaujinta, pritaikyta kultūrinėms reikmėms bei atverta visuomenei 31 kultūros paveldo objektas, kurie sukuria apie 148 tūkst. papildomų lankytojų srautą per metus.
Išmokėjimų rodikliui įtakos turėjo paskelbtas karantinas dėl Covid-19, kadangi dalies veiklų vykdymas buvo sustabdytas ar apribotas, todėl Kultūros ministerija turėtų aktyviai stebėti įgyvendinamus projektus, esant rizikoms, identifikuoti problemų priežastis ir jas spręsti. Lieka rizika, kad projektuose įvykdžius viešuosius pirkimus ar dėl kultūros paveldo projektų įgyvendinimo specifikos išaugs projektų vertė ar papildomų lėšų poreikis. 
Nuo 2019 m. pradžios įgyvendinama kultūros paveldo finansinė priemonė – Kultūros paveldo fondas (5,2 mln. eurų), pagal kurią šiuo metu įgyvendinami 5 projektai už 2,44 mln. eurų (vertinamos dar 7 projektų paraiškos). Fondas teikia lengvatines paskolas viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims valdantiems kultūros paveldo objektus, jų atnaujinimui ir įveiklinimui. Kultūros ministerijai planuojant naujo finansavimo laikotarpio veiklas siūloma apsvarstyti galimybę toliau tęsti šią finansinę priemonę. Į Kultūros paveldo fondą perkėlus naujos ES finansavimo programos lėšas, tai būtų instrumentas kultūros paveldo išlaikymui finansuoti ateityje (į fondą grįžusios lėšos galėtų būti naudojamos kitiems kultūros paveldo objektams finansuoti). 
Naujoje finansinėje 2021–2027 m. ES perspektyvoje kultūros paveldo projektai bus finansuojami atliepiant konkrečios vietos/regiono poreikius pagal integruotas teritorijų strategijas, vadovaujantis principu "iš apačios", tai yra paliekama teisė pačiai bendruomenei apsispręsti dėl prioritetinių investicijų ir poreikių jų regione. Kultūros ministerijai siūloma aktyviau bendrauti su regionais ir viešinti investicijų į kultūros paveldo naudą, skatinti ieškoti būdų aktualizuotus kultūros paveldo objektus panaudoti ne tik kultūros, bet ir kitų viešųjų paslaugų teikimui, skatinti nekurti naujos kultūros infrastruktūros, o prioritetą teikti kultūros paveldo objektų tvarkymui ir pritaikymui.
Siekiant paremti veiksmus Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, 15,5 mln. eurų React-EU lėšų skirta kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui (KKI). Siekiant išnaudoti KKI sektoriaus kūrybinį potencialą, bus investuojama į labai mažas, mažas ir vidutines KKI įmones, skatinant jas kurti naujus pridėtinę vertę kuriančius konkurencingus skaitmeninę/žiedinę ekonomiką skatinančius kūrybinio turinio ir formos produktus, kurie prisidėtų prie tvarios žiedinės ekonomikos ir skaitmenizavimo bei aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo.



Ekonomikos ir inovacijų ministerija sudarė sutartis visoms 5 prioriteto administruojamų priemonių lėšoms. Lėšų investavimas yra pakankamai spartus ir viršija Veiksmų programos vidurkį. Papildomai šiame prioritete ministerijai yra numatyta 0,2 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiame prioritete investuoja į kultūros ir gamtos paveldo objektų, turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų rinkodarą ir lankytinų vietų ženklinimą.



Vidaus reikalų ministerija įgyvendindama 5 prioriteto priemonę „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ ERPF lėšas investuoja į 73 vnt. gelbėjimo modulių, aprūpintų visa reikiama gelbėjimo įranga, skirtų įvairių ekstremaliųjų situacijų, stichinių ir katastrofinių hidrologinių bei meteorologinių reiškinių padarinių likvidavimui, įsigijimui bei gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimą ir plėtrą. Visos šiam tikslui skirtos lėšos suplanuotos ir visos sutartys pasirašytos, tačiau dėl nesibaigusių viešųjų pirkimų procedūrų investavo tik 20 proc. ES lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės lėšomis įsigyjamos prekės, o ne vykdomi darbai, rizika, kad iki 2023 m. pabaigos nebus investuotos ES lėšos, minimali.

Iki 2020 m. pabaigos bendrai prioriteto lygmeniu reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- daugiau nei 255 tūkstančių gyventojų teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos (planuojama 290 tūkstančių). Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 305 km. (planuojama 350 km.).
- iš 25 suplanuotų, įgyvendintos 24 visuomenės informavimo apie aplinką priemonės. Taip pat įgyvendintos 538 turizmo rinkodaros priemonės (iš 560 planuojamų).
- įsigyti 32 gatvių valymo įrenginiai (planuota įsigyti 30).
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[bookmark: _Toc10104958]


Energetikos ministerijos 6 prioriteto administruojamose priemonėse sudarytos visos planuotos sutartys, tačiau investavimo tempas (58 proc.) yra nepakankamas. Taip pat šiame prioritete ministerijai yra numatyta 10 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimo galimybė.
Energetikos ministerija šiame prioritete administruoja dujų ir elektros tinklų modernizavimo priemones. Investuojama į elektros energijos ir dujų perdavimo bei skirstymo tinklų modernizavimą, diegiant pažangiųjų tinklų elementus.
Investicijų atsilikimui įtakos turi didelių, ilgai trunkančių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo specifika, kuomet didžioji dalis lėšų deklaruojama projektams baigiantis. Taip pat, ženklią įtaką projektų įgyvendinimui turi Covid-19 situacija. Pažymėtina, kad LVPA vykdo nuolatinę projektų veiklų stebėseną ir esant poreikiui individualiai su kiekvienu projekto vykdytoju analizuoja iškilusias problemas ir ieško sprendimo būdų. Todėl šiuo metu rizika laiku (iki 2023 m. pabaigos) neišmokėti visų projektams skirtų ES lėšų, minimali.
	Siekiant didinti elektros energijos tiekimo patikimumą, kokybę ir lankstumą būtina ir toliau investuoti į išmaniųjų sprendimų į elektros skirstomąjį tinklą ir energijos kaupimo integravimui bei valdymui diegimą, elektros skirstomojo tinklo patikimumo ir atsparumo klimato kaitai bei kibernetinėms grėsmėms didinimą.




Susisiekimo ministerijos 6 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamose priemonėse sudarytos visos planuotos sutartys, investavimo sparta viršija Veiksmų programos vidurkį. SaF lėšomis finansuojamose priemonėse sutarčių sudaryta 82 proc., taip pat atsilieka ir investicijos – 60 proc. Šiame prioritete ministerijai yra sudaryta 20 mln. eurų ERPF lėšų ir 16 mln. eurų SaF lėšų virškontraktavimo galimybė.
Vieni svarbiausių transporto sektoriaus iššūkių:
·  Atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas (nuo 4,33 proc. iki 15 proc. 2030 m.) Būtina mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir padidinti atsinaujinančių išteklių dalį transporto sektoriuje, įgyvendinant Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytas priemones (įskaitant biodujų naudojimą transporto parkuose, spartų elektrifikavimo didinimą ir pažangiųjų biodegalų gamybos didinimą).
· Žuvusiųjų skaičiaus keliuose mažinimas. Pagal statistiką viršijame ES vidurkį (LT 61 mirties atvejis milijonui gyventojų, ES vidurkis – 49). Siekiant užtikrinti saugesnę transporto infrastruktūrą, ir toliau siūloma diegti eismo saugos ir aplinkosaugos priemones bei intelektines transporto sistemas, taip pat svarbu šviesti eismo dalyvius apie tinkamą elgesį kelyje bei skatinti naudoti saugesnius automobilius, įgyvendinti strategiją ,,Vizija 0“. 
ES investicijos šiame Veiksmų programos prioritete numatytos TEN-T tinklo Lietuvoje gerinimui, tiesiant reikiamas susisiekimo infrastruktūros jungtis su TEN-T ir trūkstamas grandis bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveiką užtikrinančią infrastruktūrą. Didinamas verslo bei gyventojų regionuose mobilumas, didinamas regionų tarpusavio pasiekiamumas ir užtikrinamas tinkamas sujungimas su TEN-T tinklu ir saugumas. 
Finansuojamas vandens transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendro naudojimo laivybos kanalo saugos ir aplinkosauginių parametrų gerinimas, vidaus vandens transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, laivybos vidaus vandenų keliais gerinimas). Oro transporto srityje investicijos nukreiptos į pagrindinio TEN-T tinklo oro uostą, siekiant gerinti infrastruktūrą didinant saugumo parametrus ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
Labiausiai šio prioriteto lėšų investavimo atsilikimą sąlygoja nesudaryta didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto[footnoteRef:4] sutartis, kuriam numatytos 166 mln. eurų ES investicijos (SaF). Didžiausią įtaką vėlavimui turi aplinkosauginiai aspektai – nepakankamo detalumo ,,Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslai planuojamo įgyvendinti projekto teritorijose. Atsižvelgiant į EK Aplinkos generalinio direktorato pastabas, 2020 m. gruodžio 16 d. raštu Finansų ministerija kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą su prašymu imtis veiksmų dėl Projektui aktualių „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų kokybės klausimo suderinimo su EK Aplinkos generaliniu direktoratu (toliau – Aplinkos direktoratas). Aplinkos ministerija kreipėsi į Aplinkos direktoratą dėl Lietuvos veiksmų, susijusių su „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų nustatymu (tikslinimu), vasario 5 d. suorganizuota techninė konsultacija. Rekomendacija Aplinkos ministerijai dėl tolimesnių veiksmų pateikta prie šios ataskaitos 5 prioriteto aprašymo.  [4:  Didelės apimties projektas ,,Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“] 

Atsižvelgdama į didelės apimties projekto įgyvendinimo grafiką, Finansų ministerija pritarė projekto sutarties pasirašymo termino pratęsimui iki 2021 m. rugsėjo 1 d., tačiau pastebėjo, kad šis pratęsimas nereiškia įsipareigojimo sudaryti finansavimo sutartį (preliminari JASPERS ekspertų galutinė išvada gauta kovo 30 d., todėl projekto įgyvendinimo laiku rizika turės būti įvertinta pakartotinai).

	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- atsižvelgus į gautą JASPERS ekspertų galutinę projekto išvadą (ang. Action Completion Note) įvertinti, ar pagal veiklų įgyvendinimo planą ir faktiškai atliktus darbus geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto veiklų įgyvendinimo laiku (iki 2023 m. spalio 1 d.) rizika yra valdoma ir pateikti informaciją raštu Finansų ministerijai iki 2021 m. balandžio 30 d.



Iki 2020 m. pabaigos pasiekti šio prioriteto reikšmingi rodiklių pasiekimai:
- rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis sudaro 159 km (planuojama 201 km.). Iš jų: TEN-T – beveik 90 km. (planuojama 99 km.)
- įdiegtos 153 saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės (planuojama – 173). 
- iš 330 km. suplanuotų – jau yra nutiesta arba rekonstruota 254 km. elektros perdavimo linijų.
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Kultūros ministerija iš esmės yra suplanavusi visas 7 prioriteto administruojamų priemonių lėšas, tačiau investavimo sparta (54 proc.) nepakankama.
Kultūros ministerija ES lėšomis finansuoja kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, teatrų) modernizavimą, kuris vykdomas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės. Nuo 2014–2020 m. periodo pradžios ERPF lėšomis buvo modernizuota 20 kultūros infrastruktūros objektų. kurie planuojama, padidins kultūros vartojimą (scenos meno renginių, muziejų, galerijų parodų lankymą) ir kultūros paslaugų prieinamumą, skatins papildomus lankytojų srautus, kurs palankią aplinką vietos verslams bei didinas patrauklumą investicijoms.
Įgyvendinant prioriteto veiklas, išmokėjimų rodikliui įtakos turėjo užsitęsęs projektavimas, projektų pirkimai, teisminiai ginčai taip pat ir paskelbtas karantinas dėl Covid-19, kadangi dalies veiklų vykdymas buvo sustabdytas ar apribotas. Įgyvendinamuose projektuose dėl poreikio atlikti nenumatytus darbus ar darbų pabrangimo atlikus projektavimo darbus, dažnai nustatomas papildomų lėšų poreikis. Kultūros ministerija kreipėsi į Finansų ministeriją su prašymu papildomai virškontraktuoti ERPF lėšas, tačiau įvertinus visas rizikas ir jau dabar numatytą virškontraktavimą Veiksmų programos lygiu, buvo priimtas sprendimas, kad šiuo metu didinti virškontraktavimo galimybių nėra.
Kultūros ministerija naujoje 2021–2027 m. finansinėje perspektyvoje yra įvertinusi didelį finansavimo poreikį nacionaliniams kultūros infrastruktūros objektams, kurių dauguma yra sostinės regione. Atsižvelgiant į tai, kad naujoje finansinėje perspektyvoje yra skiriamos labai ribotos ES lėšos sostinės regionui bei reikalaujamas didelis bendrojo finansavimo prisidėjimas (50 proc.), Kultūros ministerijai siūloma teikti prioritetą tokiems kultūros infrastruktūros objektams, kurių aktualizavimas būtų reikšmingiausias kultūriniu, socialiniu ir ekonominiu aspektais bei geriau pritaikyti kultūros infrastruktūrą specialiųjų poreikių turintiems asmenims.



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 7 prioriteto administruojamose priemonėse sutarčių pasirašyta iš esmės visai skirtų lėšų sumai. Taip pat, šiame prioritete ministerijai yra numatyta 5 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė.
ESF lėšomis finansuojamų projektų investicijos jau siekia 92 proc., tačiau ERPF lėšomis finansuojamų mokėjimų dar nėra.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kuruoja kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimo sritis. Finansuojamas Užimtumo tarnybos infrastruktūros gerinimas Vilniaus mieste, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei darbuotojų darbo sąlygas, įvairios aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemonės, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems, jaunimo užimtumas, darbo rinkos institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, parama verslo pradžiai. 
Atkreiptinas dėmesys, kad svarbu būtų turėti vieną bendrą perkvalifikavimo ir kvalifikacijos sistemą, pagrįstą vieno langelio principu, suteikiant galimybes persikvalifikuoti ne tik žemos ir vidutinės kvalifikacijos žmonėms, tačiau ir turintiems aukštą, tačiau darbo rinkoje nepaklausią kvalifikaciją. Kuriant šią sistemą svarbus ir kitų ministerijų įsitraukimas.
2020 m. Tarybos rekomendacijose Lietuvai akcentuojama svarba švelninti krizės poveikį užimtumui, didinti aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemonių finansavimą bei aprėptį ir skatinti gerinti įgūdžius, užtikrinti minimalios socialinės apsaugos sistemos aprėptį bei adekvatumą ir padidinti mokesčių ir socialinių išmokų sistemos veiksmingumą apsaugant nuo skurdo. Investuojant į ADRP šiuo finansavimo periodu, buvo suplanuota įtraukti ne mažiau kaip 91 tūkst. bedarbių, kuriems organizuojamas platus spektras LR Užimtumo įstatyme numatytų priemonių, prioritetas teikiamas ilgalaikiams ir vyresniems kaip 54 metų bedarbiams. Projektuose jau sudalyvavo beveik 87 tūkst. bedarbių (96 proc. nuo suplanuoto skaičiaus), iš jų kas antras baigė profesinį mokymą ir įgijo darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją, daugiau kaip 60 proc. dalyvių po dalyvavimo projektuose įsidarbino per 28 dienas. Pažymėtina, kad iš React-EU instrumento papildomai skirta 46 mln. eurų 2021 metams ADRP priemonėms įgyvendinti, bet viso poreikio tai nepadengia. Trūksta nacionalinio ilgalaikio susitarimo, kokia aprėptimi turi būti finansuojamos ADRP priemonės. Pandemijos laikotarpiu 169,6 mln. eurų skirta darbuotojų prastovų kompensavimui (visos lėšos investuotos 2020 m), buvo išsaugota daugiau kaip 200 tūkst. darbuotojų darbo vietų.
ADRP priemonės įgyvendinamos ir per Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį (4 mln. eurų). Tai yra inovatyvus pilotinis projektas, nuo 2020 m. įgyvendinamas 6 Lietuvos savivaldybėse, kurio tikslas – užtikrinti ADRP ir socialinės paramos suderinamumą, padidinti institucijų bendradarbiavimo veiksmingumą, palengvinti asmenų, turinčių daugybines problemas ir esančių nepalankioje padėtyje perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje. Planuojama, kad ne mažiau kaip 30 proc. projekte dalyvavusių asmenų sėkmingai integruosis į darbo rinką, 5 proc. įgis kvalifikaciją. Covid-19 komplikavo projekto įgyvendinimą, tiek komplektuojant darbuotojų komandą, tiek įtraukiant tikslinę grupę, tačiau nepaisant kilusių iššūkių į projekto veiklas įtraukta 219 asmenų, iš kurių 6 baigė dalyvavimą projekte ir įsidarbino (iš viso projekte numatoma 900 dalyvių).

	Siūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
- aktyviai bendradarbiauti, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kuriant perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą vieno langelio principu, siekiant investuoti į vienos bendros perkvalifikavimo sistemos, pagrįstos bendru tarpministeriniu susitarimu, kūrimą;
- didinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių veiksmingumą ir aprėptį, investuojant valstybės biudžeto ir ES fondų lėšas bei siekti nacionalinio ilgalaikio susitarimo, kokia aprėptimi jos turi būti finansuojamos.





Vidaus reikalų ministerijos 7 prioriteto ERPF lėšomis finansuojamų priemonių pasirašytos visos sutartys, tačiau lėšų investavimas (62 proc.) šiek tiek atsilieka nuo Veiksmų programos vidurkio. Taip pat, šiame prioritete ministerijai yra numatyta 13 mln. eurų virškontraktavimo galimybė.
Svarbiausi iššūkiai regionų plėtros srityje – investicijų nukreipimas į tas prioritetines sritis ir tas teritorijas, kuriose yra daugiausia iššūkių ir kuriuos išsprendus turėtume didžiausią poveikį regioninių skirtumų sumažinimui, t. y. aiškių prioritetų identifikavimas, remiantis duomenimis ir įrodymais, orientuojantis į pokytį ir nesistengiant finansavimu „padengti“ visos teritorijos. Pagrindinės spręstinos problemos:
· Netolygus skirtingų regionų augimas. Gyventojų produktyvumas trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose yra bene dvigubai didesnis nei likusiuose regionuose. Svarbu didžiąją dalį investicijų planuoti ,,iš apačios“ derinant skirtingas veiklas ir intervencijas per bendros veiklos (funkcinių zonų) strategijose suplanuotas kompleksines priemones, susietas su atitinkamo regiono specializacija, taikant kompleksinės plėtros finansavimo modelį.
· Viešųjų paslaugų netolygumas. Spartus regionų gyventojų skaičiaus mažėjimas ir jų senėjimas, didesnė koncentracija miestuose didina spaudimą darniam judumui mieste ir socialinei infrastruktūrai, tuo pačiu ir viešųjų paslaugų efektyvumui ir kokybei. Šią problemą padėtų išspręsti kokybiškų ir pakankamų viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimas (ypač pasienio, atokiausiuose regionuose), derinant investicijas su planuojamais pokyčiais.
· Regionų įgalinimas. Dėl priemonių planavimo ir įgyvendinimo neatsižvelgiant į vietos potencialą (teritorinį kapitalą) bei regioninio požiūrio trūkumo nukenčia investicijų veiksmingumas. Dažnai teritorinio vystymosi strategijos nėra susietos su regionine specializacija ar galimu ekonominiu vystymusi, neperžengia administracinių ribų ir nenumato, kaip funkciškai plėtoti ryšius. Svarbu tęsti pradėtą įgyvendinti naują strateginio planavimo reformą, apimančią strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus. Naujasis Strateginio valdymo įstatymas, rengiama Strateginio planavimo metodika ir pakankamas finansavimas (30 % ES lėšų) turėtų įgalinti regionus tinkamai planuoti regionų plėtrą ir spręsti svarbiausias regionų problemas, tačiau išlieka svarbi savivaldybių pajėgumo bendrafinansuoti projektus problema, kurią tikimasi išspręsti viešųjų finansų tobulinimo srities RRF investicijų ribose.
Įgyvendinant šio prioriteto veiklas, didžiausią įtaką sutarčių procentui turi miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimo ir plėtros priemonės suderintas dviejų projektų sutarčių (5,2 mln. eurų) pasirašymo atidėjimas.
Vidaus reikalų ministerija, siekdama padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui bei kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose), 7 prioriteto ERPF fondo lėšas investuoja į pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymą, didžiųjų miestų kompleksinę plėtrą bei verslui svarbios miestų inžinerinės infrastruktūros, susijusios su sąlygų investicijų pritraukimui pagerinimu, atnaujinimą. Šiam tikslui 7 prioritete VRM skirto ERPF finansavimo dalis siekia beveik 74 proc. prioriteto ERPF lėšų ir sudaro 295 mln. eurų.
Nors priemonėje „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ visų suplanuotų projektų sutartys sudarytos, o priemonei numatytos lėšos suplanuotos integruotose teritorijų vystymo programose, vis tik šios priemonės įgyvendinimas išlieka probleminiu. Tarp lėčiausiai įgyvendinamų projektų šiuo metu yra net 7 projektai, kurių finansavimui pagal 2017–2019 m. pasirašytas sutartis skirta 34,9 mln. eurų lėšų, tačiau išmokėta tik 2,7 mln. eurų, t. y. per daugiau nei dvejus metus išmokėta tik7,7 proc. skirtų lėšų. 
Lėšų investavimo atsilikimą sąlygoja savivaldybių finansinis nepajėgumas ir gebėjimų tinkamai ir laiku atlikti viešųjų pirkimų procedūras trūkumas bei nepakankamas projektų parengtumas ir viešas jų aptarimas su bendruomene, dėl ko kyla prieštaravimai savivaldybėse ir investavimo sprendimai keičiami. Kadangi šio prioriteto priemonėse nemažoje dalyje sutarčių deklaruota ypač mažai lėšų arba projekto veiklos nepradėtos metus ar net du po sutarties pasirašymo, Vidaus reikalų ministerija, siekdama valdyti lėšų panaudojimo nustatytu laiku riziką turėtų dar aktyviau bendradarbiauti su projektus įgyvendinančiomis savivaldybėmis ir kartu su CPVA ieškoti priežasčių, kodėl sutartyse numatyti darbai vėluoja bei imtis konkrečių veiksmų ir inicijuoti lėšų perskirstymą tarp priemonių arba pateikti konkretų šių priemonių įgyvendinimo planą, užtikrinantį, kad visos skirtos lėšos bus panaudotos nustatytu laiku.
Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant bandomąją iniciatyvą, skirtą naujo regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelio sukūrimui, pasirašytos pilotinių projektų „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ ir „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ sutartys. Šių projektų veikloms, kuriomis siekiama spręsti funkcinėms zonoms būdingas problemas bei paskatinti savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą, skirta 16,9 mln. eurų. Tai visiškai nauja jungtinė priemonė, jungianti ne tik skirtingų fondų (ERPF ir ESF) lėšas, bet ir 4 skirtingų prioritetų veiklas: darnaus judumo, infrastruktūros konversijos ir viešųjų erdvių pritaikymo, bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo, bei visuomenei teikiamų paslaugų atitikimo visuomenės poreikiams.

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- Kas ketvirtį kartu su CPVA organizuoti susitikimus su projektų, kurių vykdymas yra probleminis ir mokėjimai atsilieka nuo grafiko, vykdytojais bei aptarti galimybes paspartinti investicijas. Identifikavus lėšų praradimo rizikas, imtis veiksmų jas sumažinti arba teikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo.



Ministerijoms įgyvendinant 7 prioriteto veiklas iki 2020 m. pabaigos bendrai prioriteto lygmeniu reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- daugiau nei 59 tūkst. bedarbių, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavo ESF veiklose (planuota 57,9 tūkst.). Iš jų beveik 56 proc. įgijo kvalifikaciją (planuota 42 proc.), beveik 57 proc. pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (planuota 35 proc.).
- 25,6 tūkst. vyresnių nei 54 metų asmenų, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavo ESF veiklose (planuojama 30 tūkst.). Iš jų beveik 38 proc. įgijo kvalifikaciją (planuojama 42 proc.), beveik 61 proc. pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (planuota 35 proc.).
- 3,2 mln. m2 sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (planuojama 6 mln. m2).
- pastatyta arba atnaujinta 14,8 mln. m2 viešųjų arba komercinių pastatų miestų vietovėse (planuojama 25 mln. m2).
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 8 prioriteto ESF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo rodikliai yra geri: sudaryta 101 proc. sutarčių, projektų vykdytojams išmokėta 77 proc. skirtų lėšų. ERPF lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimas atsilieka: sutarčių sudaryta 93 proc., išmokėta – 54 proc. skirtų lėšų. Šiame prioritete ministerijai yra sudaryta 12 mln. eurų ERPF lėšų ir 5,3 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė. Didžiausia projektams nepaskirstytų lėšų dalis yra paslaugų centrų vaikams (12 mln. eurų) ir institucinės globos pertvarkos (10 mln. eurų) priemonėse, dėl kurių yra suderintas sutarčių atidėjimas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kuruoja socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu sritį, kurioje numatytos investicijos į socialinių paslaugų sistemos stiprinimą, socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamiems asmenims gerinimą, paramą aktyvaus senėjimo sričiai, kompleksinių paslaugų šeimoms plėtojimą, bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalies didinimą, perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų bei savivaldybių socialinio būsto fondo plėtrą.
Įgyvendinant institucinės globos pertvarką 2014–2020 m. ES lėšomis, prioritetas buvo skiriamas likusiems be tėvų globos vaikams, siekiant iki 2020 m. pabaigos pertvarkyti visas vaikų globos institucijas. Pasirašytos visos sutartys su savivaldybėmis dėl vaikų globos pertvarkai reikalingos infrastruktūros bendruomenėse (14 mln. eurų). Pertvarkos procesai buvo įgyvendinami palaipsniui, plėtojant bendruomenines paslaugas ir joms reikalingą infrastruktūrą. 2018 m. pradėtas plėtoti bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) ir vaikų dienos centrų (toliau –VDC) tinklas. Siekiant alternatyviais būdais vaikams užtikrinti galimybę augti šeimyninio tipo aplinkoje, pereinamajam laikotarpiui, priimtas sprendimas vaikus iš institucinės globos įstaigos perkelti į BVGN. Kartu, kaip prevencinę priemonę tam, kad į globos namus nebepatektų „nauji“ vaikai, savivaldybėse plėtojamas VDC tinklas. Finansuoti 85 BVGN ir 105 VDC. 2019 m. pradėtos plėtoti globos centrų bei mobiliųjų komandų paslaugos, siekiant, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys vaikų globos įstaigose, nebepatektų į stacionarias įstaigas dėl išvystytų nestacionarių paslaugų bendruomenėje, dėl teikiamų kokybiškų paslaugų globos centruose, mažėtų globėjų nušalinimų, globos atsisakymų, o dėl mobiliosios komandos kokybiško, intensyvaus ir operatyvaus reagavimo, vaikai, kuriems nustatyta globa, greičiau iš globėjų šeimų būtų grąžinti į biologines šeimas.
Tuo tarpu neįgaliųjų institucinės globos pertvarkos procesas vėlavo, iki 2020 m. pab. pasirašyta sutarčių už 25,49 mln. eurų, likusias sutartis, kurių vertė 10,94 mln. eurų planuojama pasirašyti iki 2021 m. balandžio 30 d. Šiame finansavimo periode investuojama į 6 regionuose esančių neįgaliųjų globos įstaigų pertvarką (plėtojama specializuota slauga-socialinė globa, grupinio gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai, apsaugotas būstas, taip pat infrastruktūra, reikalinga neįgalių asmenų dienos užimtumui užtikrinti). Investicijos bus tęsiamos 2021–2027 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengus planuojamų paslaugų visoje Lietuvoje žemėlapį. Taip pat šiuo metu yra vertinami projektai, nukreipti į infrastruktūros plėtrą vaikams su negalia, vaikams, kurie dėl sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių ir jų šeimų nariams, siekiant sudaryti sąlygas kompleksinių paslaugų teikimui pagal individualius vaiko poreikius. Gautų paraiškų vertė kvietimui skirtą sumą (14,11 mln. eurų) viršijo 26,87 mln. eurų, užsitęsus paraiškų vertinimo procesui, projektų sutartis numatoma sudaryti iki 2021 m. balandžio 30 d. 
Pertvarkant socialinės globos sistemą, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliesiems, jų šeimoms gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas ir siekiant užtikrinti šių asmenų savarankiškumą, savivaldybėse teikiama asmeninio asistento (toliau – AA) paslauga fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims (skirta 5 mln. eurų). Svarbiausias AA uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Prognozuojama, kad užtikrinus ilgalaikę asmeninę pagalbą į darbus galės grįžti 50-70 proc. neįgaliųjų šeimos narių, kurie iki šiol užsiimdavo namiškio su negalia priežiūra. Taip pat turėtų padidėti ir dirbančių neįgaliųjų skaičius.
ES lėšomis taip pat finansuojama integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos paslaugos) į namus (skirta 30 mln. eurų). Atsižvelgiant į vis didėjantį tokių paslaugų poreikį, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija parengė Ilgalaikės priežiūros paslaugų koncepciją, kurioje numatyta socialinės globos ir slaugos paslaugų integravimas ir plėtra bei bendro finansavimo mechanizmo sukūrimas. Tam, kad planuojama reforma ilgalaikės priežiūros srityje būtų sėkmingai įgyvendinta, būtinas aktyvus Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendradarbiavimas.
Sprendžiant socialinio būsto trūkumo problemą, skirtas finansavimas (49,93 mln. eurų) socialinio būsto fondo plėtrai, statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus bei perkant gyvenamuosius namus ar butus. 2021–2027 m. ES lėšomis planuojamos investicijos į socialinio būsto fondo plėtrą neįgaliesiems ir gausioms šeimoms, kadangi socialinio būsto rinka šioms tikslinėms grupėms daugelyje savivaldybių nėra pakankama.
Planuojant prieinamą būstą socialiai pažeidžiamiems gyventojams ir ruošiantis naujam socialinio būsto formavimo modeliui po 2020 metų, siūloma įvertinti galimybes taikyti finansines priemones, pritraukiant privačias lėšas (remtis Finansų ministerijos užsakymu atliekamu ex-ante vertinimu).
Skatinant socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą, investuota į socialinio dialogo ir socialinės atsakomybės skatinimą (skirta 3,5 mln. eurų). Siekiant įvertinti ES fondų investicijų į socialinį dialogą poveikį šiuo finansavimo periodu ir investicijų į socialinio dialogo plėtrą 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu kryptis, buvo atliktas Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas. 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2020-10-02 Finansų ministerija pasirašė sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB) dėl galimybių studijos socialinio poveikio investicijoms Lietuvoje, šia sutartimi numatoma taip pat parengti socialinio poveikio modelį pirmam pilotiniam projektui įgyvendinti. Galimybių studiją atliks ir finansuos EIB. Finansų ministerija skatina ir kviečia institucijas naudoti socialines inovacijas bei įvertinti jų suteikiamas galimybes pritraukiant privačias investicijas bei orientuojantis ne į paslaugų ir prekių pirkimą, bet į rezultatais pagrįstą naudą.

	Siūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
- aktyviai bendradarbiauti Sveikatos apsaugos ministerijai kuriant naują integruotų (slaugos ir globos) ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo mechanizmą, siekiant investuoti į sisteminius veiksmus, pagrįstus bendru susitarimu, įtvirtintu bendroje koncepcijoje;
- plečiant socialinio dialogo mastą ir kokybę, investuojant 2021–2027 m. ES fondų lėšas, remtis 2020 m. atliktu Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimu (2020 m.) ir jame pateiktomis rekomendacijomis.





Sveikatos apsaugos ministerijos 8 prioriteto administruojamose priemonėse sutarčių pasirašyta visai skirtų lėšų sumai. Taip pat, ministerijai yra numatyta 13,9 mln. eurų ERPF lėšų ir 6,8 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė. ERPF lėšų investavimo tempas atitinka Veiksmų programos vidurkį, tačiau atsilieka ESF lėšų investavimas– 51 proc. ESF lėšomis finansuojamų veiklų įgyvendinimo ir lėšų išmokėjimo spartai įtakos turėjo 2020 m. paskelbtas karantinas dėl Covid-19, kurio metu dalies veiklų vykdymas buvo sustabdytas ar apribotas (tiesioginio kontakto mokymai, renginiai tikslinėms asmenų grupėms, specialistams ir pan.).
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos ES fondų lėšos skirtos pagrindinių lėtinių ligų (širdies ir kraujagyslių ligų, smegenų kraujotakos ligų, onkologinių susirgimų) prevencijai, diagnostikai ir gydymui, taip pat investuojama į tuberkuliozės, priklausomybės ligų, vaikų ligų, geriatrijos ir kt. infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, infrastruktūros pritaikymą neįgaliesiems. Taip pat ES lėšos nukreiptos į sveikos gyvensenos ir sveiko senėjimo skatinimą, inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių išbandymą ir diegimą, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą į regionus, specialistų kvalifikacijos kėlimą. Dalis lėšų skirta sveikatos apsaugos ir gydymo priemonių įsigijimui, siekiant efektyviai reaguoti į Covid-19 keliamos ekstremalios situacijos padarinius.
Nuo periodo pradžios ES lėšomis finansuojamose sveikatos raštingumo didinimo veiklose sudalyvavo daugiau nei 135 tūkst. asmenų esančių įvairiose socialinės rizikos grupėse. Taip pat ES lėšomis buvo modernizuota 224 įstaigų, teikiančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūra, beveik 612 tūkst. šalies gyventojams sukurtos galimybės pasinaudoti pagerintomis pirminėmis ambulatorinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.
Pažymėtina, kad per 2020 m. IV ketv. baigtas projektų, skirtų geriatrijos paslaugų plėtrai, sutarčių sudarymas, pradėti įgyvendinti projektai onkologijos, kraujotakos sistemos ligų, slaugos, telemedicinos plėtros srityse, kurių planavimas buvo užtrukęs. Vis dėlto, projekto, nukreipto į onkologinių ligų programų koordinavimo centro veiklos vykdymui būtinos IT infrastruktūros sukūrimą (1,3 mln. eurų), sutarties sudarymo terminas buvo pratęstas iki 2021 m. II ketv. pabaigos (valdant projekto įgyvendinimo rizikas, sudarytas projekto planavimo ir įgyvendinimo veiksmų planas). Taip pat sudarytos dvi React-EU lėšomis planuojamos finansuoti projektų sutartys už 12,2 mln. eurų. Projektai nukreipti į inovatyvių kompleksinių sprendimų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo srityje vystymą Nacionaliniame vėžio institute bei hibridinių operacinių, skirtų širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimą Santaros klinikose. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija svarsto dėl nesuplanuoto React-EU 4,1 mln. eurų likučio.
Atsiradus papildomiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikiams dėl Covid-19, Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinus galimus sutaupymus numatyta apie 4,5 mln. eurų papildomai skirti veikloms, nukreiptos į Covid- 19 valdymą.
Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina projektą, skirtą efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimui (1 mln. eurų). Projektas skirtas pasirengti planuojamai reformai ilgalaikės priežiūros srityje. Lietuvoje pradėta kurti vieningos ilgalaikės priežiūros paslaugų koncepcija, kurios tikslas – nustatyti bendrus socialinės globos ir slaugos organizavimo, teikimo, ir finansavimo principus. Tam, kad reforma būtų sėkmingai įgyvendinta, būtinas aktyvus Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendradarbiavimas. 
Siekiant atliepti šių dienų sveikatos priežiūros paslaugų poreikį ir efektyviai investuoti naujosios finansinės perspektyvos, Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir biudžeto lėšas, visos planuojamos investicijos turi būti vykdomos atsižvelgiant į ligoninių tinklo institucinę pertvarką. Neišspręstas sveikatos paslaugų reorganizavimo (įstaigų tinklo) klausimas trukdo įvertinti investicijų reikalingumą ilgalaikiu laikotarpiu.
Taip pat pastebėtina, kad investicijos nepakankamai sprendžia sveikatos netolygumų problemos, todėl planuojant naujas investicijas būtina įvertinti, koks įgyvendinimo mechanizmas tinkamiausias, siekiant mažinti sveikatos netolygumus ir didinti paslaugų prieinamumą ir kokybę prasčiausius sveikatos rodiklius demonstruojančiose savivaldybėse (pvz., užtikrinant/ kompensuojant gyventojams keliones į ir iš gydymo įstaigų, kuriant mobilias brigadas, plėtojant telemediciną ar pan.).
Skaitmeninės sveikatos priežiūros paslaugos taip pat neužtikrina šiuolaikinių pacientų ir darbuotojų poreikių, todėl tęsiant sveikatos paslaugų skaitmenizavimo plėtrą būtina vystyti naujas skaitmenines sveikatos paslaugas atliepiančias vartotojų poreikius, sukurti sąlygas sveikatos duomenų potencialo panaudojimui, kuriant sveikatos srities inovacijas, užtikrinti, kad nebūtų kuriamos besidubliuojančios IT sistemos, jos būtų ,,draugiškos“ vartotojui, būtų užtikrintas duomenų saugumas ir jų įveiklinimas.

	Siūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai:
- kuriant naują integruotų (slaugos ir globos) ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo mechanizmą, investuoti į sisteminius veiksmus, pagrįstus bendru susitarimu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įtvirtintu bendroje koncepcijoje;
- būtina derinti naujas investicijas su planuojamais pokyčiais sveikatos priežiūros sistemoje ir investuoti į sisteminius veiksmus.





Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 8 prioriteto administruojamoje priemonėje, skirtoje socialinio verslo kūrimosi skatinimui, verslo pradžiai reikalingos įrangos ir paslaugų įsigijimui, sutarčių sudaryta 94 proc., tačiau investicijos tesiekia 21 proc.
Priemonės „Parama socialiniam verslui“ įgyvendinimas prasidėjo nuo renginių, skirtų socialinio verslo kūrimosi skatinimui, todėl priemonės įgyvendinimo spartai įtakos turėjo poreikis dėl Covid-19 pandemijos perorientuoti veiklas į nuotolinius renginius.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- kartu su ESFA įvertinti kokiomis kitomis priemonėmis galima būtų paskatinti socialinio verslo kūrimąsi, ne tik organizuojant renginius.





Vidaus reikalų ministerija sudarė sutartis visoms 8 prioriteto administruojamų priemonių lėšoms. Papildomai ministerijai yra numatyta 3 mln. eurų ERPF lėšų ir 6 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė. Lėšų investavimas yra sklandus ir atitinka Veiksmų programos vidurkį.
Ministerija sėkmingai įgyvendina ERPF lėšomis finansuojamas priemones, kuriomis siekiama sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus investuojant į kaimiškųjų vietovių atnaujinimą.
Taip pat šiame prioritete finansuojama bendruomenių inicijuota vietos plėtra (BIVP), kurios pagalba siekiama įtraukti konkrečių miestų vietos veiklos grupes, leidžiančias problemas visoms suinteresuotoms grupėms spręsti kartu – įgyvendinant vietos plėtros strategijas. 2014-2020 m. 39 vietos bendruomenės įgyvendina strategijas, kurių tikslas yra pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 
Per 2020 m. IV ketv – 2021 m. I ketv. pasiekta pažanga investuojant lėšas (per 2020 m. – 2021 m. I ketv. išmokėta 39 proc. visos iki šiol išmokėtos sumos), tačiau būtina skirti didelį dėmesį komunikacijai ir metodinės pagalbos teikimui lėčiau investicijas įgyvendinančioms bendruomenėms, kurios susiduria su Covid-19 pandemijos padariniais, t. y. sklandžiai nevyksta arba visai nevyksta mokymų, socialinių paslaugų teikimo ar socialinės integracijos veiklos.
Nuo laikotarpio pradžios didelis dėmesys skirtas vietos veiklos grupių (VVG), kurios atrenka ir administruoja bendruomenės inicijuotus projektus, gebėjimams stiprinti. Imtasi priemonių supaprastinti projektų atrankos procesus (atrankos procesas sutrumpėjo 2 mėn.), sukurtos papildomos metodinės priemonės (pagalbiniai–pavyzdiniai vertinimo dokumentai ir pan.), organizuoti mokymai, diskusijos, siekiant veiksmingo priemonės įgyvendinimo. 2020 m. pabaigoje sudarytos visos projektų sutartys, daug investicijų skirta socialinei integracijai, tačiau vis dar jaučiama VVG gebėjimų stoka (finansavimas numatytas 2021-2027 m. laikotarpyje).
	Naujuoju 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu bus tęsiamos bendruomenių inicijuotos veiklos, sprendžiant vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas, skatinant socialinį verslą.

Ministerijoms įgyvendinant prioriteto veiklas, bendrai iki 2020 m. pabaigos reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- beveik 612 tūkstančių gyventojų, turi galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (1 mln. planuojama).
- 1 447 įrengta naujų ar įsigyta socialinių būstų (planuojama 1 800).
- 157 viešosios sveikatos priežiūros įstaigose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra (240 planuojama).
- daugiau nei 77 tūkstančių tikslinių grupių asmenų (šeimų) gavo socialines paslaugas (buvo planuota, kad tokias paslaugas gaus virš 26 tūkstančių asmenų).
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau sudarė visas administruojamų priemonių sutartis. Papildomai ministerijai yra numatyta 32,7 mln. eurų ERPF lėšų ir 37,4 mln. eurų ESF lėšų virškontraktavimo galimybė. Investavimo tempas atitinka bendrąjį Veiksmų programos vidurkį.
Šio prioriteto ES investicijomis siekiama kompleksiškai spręsti visų švietimo lygių (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo) problemas.
Bendrajame ugdyme investicijos nukreiptos į moksleivių pasiekimų gerinimą, švietimo visiems vaikams prieinamumo didinimą, optimizuojant bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, taip pat į ugdymo kokybės, aplinkos gerinimą, skiriant didelį dėmesį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimui ir aprūpinimui reikalingomis ugdymo priemonėmis, neformaliojo vaikų švietimo galimybių savivaldybėse plėtrą.
Investuojama į aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimą, aukštojo mokslo aplinkos gerinimą, koncentruojant ir modernizuojant mokslo ir studijų infrastruktūrą, tobulinant ir optimizuojant aukštųjų mokyklų valdymo, administravimo bei studijų procesus. Didinamas studijų prieinamumas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tobulinama dėstytojų kvalifikacija, stiprinami mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimai.
Kita 9 prioriteto investicijų sritis - profesinės studijos, mokymosi visą gyvenimą populiarinimas. Investuojama į profesinių studijų aplinkos ir sąlygų gerinimą, praktinio mokymo prieinamumo didinimą, sektorinių praktinio mokymo centrų ir profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą, stiprinamos profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemos, optimizuojami procesai, tobulinamos mokytojų kompetencijos.
2014-2020 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ES investicijomis prisidėjo prie mokymosi visą gyvenimą Lietuvoje plėtros, gerindama profesinio mokymo kokybę, skirdama didelį dėmesį asmenų praktinių įgūdžių įgijimui tiek darbo vietoje (skirta 1,3 mln. eurų 9 projektams), tiek sektoriniuose praktinio mokymo centruose (skirta 1,7 mln. eurų 27 projektams), įveiklinant ir aprūpinant juos praktinio mokymo įranga, kuri skirta Pramonė 4.0 ir skaitmeninei ekonomikai (15 mln. eurų), tokiu būdu atliepiant kintančios darbo rinkos poreikius.
Šio finansavimo laikotarpio metu per 690 mokyklų aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis ir įranga bei parengtos metodikos, skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimui ugdymo procese, pabaigta įgyvendinti virš 60 regioninių projektų skirtų bendrajam, neformaliam ir ikimokykliniam/priešmokykliniam ugdymui. ES struktūrinių fondų lėšomis bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose kuriamos inovatyvios kūrybiškumą skatinančios erdvės, aplinkos, įsigyta specialiųjų mokymo priemonių, skirtų užtikrinti ugdymo prieinamumą ir veiksmingumą specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir pagerinti jų ugdymosi sąlygas.  
Tačiau investicijos į švietimą vis dar yra fragmentuotos, trūksta sisteminio kompleksinio požiūrio. Planuojant naujojo periodo investicijas, būtina aiškiai identifikuoti siekiamus reforminius pokyčius, numatant efektyviausius būdus ir priemones jiems įgyvendinti.
Vis dar iššūkiu lieka veiksnių, lemiančių žemus mokinių pasiekimus bei pasiekimų netolygumus: nepakankamas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo efektyvumas, žemas vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme, lygis, neefektyvi pedagogų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sistema, šalinimas.
Nepaisant 2014–2020 m. ES investicijų, skirtų ambicingų universitetų tinklo optimizavimui ir stiprinimui, kokybės gerinimui ir tyrėjų prestižo didinimui, vis dar stokojama universitetų tinklo optimizavimui skirtų reguliacinių priemonių. Siekiant įgyvendinti aukštojo mokslo reformą, būtinas veiksmingas universitetų tinklo pertvarkos įgyvendinimo koordinavimas.
Jaunų žmonių kompetencijos nepakankamai atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Būtina gerinti auštojo ir profesinio mokymo prieinamumą visoms tikslinėms studentų grupėms, aukštojo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą su darbdaviais, efektyvinti darbdavių įtraukimą į specialistų kokybiško parengimo formų paiešką, įgalinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmus.
Programuojant naujojo periodo lėšas svarbu įvertinti alternatyvias finansavimo galimybes, siekiant skatinti suaugusiųjų asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą (MVG) sistemoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, būdama atsakinga už MVG plėtrą, planuodama 2021-2027 m. laikotarpio bei Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas turi aktyviai bendradarbiauti su kitomis ministerijomis (Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų, Vidaus reikalų ministerijomis) kuriant vieningą perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą vieno langelio principu.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. pr. atsirado galimybė teikti paskolas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai (VIPA įgyvendinama finansinė priemonė), kviečiame ir skatiname Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją aktyviau prisidėti planuojant tiek ES investicijas, tiek valstybės biudžeto lėšas infrastruktūros atnaujinimui. Įgyvendinant jau sukurtą finansinę priemonę - Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimas ir plėtra – teikiamos paskolos, kurios gali būti panaudojamos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo pastatų (įskaitant bendrabučius) išorės ir vidaus atnaujinimas, inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba, atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, bei susijusios techninės dokumentacijos parengimas. 
Ministerijai įgyvendinant šio prioriteto veiklas mažesnę ERPF lėšų investavimo spartą daugiausia lėmė objektyvios infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo priežastys (atsiskaitymai ir išmokėjimai vykdomi antroje projektų įgyvendinimo pusėje, visiškai atlikus darbus; ilgas investicinių projektų, siekiant gauti papildomą finansavimą, tikslinimo ir atnaujinimo procesas).
Atkreiptinas dėmesys į rizikingą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projektą „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“ (toliau – LMTA projektas). LMTA projekto pirmo etapo lėšų poreikis nuo 13 mln. eurų išaugo iki 43 mln. eurų, priimtas sprendimas išskaidyti pirmąjį projekto etapą į dar 2 smulkesnius etapus, kas sudarytų sąlygas su turimomis lėšomis įgyvendinti dalį numatytų veiklų. 2021 metų pradžioje paskelbtas pirmojo etapo 1 dalies rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas, sutarties pasirašymas planuojamas birželio – liepos mėnesį. Tačiau, vis dar išlieka didelė šio projekto įgyvendinimo rizika, kurią Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su CPVA turi dar kartą įvertinti, atsakingai priimdamos tolesnius sprendimus dėl finansavimo skyrimo. Atsižvelgiant į tai, kad studentų skaičius Lietuvoje mažėja ir auga nuotolinių studijų poreikis, kyla pagrįstų abejonių, ar tebėra tikslinga investuoti numatyta apimtimi, ypač ženkliai išaugus projekto vertei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai neturint aiškumo dėl dalies statyboms reikalingo finansavimo.
Per ataskaitinį laikotarpį 2,63 mln. eurų skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtrai, mokyklų ugdymo aplinkos modernizavimui, jų aprūpinimui gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis, neformaliojo švietimo paslaugų teikimui skirtos infrastruktūros gerinimui Šiaulių, Panevėžio, Širvintų, Varėnos, Kaišiadorių, Telšių, Joniškio ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų ir Vilniaus miestų savivaldybėse, gerinamos pedagogų rengimo sąlygos (papildomai 2,3 mln. eurų skirta VDU projektui „Pedagogų rengimo centro įkūrimas“), stiprinamas multidisciplininio mokymo centras Kaune (skirta 0, 8 mln. eurų).
Ministerijos 9 prioriteto ESF lėšomis finansuojamų priemonių investicijų spartai didelę įtaką turėjo Covid-19 situacija, nes negalėjo įvykti suplanuotos tarptautinės veiklos (doktorantų stažuotės, dėstytojų vizitai, mokymai). Kadangi, reaguojant į susidariusią situaciją, kai kurių tarptautinių veiklų buvo atsisakyta, pakeičiant kitomis veiklomis, o didžioji dalis priemonių sutarčių buvo pasirašytos 2020 metų gruodžio mėnesį, išmokėjimai planuojami 2021 metais. Taip pat numatyta skirti 3 mln. eurų papildomam įgyvendinamų projektų finansavimui.

	Siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- iki gegužės 31 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie sprendimus ir eigą dėl LMTA projekto tolesnio įgyvendinimo;
- siekiant sukurti vieningą perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą vieno langelio principu, bendradarbiauti kartu su Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų bei Vidaus reikalų ministerijomis parengiant investicijų į vienos bendros perkvalifikavimo sistemos, pagrįstos bendru tarpministeriniu susitarimu, kūrimą, modelį bei įgyvendinimo priemones.





Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamų 9 prioriteto priemonių sudarytų sutarčių procentas atitinka Veiksmų programos vidurkį, tačiau žymiai atsilieka investavimas – išmokėta mažiau nei pusė (49 proc.) skirtų lėšų. Šiame prioritete ministerijai yra numatyta 2,5 mln. eurų virškontraktavimo galimybė. 
Vienas svarbiausių iššūkių, su kuriuo susiduria verslas - įmonių veiklą ribojantis darbuotojų ir reikalingų kompetencijų trūkumas. Svarbu užtikrinti sklandų perėjimą prie naujų technologijų, plėtojant pramonės pertvarkai, verslumui reikalingus įgūdžius, kurti sistemines priemones, kurios būtų skirtos kvalifikacijai tobulinti arba darbo jėgos perkvalifikavimui. Ateityje žmogiškųjų išteklių plėtra bus dar labiau nukreipta į sumaniosios specializacijos sritis ir atitiks joms reikalingas kompetencijas ir įgūdžius. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija 9 prioritete investuoja į dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimą, siekiant užtikrinti galimybes prisitaikyti prie rinkos poreikių.
Mažiausias investavimo lygis priemonėse „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ (21 proc.) ir „Kompetencijų vaučeris“ (31,5 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad priemonės „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ sutartys pasirašytos tik 2020 m. antroje pusėje, rekomendacijos dėl šios priemonės neteikiamos. Priemonės „Kompetencijų vaučeris“ investicijų spartai įtakos turėjo dėl Covid-19 sustojęs mokymų procesas. Susiduriama ne tik su veiklų vykdymo apribojimais, bet ir su įmonių resursų persiskirstymais – įmonės didesnį dėmesį skiria veiklos išsaugojimui, o ne darbuotojų mokymams. Taip pat priemonės įgyvendinimas lėtėja dėl Užimtumo tarnybos kompensuojamų darbo užmokesčio išlaidų už prastovas ir po prastovų – jei įmonei yra mokama Užimtumo tarnybos subsidija, ji negali kreiptis dėl išlaidų kompensavimo iš minėtos priemonės „Kompetencijų vaučeris“. Atsižvelgiant į tai, pakeistas priemonės „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuriame kompensacijos laikotarpis pratęstas iki 20 mėnesių ir nustatyta, kad mokymosi išlaidos projektų vykdytojams yra kompensuojamos ne ilgiau kaip 3 mėnesius po kompensacijos laikotarpio pabaigos. Numatoma, kad nustačius šiuos terminus, spartės ir lėšų investavimas.

	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- įvertinti priemonės „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinamuose projektuose galimą lėšų nepanaudojimą ir svarstyti galimybes spartinti investavimo tempus.



Ministerijoms įgyvendinant prioriteto veiklas iki 2020 m. pabaigos bendrai reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
- investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – tam tikrų asmenų, galinčių pasinaudoti sukurta ar atnaujinta vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūra (vaikai, mokiniai, studentai), visuma viršija 62 tūkstančius (iš planuojamų 112,3 tūkstančių).
- 5,6 tūkstančių mokinių ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba (planuota 4 tūkstančiai).
- daugiau nei 1,5 tūkstančio socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti (planuota 1 tūkstantis).
- apmokyta daugiau kaip 22 tūkstančiai investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų (planuota 19,5 tūkstančių).
- atnaujinus 4 profesinio mokymo įstaigas, 55 proc. profesinio mokymo įstaigų mokinių gali naudotis atnaujinta infrastruktūra (planuojama 75 proc.).
- atnaujinus 762 bendrojo ugdymo mokyklas, 39 proc. bendrojo ugdymo mokinių gali naudotis atnaujinta infrastruktūra (planuojama 48 proc.).
- atnaujinus 17 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, beveik 28 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų gali naudotis atnaujinta infrastruktūra (planuojama 46 proc.).

[bookmark: _Toc69114258]10 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
[bookmark: _Toc473644133]


2020 m. pabaigoje Vidaus reikalų ministerijos administruojamame 10 prioritete suplanuotos beveik visos lėšos (98 proc.). Papildomai prioritete ministerijai yra numatyta 8,2 mln. eurų virškontraktavimo galimybė. 
Atkreiptinas dėmesys, kad vien per paskutinį 2020 m. ketvirtį pasirašyta finansavimo sutarčių už daugiau nei 9 mln. eurų, iš kurių skirtas finansavimas itin svarbiems viešojo valdymo įgyvendinimo projektams: strateginio valdymo sistemos tobulinimui, užkrečiamų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinės stebėsenos gerinimui, valstybės iždo konsoliduotų sąskaitų valdymo sistemos sukūrimui.
Investavimas projektuose pernelyg lėtas, kol kas investuota pusė (50 proc.) skirtų lėšų. Dėl to Vidaus reikalų ministerija kartu su įgyvendinančiąja institucija turėtų imtis veiksmų spartinti investicijas bei valdyti identifikuotas rizikas.
Šiame prioritete investuojama į institucinių gebėjimų stiprinimą ir veiksmingesnį viešąjį administravimą bei viešąsias paslaugas nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo. Viso finansinio laikotarpio metu daug pastangų dėta į nacionalinių viešojo valdymo reformų pasirengimą ir įgyvendinimą (t.y. mokesčių administravimo, strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemų pertvarkos, viešojo valdymo institucijų bendrųjų funkcijų konsolidavimo ir  kt.), įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymo plėtrą, nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą. Regionuose buvo finansuojamas viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, kurio pridėtinė vertė vertinama kaip vienas iš geriausių pasiekimų per pastaruosius metus. 2014–2020 m. laikotarpio investicijomis bus sukurti įrankiai tiek viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumui ir viešosios informacijos prieinamumui visuomenei didinti, tiek visuomenei įtraukti į viešojo valdymo procesus.
Pažymėtina, kad naujame 2021-2027 m. finansiniame laikotarpyje nebus finansuojamos investicijos į viešąjį valdymą, tad labai svarbu prioriteto sutaupymus bei virškontraktavimui skirtas lėšas (iš viso 8,28 mln. eurų) suplanuoti ypatingai svarbių ir pridėtinę vertę viešojo valdymo sektoriuje turinčių projektų įgyvendinimui, atliepiant Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane numatytas prioritetines sritis. Planuojami finansuoti projektai turi būti suderinti su Finansų ministerija.
Taip pat svarstoma ypatingai svarbias tęstines viešojo valdymo reformas siūlyti įgyvendinti per naują EK finansinį instrumentą Technical support instrument (kuruojamas Vyriausybės kanceliarijos). Taip pat vertinamos galimybės reformines viešojo administravimo priemones finansuoti Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
Vidaus reikalų ministerijai įgyvendinant prioriteto veiklas iki 2020 m. pabaigos reikšmingi šių rodiklių pasiekimai:
3,1 tūkstantis viešojo valdymo institucijų darbuotojų dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas (planuota 3 tūkstančiai).
30,8 tūkstančiai gyventojų dalyvavo veiklose, skirtose informuoti visuomenę apie viešojo valdymo procesus ar skatinti juose dalyvauti (planuota 15 tūkstančių).
3,8 tūkstančiai viešojo valdymo institucijų darbuotojų dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (planuota 2,2 tūkstančių).

	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- iki 2021 m. balandžio 30 d. pateikti Finansų ministerijai iš sutaupytų ir virškontraktavimui skirtų 10 prioriteto lėšų siūlomų finansuoti projektų sąrašą.



[bookmark: _Toc69114259]REACT-EU iniciatyva

Susidarius ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso pandemijos, EK pasiūlė naują „React–EU“ iniciatyvą, kuri skirta lėšas tikslingai nukreipti kovai su Covid-19 pasekmėmis ir ekonomikos gaivinimui, užtikrinant jos atsparumą galimiems šokams ateityje. Atsižvelgiant į tai, 2020 m. gruodžio 3 d. įvykusiame 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje buvo priimtas sprendimas iš dalies keisti Veiksmų programą, papildant ją 2 naujais prioritetais ir jų įgyvendinimui skiriant 273,7 mln. eurų. Šios investicijos sudarys sąlygas koronaviruso padarinių švelninimui bei ekonomikos transformacijai, diegiant inovatyvius, skaitmeninius ir aplinkai draugiškus sprendimus: dėmesys bus skiriamas pažangioms, mažiau invazinėms šiuolaikinėms diagnostikos ir gydymo technologijoms bei moderniai infrastruktūrai, kad gyventojams būtų užtikrintas naujausių ir kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumas; skaitmeniniams sprendimams, siekiant padidinti įmonių konkurencingumą, produktyvumą ir atsparumą ekonomikos svyravimams; MTEPI skatinimui ir komercinimui; energijos vartojimo efektyvumo sprendimams bei užimtumo didinimui, prisitaikymui prie besikeičiančios darbo rinkos ir atsparumo stiprinimui siekiant įveikti Covid-19 pandemijos keliamus iššūkius. 
Veiksmų programos keitimas dėl REACT-EU oficialiai patvirtintas š.m. balandžio 12 d.

[bookmark: _Toc69114260]Pasirengimas 2021–2027 m. periodui

2021 m. kovo 3 d. buvo sutarta dėl 2021–2027 m. ES sanglaudos politikos reglamentų. Tik įsigaliojus minėtiems reglamentams (tikimasi 2021 m. birželio mėn.), parengtą 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos projektą oficialiai bus galima teikti derinti EK, kuri per 6 mėn. turės priimti tvirtinamąjį sprendimą. Atsižvelgiant į tai, prognozuojama Investicijų programos patvirtinimo data – 2021 m. pabaiga- 2022 m, pradžia. Pažymėtina, kad, tinkamų finansuoti Investicijų programos išlaidų pradžios data yra 2021 m. sausio 1 d.
2020 m. gruodžio 21 d. EK neformaliai suderinti pilna apimtimi buvo pateiktas trečiasis Investicijų programos projektas (teikti dokumentai skelbiami https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas) bei pirmasis Partnerystės sutarties projektas. Šiems dokumentams 2021 m. vasario 19 d. buvo gautos pastabos, pagal kurias taisomi , Investicijų programos ir Partnerystės sutarties projektai, planuojama atnaujintus turėti  š. m. birželio mėn., kad jie galėtų būti pateikti derinti EK oficialiai iš karto, kai tik bus patvirtinti minėtieji reglamentai.
Kartu su Investicijų programa ministerijos buvo įpareigotos parengti reikiamas sąlygas įgyvendinančių kriterijų dokumentų projektus. Pažymėtina, kad yra rizika, jog kai kurių ministerijų atsakomybėje (pvz., Aplinkos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos) esančių reikiamų sąlygų kriterijų įgyvendinimas nebus atliktas laiku. Siekiant pradėti naujojo laikotarpio investicijas laiku, yra ypatingai svarbu, kad visos ministerijos atsakingai ir tinkamai vykdytų įsipareigojimus dėl reikiamas sąlygas įgyvendinančių kriterijų dokumentų pateikimo laiku.

	Siūlymas ministerijoms:
- Plėtros programų ir jų priemonių projektus, rengiamus siekiant įgyvendinti reikiamas sąlygas, suderinti su Finansų ministerija iki gegužės 31 d.

Siūlymas Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms:
- Užtikrinti, kad dokumentų projektai (kurie nepatenka į plėtros programas ir priemonių planus), reikalingi šioms ministerijoms priskirtų reikiamų sąlygų kriterijų įgyvendinimui, būtų parengti ir Finansų ministerijai pateikti derinti iki 2021 m. gegužės 31 d., išskirtinai:
a. Nacionalinė ilgalaikė renovacijos strategija (Aplinkos ministerijai);
b. Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas (Aplinkos ministerijai);
[bookmark: _GoBack]c. Nacionalinė rizikos analizė ar ją atitinkantis dokumentas, įgyvendinantis išankstines sąlygas. (Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms).



EK, reaguodama į Covid-19 sukeltas pasekmes ekonomikai, pasiūlė dar vieną naują instrumentą – RRF. Šia priemone per struktūrines reformas ir joms įgyvendinti reikalingas investicijas gali būti skatinamos iš esmės visos valstybės viešosios politikos sritys, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. Suderėta suma Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų dotacijų ir galimybė gauti iki 3 mlrd. eurų paskolų.
Pagrindinis RRF plano rengimo koordinatorius – Finansų ministerija, tačiau pagal atitinkamas atsakomybės sritis, pasiūlymus dėl reformų ir investicijų rengia visos ministerijos. Įvyko šie pagrindiniai RRF plano rengimo darbai:
· 2020 m. lapkričio 12 d. įvyko pirmoji konferencija su EK, kurioje ministerijos pristatė pirminius planuojamų reformų ir investicijų pasiūlymus. Šios konferencijos pagrindu EK dar kartą atkreipė dėmesį, kad investicijų pagrįstumą vertins atsižvelgdama į visą reformų paketo pagrįstumą ir tvarumą. 
· 2020 m. lapkritį-gruodį pačios ministerijos organizavo reformų ir investicijų aprašymų aptarimus su socialiniais ekonominiais partneriais.
· 2020 m gruodžio mėn. įvyko 4-ios vaizdo konferencijos su EK, kuriose buvo neformaliai aptarti pirminiai atskirų plano komponentų: Inovacijos ir mokslas, Socialinė apsauga, Žalioji pertvarka, Skaitmeninimas ir Viešieji finansai reformų ir investicijų aprašymai. Dėl komponentų Švietimas ir Sveikata buvo gautos EK pastabos el. paštu. 
2021 m. sausio 22 d. EK paskelbė atnaujintą metodinę medžiagą, reikalingą RRF plano rengimui, suorganizavo mokymus valstybėms narėms. Š. m. kovo mėn. EK neformaliai derinti išsiųsti Sveikatos, Švietimo ir Socialinės apsaugos komponentų aprašymų projektai. Pilnas plano projektas parengtas ir paskelbtas 2021 m. balandžio 16 d.
Galutinis terminas EK pateikti oficialiai derinti RRF planą yra 2021 m. balandžio 30 d. 


Visa informacija, susijusi su naujojo laikotarpio Sanglaudos politikos investicijų programavimu, skelbiama internetinės svetainės skiltyje Pasirengimas 2021–2027 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021–2027), kuriame visos institucijos bei socialiniai–ekonominiai partneriai gali rasti visą koncentruotą, aktualią informaciją.
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Graikija	Liuksemburgas	Suomija	Estija	Lenkija	Lietuva	Vengrija	Portugalija	Slovėnija	Kipras	Čekija	Airija	Latvija	Austrija	Švedija	Prancūzija	Vokietija	Bulgarija	Danija	Italija	Belgija	Nyderlandai	D. Britanija	Ispanija	Malta	Slovakija	Rumunija	Kroatija	0.7118737927334009	0.66600155425013996	0.65372122626799856	0.63129334077918964	0.62545840330488334	0.61580941551143742	0.61616837155072746	0.61683239230801978	0.60431975400441063	0.59561951224978293	0.5947064113680981	0.59316007028880735	0.5921495331052028	0.56955328849212228	0.55502115516699424	0.53056610290290518	0.51739603671126377	0.52137926175384086	0.50827886498532149	0.50640862201664094	0.5037234874435137	0.490543489050974	0.47841831280355174	0.47039639296115232	0.45701845630620702	0.45935654079217342	0.44118370586418165	0.41886080762219879	Graikija	Liuksemburgas	Suomija	Estija	Lenkija	Lietuva	Vengrija	Portugalija	Slovėnija	Kipras	Čekija	Airija	Latvija	Austrija	Švedija	Prancūzija	Vokietija	Bulgarija	Danija	Italija	Belgija	Nyderlandai	D. Britanija	Ispanija	Malta	Slovakija	Rumunija	Kroatija	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	0.55635755868875114	

Iki 2021-03-31	 3 695 (55%)    
 4 348 (65%)    
 6 761
(101%)    

Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	3684.8124170000001	4347.8999999999996	6761	6709.3961300000001	2020-01-01 - 2021-03-31	1 317 (20%)    
1 376 (21%)    
 1 477 (22%)    

Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	3684.8124170000001	4347.8999999999996	6761	Iki 2019-12-31	
Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	2378	2972.1673123780001	5284.2632460000004	

 Projektams nepaskirstyta	10% (127)
2% (19)

EM	EIM	KM	VRM	SAM	SM	ŠMSM	AM	SADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sudaryta projektų sutarčių	121% (580)
112% (1219)
99% (191)
102% (500)
107% (276)
90% (1132)
104% (889)
98% (1149)
101% (718)

EM	EIM	KM	VRM	SAM	SM	ŠMSM	AM	SADM	1.2064456869619826	1.1243693219928317	0.99255099000720359	1.0223404498068058	1.0696627629162667	0.8994068272713156	1.0443256776403329	0.98357108609019428	1.0065089340415077	Investuota projektuose	57% (273)
57% (616)
59% (113)
59% (290)
62% (159)
61% (772)
64% (543)
71% (834)
83% (593)

EM	EIM	KM	VRM	SAM	SM	ŠMSM	AM	SADM	0.56753926960539236	0.5683142610556684	0.58522620645742962	0.59336010690908558	0.61602605198249782	0.61309296066187535	0.63784734852599012	0.71384160446231459	0.83058271930172722	


Planuota investuoti	

2017 m. 	2018 m. 	2019 m.	2020 m.	2021 m.	996.6	997.2	1195.5999999999999	1181.2513741499997	1609.76	Investuota	442 
(44%)
736
(74%)
950
(79%)
1181
(100%)
195 (12%)

2017 m. 	2018 m. 	2019 m.	2020 m.	2021 m.	441.59630437999999	735.8472840280001	950.47541861000013	1181.2513741499997	194.5	


2020 m. asignavimų planas	(61)
(114)
(184)
(120)
(174)
(198)
(173)
(44)
(91)

KM	EM	SM	VRM	AM	EIM	ŠMSM	SAM	SADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Investuota per 2020 m.	58% (36)
67% (76)
79% (145)
82% (98)
92% (160)
98% (194)
101% (174)
131% (58)
233% (212)
233% (212)

KM	EM	SM	VRM	AM	EIM	ŠMSM	SAM	SADM	0.57840972107017963	0.67233983232203998	0.78806928636753248	0.81940377920101681	0.91980559192328981	0.98013553393319841	1.0051281782611963	1.3143531878536228	2.3274878728902086	


Nepaskirta projektams	ŠMSM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
ŠMSM, ERPF	1.0656786742340094	Investuota projektuose	
ŠMSM, ERPF	0.52157301775693798	Nepaskirta projektams	EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	1.2060746734641714	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.51698961086520312	Nepaskirta projektams	SM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
SM, ERPF	0.99084726141861434	Investuota projektuose	
SM, ERPF	0.59627056115616006	Nepaskirta projektams	EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	1.0807240469113744	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.60313752954582034	Nepaskirta projektams	AM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
AM, ERPF	0.99997667499226728	Investuota projektuose	
AM, ERPF	0.88926693473553975	Nepaskirta projektams	EM, SaF	EM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
EM, SaF	EM, ERPF	1.1136490302689608	1.8332022808395927	Investuota projektuose	
EM, SaF	EM, ERPF	0.62171416109591171	0.30273257189687547	Nepaskirta projektams	13%
7%

SM, SaF	SM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SM, SaF	SM, ERPF	0.8679376951915988	0.9251067260943755	Investuota projektuose	
SM, SaF	SM, ERPF	0.72413596826016624	0.36679711801031495	Nepaskirta projektams	EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	1.3080331608894478	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.76208935688231783	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	1	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	Liko nesuplanuotų	VRM, ERPF	Investuota projektuose	VRM, ERPF	0	Nepaskirta projektams	3%
2%

AM, SaF	AM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
AM, SaF	AM, ERPF	0.97480995327282582	0.98176256288933417	Investuota projektuose	
AM, SaF	AM, ERPF	0.63576447663588487	0.52896975542746194	Nepaskirta projektams	KM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
KM, ERPF	1.0234386470224677	Investuota projektuose	
KM, ERPF	0.63911716145941921	Nepaskirta projektams	3%

EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	1.0141047792910729	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.67158508483754398	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	1.1834774084405433	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	0.20077923692983921	Nepaskirta projektams	EM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EM, ERPF	1.0661998184861092	Investuota projektuose	
EM, ERPF	0.58089503219852756	Nepaskirta projektams	18%

SM, SaF	SM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SM, SaF	SM, ERPF	0.82442667718287055	1.0939686744819963	Investuota projektuose	
SM, SaF	SM, ERPF	0.59618761908981599	0.69706018327797448	Nepaskirta projektams	3%

KM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
KM, ERPF	0.96503473829640463	Investuota projektuose	
KM, ERPF	0.53696270120628031	Nepaskirta projektams	SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	1.0079061206162496	1.0259961790401662	0.98833504791012383	Investuota projektuose	
SADM,JUI	SADM, ESF	SADM, ERPF	1.0084123615560736	0.91671537309366258	0	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	1.0118411223678239	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	0.61519542669075211	Nepaskirta projektams	7%

SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SADM, ESF	SADM, ERPF	1.0109366103167201	0.93361523657399492	Investuota projektuose	
SADM, ESF	SADM, ERPF	0.77335963844085054	0.54283169460644698	Nepaskirta projektams	SAM, ESF	SAM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
SAM, ESF	SAM, ERPF	1.1306519118146108	1.0531559454398751	Investuota projektuose	
SAM, ESF	SAM, ERPF	0.50783104595794515	0.64535267767639326	Nepaskirta projektams	6%

EIM, ESF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ESF	0.93926062426627999	Investuota projektuose	
EIM, ESF	0.20716801325875284	Nepaskirta projektams	VRM, ESF	VRM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ESF	VRM, ERPF	1.1765486632650708	1.0660947430326353	Investuota projektuose	
VRM, ESF	VRM, ERPF	0.68420685320531438	0.85642413521898608	Nepaskirta projektams	ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	1.0289414670292416	1.0459411288007621	Investuota projektuose	
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	0.70359187545296187	0.66219609976087335	Nepaskirta projektams	EIM, ESF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ESF	0.99356944982810147	Investuota projektuose	
EIM, ESF	0.48983564764585624	Nepaskirta projektams	2%

VRM, ESF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ESF	0.97985122099940747	Investuota projektuose	
VRM, ESF	0.50065520691093279	
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