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Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo 

	Atsižvelgti į Finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 2020 m. ir 2021 I ketvirčio ataskaitą ir pavesti:
	1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
	1.1. bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra tęsti MTEPI infrastruktūros projektų įgyvendinimo priežiūrą ir esant grėsmei prarasti ES lėšas pateikti siūlymus dėl jų perskirstymo;
	1.2. iki gegužės 31 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie sprendimus ir eigą dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“ tolesnio įgyvendinimo.
	2. Aplinkos ministerijai:
	2.1. užtikrinti pakankamą daugiabučių namų modernizavimo projektų srautą ir jų parengtumą, kurie būtų įgyvendinami pagal šiuo metu veikiančią garantinę Rizikos pasidalijimo fondo finansinę priemonę bei investavimo platforma;
	2.2. iki 2021 m. gegužės 31 d. raštu informuoti Finansų ministeriją apie priimtus sprendimus dėl taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo laivo įsigijimo projekto įgyvendinimo, taip pat ar nepadidėjo rizika dėl incidentų Baltijos jūroje likvidavimui skirto laivo įsigijimo projekte;
	2.3. iki 2021 m. gegužės 14 d. Finansų ministerijai raštu pateikti veiksmų planą apie planuojamus parengti ir su EK Aplinkos generaliniu direktoratu suderinti atnaujintus Projektui aktualių keturių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų projektus, nurodant konkrečius įgyvendinimo terminus;
	2.4. užtikrinti, kad iki 2021 m. birželio 15 d. būtų pasirašyta numatytų rangos darbų pirkimo sutartis dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo.
	3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
	3.1. per 2021 m. I pusmetį apsispręsti dėl duomenų centrų paslaugų įsigijimo principų bei suplanuoti resursus dėl papildomai reikalingų duomenų centrų patalpų finansavimo nuo 2022 m., siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti viešosios IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas”;
	3.2. kartu su Europos socialinio fondo agentūra įvertinti kokiomis kitomis priemonėmis galima būtų paskatinti socialinio verslo kūrimąsi, ne tik organizuojant renginius;
	3.3. įvertinti priemonės „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinamuose projektuose galimą lėšų nepanaudojimą ir svarstyti galimybes spartinti investavimo tempus.
	4. Energetikos ministerijai kartu su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra spartinti priemonių „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ investavimo tempą, užtikrinant, kad minėtų priemonių likusių projektų sutartys būtų sudarytos iki su vadovaujančiąja institucija suderintų pratęsimų terminų, taip pat vykdyti nuolatinę minėtų priemonių projektų įgyvendinimo stebėseną ir esant poreikiui nedelsiant spręsti iškilusias projektų įgyvendinimo problemas.
	5. Susisiekimo ministerijai atsižvelgus į gautą JASPERS ekspertų galutinę projekto išvadą (ang. Action Completion Note) įvertinti, ar pagal veiklų įgyvendinimo planą ir faktiškai atliktus darbus geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto veiklų įgyvendinimo laiku (iki 2023 m. spalio 1 d.) rizika yra valdoma ir pateikti informaciją raštu Finansų ministerijai iki 2021 m. gegužės 14 d.
	6. Vidaus reikalų ministerijai:
	6.1. kas ketvirtį kartu su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra organizuoti susitikimus su projektų, kurių vykdymas yra probleminis ir mokėjimai atsilieka nuo grafiko, vykdytojais bei aptarti galimybes paspartinti investicijas. Identifikavus lėšų praradimo rizikas, imtis veiksmų jas sumažinti arba teikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo;
[bookmark: _GoBack]	6.2. iki 2021 m. gegužės 31 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie planuojamas panaudoti 10 prioriteto virškontraktavimui skirtas ir sutaupytas lėšas.
	7. Aplinkos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai užtikrinti, kad dokumentų projektai (kurie nepatenka į plėtros programas ir priemonių planus), reikalingi šioms ministerijoms priskirtų reikiamų sąlygų kriterijų įgyvendinimui, būtų parengti ir Finansų ministerijai pateikti derinti iki 2021 III ketv. pabaigos, išskirtinai:
a. Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas (Aplinkos ministerijai);
b. Nacionalinė rizikos analizė ar ją atitinkantis dokumentas, įgyvendinantis išankstines sąlygas (Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms).
	8. Ministerijoms:
	8.1. plėtros programų ir jų priemonių projektus, rengiamus siekiant įgyvendinti reikiamas sąlygas, suderinti su Finansų ministerija iki gegužės 31 d.
	8.2. rengiant plėtros programas ir planuojant 2021-2027 m. investicijų programos investicijas įvertinti ataskaitoje pateiktus siūlymus dėl strateginių iššūkių ir numatyti jų sprendimo galimybes.
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