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SANTRAUKA
Lietuva pagal Europos Komisijos išmokėtas lėšas (73 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą) užima 4-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį.
2021 m. balandžio 12 d. EK patvirtinus Veiksmų programos pakeitimą, į Veiksmų programą įraukti nauji prioritetai: 13 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ ir 14 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti užimtumą ir socialinę įtrauktį“. Šiems naujai įtrauktiems prioritetams įgyvendinti skirta 274 mln. eurų iniciatyvos React-EU lėšų.
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2021 m. rugsėjo 30 d. projektams kartu su React-EU iniciatyvos lėšomis paskirstyta 6,9 mlrd. eurų (99 proc.) ES fondų lėšų. 
Įgyvendinant projektus, iš viso investuota 4,77 mlrd. eurų (68 proc.). Per 2021 m. III ketv. investuota 207 mln. eurų ES fondų lėšų (3 proc.).
EK iš viso deklaruota 4,66 mlrd. eurų (67 proc.), iš kurių 4 proc. (274 mln. eurų) deklaruota per š. m. III ketv.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iki investavimo termino pabaigos likus tik dvejiems metams, bendra projektų vykdytojams dar neišmokėta suma sudaro 2,3 mlrd. eurų ES lėšų.
2021 m. biudžete numatyta investuoti 1,6 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per tris š. m. ketvirčius investuota 614 mln. eurų arba 38 proc. Lyginant su praėjusiais metais ES lėšų investavimas lėtėja. Per tris š. m. ketvirčius investuota 110 mln. eurų mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Investicijų spartos mažėjimas kelia riziką nespėti projektų užbaigti ir Lietuvai skirtų ES lėšų investuoti laiku, t.y. iki 2023 m. pabaigos.
Taip pat, ataskaitoje trumpai apžvelgiami sektorių reikšminiai pasiekimai, pagrindiniai iššūkiai ir esminiai spręstini klausimai bei pristatomos finansinės priemonės ir jų panaudojimo nauda ir galimybės.
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Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (73 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą) užima 4-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį, kuris yra 63 proc. (1 grafikas).

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms (proc. nuo valstybei narei skirtų ES lėšų, 2021 m. spalio 05 d. duomenys)

ES vidurkis 63%

Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.


2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir proc. nuo ES fondų lėšų).



Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

2021 m. balandžio 12 d. EK patvirtinus Veiksmų programos pakeitimą, į Veiksmų programą įraukti nauji prioritetai: 13 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ ir 14 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti užimtumą ir socialinę įtrauktį“. Šiems naujai įtrauktiems prioritetams įgyvendinti skirta 274 mln. eurų iniciatyvos React-EU lėšų. Atsižvelgiant į tai, bendra Lietuvai numatyta ES fondų lėšų suma padidėjo ir sudaro 6 983 mln. eurų (iki Veiksmų programos pakeitimo bendra ES fondų lėšų suma Lietuvai sudarė 6 709 mln. eurų).

Sutartys.
Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2021 m. rugsėjo 30 d. projektams paskirstyta 6,89 mlrd. (99 proc.) eurų ES fondų lėšų. Per š. m. III ketv. sudaryta sutarčių už 55 mln. eurų (ES fondų lėšos) arba 1 proc. (2 grafikas).
Didžiąją dalį projektams nepaskirstytų lėšų sudaro papildomas React-EU iniciatyvos finansavimas bei dar nepasirašyta didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto sutartis (3 grafikas).

3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (proc. nuo administruojamų ES fondų lėšų ir mln. eurų)


Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

Investicijos.
Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, iš viso investuota 4,77 mlrd. eurų (68 proc.). Per 2021 m. III ketv. investuota 207 mln. eurų ES fondų lėšų (3 proc.).
EK iš viso deklaruota 4,66 mlrd. eurų (67 proc.), iš kurių 4 proc. (274 mln. eurų) deklaruota per š. m. III ketv. (2 grafikas).
Nuo periodo pradžios iki 2021 m. rugsėjo 30 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios išlieka Socialinės apsaugos ir darbo (84 proc.) ir Aplinkos (74 proc.) ministerijos. Per ataskaitinį ketvirtį didžiausios investicijos buvo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamose priemonėse – 52 mln. eurų (4,4 proc.), Vidaus reikalų ministerijos administruojamose priemonėse – 18 mln. (3,8 proc.) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamose priemonėse – 32 mln. eurų (3,7 proc.). 
Investicijų sparta kol kas atsilieka Energetikos ministerijos (54 proc.), Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (60 proc.) bei Kultūros ministerijos (61 proc.) administruojamose priemonėse (3 grafikas). Svarbiausios lėtesnio investavimo priežastys yra sudėtingas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo ir gatvių apšvietimo modernizavimo priemonių planavimas bei įgyvendinimas, dėl ko didelė dalis projektų įgyvendinimo sutarčių buvo sudarytos tik 2021 m. I pusmetį. Dalis priemonių, skirtų kovai su Covid-19 ir pasekmių mažinimo projektų sutarčių sudaryta 2020 m. II pusmetį. Taip pat, lėtesnis didelės apimties ir vertės infrastruktūros projektų įgyvendinimas.

2021 m. biudžete numatyta investuoti 1,6 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Per tris š. m. ketvirčius investuota 614 mln. eurų arba 38 proc.
Daugiau nei 40 proc. šiais metais planuotų lėšų išmokėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (44 proc.) Sveikatos apsaugos ministerija (42 proc.) ir Vidaus reikalų ministerija (41 proc.). Kol kas mažiausia išmokėta 2021 m. planuotų investicijų dalis - Kultūros ministerijos (27 proc.) ir Energetikos ministerijos (30 proc.) administruojamose priemonėse (4 grafikas).

4 grafikas. Išmokėjimai 2021 metais (mln. eurų, proc.)


Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iki investavimo termino pabaigos likus tik dvejiems metams, bendra projektų vykdytojams dar neišmokėta suma sudaro 2,3 mlrd. eurų ES lėšų. Daugiausia neišmokėtų lėšų yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (507 mln. eurų), Susisiekimo ministerijos (422 mln. eurų) ir Aplinkos ministerijos (305 mln. eurų) administruojamose priemonėse. Taip pat, nemaža dalis lėšų dar neinvestuota Energetikos ministerijos (270 mln. eurų) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (263 mln. eurų) administruojamose priemonėse.
Pažymėtina, kad lyginant su praėjusiais metais ES lėšų investavimas lėtėja. Per š. m. tris ketvirčius investuota 110 mln. eurų mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Investicijų spartos mažėjimas kelia riziką nespėti projektų užbaigti ir Lietuvai skirtų ES lėšų investuoti laiku, t.y. iki 2023 m. pabaigos.
Šiuo metu pagrindinės identifikuojamos projektų įgyvendinimo rizikų priežastys yra:
1) Covid-19 pandemija (ypač strigo „minkštosios“ veiklos 2020 m. ir 2021 m. pirmą pusmetį dėl karantino apribojimų; sveikatos apsaugos įstaigose, kurios vykdė projektus, prioritetas buvo teikiamas pandemijos valdymui, o ne projektų vykdymui; dėl sutrikusių tiekimo grandinių vėlavo įsigytos įrangos pristatymas);
2) medžiagų, statybos darbų ir nekilnojamojo turto kainų kilimas dėl pokarantininio rinkų atsigavimo ir pasiūlos trūkumo (projektų vykdytojai nebeįperka suplanuoto nekilnojamojo turto ar statybų, o ministerijos turi ribotas galimybes skirti papildomų lėšų, todėl nutraukiamos pirkimų procedūros, perplanuojamos projektų įgyvendinimo alternatyvos);
3) bendruomenių pasipriešinimas (pavyzdžiui, vaikų ir neįgalių asmenų deinstitucionalizacijos reformos prasidėjo periodo viduryje ir 2020-2021 metais buvo priimami sprendimai dėl reikalingų būstų pirkimo ar statybos vietovėse, kur tam stipriai priešinosi bendruomenės, visuomenės pasipriešinimas dėl projekte reikiamo medžių kirtimo);
4) užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, teisminiai ginčai, ekspertų trūkumas rinkose, dėl kurių vėluoja projektų veiklų įgyvendinimas;
5) ministerijų įsitraukimas į strateginio planavimo reformą (plėtros programų rengimas) ir keleto naujų finansavimo šaltinių paraiškų ar planų rengimą (React-EU instrumento, 2021-2027 m. investicijų programos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“) 2020-2021 metais neleido ministerijoms greitai reaguoti į kintančias 2014-2020 m. ES fondų veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybes, taip pat laiku pradėti įgyvendinti React-EU priemones.
Vertinant projektų sutartis sudarytas iki 2020 m. pradžios:
· 621 projekte (vertė 662,7 mln. eurų ES lėšų) investicijos mažesnės nei 30 proc. (investuota 81,4 mln. eurų);
· iš jų 258 projektuose (vertė 326 mln. eurų ES lėšų) investuota mažiau nei 10 proc.;
· iš jų 93 projektuose (vertė 112 mln. eurų ES lėšų) investicijos nepradėtos arba nesiekia 1 proc.
Vertinant projektų sutartis sudarytas per 2020 m.:
· 907 projektuose (vertė 466 mln. eurų ES lėšų) investicijos mažesnės nei 10 proc. (investuota 11,3 mln. eurų);
· iš jų 663 projektuose (vertė 220 mln. eurų ES lėšų) investicijos nepradėtos arba nesiekia 1 proc.
Detalesnė didesnės vertės projektų, kurių nepakankama pažanga gali kelti riziką projektų investicijoms, būklės informacija ir priemonės, kuriose yra daugiausia mažą pažangą turinčių projektų, pateikiami ataskaitos priede.

	Siūlymas ministerijoms:
- iki 2021 m. gruodžio 15 d. kartu su įgyvendinančiomis institucijomis išanalizuoti projektų įgyvendinimo vėlavimo priežastis ir informuoti Finansų ministeriją, kokių priemonių bus imtasi, siekiant užtikrinti, kad projektai būtų baigti iki 2023 m. spalio 1 d. Nesant realių galimybių suvaldyti konkrečių projektų rizikas, išnagrinėti galimybes nutraukti sutartis ir perskirstyti lėšas papildomo finansavimo stokojantiems projektams.
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Šioje ataskaitos dalyje trumpai apžvelgiami kiekvieno sektoriaus reikšminiai pasiekimai, pagrindiniai iššūkiai ir esminiai spręstini klausimai.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos srities investicijų atsilikimą nuo Veiksmų programos vidurkio didžia dalimi nulemia nepakankamas investavimo tempas įgyvendinant infrastruktūros projektus, nes 7 projektai (suplanuota 66,9 mln. eurų investicijų) yra investavę mažiau kaip 10 proc. suplanuotų lėšų. Lėtas infrastruktūros projektų įgyvendinimas, ypač didelės vertės projektų ,,Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ (33,16 mln. eurų), ,,Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas (Mokslo sala) (18,19 mln. eurų), didina riziką neužbaigti MTEP infrastruktūros projektų laiku, t.y. iki 2023 m. spalio 1 d. 

	Siūlymas Švietimo mokslo ir sporto ministerijai:
- iki 2021 m. gruodžio 15 d bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra pagal MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir projektų finansinių srautų grafikus įvertinti visų projektų įgyvendinimo rizikas ir, nustačius ženklų projektų vėlavimą pateikti pasiūlymus dėl lėšų nepanaudojimo rizikos valdymo.



Ekonomikos ir inovacijų ministerijai priėmus sprendimą neskirti finansavimo projektams pagal priemonę „Smart FDI“ ir 20 mln. eurų perskirsčius priemonei „SmartInvest LT+“ ir iki 2021 m. spalio 27 d. paskelbus kvietimą teikti paraiškas bei įvertinus tai, kad projektų sutarčių sudarymas persikels į 2022 m. I ketv., atsiranda rizika dėl dalies projektų (projektų trukmė nuo 12 iki 18 mėn.) neįgyvendinimo iki 2023 m. spalio 1 d. Atsižvelgiant į tai LVPA turi užtikrinti sklandų projektų vertinimo procesą ir sudaryti projektų sutartis per kuo trumpesnį laiką.


	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- iki 2021 m. gruodžio mėn. 17 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie priemonės „SmartInvest LT+“ paraiškų vertinimo eigą.
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Šiame prioritete Susisiekimo ministerijai numatytas 4 mln. eurų ES lėšų virškontraktavimas panaudotas papildomam finansavimui (spalio 1 d. pakeista projekto sutartis) perkeliamų į valstybinį duomenų centrą įstaigų duomenų migravimui kuriant valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūrą. Tam, kad valstybės institucijų IT infrastruktūra, paslaugos ir procesai būtų valdomi centralizuotai, efektyviai ir saugiai, tolimesnis pilnos apimties valstybės informacinių išteklių konsolidavimas, įskaitant reikalingų duomenų centrų patalpų nuomą, planuojamas finansuoti plano „Naujos kartos Lietuva“ reformos „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“ lėšomis. Per II ir III ketvirčius visiškai baigti įgyvendinti 5 iš 36 įgyvendinamų projektų. Dar 8 projektai priartėjo prie pabaigos, įvykdytos jų patikros vietoje ir laukiama neatitikimų ištaisymo.
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Ekonomikos ir inovacijų ministerija 3 prioritete mažiausiai investavo priemonėse „Pramonės skaitmeniniams LT“ (34 proc.) bei „Eco inovacijos LT+” (35 proc.). Priemonės „Pramonės skaitmeniniams LT“ pirmosios projektų sutartys sudarytos tik 2019 m. ir projektų įgyvendinimo terminai dar nėra pasibaigę, be to, daugiau nei pusė priemonės projektų sutarčių sudaryta tik 2020 m. IV ketv.–2021 m. I ketv., todėl rekomendacijos dėl priemonės spartinimo nėra teikiamos. Priemonės „Eco inovacijos LT+” II kvietimo projektų sutartys sudarytos 2018 m. vid. ir nedidelė dalis jų dar nėra įgyvendinta (kai pagal projektų finansavimo sąlygas projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai, su galimybe pagrįstais atvejais projektus pratęsti), nors paminėtina, kad apie 30 proc. sutarčių sudaryta tik 2020 m. IV ketv.–2021 m. I ketv. Be to, lėtesnius išmokėjimus šiose priemonėse sąlygoja projektų specifika –įprastai tokiuose verslo projektuose išlaidos patiriamos antraisiais projekto įgyvendinimo metais, kadangi prieš tai vykdomi pirkimai, gaminama specifinė projekto vykdytojų poreikiams pritaikyta gamybinė įranga. Investavimo spartai įtakos turėjo ir su Covid-19 situacija susijusios aplinkybės, įrangos transportavimo ir diegimo Lietuvoje problemos, kai įranga įsigyjama iš užsienio šalių gamintojų.
Pažymėtina, kad nors priemonės „Expo sertifikatas LT“ išmokėjimai nuo sudarytų sutarčių vertės siekia 63 proc., tačiau dar yra likusi neįgyvendinta dalis projektų, kurių sutartys sudarytos 2018 m. viduryje–pabaigoje (šių projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai, su galimybe pagrįstais atvejais projektus pratęsti). Priemonės veiklų (įmonių planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimo veiklų) įgyvendinimo sulėtėjimą lėmė Covid-19 situacija ir su ja susiję apribojimai: sertifikuojančios institucijos yra kitose šalyse, todėl jų specialistams buvo sudėtinga atvykti į Lietuvą arba įmonių atstovams išvyksti į kitas šalis ir (ar) pristatyti savo sertifikuojamus gaminius.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su LVPA, valdydamos rizikas, organizuoja susitikimus su probleminių projektų vykdytojais, kurių metu aptaria galimybes, kaip būtų galima spartinti investicijas.
	Siūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- kartu su LVPA įvertinti jos administruojamų prioriteto priemonių įgyvendinamuose projektuose (kurių faktiniai įgyvendinimo terminai viršija projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatytus maksimalius terminus) galimą lėšų nepanaudojimą ir svarstyti galimybes dėl investavimo tempo spartinimo ir (arba) sutarčių nutraukimo / baigimo esama apimtimi bei sutaupytų lėšų perskirstymo ir iki 2021 m. gruodžio 23 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie priimtus sprendimus.
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Vėlesnis dalies projektų sutarčių sudarymas (suderinus su vadovaujančiąja institucija sutartys sudarytos 2021 m. I pusmetį) turėjo įtakos investicijoms Susisiekimo ministerijos administruojamose priemonėse diegiant darnaus judumo priemones (19 mln. eurų) bei plėtojant / rekonstruojant pėsčiųjų ir dviračių takus (10 mln. eurų), tačiau rizika nespėti laiku baigti įgyvendinti darnaus judumo projektų yra minimali.
Energetikos ministerija sėkmingai tęsia tvaraus žaliosios energetikos namų ūkiuose modelio skatinimą (SaF). Didelio susidomėjimo sulaukė 2021 m. kovo 31 d. už daugiau nei 21 mln. eurų paskelbti kvietimai gyventojams, įsirengti nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrines arba jas įsigyti iš elektrinių parko, taip pat pasikeisti senus šildymo katilus: papildomai 3 tūkst. gyventojų mažins taršą pasikeisdami neefektyvius katilus, apie 5 tūkst. gyventojų įsirengs nedidelės galios saulės elektrines arba jas įsigys iš elektrinių parko. 2021 m. liepos 1 d. paskelbtas papildomas 3 mln. eurų kvietimas elektrinėms iš elektrinių parkų įsigyti sulaukė daugiau nei 1,6 tūkst. gyventojų susidomėjimo. Pažymėtina, kad gaminančių elektros vartotojų skaičius Lietuvoje jau perkopė 13 tūkst., nuo 2019 m. į jų plėtrą investuota beveik 47,5 mln. eurų ES lėšų.
ERPF lėšomis finansuojamų valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo ir gatvių apšvietimo modernizavimo priemonių nepakankamą investavimo spartą nulėmė lėtas ir komplikuotas planavimas bei įgyvendinimas, taip pat pandemijos metu ženkliai išaugusių statybos rangos darbų kainos. 2020 m. I ketvirtį pagal pakeistas lankstesnes ir patrauklesnes priemonių įgyvendinimo sąlygas paskelbti kvietimai sulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo, pateiktų paraiškų prašoma finansuoti suma ženkliai viršijo kvietimų sumas, todėl rezerviniams projektams papildomai skirta 69,9 mln. eurų „React–EU“ iniciatyvos ir 4 prioriteto virškontraktavimo lėšų. Paraiškų vertinimas buvo baigtas tik 2020 m. pabaigoje, tad didelė dalis projektų įgyvendinimo sutarčių buvo sudarytos 2021 m. I pusmetį. Pažymėtina, kad Energetikos ministerija kartu su VIPA ir LVPA vykdo nuolatinę minėtų priemonių projektų įgyvendinimo stebėseną, sprendžia su įgyvendinimu susijusias problemas, todėl rizika nespėti pasiekti suplanuotų rodiklių ir laiku (iki 2023 m. pabaigos) išmokėti visų projektams skirtų ES lėšų yra minimali.
Vidaus reikalų ministerija šio prioriteto lėšomis (5 mln. eurų) įgyvendina dalį jungtinės priemonės „Funkcinių zonų vystymas“ projektų, kurių sutartys buvo pasirašytos 2020 m. gruodžio 30 d., veiklų. Investavimas šiame prioritete neprasidėjo dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir techninio projekto parengimo įgyvendinant projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ Tauragės miesto centro aplinkkelio įrengimo, elektrinių autobusų įsigijimo ir elektrinių automobilių krovimo stotelių įrengimo veiklas. Šiuo metu riziką kelia aplinkkelio įrengimo veikla, nes dėl tebevykstančių derinimų su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija iki šiol nėra parengtas jo techninis projektas. Iki 2022 m. gegužės mėn. nepasirašius rangos darbų sutarties Vidaus reikalų ministerija turėtų priimti sprendimą dėl šios veiklos tolesnio finansavimo tikslingumo. 
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Aplinkos sektoriuje svarbiausia sritimi išlieka efektyvus ES lėšų investavimas šalinant pažeidimą dėl netinkamo Miesto nuotekų direktyvos įgyvendinimo (toliau – Direktyva) – nepakankamo gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų. Europos Komisija yra išreiškusi abejonę dėl vandentvarkos priemonėse nustatytų rodiklių visa apimtimi pasiekimo, tačiau, atsižvelgiant į įgyvendinamus veiksmus – pakeistus priemonių projektų atrankos kriterijus, ministerijos aktyvų bendradarbiavimą su savivaldybėmis, kuriose atotrūkis nuo Direktyvos reikalavimų įgyvendinimo yra didžiausias, rizika nepasiekti rodiklių nėra didelė.
Teismui priėmus sprendimą dėl paskutinio konkurso laimėtojo neatitikimo reikalavimams, Aplinkos ministerija kartu su APVA, įvertinusios projekto įgyvendinimo rizikas, nusprendė nebeatnaujinti pirkimo procedūrų vykdymo dėl taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo laivo pirkimo. Atsižvelgiant į tai, kad laivui pastatyti reikia apie 24 mėnesių, o galutinis laivo pastatymo terminas priklausytų nuo pirkimo laimėtojo pasiūlymo ir rangos sutarties pasirašymo datos, yra didelė rizika laiku nespėti įgyvendinti projekto. Atsižvelgiant į tai, Aplinkos ministerija pateikė detalų sąrašą projektų, kuriems planuotų skirti papildomą finansavimą. Sprendimą dėl likusių laivo lėšų panaudojimo planuojama priimti per 2021m. IV ketv.
Kitame didelės rizikos Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos projekte liepos 26 d. sudaryta darbų rangos sutartis (už 13,78 mln. eurų). Aplinkos ministerija kartu su APVA sustiprino šio projekto vykdymo eigos stebėseną ir sudarytai komisijai projekto vykdytojas kas savaitę teikia informaciją. Projektą planuojama užbaigti iki 2023 m. balandžio mėn. pabaigos, todėl šiuo metu visos projekto rizikos valdomos.
Siekiant įgyvendinti rizikingą projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“, š. m. birželio mėn. buvo vykdomos paslaugų parengiamiesiems eksploatacijos nutraukimo darbams atlikti ir įrangos eksploatacijos nutraukimui įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros, tačiau buvo nustatyta trūkumų, dėl kurių buvo kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Atsižvelgiant į tai, kad dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų projekto rangos sutartis iki planuoto termino (2021 m. rugsėjo pabaigos) nebuvo pasirašyta, atsiranda rizika, kad projektas nebus įgyvendintas laiku. Aplinkos ministerija kartu su APVA turi priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo galimybių ir iki 2021 m. lapkričio 30 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie tolesnius sprendimus dėl šio projekto įgyvendinimo.

	Siūlymas Aplinkos ministerijai:
- bendradarbiaujant su APVA priimti sprendimą dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo galimybių ir iki 2021 m. lapkričio 30 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie tolesnius sprendimus dėl šio projekto įgyvendinimo.



Vidaus reikalų ministerijos priemonėje „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ lėšų investavimas dėl sudėtingų ir užsitęsusių pirkimo procedūrų tesiekia 20,6 proc. Nors dalis pirkimų sutarčių jau sudarytos, šiuo metu didžioji dalis pirkimų tebevykdoma, o kai kurie pirkimai dėl nutrauktų pirkimo procedūrų skelbiami iš naujo, todėl atsižvelgiant į ilgus (iki 16 mėn. po sutarties pasirašymo) gelbėjimo modulių pristatymo terminus, būtina šios priemonės įgyvendinimo rizikas papildomai įvertinti 2021 m. IV ketv.
Kultūros ministerijos administruojamų Veiksmų programos 5 ir 7 prioriteto priemonių įgyvendinimo tempas atsilieka nuo kitų ministerijų investavimo tempo, projektai įgyvendinami ir baigiami, tačiau dauguma baigtų projektų smulkūs, todėl ir išmokėjimų tempas lėtas. Dar nepradėti įgyvendinti stambūs valstybiniai / nacionaliniai projektai susiduria su projektų pabrangimu: projektai brangsta atlikus techninį projektą ar perprojektavimą (dėl nekokybiškai atlikto techninio projekto), įvykdžius rangos darbų pirkimą ir gavus daug didesnes pasiūlytas rangos kainas negu buvo planuota, pabrangus statybos darbų, medžiagų kainoms, dėl archeologinių tyrimų ar kitų statybos paslaugų pabrangimo, dėl ekspozicijų pabrangimo, dėl darbų pakeitimų vykdant projektą.
Kultūros ministerijai leista virškontraktuoti Veiksmų programos 5 prioritete (4,9 mln. eurų) su Gedimino pilies kalno stabilizavimu susijusiems projektams, tačiau šiuo metu vyksta teisminiai ginčai tarp projektuotojo ir projekto vykdytojo dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, dėl to vėluojama įgyvendinti projektą. Virškontraktuoti Kultūros ministerijai leista ir 7 prioritete (3,6 mln. eurų), tačiau ir toliau susiduriama su lėšų trūkumu projektų įgyvendinimui. Preliminariais CPVA skaičiavimais reikėtų apie 17 mln. eurų papildomų lėšų kultūros projektų užbaigimui (5 prioriteto kultūros paveldo projektams apie 2 mln. eurų, 7 prioriteto kultūros infrastruktūros projektams apie 12 mln. eurų), skaičiavimai nėra galutiniai, nes tam tikrų projektų apimtys yra mažinamos, planuojami sutarčių keitimai, kai kuriuose stambiuose projektuose (Kauno viešoji biblioteka, Vilniaus Kongresų rūmai, Žemaičių muziejus „Alka“, Šiuolaikinio meno centras, Kauno IX fortas) nėra atlikti rangos darbų pirkimai ir galutinė projekto įgyvendinimui reikalinga suma nėra aiški. Kultūros ministerija turėtų įsivertinti rizikingiausius, mažiausią pažangą turinčius projektus ir nuspręsti dėl jų tolesnio įgyvendinimo, įvertinti galimybę skaidyti projektą į etapus ir vykdyti tik vieną iš etapų ar svarstyti projekto įgyvendinimą 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpio lėšomis.
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Labiausiai šio prioriteto Susisiekimo ministerijos administruojamų lėšų investavimo atsilikimą sąlygoja nesudaryta didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projekto sutartis, kuriai numatytos 158 mln. eurų ES investicijos (SaF). 
Finansų ministerija 2021 m. birželio 25 d. didelės apimties projekto paraišką pateikė nepriklausomų ekspertų kokybės vertinimui (angl. Independent Quality Review), kuris paprastai užtrunka iki 6 mėn. Vadovaujantis Projektų taisyklėmis,[footnoteRef:1] finansavimas projektui gali būti skirtas gavus teigiamą nepriklausomų ekspertų projekto kokybės įvertinimą ir vadovaujančiajai institucijai pateikus informaciją, reikalingą pranešti EK apie atrinktą projektą, tačiau Susisiekimo ministerija turi pakartotinai įvertinti projekto lėšų nepanaudojimo riziką. Finansų ministerija raštu paprašė pateikti jai informaciją apie lėšų nepanaudojimo rizikos valdymo priemones: 1) analizę ir skaičiavimus, kokios projekto veiklų dalies įgyvendinti (ir atitinkamai kokios lėšų sumos panaudoti) projekto vykdytojas galimai nespės iki 2023 m. spalio 1 dienos; 2) papildomų projektų sąrašą, kurie galėtų padengti projekto įgyvendinimo metu nespėtą panaudoti lėšų sumą; 3) informaciją apie tokių projektų progresą ir išlaidų patyrimo terminus. [1:  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.] 


	Siūlymas Susisiekimo ministerijai:
- Gavus teigiamą nepriklausomų ekspertų didelės apimties projekto kokybės įvertinimą ir suderinus su projekto vykdytoju tokį finansavimo dydį, kuris leistų suvaldyti SaF lėšų nepanaudojimo riziką, iki 2021 m. pabaigos sudaryti projekto finansavimo sutartį;
- iki 2021 m. gruodžio 15 d. raštu informuoti Finansų ministeriją apie lėšų nepanaudojimo rizikos valdymo priemones, jei iki finansavimo periodo pabaigos didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projektas būtų įgyvendintas nepilna apimtimi.
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Vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į Finansų ministerijos praeitoje ataskaitoje teiktą rekomendaciją ir 2021 m. II ketvirtį su CPVA identifikavusi rizikingiausius projektus, suorganizavo susitikimus su Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių administracijų, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, CPVA ir Finansų ministerijos atstovais, kurių metu buvo aptartos šių projektų įgyvendinimo problemos ir galimos jų įgyvendinimo rizikų mažinimo priemonės. Vidaus reikalų ministerija, siekdama spartinti ES lėšų investavimą, atliko regiono projektų sutartyse nesuplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymą tarp regionų bei bandomiesiems projektams Tauragė+ ir Šalčininkai+ perskirstė 2,55 mln. eurų ES lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad susitikimų su savivaldybėmis metu buvo nuspręsta rizikingų projektų įgyvendinimą pakartotinai įvertinti liepos mėn. bei į tai, kad šis lėšų perskirstymas tik dalinai sumažino lėšų praradimo riziką, IV ketvirčio pradžioje Vidaus reikalų ministerija kartu CPVA turėtų atlikti detalų rizikingų projektų, kuriuose išmokėjimai nesiekia 30 proc. tolesnio įgyvendinimo tikslingumo vertinimą ir, nustačiusi riziką prarasti lėšas, nedelsdama priimti būtinus sprendimus.



	Siūlymas Vidaus reikalų ministerijai:
- iki 2021 m. gruodžio 15 d. atlikti detalų priemonių „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“, „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ ir „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ lėšomis įgyvendinamų rizikingų projektų tolesnio finansavimo ES lėšomis tikslingumo vertinimą bei apie priimtus sprendimus informuoti Finansų ministeriją.



Per 2021 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamomis ERPF lėšomis išmokėta (0,05 mln. eurų) Užimtumo tarnybos infrastruktūros gerinimo Vilniaus mieste projektui (vertė 2,83 mln. eurų), kurio tikslas – pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei darbuotojų darbo sąlygas. Pažymėtina, kad rugsėjo mėn. Užimtumo tarnyba sudarė pastato rekonstrukcijos darbų sutartį, todėl tikėtina investicijų sparta šiame projekte.
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Per 2021 m. II ketv. papildomai skyrus 1,7 mln. eurų ES lėšų 10-iai vietos veiklos bendruomenių rezerviniams projektams, skirtiems kovai su Covid-19 pandemijos pasekmėmis įgyvendinti, per III ketv. baigtos vertinti visos paraiškos bei pasirašytos finansavimo sutartys. 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos investicijos paramos socialiniam verslui projektuose šiuo metu yra nedidelės (36 proc.), tačiau didžioji dalis socialinio verslo kūrimosi skatinimo renginių (kurių organizavimas buvo sulėtėjęs, nes dėl Covid-19 jie buvo perorientuojami į nuotolinius renginius) jau yra įvykdyta, taip pat jau atrinkti potencialūs socialiniai verslai, kurių įkūrimui ir verslo pradžiai šiuo metu vertinamos ir teikiamos reikalingos investicijos. Atsižvelgiant į tai, priemonės įgyvendinimas spartėja, todėl rekomendacijos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai nėra teikiamos.
Pasirašytos visos planuotos finansavimo sutartys (12 mln. eurų) dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paslaugų centrų vaikams projektų. Taip pat 2021 m. pasirašytos visos likusios neįgaliųjų institucinės globos pertvarkos projektų sutartys (10,9 mln. eurų) investuojant į 6 regionuose esančių neįgaliųjų globos įstaigų pertvarką (plėtojama specializuota slauga-socialinė globa, grupinio gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai, apsaugotas būstas, taip pat infrastruktūra, reikalinga neįgalių asmenų dienos užimtumui užtikrinti).
Sveikatos apsaugos ministerija per II ketvirtį skyrė 4,6 mln. eurų Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos regionams kovai su Covid-19. Tęsiami darbai didinant atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų įgyvendinimo efektyvumą Rytų Lietuvos regione, per II ketvirtį šiai veiklai skirta 0,3 mln. eurų. Taip pat pradėtas įgyvendinti projektas leisiantis gerinti vaikams palankias, kokybiškas, prieinamas bei veiksmingas reabilitacijos ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutėje". Šiam projektui skirta 1,3 mln. eurų. React-EU lėšomis planuojamas naujas projektas už 4,1mln. eurų Covid-19 ligos diagnostikai gerinti PGR metodu.
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 9 prioriteto priemonėse mažiausias investavimo lygis - „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ (26 proc.), „Kompetencijų vaučeris“ (41 proc.), „Kompetencijos LT“ (43 proc.), „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ (57 proc.) priemonėse. Atsižvelgiant į tai, kad Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai priemonės sutartys pasirašytos tik 2020 m. antroje pusėje, rekomendacijos dėl šios priemonės neteikiamos. Kompetencijų vaučerio, Kompetencijos LT ir Mokymų užsienio investuotojų darbuotojams priemonių investicijų spartai įtakos turėjo dėl Covid-19 sustojęs mokymų procesas. Susiduriama ne tik su veiklų vykdymo apribojimais, bet ir su įmonių resursų persiskirstymais – verslas didesnį dėmesį skiria veiklos išsaugojimui, o ne darbuotojų mokymams. Pažymėtina ir tai, kad dalis mokymų įmonių darbuotojams priemonių projektų sutarčių sudaryta dar 2017–2018 m. ir jų įgyvendinimas nėra pasibaigęs (kai kompetencijų vaučerių mokymams projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20 mėn., o kitų dviejų priemonių – 36 mėn. su galimybe pagrįstais atvejais projektus pratęsti).

	Siūlymai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
- kartu su ESFA ir INVEGA įvertinti 9 prioriteto priemonių įgyvendinamuose projektuose (kurių faktiniai įgyvendinimo terminai viršija projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatytus maksimalius terminus) galimą lėšų nepanaudojimą ir apsvarstyti investicijų spartinimo ir (arba) sutarčių nutraukimo / baigimo esama apimtimi bei sutaupytų lėšų perskirstymo galimybes ir apie priimtus iki 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimus informuoti Finansų ministeriją.



Lėšų investavimo augimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų priemonių projektuose daugiausia stabdo užtrukę rangos darbų sutarčių pasirašymo procesai. Dar nepradėtas įgyvendinti 3,99 mln. eurų vertės projektas „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, kurio finansavimo sutartis pasirašyta 2020 m. balandžio 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pritarė projekto vykdytojo pasiūlymui atsisakyti pedagogų rengimo centro infrastruktūros sukūrimo veiklos, kurią Vilniaus universitetas (toliau –VU) įsipareigojo įgyvendinti nuosavomis lėšomis (2,4 mln. eurų) ir įtraukti naują veiklą, skirtą  medicinos studijų bazės sukūrimui, šiai veiklai skiriant 2,4 mln. eurų. projekto lėšų. Naujai sukurtose patalpose bus įgyvendinamos medicinos srities studijų programos. VU pateikė projekto planuojamų veiklų įgyvendinimo grafiką ir rizikų valdymo planą, pagal kurį visi projekto sutartyje nustatyti stebėsenos rodikliai bus pasiekti, o planuojamos veiklos bus pabaigtos įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. 
Vilniaus Pedagogų rengimo centro tinklinės didaktikų laboratorijų infrastruktūros VU sukūrimui, įrangos bei baldų įsigijimui planuojama panaudoti 1,6 mln. eurų ES lėšų. Kadangi esminiai projekto pakeitimai vykdomi periodo pabaigoje, svarbu laiku užtikrinti projekto įgyvendinimo rizikų valdymą. 
Išlieka didelė LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimo (I etapas) projekto (13,9 mln. eurų) finansavimo ir įgyvendinimo iki 2023 m. spalio 1 d. rizika. Siekiant ją sumažinti, projekto I etapas bus įgyvendinamas dviem tarpiniais etapais (I tarpinis etapas: Teatro ir kino fakulteto ir mažojo salių bloko statybos, sutarties vertė – 19,4 mln. eurų ir II tarpinis etapas: Muzikos fakulteto statybos – preliminarios sutarties vertė 20,4 mln. eurų). 2021 m. rugpjūčio 31 d. buvo įkasta statybos darbų pradžią žyminti kapsulė ir pradėti projekto I tarpinio etapo darbai pagal 2021 m. balandžio 30 d. pasirašytą rangos darbų sutartį. Siekiant I tarpinio etapo sėkmingo įgyvendinimo, vyksta derybos su Turto banku dėl LMTA priklausančio nekilnojamojo turto objekto pardavimo, atnaujinamas investicinis projektas, toliau vyksta objekto rangos darbai. Siekiant įgyvendinti ir II tarpinį etapą, t. y. pastatyti trečiąjį objektą – Muzikos fakultetą (kuriam yra pasirašyta preliminari rangos darbų sutartis) trūksta daugiau nei 18 mln. eurų. Šio tarpinio etapo įgyvendinimui taip pat yra numatoma panaudoti lėšas, pardavus LMTA priklausančius nekilnojamojo turto objektus. Tačiau realūs veiksmai dėl kitų nekilnojamojo turto objektų pardavimo nepradėti, kas kelia didelę riziką dėl sėkmingo projekto įgyvendinimo.

	Siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
- bendradarbiaujant su CPVA, tęsti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“ įgyvendinimo priežiūrą ir iki 2021 m. gruodžio 15 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie trūkstamo finansavimo šaltinius bei tolesnius sprendimus dėl šio projekto įgyvendinimo;
- iki 2021 m. gruodžio 15 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją ir planuojamus sprendimus dėl projekto „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo rizikos valdymo.
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2021 m. II ketv. pabaigoje Vidaus reikalų ministerijos administruojamame 10 prioritete pasirašytos visos finansavimo sutartys bei suplanuotos virškontraktavimui skirtos bei sutaupytos lėšos (5,5 mln. eurų) itin svarbiems viešojo valdymo projektams.
Vis dėlto investavimas projektuose pernelyg lėtas, kol kas projektams išmokėta šiek tiek daugiau nei pusė (56 proc.) skirtų lėšų. Išmokėjimų tempui įtakos turi vėluojantys (nutraukiami ir iš naujo skelbiami) viešieji pirkimai, dėl karantino užsitęsusios veiklos (mokymai medikams, vyresnio amžiaus žmonėms). Taip pat nemaža dalis projektų yra susiję su IT įrankių ar sistemų sukūrimu, kuomet didžiausi išmokėjimai bus projektų įgyvendinimo pabaigoje, kai bus sukurti IT įrankiai.

[bookmark: _Toc86414520]Pasirengimas 2021–2027 m. periodui

Kovo – birželio mėn. ministerijos pagal vasario mėn. gautas EK pastabas pataisytus Investicijų programos prioritetus pristatė ir aptarė su savo sektoriaus ekonominiais-socialiniais partneriais. Iš viso ministerijų organizuotuose susitikimuose dalyvavo daugiau nei 300 skirtingų sričių partnerių.
2021 m. liepos 13 d. Investicijų programos projektas buvo pristatytas Stebėsenos komitetui, o š. m. rugpjūčio 4 d. gautas tarpinis LRV pritarimas oficialiems Partnerystės sutarties ir Programos projektams. Rugsėjo 17 d. EK pateiktas antrasis Partnerystės sutarties ir ketvirtasis Investicijų programos projektai. Spalio mėn. darbine tvarka pabaigus derinti Investicijų programą su Sanglaudos politiką koordinuojančiu EK direktoratu, ji bus teikiama derinti kitiems sektoriniams EK direktoratams. Oficialiai Partnerystės sutartį planuojama pateikti š. m. spalio mėn. pab., o Investicijų programą – šių metų gale. Pateikus Investicijų programą oficialiai EK, ji turi būti patvirtinta 2022 m. I ketv.
Taip pat informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujojo laikotarpio ES sanglaudos politikos reglamentai, o liepos 7 d. patvirtintos laikinos projektų administravimo taisyklės (Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-240 “Dėl 2021–2027 m. ES fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“) kurios, kol vyksta paskutiniai derybų etapai dėl Investicijų programos su EK, leis pradėti įgyvendinti naujojo laikotarpio ES investicijų projektus tuose sektoriuose, kuriems neoficialių derybų metu EK Lietuvai pastabų jau neteikia. Taisyklės taikomos valstybės planuojamiems projektams, kurie bus finansuojami 2021–2027 m. ES fondų arba EGADP lėšomis, jomis nustatoma projektų atrankos, sprendimų dėl jų finansavimo priėmimo ir projektų įgyvendinimo tvarka. Kaip rodo ankstesnių finansavimo laikotarpių patirtis, tokios laikinosios projektų administravimo taisyklės ne tik leidžia anksčiau pradėti įgyvendinti ES finansuojamus projektus, bet taip pat sukuria tvirtą pagrindą ES investicijų spartai Lietuvai ekonomiškai svarbiuose sektoriuose. 
Rrengiantis 2021–2027 m. laikotarpiui, 2021 m. birželio 11 d. sudaryta Tarpinstitucinė darbo grupė 2021–2027 m. ES fondų investicijų administravimo procesams kurti). Minėta darbo grupė parengė ir 2021 m. II ketv. pabaigoje patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų administravimo procesų aprašymus ir jų priedus. Jų pagrindu bus rengiamos 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos ir EGADP plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės bei naujojo laikotarpio projektų finansavimo ir administravimo taisyklės. Minėtus teisės aktus planuojama patvirtinti 2022 m. I ketv.
Siekiant tinkamai pasiruošti 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimui ir administravimui, užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą bei veiksmų atsekamumą, taip pat atsižvelgiant į CPVA atliktos „Europos Sąjungos investicijų fondų 2021–2027 m. administravimo informacinės sistemos kūrimo galimybių studijos“ išvadas, vadovaujančioji institucija priėmė sprendimą dėl 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos finansuojamų projektų administravimo informacinės sistemos INVESTIS steigimo. Š. m. birželio mėnesį Finansų ministerija inicijavo viešąjį pirkimą, kuris skirtas INVESTIS kūrimo, vystymo, palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugoms įsigyti.
Siekiant pradėti naujojo laikotarpio investicijas laiku, ypatingai svarbu, kad visos ministerijos kuo greičiau atsakingai ir tinkamai parengtų būtinuosius strateginius dokumentus – plėtros programas (PP). Atkreiptinas dėmesys, kad iš 25 šiais metais planuojamų patvirtinti PP kol kas patvirtintos 2 - Ignalinos uždarymo PP (EM) ir Kultūros ir kūrybingumo PP (KM), 9 PP pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybei: Teisingumo sistemos ir Intelektinės nuosavybės (Teisingumo ministerijos), Valstybės skaitmeninimo (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos), Viešojo valdymo (Vidaus reikalų ministerijos) ir 5 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: Šeimos politikos stiprinimo, Socialinės sutelkties, Pajamų nelygybės mažinimo, Įtraukios darbo rinkos ir Aplinkos pritaikymo neįgaliesiems PP. 5 PP šiuo metu vertina Finansų ministerija – Mokslo PP ir Švietimo PP (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos), Susisiekimo PP (Susisiekimo ministerijos), Sveikatos išsaugojimo PP (Sveikatos apsaugos ministerijos) ir Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės PP (Žemės ūkio ministerijos), 9 PP ministerijos tikslina pagal gautas pastabas, o Regionų PP (Vidaus reikalų ministerijos) ir Finansų plėtros (Finansų ministerijos) oficialiai nepateiktos Finansų ministerijos vertinimui.
Visa informacija, susijusi su naujojo laikotarpio Sanglaudos politikos investicijų programavimu, skelbiama internetinės svetainės skiltyje Pasirengimas 2021–2027 (https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021–2027), kuriame institucijos bei socialiniai–ekonominiai partneriai gali rasti visą koncentruotą, aktualią informaciją.
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Investicijų tiek verslo, tiek ilgalaikiams projektams finansuoti trūkumas lemia žemą įmonių konkurencingumą, darbo našumą, produktyvumą ir inovacijų stoką. Siekiant augimo susiduriama su inovacijų skatinimo iššūkiais – pagrindinės priežastys, ribojančios šalies įmonių inovacinę veiklą, yra lėšų ir finansavimo šaltinių trūkumas ar per aukšta inovacijos kaina. Todėl siekiant pagerinti viešųjų paslaugų kokybę, būklę, prieinamumą, poveikį aplinkai bei užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir prieinamą kainą vartotojui ar mokesčių mokėtojui, reikia skatinti privačių investuotojų įsitraukimą į valstybei strategiškai svarbių, įskaitant viešosios infrastruktūros, projektų finansavimą, kas leistų sumažinti valstybės finansinę naštą ir padidinti paslaugų įvairovę ir apimtį. Finansinių priemonių įgyvendinimo tikslas yra ne didinti viešojo sektoriaus įsiskolinimus, bet pasidalinant riziką pritraukti privačių lėšų viešosios infrastruktūros plėtros, verslo, energijos efektyvumo ir kt. projektų įgyvendinimui finansuoti.

1 pav. Finansinių priemonių privalumai
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Pagrindinis finansinių priemonių privalumas – investuotojų ir privačių lėšų pritraukimas. Įgyvendindami finansines priemones sprendžiame finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumo ir (ar) neoptimalumo įvairiose srityse klausimus, kai finansiškai gyvybingiems (finansinę grąžą, pelną duodantiems arba atsiperkantiems) projektams neįmanoma gauti finansavimo rinkos sąlygomis (pavyzdžiui, kredito įstaigos atsisako teikti paslaugas viešiesiems subjektams dėl jų turimų per didelių įsipareigojimų ar per ilgo projektų atsipirkimo laikotarpio, arba vengiama investuoti į mažai žinomas sritis, kai yra mažai duomenų apie projektų finansinį gyvybingumą, todėl investavimo rizika vertinama kaip ypač aukšta) arba finansavimo sąlygos yra nepriimtinos (, trumpas kredito įstaigos paskolos grąžinimo laikotarpis, nepalankios palūkanos ir pan.). Įgyvendinant finansines priemones, valstybė gali prisiimti didesnę investavimo riziką ir (arba) sutikti su mažesne ar itin ilgo laikotarpio investicine grąža nei rinkos investuotojai ir tokiu būdu dalindamasi rizika su privačiais investuotojais pritraukia privačias lėšas. 
Europos šalių praktika rodo, kad investicijos sukurtuose fonduose multiplikuojamos ir gali didėti 3–6 kartus. Valstybei finansinės priemonės suteikia galimybę įgyvendinti svarbius projektus turint ribotus viešuosius finansinius išteklius ir patenkinti didelį investicijų poreikį. Tai itin aktualu Lietuvai siekiant mažinti priklausomybę nuo ES finansavimo.
Dar vienas finansinių priemonių privalumas – tęstinumas, nes paskolintos ar investuotos lėšos sugrįžta ir yra investuojamos kelis kartus. Grįžtančios ir grįžusios lėšos toliau naudojamos kuriant naujas priemones verslui, daugiabučių namų renovacijai ir kt. projektams, neskiriant papildomų valstybės biudžeto lėšų. Taip sukuriami ilgalaikiai finansavimo mechanizmai. Pažymėtina, kad finansinės priemonės – paskolos, garantijos, investicijos į įmonių kapitalą neiškreipia konkurencijos tarp įmonių, o suteikia galimybę didesniam skaičiui viešojo sektoriaus ir verslo ar žemės ūkio subjektų gauti reikalingą finansavimą, sumažina investicijų kainą, skatina naujų darbo vietų kūrimą ir jų išlaikymą, taip pat bendrojo vidaus produkto augimą. Svarbu pastebėti, kad įgyvendinant finansines priemones keičiamas požiūris į investavimą.  Lietuvos praktika parodė, kad finansinių priemonių atveju projektų biudžetai yra optimalūs, ženkliai mažesni, nei subsidijų atveju, todėl, kad finansinių priemonių atveju finansavimas turi būti grąžinamas.
Iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų per finansines priemones investuotos ir grįžusios lėšos jau naudojamos kuriant naujas finansines priemones ir taip didinamos valstybės investicijos valstybei svarbiose srityse neskiriant naujų resursų iš valstybės biudžeto. 
2021 m. ESTEP atliktas Finansinių instrumentų panaudojimo, investuojant ES fondų lėšas, poveikio vertinimas parodė, kad 2007–2020 m. įgyvendinant finansines priemones buvo sutelkta 5,1 mlrd. eurų lėšų, iš jų viešojo finansavimo dalis (ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos) – 3 mlrd. eurų (60 proc.), o privataus kapitalo lėšos – 2,1 mlrd. eurų (40 proc.). 

5 grafikas. Finansinių instrumentų panaudojimo 2007–2020 m. poveikis
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Finansinės priemonės įgyvendinamos tais atvejais, kai finansuojamos finansiškai gyvybingos investicijos, kurioms (dar) nepritraukiama pakankamai rinkos finansavimo. Priimant sprendimą dėl finansinės priemonės diegimo pajamų generavimas arba išlaidų sutaupymas yra pagrindinė sąlyga tam, kad galutiniai naudos gavėjai galėtų grąžinti gautas lėšas. Remiantis Europos Komisija[footnoteRef:2], finansinės priemonės visų pirma tinkamos, kai reikia: [2:  Europos Komisijos komunikatas „Naujos kartos naujoviškų finansinių priemonių – ES nuosavo kapitalo ir skolos platformų – programa“, KOM (2011) 662 galutinis.] 

· didinti privataus sektoriaus gebėjimą užtikrinti augimą, kurti darbo vietas, skatinti socialinę įtrauktį ir (arba) inovacijas, visų pirma remiant veiklą pradedančias įmones, MVĮ, socialines įmones, investicijas į žmogiškąjį kapitalą, mokslinių tyrimų įstaigas, verslo ir (arba) mokslo parkus, žinių ir (arba) technologijų perdavimą arba investicijas į intelektinės nuosavybės teises;
· kurti infrastruktūrą su numatytu pajamų srautu, panaudojant tinkamas finansavimo struktūras (pvz., viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę) tokiose srityse kaip transportas, energetika ir skaitmeninė infrastruktūra;
· remti mechanizmus, kurie padeda sutelkti privačias priemones, kad būtų vykdomos viešosios funkcijos, tokios kaip klimato ir aplinkos apsauga.
Kadangi finansinės priemonės kaip pagalbos forma yra nukreipta į gyvybingas, pajamas generuojančias investicijas (priešingai nei subsidijos), jų poveikis pridėtinės vertės augimui yra žymiai didesnis. Lyginant finansines priemones pagal ekonominio efektyvumo koeficientą, kuris apskaičiuotas, kaip santykis tarp viešojo finansavimo ir papildomai sukurto BVP, buvo nustatyta, kad finansinių priemonių efektyvumo koeficientas intervencijų vykdymo metu yra beveik perpus aukštesnis (siekia 2,6), o pratęsus poveikio prognozę iki 2030 m. – dvigubai didesnis (5), lyginant su atitinkamais subsidijų koeficientais. 
Taikant makroekonometrinį modeliavimą ir įvertinus tiesioginius bei netiesioginius nagrinėjamų finansinių priemonių efektus Lietuvos ekonomikai buvo apskaičiuota, kad per 2009–2020 m. laikotarpį buvo sukurta beveik 9 mlrd. Eur papildomo BVP nominaliąja išraiška, o pratęsus poveikio prognozę iki 2030 m. suminis priemonių efektas BVP per 2009–2030 m. viršys 17 mlrd. Eur. Šie įvertinimai leidžia teigti, kad 2009–2020 m. laikotarpiu finansinės priemonės lėmė vidutiniškai 1,9 proc. didesnį šalies metinį nominalaus BVP augimą, lyginant su scenarijumi be finansinių priemonių.
Jau nuo 2008 m. Lietuva sėkmingai investuoja finansinių priemonių forma daugiabučių namų renovavimo, smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) veiklos pradžios, vystymo ir plėtros srityse. 2007–2013 m. programavimo periodu įsteigti 5 fondai, kuriems skirta 443 mln. eurų, o tai sudaro 7 proc. Lietuvai skirtos ES struktūrinių fondų sumos, ir pritraukta 510 mln. eurų privačių lėšų. 

2 pav. 2007–2013 m. įsteigti fondai



Nuo 2015 m. finansinių priemonių įgyvendinimas buvo plečiamas į naujas sritis, tokias kaip centrinės valdžios ir viešųjų pastatų atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą, vandentvarkos, kultūros paveldo aktualizavimo, transporto sektoriaus ir kt. srityse. Šiuo periodu buvo skatinama pereiti nuo subsidinio finansavimo prie finansinių priemonių tose srityse, kurios tradiciškai anksčiau buvo finansuojamos subsidijų forma, tačiau buvo nustatytos finansiškai gyvybingos ar sutaupymus generuojančios veiklos, pvz., viešųjų pastatų renovacija, vandentvarkos, kultūros paveldo objektų aktualizavimo projektai ir pan.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (apima iki 2024 m.) atliekant išankstinius vertinimus nustatytas finansavimo poreikis: 
· SVV finansavimo poreikis – 614,45 mln. eurų, tačiau, atsižvelgiant į susidariusią situaciją rinkoje dėl COVID-19 pandemijos gali siekti 1 044,57 mln. eurų;
· Individualių garantijų – 675 mln. eurų;
· MTEPI – 756 mln. eurų;
· Socialiniam verslui vystyti – 800 tūkst. eurų;
· Viešųjų pastatų modernizavimui– 700 mln. eurų;
· Daugiabučių namų modernizavimui – 1 357 mln. eurų.

2014–2020 m. programavimo periodu įsteigta 10 fondų, kuriems skirta daugiau nei 628 mln. eurų ir tai sudaro apie 10 proc. visos Lietuvai skirtos ES struktūrinių fondų sumos ir pritraukta daugiau nei 1,1 mlrd. eurų privačių lėšų. Įgyvendinant finansines priemones pritraukta daugiau nei 1 mlrd. eurų privataus kapitalo, o grįžusios ar grįšiančios lėšos toliau skiriamos naujoms investicijoms. 2009–2020 m. bendra galutinius naudos gavėjus (juridinius ir fizinius asmenis) per finansines priemones pasiekusi suma sudaro 4,18 mlrd. eurų. (Infrastruktūros sektorius, privatus sektorius, Žemės ūkio ir maisto pramonės sektorius). Į šią sumą įskaičiuotos ir finansinėms priemonėms įgyvendinti pritraukto privataus kapitalo lėšos.

3 pav. 2014–2020 m. įsteigti fondai
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2014–2020 m. programavimo periodu išduota apie 2000 paskolų daugiabučių renovacijai, pasirašyta apie 90 paskolos sutarčių dėl centrinės valdžios ir savivaldybių pastatų renovacijos, 5 paskolų sutartys dėl kultūros paveldo objektų aktualizavimo, 20 paskolų sutarčių vandentvarkos srityje, CO2 sumažinta 143 667 T, suteikta 2659 paskolų/garantijų SVV, atlikta 116 investicijų į rizikos kapitalą. 

6 grafikas. 2014–2020 pasiekti rodikliai taikant finansines priemones



Populiariausias per fondus teikiamas finansinis produktas – paskolos (61 proc.), garantijos (25 proc.) ir rizikos kapitalo investicijos (14 proc.).

Nacionalinės plėtros įstaigos

Finansines priemones Lietuvoje įgyvendina nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas arba tarptautinė finansų institucija Europos investicijų bankas (EIB). Siekiant plėsti finansinių priemonių įgyvendinimą rinkos nepakankamumui/ neoptimalumui padengti, pritraukti tarptautinių, institucinių, privačių investuotojų strateginėms valstybės sritims finansuoti, stiprinti valstybės ir privačių investuotojų partnerystę, didinti Lietuvos NPĮ žinomumą tarptautinėje rinkoje, užtikrinant kokybišką ir skaidrų viešojo investavimo standartą, tikslingai sutelkti įvairius finansavimo šaltinius svarbioms Lietuvos ekonomikos sritims (verslo finansavimo sąlygų gerinimui, inovacijų skatinimui, tvariųjų finansų užtikrinimui, energijos efektyvumui, finansinių paslaugų ir technologijų ekosistemos gerinimui) finansuoti šiuo metu Finansų ministerija atlieka analizę dėl veikiančių 4 NPĮ jungimo ar Nacionalinio plėtros fondo steigimo vienos iš NPĮ pagrindu. Šios analizės pagrindu 2021 m. pabaigoje bus teikiamas siūlymas LRV, kuri priims sprendimą dėl Lietuvoje veikiančių NPĮ.
4 NPĮ turimų stiprybių ir gebėjimų sutelkimas, sustiprinant jų patirtį, sudarant sąlygas pritraukti didelių privataus kapitalo ir institucinių investuotojų lėšas, užtikrintų:
· vieno langelio principą investuotojui ir lankstų sprendimų priėmimą;
· bendrą NPĮ strategiją, kuri leistų optimaliai planuoti ir valdyti investicijas skirtingose srityse;
· didesnį NPĮ finansinį pajėgumą ir rizikos pasidalijimą;
· daugiau galimybių pritraukti privačių investuotojų;
· patikimą statusą ir vienodą Lietuvos NPĮ atstovavimą tarptautinėje rinkoje; 
· tvarias investicijas strategiškai Lietuvos ekonomikai svarbioms sritims, tokioms kaip klimato kaita, atsinaujinantys energijos ištekliai ir kt., finansuoti.
NPĮ ir EIB ieško naujų investavimo formų, kuria įvairias investavimo platformas, kurios sudaro palankesnes sąlygas sutelkti privačių investuotojų ir tarptautinių finansinių institucijų lėšas, kad būtų finansuojama kuo daugiau finansiškai gyvybingų projektų, efektyviau ir su mažesne rizika valdomos investicijos bei valstybei svarbiems projektams suteikiamas finansavimas. 

2021-2027 m. programavimo periodo perspektyva

Planuojant investicijas per finansines priemones 2021–2027 m. programavimo periodu atliekami finansavimo poreikio vertinimai, kuriais remiantis nustatyti žemiau pateikiami finansavimo trūkumai pagal planuojamas finansuoti sritis (ES+ kt. lėšos):
	Sritis
	Finansavimo poreikis,
mln. eurų

	Startuolių vystymo, akceleravimo ir plėtros finansavimas
	94 - 104

	MTEP vykdymas visoje Lietuvoje
	608

	MVĮ (pramonės) transformacijos skatinimas (technologinių inovacijų diegimas) 
	189 (151 – technologinių inovacijų diegimui, o 38  – inovacijų, susijusių su žaliąja pramone diegimui)

	TUI pritraukimas MTEPI veiklų skatinimui
	57 + 11,4 rezervas

	Pramonės MVĮ gamybos procesų automatizavimo ir skaitmeninimo technologijų diegimo (pramonės skaitmeninimas) investicijų paklausa 
	321

	Trumpų vertės grandinių formavimas ir plėtra
	146

	Aukštą pridėtinę vertę kuriančių MVĮ verslo procesų skaitmeninimas
	135

	Centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumo didinimui bei sistemų plėtros skatinimui
	193–246

	AEI panaudojimo šilumos ir vėsumos gamybai CŠT sektoriuje didinimui
	207

	AEI panaudojimo transporto sektoriuje didinimui. Infrastruktūros plėtra
	180–203

	AEI panaudojimo transporto sektoriuje didinimui. Transporto priemonių įsigijimas
	87–133

	AEI panaudojimo transporto sektoriuje didinimui. Mokslo, technologijų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklos
	30

	Prieinamo būsto paklausa
	1,965– 2,855



Atsižvelgiant į nustatytus rinkos trūkumus 2021–2027 m. toliau planuojama kurti naujas finansines priemones naujose srityse bei tęsti jau pradėtas įgyvendinti finansines priemones verslo finansavimo, MTEP vystymo, inovacijų skatinimo, energijos efektyvumo, daugiabučių renovacijos, AEI panaudojimo, darnaus transporto, prieinamo būsto ir kt. srityse.
Lietuvos geroji patirtis įgyvendinant finansines priemones plačiai viešinama EK ir kaip gerasis pavyzdys pristatoma ES šalims narėms. EK vertina Lietuvos siekius plėsti finansinių priemonių įgyvendinimą į naujas sritis, pavyzdžiui, vandentvarkos, kultūros paveldo, viešųjų pastatų, transporto ir kt. sritis. Taip pat pagal Lietuvoje sukurtas ir sėkmingai įgyvendinamas priemones, pavyzdžiui, verslumo skatinimo finansinė priemonė, EK kuria standartines finansines priemones, kurias šalys narės gali įgyvendinti savo šalyse.
Svarbu pažymėti, kad Lietuva dalyvauja naujoje 3 Baltijos šalių iniciatyvoje kuriant bendrą Baltijos šalių regioninį kapitalo rinkų plėtros akseleravimo fondą, siekiant sudaryti daugiau galimybių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms pritraukti papildomų lėšų per vertybinių popierių įtraukimą į biržos prekybos sąrašą ir skatinti kapitalo rinkų plėtrą. Bendras fondas investuos į mažas ir vidutinės įmones ir vidutinės kapitalizacijos įmones, įtrauktas į vertybinių popierių biržą (prieš IPO ir IPO stadijoje). Fondo įsteigimas padidins MVĮ finansavimosi galimybes, taip pat leis instituciniams investuotojams fondo pagalba dalyvauti MVĮ augimo rinkose. Šiam fondui finansuoti planuojama panaudoti iš ES struktūrinių fondų grįžusias ir grįšiančias lėšas.
Tačiau Lietuvoje pokyčio investicijoms skiriamas finansavimas vis dar didžiąja dalimi finansuojamas subsidijų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, todėl skatiname ministerijas tęsti finansinių priemonių įgyvendinimą ir ieškoti naujų sričių, kuriose būtų įgyvendinamos finansinės priemonės finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumui ir (ar) neoptimalumui padengti bei kartu su NPĮ vykdyti aktyvią tarptautinių, institucinių ir privačių investuotojų paiešką bei kurti priemones, tinkamas instituciniams investuotojams. 
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Jessica I 
Europos investicijų bankas
173 mln. EUR 


Jeremie kontroliuojantysis fondas
Europos investicijų fondas
 42 mln. EUR


Invegos fondas
Invega, 186 mln. EUR


Verslumo skatinimo fondas 
Invega, 14,5 mln. EUR


Garantijų fondas
Invega, 37,4 mln. EUR


Paskolos daugiabučiams ir studentų bendrabučiams


Rizikos kapitalo investicijos SVV


Paskolinės priemonės SVV (paskolos ir portfelinės garantijos)


Individualios garantijos


Paskolos SVV verslumo skatinimui













Airija	Kipras	Graikija	Lietuva	Lenkija	Portugalija	Estija	Vengrija	Suomija	Čekija	Ispanija	Slovėnija	Italija	Latvija	Švedija	Bulgarija	Vokietija	Austrija	Belgija	D. Britanija	Prancūzija	Slovakija	Rumunija	Kroatija	Malta	Nyderlandai	Danija	Liuksemburgas	0.95279440861130338	0.82056301501195539	0.74832778574595737	0.72972489564899945	0.70666664112853073	0.70753399180516718	0.70155240749804781	0.68214351713233401	0.65111947492750522	0.63633546970828347	0.62449252958386303	0.60903041555314996	0.61107287972105551	0.5992178052623276	0.57572102907059519	0.55823495349857211	0.54924724579152029	0.54305757631697926	0.54088583524063893	0.5253523927398005	0.52333395258624305	0.51483777796475305	0.51074717936808056	0.46526549248407584	0.47139644748249609	0.45794839036560753	0.46425006223984633	0.36793157855062986	Airija	Kipras	Graikija	Lietuva	Lenkija	Portugalija	Estija	Vengrija	Suomija	Čekija	Ispanija	Slovėnija	Italija	Latvija	Švedija	Bulgarija	Vokietija	Austrija	Belgija	D. Britanija	Prancūzija	Slovakija	Rumunija	Kroatija	Malta	Nyderlandai	Danija	Liuksemburgas	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	0.62768854525024975	Iki 2021-09-30	 4 656 (67%)    
 4 767 (68%)    
 6 893
(99%)    
6 983 (100%)


Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	4656.3999999999996	4767	6893	6983.0954809999985	Per 2021 m. III ketv.	 274 (4%)
 207 (3%)
55 (1%)

Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	4656.3999999999996	4767	6893	Iki 2021-06-30	4382 (63%)
4560 (65%)
6838 (98%)

Deklaruota EK	Investuota projektuose	Sudaryta sutarčių	Numatyta investuoti ES fondų lėšų	4382	4559.7	6838	 Projektams nepaskirstyta	7% (14)
11% (133)

EM	EIM	KM	SAM	VRM	SM	ŠMSM	AM	SADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sudaryta projektų sutarčių	106% (586)
101% (1210)
93% (191)
103% (278)
103% (506)
89% (1126)
108% (942)
99% (1153)
106% (797)

EM	EIM	KM	SAM	VRM	SM	ŠMSM	AM	SADM	1.0593714588433414	1.0064185621649622	0.93206902333515196	1.0258161445709604	1.0344146797922358	0.89466327907080934	1.0808359499448073	0.9872173119344595	1.061658966314001	Investuota projektuose	54% (300)
60% (725)
61% (125)
65% (177)
66% (325)
66% (837)
70% (612)
74% (863)
84% (632)

EM	EIM	KM	SAM	VRM	SM	ŠMSM	AM	SADM	0.54300830978052872	0.60293262336945674	0.60898035488859192	0.65116948951960796	0.66429581779969193	0.66482333047875197	0.70214820234073072	0.738808675917205	0.84124951345738264	

2021 m. asignavimai	
KM	SAM	SADM	VRM	AM	EM	SM	ŠMSM	EIM	64.203000000000003	66.3	124.72499999999999	126.746	139.93299999999999	142.34100000000001	267.35199999999998	267.52100000000002	410.63299999999998	Investuota per 2021 m.	18 (27%)
28 (42%)
55 (44%)
52 (41%)
50 (36%)
43 (30%)
93 (35%)
108 (40%)
146 (36%)

KM	SAM	SADM	VRM	AM	EM	SM	ŠMSM	EIM	17.5	27.699999999999989	55	51.600000000000023	49.900000000000091	43.099999999999966	92.700000000000045	107.59999999999997	146.30000000000007	Nepaskirta projektams	ŠMSM, ERPF	EIM, ERPF	1	1	Sudaryta sutarčių	
ŠMSM, ERPF	EIM, ERPF	1.1519999999999999	1.1910000000000001	Investuota projektuose	
ŠMSM, ERPF	EIM, ERPF	0.60599999999999998	0.66	Nepaskirta projektams	SM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
SM, ERPF	0.98399999999999999	Investuota projektuose	
SM, ERPF	0.67800000000000005	Nepaskirta projektams	EIM, ERPF	1	Sudaryta sutarčių	
EIM, ERPF	1.0529999999999999	Investuota projektuose	
EIM, ERPF	0.68100000000000005	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	EIM, ERPF	SM, ERPF	SM, SaF	EM, SaF	EM, ERPF	AM, ERPF	1	1	1	1	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	EIM, ERPF	SM, ERPF	SM, SaF	EM, SaF	EM, ERPF	AM, ERPF	1	1.214	0.94799999999999995	0.86399999999999999	1.083	1.921	1	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	EIM, ERPF	SM, ERPF	SM, SaF	EM, SaF	EM, ERPF	AM, ERPF	4.0000000000000001E-3	0.83	0.44900000000000001	0.72399999999999998	0.68799999999999994	0.32600000000000001	0.89600000000000002	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	EIM, ERPF	KM, ERPF	AM, SaF	AM, ERPF	1	1	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	EIM, ERPF	KM, ERPF	AM, SaF	AM, ERPF	1.1839999999999999	0.95599999999999996	1.0149999999999999	0.97499999999999998	1.01	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	EIM, ERPF	KM, ERPF	AM, SaF	AM, ERPF	0.214	0.70099999999999996	0.68600000000000005	0.67	0.55600000000000005	Nepaskirta projektams	SM, SaF	SM, ERPF	EM, ERPF	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
SM, SaF	SM, ERPF	EM, ERPF	0.79200000000000004	1.0449999999999999	1.077	Investuota projektuose	
SM, SaF	SM, ERPF	EM, ERPF	0.626	0.80900000000000005	0.63200000000000001	Nepaskirta projektams	VRM, ERPF	KM, ERPF	SADM, ERPF	SADM, ESF	SADM,JUI	1	1	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ERPF	KM, ERPF	SADM, ERPF	SADM, ESF	SADM,JUI	1.0229999999999999	0.96199999999999997	0.98799999999999999	1.0489999999999999	1.004	Investuota projektuose	
VRM, ERPF	KM, ERPF	SADM, ERPF	SADM, ESF	SADM,JUI	0.68799999999999994	0.61399999999999999	1.7999999999999999E-2	0.97799999999999998	1.004	Nepaskirta projektams	VRM, ESF	VRM, ERPF	EIM, ESF	SAM, ESF	SAM, ERPF	SADM, ESF	SADM, ERPF	1	1	1	1	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ESF	VRM, ERPF	EIM, ESF	SAM, ESF	SAM, ERPF	SADM, ESF	SADM, ERPF	1.2470000000000001	1.0509999999999999	0.93899999999999995	1.1259999999999999	1.0509999999999999	0.997	1.0820000000000001	Investuota projektuose	
VRM, ESF	VRM, ERPF	EIM, ESF	SAM, ESF	SAM, ERPF	SADM, ESF	SADM, ERPF	0.85299999999999998	0.92600000000000005	0.46400000000000002	0.624	0.7	0.85	0.57499999999999996	Nepaskirta projektams	ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	EIM, ESF	1	1	1	Sudaryta sutarčių	
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	EIM, ESF	1.0900000000000001	1.069	0.93899999999999995	Investuota projektuose	
ŠMSM, ESF	ŠMSM, ERPF	EIM, ESF	0.77	0.76500000000000001	0.56599999999999995	Nepaskirta projektams	VRM, ESF	1	Sudaryta sutarčių	
VRM, ESF	0.95799999999999996	Investuota projektuose	
VRM, ESF	0.56200000000000006	Daugiabučių renovacija	Centrinės valdžios ir savivaldybių pastatų renovacija	Kultūros paveldo objektų aktualizavimas	Vandentvarkos sritis	Paskolos/garantijos SVV	Rizikos kapitalo investicijos	CO2 sumažinta, tūkst. T	2000	90	5	20	2659	116	144	
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