

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS
PAŽYMA**

**DĖL 2014-2020 METŲ IGNALINOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 M. ATASKAITOS IR
2020 M. METINĖS DARBŲ PROGRAMOS**

2020-08-04 Nr. NV-2142


Vilnius

Ataskaitos teikėjas – Energetikos ministerija

Ataskaitos tikslas: 1) pateikti informaciją apie VĮ Ignalinos AE, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių vykdytus projektus 2019 m. taip pat informaciją, susijusią su VĮ Ignalinos AE veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 m. priemonių plano vykdymo pasiektais rezultatais ir finansine Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos dalimi. 2) Pristatyti Ignalinos programos 2020 metų metinę darbų programą.


I. 2014-2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo per 2019 m. ataskaita

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai finansuojami iš kelių šaltinių. Didžiąją finansavimo dalį sudaro ES parama, kurios dalį administruoja VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), o kitą dalį – Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (toliau – TIENRF) administratorius Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau – ERPB). Lietuvos indėlis skiriamas iš trijų šaltinių – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų ir VĮ Ignalinos AE sukauptų lėšų. Nuo paramos programos pradžios projektų vykdytojams ir administratoriams išmokėta **1 384,2 mln. eurų** ES lėšų.



1 schema. Europos Sąjungos Ignalinos Programos išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal sektorius.

- ✓ Per 2019 metus iš 6-ių Ignalinos programos priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų (63 309 tūkst. eurų), panaudota 91 proc., arba 54 945,4 tūkst. eurų. Iš 6 priemonių 3 priemonėse lėšų buvo panaudota mažiau nei 80 proc. numatytų lėšų. 2019 metų pabaigoje VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros banko sąskaitoje Ignalinos programos nepanaudotų lėšų likutis sudarė 5 431 tūkst. eurų.
- ✓ 2019 m. parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą, VĮ Ignalinos AE gauta 1,46 mln. eurų pajamų.
- ✓ 2019 m. VĮ Ignalinos AE įvykdyti visi licencijų galiojimo sąlygų rodikliai – neįvyko nei vieno incidento, klasifikuojamo pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę kaip pirmo ir aukštesnio lygio, nebuvo įmonės veiklų licencijose nustatytų saugios eksploatacijos ribų ir sąlygų pažeidimų.
- ✓ Didžiausias iššūkis, kurį VĮ Ignalinos AE tenka spręsti – reaktorių įrangos išmontavimas. 2019 m. užbaigtas projekto „1-ojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas (R1 ir R2 zonos)“ išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos rengimas, pradėtas licencijavimo procesas.
- ✓ 2019 m. išmontuota 5 895,97 tonos (5 904,66 tonos, įskaitant 8,69 t perkeltos įrangos) Ignalinos AE įrangos, įskaitant 1 440,09 tonų metalo konstrukcijų ir gelžbetonį, vykdant statinių ardymo darbus. 2019 m. planas – išmontuoti 5 483 tonas – įvykdytas:



II. Ignalinos programos 2020 m. metinė darbų programa

- ✓ Panaudoto branduolinio kuro rinkles iš abiejų IAE reaktorių pastatų (1 ir 2 blokų) buvo pradėta iškrauti 2016 m., iki 2019 m. gruodžio 31 d. į IAE buvo pristatyti 187 konteineriai (iš 191). Per 2020 m. 1 ketv. visi 191 konteineriai pristatyti į IAE. Visos panaudoto kuro rinklės iš IAE blokų bus pašalintos iki 2022 m. liepos mėn.
- ✓ Nuo 2014 m. iki 2019 m. gruodžio pabaigos iš viso buvo išmontuota 39 876 tonos IAE įrangos. Planuojama, kad iki 2020 m. pabaigos bus išmontuota 43 532 tonų įrangos (įskaitant nuo 2014 m.). Per 2019 m. IAE išmontuota 4 388 tonos įrangos, 2020 m. planuojama išmontuoti 3 952 tonas, o 2021 m. – 3 310 tonų.
- ✓ Siekdama sumažinti eksploataavimo sąnaudas, IAE toliau vykdo veiklą pagal metodo „Daryti arba pirkti“ kriterijus. 2020 m. „Daryti arba pirkti“ metodą IAE planuoja pritaikyti likusioms veikloms. Anksčiau atliktos analizės „Daryti arba pirkti“ (įskaitant iki 2019 m. rugpjūčio mėn. priimtus sprendimus) ekonominis poveikis yra maždaug 600 000 Eur per metus.
- ✓ Dėl naujos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros statybos ir perdavimo eksploatuoti didėjant energijos išteklių poreikiui, IAE ieško naujų galimybių taupyti energiją ir yra nusprendusi įdiegti naujų modernių technologijų. Šiuo metu IAE svarsto fotovoltinės saulės jėgainės įrengimo variantus. Išankstinės analizės duomenimis įrengusi fotovoltinę saulės jėgainę IAE numatomas energijos sąnaudas iki 2038 m. galėtų sumažinti 6–12 mln. EUR.
- ✓ Finansiniai 2020 m. įsipareigojimai: iki 2020 m. pabaigos planuojama prisiimti įsipareigojimų už 81 348 881,40 eurų, atlikti mokėjimų už 75 790 595,00 eurų.
- ✓ Planuojama sumažinti VĮ Ignalinos AE darbuotojų skaičių nuo 1910 (2019 metų) iki 1861.

Dalykinio vertinimo išvada:

Siūlytina ataskaitą ir metinę darbų programą svarstyti Vyriausybės pasitarime ir atsižvelgti Energetikos ministerijos pateiktą informaciją.

Patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė