

Aiškinaamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos  
2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių  
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo  
įstatymo projekto  
5 priedas

## INFORMACIJA APIE TĘSTINIUS INVESTICIJŲ PROJEKTUS, KURIEMS 2021 M. NESIŪLOMA SKIRTI LĖŠŲ

						Tūkst. Eur
Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2020-01-01	Planuojama panaudoti 2020 metais	Priežastis, dėl kurios 2021 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
<b>Finansų ministerija</b>						
Muitinės mokymo centro pastato Vilniuje, Jeruzalės g. 25, rekonstravimas	2016	535	505		Muitinės mokymo centras 2017-08-18 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinę teisimą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017-07-19 privalomojo nurodymo pašalinti (demonuoti) statybines medžiagas (fasado apdailos plokštes), užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui panaikinimo. Iki dabar vyksta teisminis procesas.	Klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus svarstomas gavus galutinį teismo sprendimą.
<b>Kultūros ministerija</b>						
Druskininkų savivaldybės pastatų Druskininkuose, T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, rekonstravimas ir Druskininkų kultūros centro juose įrengimas	2018	29 056	2 345	10 591	Kultūros ministerija jau skyrė projektui suplanuotą valstybės biudžeto lėšų dalį ir siūlo projektą baigti savivaldybės lėšomis.	Siūloma tęsti projekto finansavimą savivaldybės lėšomis.
Stasio Eidrigėvičiaus menų centro Panevėžyje, Respublikos g. 40, įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, I etapas	2020	11 311		978	Finansavimas 2021–2023 m. valstybės biudžeto lėšomis neplanuojamas, kol atsakingos institucijos nepriims sprendimų dėl statybos leidimo teisėtumo, įveiklinimo užtikrinimo Stasiui Eidrigėvičiui atsisakius suteikti vardą menų centrui bei perduoti savo darbus.	Klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus svarstomas gavus atsakingų institucijų sprendimą dėl statybos leidimo ir parengus įveiklinimo planą.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2020-01-01	Planuojama panaudoti 2020 metais	Priežastis, dėl kurios 2021 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Joniškio rajono savivaldybės Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu	2008	1 386	601	30	Joniškio rajono savivaldybė nepateikė prašymo skirti 2021–2023 m. lėšų. Todėl galimybės skirti lėšų šiam projektui finansuoti svarstytos nebuvo.	Klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus nagrinėjamas rengiant Valstybės investicijų 2022–2024 metų programos projektą.
<b>Socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>						
Valstybinės darbo inspekcijos statybininko ID informacinės sistemos kūrimas ir modernizavimas	2020	520		100	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų portfelio komisijos posėdžio (2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. D5-211) metu nutarta išbraukti projektą iš programos „Šešėlinės ekonomikos mažinimas“ ir nutraukti projekto vykdymą.	Siūloma nutraukti projekto vykdymą.
<b>Susisiekimo ministerija</b>						
Pilies pasienio kontrolės punkto statyba	2003	5 555	733		Neišspręstas klausimas dėl pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.	Projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Medininkų ir Kybartų) modernizavimą. Per tą laiką tikimasi išspręsti klausimą dėl Pilies pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.
Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba	2006	2 027	13		Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusija artimiausiu metu neplanuoja Moldzievičų PKP plėtos, šiuo metu netikslinga tęsti projekto įgyvendinimo Lietuvos pasienio teritorijoje.	Projekto įgyvendinimo ir finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Medininkų ir Kybartų) modernizavimą.
Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas	2013	1 998	344		Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas pateikė siūlymus neįgyvendinti investicinio projekto ir atlikti galimybių studiją dėl šios sistemos įrengimo pagrindimo.	Projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžią	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2020-01-01	Planuojama panaudoti 2020 metais	Priežastis, dėl kurios 2021 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sveikatos apsaugos ministerija</b>						
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas	2009	36 534	12 251	8 245	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2022 m.
Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	2010	2 700	1 542	900	Atsižvelgus į ribotas finansines galimybes projekto finansavimas atidedamas.	Siūloma tęsti finansavimą 2023 m.
Viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas	2013	2 688	393		Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų 2021–2023 metų programą	Siūloma spręsti klausimą dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.
<b>Teisingumo ministerija</b>						
Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių raj. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.	2015	42 828	2 652	200	Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime (2020 m. vasario 12 d. pasitarimo protokolas Nr. 7, 4 klausimas) buvo pritarta pasiūlymui toliau įgyvendinti investicijų projektą inicijuojant viešojo ir privataus sektorių partnerystę.	Centrinei projektų valdymo agentūrai atlikus parengto viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto vertinimą ir Vyriausybei ar Seimui (priklausomai nuo projekto vertės dydžio) priėmus atitinkamą sprendimą – vykdyti projektą.
<b>Vidaus reikalų ministerija</b>						
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba	1999	21 691	8 817		Kadangi nėra išspręstas klausimas dėl Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo), projekto vykdymas laikinai stabdomas.	Bus tęsiamas, parengus naują investicijų projektą bei patikslinus jo vertę.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2020-01-01	Planuojama panaudoti 2020 metais	Priežastis, dėl kurios 2021 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje	2019	2 600	46	70	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas derina paraišką „Civilinės saugos sistemos prevencijos ir parengties stiprinimas įvertinant Baltarusijos Respublikos AE keliamas grėsmes“ pagal EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ tikslą „Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis“, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą.	Tolesnį šio projekto įgyvendinimą ir finansavimą planuojama vykdyti iš EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.
<b>Žemės ūkio ministerija</b>						
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių Vilniuje, Vinkšnų g. 6, rekonstravimas	2018	950	137	332	Paskirsčius numatytas lėšas pagal prioritetus, šiam projektui vykdyti 2021 m. lėšos nenumatytos.	Projekto vykdymą atidėti vėlesniam laikotarpiui.
<b>Nacionalinė teismų administracija</b>						
Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba	2017	37 074	378	43	Dėl padidėjusios projekto vertės (preliminariai prognozuojama 60 mln. eurų) rangos konkursas sustabdytas.	2020-10-07 d. Finansų ministro įsakymu Nr. IK-326 projektas įtrauktas į 2021–2030 metų centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo investicijų planą - projektas bus finansuojamas iš VĮ Turto banko finansavimo šaltinių.