



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 2025-08-22 Nr.

DĖL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS RIZIKŲ VALDYMO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) š. m. rugpjūčio 27 d. ministrų pasitarimui svarstyti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Programa) įgyvendinimo pažangos rizikų valdymo veiksmus.

Tikslas – pristatyti Programos įgyvendinimo pažangą ir rizikų valdymo veiksmus, siekiant užtikrinti, kad Programos lėšos būtų panaudotos efektyviai, o suplanuotos investicijos įgyvendintos laiku.

Programos įgyvendinimo rizikų valdymui būtina skirti daugiau dėmesio, siekiant užtikrinti, kad atsakingos ministerijos ir kitos institucijos laiku įgyvendintų suplanuotas priemones ir projektus.

Įgyvendinant Programą nustatyta iššūkių, kurie lemia vėlavimą ir nepakankamą investicijų spartą. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys lėtesnes investicijas: ilgas valstybės pagalbos klausimų derinimas, per vėlai pradedami rengti kvietimo dokumentai, ilgos diskusijos dėl projektų finansavimo sąlygų, ribotas pareiškėjų aktyvumas kai kuriose srityse, daug smulkių kvietimų ir skundai dėl viešųjų pirkimų. Ypač didelę įtaką lėtai pažangai turi tai, kad daugelio projektų lėšų išmokėjimai suplanuoti tik projektų įgyvendinimo pabaigoje, todėl bendras lėšų panaudojimo tempas išlieka nepakankamas. Regionuose fiksuojamas mažiausias sutarčių ir išmokėjimų progresas, kurį lemia projektų perplanavimas, žemės nuosavybės klausimai, ilgi pirkimų procesai.

Rizikos valdomos vykdant nuolatinę įgyvendinimo stebėseną, teikiant metodinę pagalbą, peržiūrint projektų finansavimo sąlygas ir perskirstant lėšas tarp skirtingų priemonių ar kvietimų, jei kvietimai neturi paklausos.

Pažymėtina, kad labai svarbu, jog ministerijos ir kitos atsakingos institucijos atidžiai stebėtų Programos priemonių ir projektų įgyvendinimo eigą, laiku pastebėtų rizikas ir imtųsi tinkamų jų valdymo veiksmų. Tik operatyviai priimant sprendimus ir stiprinant administracinius pajėgumus bus galima užtikrinti, kad Programos lėšos būtų panaudotos tikslingai, o suplanuotos investicijos įgyvendintos laiku.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 3 lapai.

Rima Sliesaravičienė, tel. +370 619 83 324, el. p. rima.sliesaraviciene@finmin.lt