

**5G MOBILIOJO RYŠIO PLĖTROS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, TERMINAI IR REZULTATAI**

Eil. Nr.	Projekto rodikliai	Projekto rodiklio pasiekimo terminai	Projekto rezultatai
1.	Viešo konkurso būdu atrinktas (-i) elektroninių ryšių infrastruktūros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) vystymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano ar atskirų jo dalių (toliau – specialusis planas) rengėjas (-ai)	Iki 2024 m. liepos 31 d.	Įvykdyti viešieji pirkimai ir pasirašytos paslaugų teikimo sutartys
2.	Rengėjo parengtas, suderintas ir patvirtintas specialusis planas (t. y. patvirtintos visos specialiojo plano dalys)	Iki 2028 m. gruodžio 31 d.	Parengtas ir patvirtintas specialusis planas, kuriame suprojektuota reikalinga elektroninių ryšių infrastruktūra ir jai funkcionuoti reikalinga infrastruktūra – ryšių bokštai, šviesolaidinės kabelių linijos, elektros energijos įvadai, susisiekimo komunikacijos