

**5G MOBILIOJO RYŠIO PLĖTROS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROJEKTO  
ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ, TERMINŲ IR REZULTATŲ SĄRAŠAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Projekto rodikliai</b>	<b>Projekto rodiklio pasiekimo terminai</b>	<b>Projekto rezultatai</b>
1.	Viešo konkurso būdu atrinktas (-i) elektroninių ryšių infrastruktūros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) vystymo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano ar atskirų jo dalių (toliau – specialusis planas) rengėjas (-ai)	Iki 2024 m. liepos 31 d.	Įvykdyti viešieji pirkimai ir pasirašytos paslaugų teikimo sutartys
2.	Patvirtintas specialusis planas	Iki 2028 m. gruodžio 31 d.	Patvirtintas specialusis planas, kuriame suprojektuota visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje reikalinga elektroninių ryšių infrastruktūra ir jai funkcionuoti reikalinga infrastruktūra – ryšių bokštai, šviesolaidinės kabelių linijos, elektros energijos įvadai, susisiekimo komunikacijos