

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL ATNAUJINTO VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERTVARKOS PRIEMONIŲ PLANO

2018-08-09 Nr. NV-2109

Vilnius

Teikia: Ūkio ministerija.

Tikslas: pritarti pakeistam valstybės įmonių (VĮ) pertvarkymo priemonių planui.

Esama situacija:

2018 m. sausio 10 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu buvo pritarta VĮ pertvarkos priemonių planui ir pavesta Ūkio ministerijai iki 2018 m. liepos 31 d. pateikti atnaujintą VĮ pertvarkos priemonių planą ir kiekvieną pusmetį Vyriausybės pasitarime pristatyti informaciją apie VĮ pertvarkos priemonių plane numatytų priemonių vykdymą. Atnaujintas planas buvo apsvarstytas 2018 m. rugpjūčio 7 d. Tarpinstituciniame pasitarime ir teikiamas patikslintas plano projektas, įvertinus ministerijų pateiktas pastabas.

Esmė:

- aplinkos ministro valdymo srityje (numatytos priemonės vykdomos ir jų įgyvendinimo terminai nekeičiami):
 - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pertvarkymas:
 1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas jai perduodant SPSC viešojo administravimo funkcijas (įgyvendinimo terminas - 2019 m. gruodis);
 2. SPSC pertvarkymas į uždaryją akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 2019 m. gruodis).
- energetikos ministro valdymo srityje (matoma rizika, kad dėl reikalingų teisės aktų parengimo ir priėmimo procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytos priemonės bus įgyvendintos vėlesniais nei nustatyta terminais):
 - VĮ Energetikos agentūra (toliau – EA) ir VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra (toliau – LNPA) pertvarkymas:
 1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas jai perduodant EA ir LNPA funkcijas (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis);
 2. EA likvidavimas (vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa);
 3. LNPA likvidavimas (vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa).

- VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra reorganizavimas prijungimo būdu, ją prijungiant prie VĮ Ignalinos atominė elektrinė (**įgyvendinimo terminas buvo 2018 m. gegužė, siūloma - 2019 m. gegužė**).
- finansų ministro valdymo srityje (**matoma rizika, kad dėl reikalingų teisės aktų parengimo ir priėmimo procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytos priemonės bus įgyvendintos vėlesniais nei nustatyta terminais**):
 - VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymas:
 1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. gruodis**);
 2. valstybės įmonės likvidavimas (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. gruodis**).
 - VĮ Turto bankas pertvarkymas į akcinę bendrovę (**vietoj įgyvendinimo termino - 2019 m. gruodis, siūloma - 2020 m. gruodis**).
- kultūros ministro valdymo srityje (**numatytos priemonės vykdomos ir jų įgyvendinimo terminai nekeičiami**):
 - VĮ „Lietuvos paminklai“ pertvarkymas:
 1. valstybės įmonės pertvarkymas į biudžetinę įstaigą (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis);
 2. biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centras „Lietuvos paminklai“ įsteigimas (įgyvendinimo terminas - 2019 m. rugsėjis).
- susisiekimo ministro valdymo srityje (**matoma rizika, kad dėl reikalingų teisės aktų parengimo ir priėmimo procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytos priemonės bus įgyvendintos vėlesniais nei nustatyta terminais**):
 - VĮ „Oro navigacija“ pertvarkymas į akcinę bendrovę (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa**);
 - VĮ Lietuvos oro uostai pertvarkymas į akcinę bendrovę (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa**);
 - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pertvarkymas į akcinę bendrovę (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa**);
 - VĮ Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkymas į akcinę bendrovę (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa**);
 - VĮ „Kelių priežiūra“ pertvarkymas į akcinę bendrovę (**vietoj įgyvendinimo termino - 2018 m. gruodis, siūloma - 2019 m. liepa**).
- ūkio ministro valdymo srityje:

- VĮ „Visagino energija“ siūloma pertvarkyti į savivaldybės įmonę (buvo į uždarają akcinę bendrovę) (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis (nesikeičia)).
- žemės ūkio ministro valdymo srityje (dėl reikalingų teisės aktų parengimo ir priėmimo procedūrų užsitęsimo ir apimties numatytas priemonės siūloma įgyvendinti vėlesniais nei nustatyta terminais):
 - VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra pertvarkymas:
 1. naujos viešosios įstaigos įsteigimas (įgyvendinimo terminas – **vietoj 2018 m. gegužę siūloma 2018 m. spalį**);
 2. valstybės įmonės ir LEADER centro likvidavimas (įgyvendinimo terminas – vietoj 2018 m. gruodis).
 - VĮ Valstybės žemės fondas (toliau – VĮ VŽF), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – VĮ ŽŪIKVC) ir VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“ (toliau – VĮ GIS-centras) pertvarkymas - **VĮ VŽF (atsisakyta ankstesnio ketinimo pertvarkyti į atskirą akcinę bendrovę), VĮ ŽŪIKVC ir VĮ GIS-centro reorganizavimas jungimo būdu** (įgyvendinimo terminas – **vietoj 2018 m. rugsėjis siūloma 2019 m. gruodis**).
 - VĮ „Pieno tyrimai“ pertvarkymas:
 1. valstybės įmonės pertvarkymas į uždarają akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ (toliau – UAB „Pieno tyrimai“) (įgyvendinimo terminas – **vietoj 2018 m. kovas, siūloma 2018 m. gruodis**);
 2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ reorganizavimas jungimo būdu (įgyvendinimo terminas – **vietoj 2018 m. rugsėjis, siūloma 2019 m. birželis**).
 - VĮ Mašinų bandymo stotis pertvarkymas į uždarają akcinę bendrovę (įgyvendinimo terminas - 2018 m. gruodis).
- krašto apsaugos ministro valdymo srityje (nauja priemonė):
 - VĮ „Infrastruktūra“ siūloma pertvarkyti į biudžetinę įstaigą (įgyvendinimo terminas - 2019 m. liepa).
- Pavesti Teisingumo ministerijai **iki 2018 m. gruodžio 31 d. (buvo 2018 m. liepos 2 d.)** pateikti VĮ „Mūsų amatai“ pertvarkos priemonių planą Ūkio ministerijai.
- Siūlome klausimą teikti Vyriausybės pasitarimui.

Patarėjas

Saulius Gaigalas

Saulius Gaigalas, tel. 8 706 63 789, el. p. saulius.gaigalas@lrv.lt