




**2014-2020 m. ES FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2021 m. III ketv.**



Lietuvos Respublikos
FINANSŲ MINISTERIJA


ES IŠMOKĖJIMAI VALSTYBĖMS NARĖMS

(proc. nuo valstybei narei skirtų lėšų, 2021 m. spalio 5 d. duomenys)



VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

(mln. eurų, proc. nuo skirtų lėšų)



INVESTAVIMO SPARTA

2020 m. - 98 MEUR / mėn.


2021 m. - 68 MEUR / mėn.

Dabartinė vid. investavimo
sparta 1% / mėn.

**Likus 23 mėn. reikia investuoti
31% (2,2 mlrd. Eur)
arba 95 MEUR / mėn.**


VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS PAGAL ETAPUS IR MINISTERIJAS

(proc. nuo skirtų lėšų, iki 2021-10-31)



2021 M. IŠMOKĖJIMAI PAGAL MINISTERIJAS

(mln. eurų, proc. nuo skirtų lėšų, iki 2021-10-31)



Per 10 š. m. mėnesių
investuota
680 mln. (41%)
iš 2021 m. numatytų
1,6 mlrd. eurų ES lėšų

PRIEMONĖS, KURIOSE YRA DAUGIAUSIA MAŽAS INVESTICIJAS TURINČIŲ PROJEKTŲ



Ministerija	Priemonės	Projektų kiekis	Suma (ES lėšos)
EIM	Naujos galimybės LT, Pramonės skaitmeninimas LT, Eco-inovacijos LT+, Kompetencijų vaučeris, Iki prekybiniai pirkimai, Eksperimentas, Inostartas, Inočekiai, Inopatentas	705	136 589 277
SADM	Socialinio būsto fondo plėtra, Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą, Paslaugų centrai vaikams	52	40 946 615
ŠMSM	Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras, MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas	58	70 365 563
VRM	Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra, Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas	75	26 115 348
EM	Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II), Gatvių apšvietimo modernizavimas	52	37 472 797
SAM	Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas, Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas	51	11 567 594
SM	Elektroninės sveikatos paslaugos	3	8 645 640
KM	Modernizuoti kultūros infrastruktūrą	6	23 712 550
		1 002	355 415 384

PAGRINDINĖS RIZIKOS



IŠAUGO KAINOS STATYBŲ SEKTORIUJE

Po pandeminių laikotarpiu žymiai padidėjus statybinėms medžiagoms ir paslaugoms stebima projektų brangimo rizika

LIKĘ PROBLEMINIAI PROJEKTAI

Išlieka didelė rizika dėl MTEP infrastruktūros, LMTA studijų miestelio, Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektų



DIDĖJA RIZIKOS DĖL UŽSITĘSUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų didėja projektų įgyvendinimo laiku rizika

PAGRINDINIAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO POKYČIAI



ATNAUJINTOS DĖL COVID-19 NEVYKUSIOS VEIKLOS

Perorganizuotos ir atnaujintos dėl COVID-19 sulėtėjusios ar visai nutrauktos veiklos (mokymai, socialinių paslaugų teikimas)



SKIRTOS REACT-EU INICIATYVOS LĖŠOS

Skirtos ir pradėtos naudoti REACT-EU iniciatyvos lėšos naujuose 13 ir 14 prioritetuose



DALIES PROBLEMINIŲ PROJEKTŲ PROGRESAS

Pateikta geležinkelių elektrifikavimo projekto paraiška EK vertinimui; sudaryta Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos projekto rangos sutartis



SIŪLYMAI



MINISTERIJOMS

Peržiūrėti ataskaitos priede įvardintas mažas investicijas turinčias priemones ir projektus, numatyti vėlavimo rizikos valdymo priemones

Priimti sprendimus dėl konkrečių priemonių ir projektų (gruodžio mėn.):

ŠMSM

- MTEP infrastruktūros projektai
- Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelis
- VU studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektas

AM

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas

SM

- Iki 2021-12-31 sudaryti geležinkelio ruožo Kaišiadorys-Klaipėda elektrifikavimo projekto sutartį
- Numatyti alternatyvius projektus, jei nebūtų spėta pilnai įgyvendinti projekto iki periodo pabaigos

VRM

- Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra
- Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra
- Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose
- „SmartInvest LT+“ priemonės paraiškų vertinimo eiga
- 3 ir 9 prioritetų vėluojantys projektai

EIM

FINANSINĒS PRIEMONĒS



KAIP SU MAŽIAU PASIEKTI DAUGIAU?

FINANSINĖS PRIEMONĖS (FP)




2007-2013 – FP **7 %** ES lėšų, pirmieji fondai - **JESSICA, JEREMIE**

2014-2020 – FP **10 %** ES lėšų, FP plėtra, nauji sektoriai; sukuriama **NPĮ teisinė bazė**; galimybės investuoti VB lėšas į FP; galimybė derinti FP su subsidijomis; žaliosios obligacijos, instituciniai investuotojai.

2021-2027 – FP **>11 %** ES lėšų, tikslas - **plėsti FP taikymą per vieningą NPĮ**.

2014-2020 m. ES INVESTICIJOS Į FINANSINES PRIEMONES



ES IR VB INVESTICIJOS
844,6 MEUR

SVERTO EFEKTAS -
2,1

REINVESTUOTA
396 MEUR


**PRIVAČIOS
INVESTICIJOS**
1,357 MLRD.EUR

PASIEKIMAI

- **3529** suteikta paskolų/garantijų SVV
- Investuota į **188** SVV įmonių rizikos kapitalą
- **1969** paskolų daugiabučių namų renovacijai
- **72 741** tne sumažinta CO₂
- **100** viešųjų pastatų renovacijos sutarčių

FP POVEIKIS BVP

Finansinių priemonių poveikis nominalaus BVP metiniam prieaugiui, proc.




Šaltinis: apskaičiuota vertintojų pagal viešųjų finansų įstaigų pateiktus duomenys; Eurostat duomenų bazė



LT įgyvendinamų finansinių priemonių svertų rodiklio palyginimas pagal produktą

	Svertų rodiklis	
	Nuo	Iki
<i>Paskolos</i>	1	5
<i>Garantijos</i>	1	10,22
<i>Rizikos kapitalo investicijos</i>	1	4,2

RINKOS TRŪKUMAI IR NPJ VALDOMI PORTFELIAI



*Atnaujinus tam tikrų sektorių išankstinius vertinimus ir juos atlikus naujose srityse, šis skaičius gali didėti.

www.esinvesticijos.lt



SRITYS IR FONDAI 2014-2020



VERSLAS	DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJA	VIEŠOJI INFRASTRUKTŪRA
VERSLUMO SKATINIMO 24,6 MEUR. + 2,3 MEUR (privačių lėšų)	Daugiabučių namų modernizavimo FONDAS 74 MEUR + 285,5 MEUR (privačių lėšų)	ENERGIJOS EFEKTYVUMO FONDAS 32 MEUR + 1,2 MEUR (privačių lėšų)
VERSLO FINANSAVIMO FONDAS 194 MEUR + 409 MEUR. (privačių lėšų)	JESSICA II 150 MEUR + 255 MEUR (privačių lėšų) RIZIKOS PASIDALIJIMO FONDAS 90 MEUR + 10 MEUR grįžusių lėšų + 500 MEUR (privačių lėšų)	SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ FONDAS 17,3 MEUR + 20 MEUR (privačių lėšų)
KO-INVESTICINIS FONDAS SUSISIEKIMUI 5 MEUR + 0,4 MEUR. (privačių lėšų)		KULTŪROS PAVELDO FONDAS 5,2 MEUR + 0,9 MEUR (privačių lėšų)
		VANDENTVARKOS FONDAS 30 MEUR