



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KETVIRTINĖ ATASKAITA

2023 metų I ketv.

Turinys

I.	Bendra Veiksmų programos įgyvendinimo apžvalga	5
II.	Įgyvendinimo rizikos ir siūlymai.....	7

TRUMPINIAI

EK	– Europos Komisija
ES	– Europos Sąjunga
ES fondai	– Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos socialinis fondas, įskaitant „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“, Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas)
ERPF	– Europos regioninės plėtros fondas
ESF	– Europos socialinis fondas
SaF	– Sanglaudos fondas
TPF	– Teisingos pertvarkos fondas
Veiksmų programa	– 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa

Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (94 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, įskaitant išmokėtą avansą) užima 1 –ją vietą tarp visų šalių narių.

Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2023 m. kovo 31 d. projektams paskirstyta 7,3 mlrd. (104 proc.) eurų ES fondų lėšų.


Įgyvendinant 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, iš viso investuota 6,2 mlrd. eurų ES lėšų (88 proc.).

Š. m. I ketv. pabaigoje Finansų ministerija kartu su ministerijomis atliko periodinę projektų įgyvendinimo rizikų peržiūrą ir vertinimą. Šio periodinio vertinimo metu didelei rizikai priskirta rizikinga suma sudaro – 306,5 mln. eurų, vidutinei rizikai priskiriama suma – 171,2 mln. eurų. Taip pat, nuo antrojo ketvirčio pradedama intensyvesnė, Finansų ministerijos, įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų rizikingų projektų peržiūra ir vertinimas.

I. Bendra Veiksmų programos įgyvendinimo apžvalga


Lietuva pagal ES išmokėtas Lietuvai lėšas (94 proc. nuo 2014–2020 m. Lietuvai skirto finansavimo, (įskaitant išmokėtą avansą) užima 1 –ąją vietą tarp visų šalių narių. Lietuvai jau yra išmokėta 6 609 mln. eurų ES lėšų iš numatytų 7 033 mln. eurų.(1 grafikas).

1 grafikas. ES išmokėjimai valstybėms narėms (proc. nuo valstybei narei skirtų ES lėšų, 2023 m. gegužės 04 d. duomenys)



Šaltinis: Info Regio, Open Data platforma.

2 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus (mln. eurų ir proc. nuo ES fondų lėšų).



Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

* Įvertinus sutaupymus baigtuose projektuose sutarčių vertė sudaro 7 191 mln. eurų (102,1 proc.)

Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2023 m. kovo 31 d. projektams paskirstyta 7,3 mlrd. (104 proc.) eurų ES fondų lėšų. Iš viso investuota 6,2 mlrd. eurų (88 proc.). Per 2023 m. I ketv. bendra investuota tinkamų išlaidų suma padidėjo 152 mln. eurų ES fondų lėšų. EK iš viso


deklaruota 6,1 mlrd. eurų (87 proc.). Veiksmų programos įgyvendinimo apžvalga pagal etapus pavaizduota 2 grafike.

Projektų sutartys jau yra sudarytos už visas ministerijų administruojamas lėšas, pasinaudota sudarytomis virškontraktavimo galimybėmis.

Nuo periodo pradžios iki 2023 m. kovo 31 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios yra Socialinės apsaugos ir darbo (98 proc.) ir Švietimo, mokslo ir sporto (93 proc.) ministerijos.


Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mažiausios ES lėšų investicijos yra Energetikos, Kultūros ir Sveikatos apsaugos ministerijų administruojamose priemonėse – po 82 proc. (3 grafikas).

3 grafikas. Veiksmų programos įgyvendinimas pagal etapus ir pagal ministerijas iki 2023 m. kovo 31 d. (proc. nuo administruojamų ES fondų lėšų ir mln. eurų)



Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014)

4 grafikas. Išmokėjimai 2023 metais (proc., mln. eurų)



2023 m. pradžioje suplanuota per šiuos metus projektuose investuoti 930 mln. eurų ES fondų lėšų. Per š. m. I ketv. investuota 150 mln. eurų arba 16 proc. planuotų metinių investicijų (4 grafikas).

II. Įgyvendinimo rizikos ir siūlymai

Š. m. I ketv. pabaigoje Finansų ministerija kartu su ministerijomis atliko periodinę projektų įgyvendinimo rizikų peržiūrą ir vertinimą. Šio periodinio vertinimo metu didelei rizikai priskirta rizikinga suma sudaro – 306,5 mln. eurų, vidutinei rizikai priskiriama suma – 171,2 mln. eurų.

Didelės rizikos projektų įgyvendinimo stebėsenai yra sudaryti projektų etapų įgyvendinimo terminų planai. Ministerijoms siūloma kartu su įgyvendinančiomis institucijomis įvertinti projektų vykdytojų galimybes užbaigti projektus nuosavomis lėšomis. Atlikus vertinimą, iki š. m. II ketv. pabaigos turi būti keičiamos šių projektų sutartys ir jose numatomas įpareigojimas projekto vykdytojui užbaigti projektą nuosavomis lėšomis. Kituose rizikinguose projektuose turi būti priimti galutiniai sprendimai dėl jų finansavimo galimybių ar projektų nutraukimo.

Įgyvendinant 12 prioriteto Informavimo apie veiksmų programą priemonę, vykdomi projektai 2023 m. turi panaudoti 3,5 mln. eurų ESF lėšų. Finansų ministerijos atlikta analizė rodo, kad, iš 2023 metais planuojamų panaudoti lėšų iki šiol yra įvykdyta paslaugų viešųjų pirkimų už 2,1 mln. eurų (duomenys 2023-03-01). 2022 m. iš skirtų lėšų buvo išmokėta tik 59 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. visos 2023 m. komunikacijos plane suplanuotos veiklos turi būti įvykdytos, ir lėšos išmokėtos. Atsižvelgiant į tai, ministerijos turi atlikti trūkstamus viešuosius pirkimus ir sudaryti paslaugų sutartis iki 2023 m. II ketv. pabaigos.

Siekiant kuo didesnę projektų veiklų dalį įgyvendinti iki 2023 m. pabaigos t.y. kuo daugiau projektų išlaidų finansuoti ES lėšomis Finansų ministerija nuo antrojo ketvirčio pradeda intensyvesnę galimų rizikų stebėseną, t. y. Finansų ministerijos, įgyvendinančiųjų institucijų ir ministerijų rizikingų projektų peržiūrą ir vertinimą.

Rizikingų projektų sąrašas ir siūlymai didelės rizikos projektams pateikiami ataskaitos priede.



NE PARAMA, BET INVESTICIJOS NE VEIKLA, BET POKYČIAI



NE VIEŠINIMAS, BET KOMUNIKACIJA



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa