



**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2012 M. BIRŽELIO 27 D. PARTNERYSTĖS
SUTARTIES NR. S-180/F4-2012-102 ĮGYVENDINANT PROJEKTO „SAUGOMŲ
TERITORIJŲ TVARKYMAS (III ETAPAS)“**

2015 m. rugsėjo 14 d. Nr. 4
Vilnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna (toliau – Projekto partneris), atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, įgyvendindamos 2012 m. birželio 27 d. projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ partnerystės sutarties Nr. S-180/F4-2012-102 (toliau – Sutartis) 5.4 punktą ir atsižvelgdamos į tilto, esančio Varėnos r. sav., Kašėtų k. (toliau – Tiltas) statybos darbo projekto 2015-03-25 ekspertizės išvadas ir atsiradus papildomiems, techniniame projekte nenumatytiems darbams Tilto įrengimui, kurie vykdomi pagal 2015-06-01 papildomų darbų, reikalingų Ūlos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymui (tilto, Kašėtų k., Varėnos r., statybos papildomi darbai) pirkimo – pardavimo sutartį Nr. F4-2015-66 ir kurių bendra vertė 11 199 Eur 82 ct (vienuolika tūkstančių šimtų devyniasdešimt devyni eurai 82 ct) su PVM, susitarėme:

1. Tilto statybos papildomiems darbams Projekto vykdytojas įsipareigoja skirti 1 599 Eur 36 ct (tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai 36 ct), Projekto partneris – 9 600 Eur 46 ct (devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų 46 ct). Projekto partneris lėšas perveda Projekto vykdytojui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos į Projekto vykdytojo banko sąskaitą Nr. LT04 4010 0424 0041 2556.

2. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja, kai Šalys jį pasirašo ir galioja, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys patvirtina, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Projekto vykdytojas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos**

Įstaigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius

Tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72

El. paštas: vstt@vstt.lt

Direktorius

Albertas Stanislovaičis

A.V.

Projekto partneris:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188773873

Adresas: Vytauto g. 12, 65184 Varėna

Tel. (8-310) 31500, faks. (8-310) 51200

El. paštas: info@varena.lt

Direktorius

Alvydas Verbickas

A.V.

Projekto valdymo skyriaus
vyr. specialistas
Ramūnas Valiulis

Ilona Juchno
2015-09-14

Tiesės ir personalo
skyriaus vyriausioji specialistė
Justina Ramanauskaitė

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos
Tiesės ir personalo skyriaus vedėja
2015-09-14