

Valstybei svarbaus projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

Projekto pavadinimas: <i>LITGRID AB elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centro saugos projektas (2015 m. rugsėjo 10 d. LRV nutarimas Nr. 972)</i>
Atsakinga ministerija: <i>Lietuvos Respublikos energetikos ministerija</i>
Projekto vykdytojas: <i>LITGRID AB</i>
Projekto tikslas: <i>Įrengti elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centrą, siekiant užtikrinti stabilesnį ir saugesnį šalies elektros energetikos sistemos darbą, patikimesnį elektros energijos perdavimo srautų valdymą, taip pat padidinti energijos tiekimo ir perdavimo saugumą</i>
Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): <i>Nutarime numatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 30 d. turėjo būti atlikti elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centro ir jo priklausinių planavimo ir statybos darbai.</i>
Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): <u>Pasiekti rezultatai:</u> <ul style="list-style-type: none"> <i>Iki 2019 m. gruodžio 30 d. užbaigti elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centro ir jo priklausinių planavimo ir statybos darbai</i>
Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: <i>planinė – 6,371 mln. Eur / faktinė – 11,2 mln. Eur</i>
Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatyti laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą): <ul style="list-style-type: none"> <i>Užtikrinti, kad iki 2019 m. gruodžio 30 d. bus atlikti elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centro ir jo priklausinių planavimo ir statybos darbai;</i> <i>Užtikrinti, kad naujai įrengtas LITGRID AB elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centras atitiks strateginės infrastruktūros objektams keliamus Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės saugos reikalavimus bei Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių informacinės saugos reikalavimus, patvirtintus energetikos ministro.</i>
Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos: <i>Projekto pripažinimas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, leido sutrumpinti su Projekto įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimo terminus, be to, sudarė galimybę prie esamos infrastruktūros (Viršuliškių transformatorių pastotės) suformuoti reikiamo dydžio žemės sklypą ir be aukciono išsinuomoti laisvą papildomą valstybinės žemės sklypą saugos reikalavimus atitinkančiam Sistemos valdymo ir Duomenų centro įrengimui. Tai leido sutaupyti reikšmingą sumą, kuri būtų buvusi reikalinga kito žemės sklypo įsigijimui.</i>
Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija): <i>Projektas užbaigtas</i>
Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: <i>Valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas neaktualus (siūloma naikinti).</i>