

**VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS (VPSP)  
KLAUSIMYNAS**

<b>A</b>	Bendrieji duomenys
<b>B</b>	Turtiniai klausimai
<b>C</b>	Projekto įgyvendinimo sritys ir apimtis
<b>D</b>	VPSP tikslingumo kriterijai
<b>E</b>	Duomenys apie partnerystės projekto patrauklumą rinkai bei pirkimo būdus
<b>F</b>	Duomenys apie asmenis, atsakingus už partnerystės projekto įgyvendinimą
<b>G</b>	Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos deklaracija

# A. BENDRIEJI DUOMENYS

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

1. Ar parengtas investicijų projektas?	
<input checked="" type="checkbox"/> taip	
<input type="checkbox"/> ne	
2. Ar IP, planuojamas įgyvendinti VPSP būdu, atitinka viešojo ir privataus sektorių partnerystės požymius?	
<input checked="" type="checkbox"/> taip	
<input type="checkbox"/> ne	
3. Kokios VPSP taikymo priežastys?	
<p>Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos pagrindinis KAS skiriamas finansavimas numatytas ginklų sistemoms ir personalui išlaikyti, todėl valstybės biudžeto lėšų neužtenka.</p> <p>Projekto tikslas – padidinti Lietuvos Respublikos kovinius pajėgumus Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui saugoti ir ginti, projekto uždavinys – užtikrinti fizinę infrastruktūrą plečiamų Lietuvos Respublikos kovinių pajėgumų nuolatiniame dislokavime.</p> <p>Taip pat siekiama, kad privatus partneris pasidalytų savo profesinėmis žiniomis, vadybos įgūdžiais, inovatyviu požiūriu, didesniu efektyvumu ir rezultatyvumu vystant planuojamos apimties infrastruktūrą. Talkant VPSP tikimasi, kad bus pasiekti tikslesni siekiamų veiklų terminai (privatus partneris bus motyvuotas kaip įmanoma greičiau baigti projektą, kad šis nepabrangtų ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas) ir kaštai (talkant VPSP dėl sumos ir mokėjimų grafiko su privačiu partneriu sutariama iki statybos pradžios – tai neleidžia reikalauti papildomų lėšų iš viešojo sektoriaus).</p>	
4. VPSP įgyvendinanti institucija	
<input checked="" type="checkbox"/> centrinės valdžios institucija	
<input type="checkbox"/> vietos valdžios institucija	
<input type="checkbox"/> nurodykite, jeigu investicijų projektą įgyvendins daugiau nei viena institucija	
5. Įgyvendinančios institucijos pavadinimas, juridinis statusas (tipas), juridinio asmens kodas	
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, biudžetinė įstaiga, Totorių g. 25, kodas 188602751	
6. Ar investicijų projektas įgyvendinamas, talkant VPSP, yra numatytas galiojančiuose valstybės ir (ar) savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose?	
<input checked="" type="checkbox"/> Taip, valstybės strateginio planavimo dokumentuose	
<p>a) Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano krašto apsaugos sistemos 2017–2020 m. prioritetinių darbų ir veiksmų V prioriteto Saugi valstybė 5.1. krypties Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra 5.1.3. darbo LK plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas 5 veiksmu Nuolatinės infrastruktūros Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimas pritraukiant privataus sektoriaus lėšas yra nustatyta, kad nagrinėjama infrastruktūra turi būti pradėta kurti iki 2020 m. III ketvirčio pabaigos, pritraukiant privataus sektoriaus lėšas;</p>	
<input type="checkbox"/> Taip, savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose	

## A. BENDRIEJI DUOMENYS

<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) išvardinkite susijusius savivaldybės strateginio planavimo dokumentus. Jeigu investicijų projektas yra parengtas ir jame savivaldybės strateginio planavimo dokumentai yra išvardyti, nurodykite tik investicijų projekto skyrių.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ne, nėra numatyta</p>
<p>Atsakymą paaiškinkite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite, kada ir kokius veiksmus viešasis subjektas atliks tam, kad investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, būtų numatytas atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose.</p>	
<p><b>7. Planuojama VPSP sutarties trukmė (metais)</b></p> <p>Numatoma sutarties trukmė – ne ilgesnė kaip 15 metų: 2 metai investicijoms ir 13 metų paslaugoms teikti. Planuojama partnerystės projekto trukmė atitinka investicijų projekto ataskaitinį laikotarpį. Projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė pasirinkta atsižvelgus į investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas ir papildomai įvertinus projekto tikslą ir uždavinius. Kadangi pasirinkta partnerystės projekto trukmė neviršija maksimalios partnerystės projektams taikytinos 25 metų trukmės, projekto metu sukuriamas turtas tarnauja daug ilgesnį laiką, palyginti su projekto ataskaitiniu laikotarpiu, todėl per paskutinius trejus partnerystės projekto sutarties metais reikšmingų investicijų (reinvesticijų) nebus, o pagal investicijų projekte atliktos scenarijų analizės rezultatus net ir pesimistiniu atveju gaunami geri ekonominio atsiperkamumo rodiklių rezultatai, 15 metų partnerystės projekto trukmė yra galima.</p>	



# B. TURBINIAI KLAUSIMAI

A B C D E F G

1. Duomenys apie esamą turtą, tiesiogiai susijusį su planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimu					
1.1. Jeigu privaciam subjektui numatoma privalomai perduoti esamą turtą, pasirinkite esamo turto tipus ir pateikite informaciją apie turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu					
	Žemės sklypas (-ai)	Nekilnojamas turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamas turtas (išskyrus žemę)	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
1.1.1. Turto pavadinimas	1. Žemės sklypas 2. Žemės sklypas 3. Žemės sklypas 4. Žemės sklypas 5. Žemės sklypas suformuotas Pastaba. Bus suformuotas vienas bendras žemės sklypas (apie , 7,8 ha) atskiriant Kultūros paveldo teritorijos dalį (apie 0,5 ha), kaip atskirą vienetą	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama
1.1.2. Unikalus numeris	1. 2901-0005-0435 2. 4400-4493-2192 3. 4400-4493-0954 4. 4400-4493-1119 5. 4400-4941-6526	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama
1.1.3. Adresas	1. Šiaulių m. Pakruojo g. 49; 2. Šiauliai, K. Jankausko g. 27; 3. Šiauliai, K. Jankausko g. 29; 4. Šiauliai, K. Jankausko g. 37; 5. Šiauliai, K. Jankausko g.	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama
1.1.4. Pagrindinės turto charakteristikos (bendrasis plotas, užstatymo plotas,	1. Bendras žemės sklypo plotas – 3,3002 ha;	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama	Neplanuojama

## B. TURBINIAI KLAUSIMAI

<p>aukšttingumas ir pan.)</p>	<p>2. Bendras žemės sklypo plotas – 2,1025 ha; 3. Bendras žemės sklypo plotas – 0,1740 ha; 4. Bendras žemės sklypo plotas – 0,9622 ha; 5. Bendras žemės sklypo plotas – 1,6918 ha;  Šiuo metu teritorijai nustatyti šie reglamentai: maksimalus užstatymo intensyvumas -2,5; maksimalus aukšttingumas – 9/30 (aukštai/metrui)</p>				
<p>1.1.5. Turto naudojimo paskirtis</p>	<p>1. Teritorijos krašto apsaugos tikslams; 2. Teritorijos krašto apsaugos tikslams; 3. Teritorijos krašto apsaugos tikslams; 4. Teritorijos krašto apsaugos tikslams; 5. Teritorijos krašto apsaugos tikslams.</p>	<p>Neplanuojama</p>	<p>Neplanuojama</p>	<p>Neplanuojama</p>	<p>Neplanuojama</p>
<p>1.1.6. Kokia teise viešasis subjektas valdo, naudoja ir (ar) disponuoja turtu</p>	<p>1. NŽT ir Lietuvos kariuomenės panaudos sutartis; 2. NŽT ir Lietuvos kariuomenės panaudos sutartis; 3. NŽT ir Lietuvos kariuomenės panaudos sutartis; 4. NŽT ir Lietuvos</p>	<p>Neplanuojama</p>	<p>Pasirinkite iš sąrašo</p>	<p>Pasirinkite iš sąrašo</p>	<p>Pasirinkite iš sąrašo</p>

## B. TURBINIAI KLAUSIMAI

	kariuomenės panaudos sutartis; 5. NŽT rengiami žemės sklypo perdavimo pagal panaudą dokumentai LK					
1.1.7. Kokia teise privačiam subjektui planuojama perduoti turtą VPSP sutarties galiojimo metu	1. ir 5. Nuomos teisė (tik infrastruktūros sukūrimo laikotarpiui – 2 m)	Neplanuojama	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.8. Ar viešojo subjekto turtinės teisės yra apribotos?	1. Ne 2. Ne 3. Ne 4. Ne 5. Ne	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.9. Ar turtas šiuo metu naudojamas?	1. Taip 2. Ne 3. Ne 4. Ne 5. Ne	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.10. Ar privatus subjektas bus įpareigojamas investuoti į jam perduodamą turtą?	1. Ne 2. Ne 3. Ne 4. Ne 5. Ne	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.11. Ar šio turto perdavimas privačiam subjektui yra privaloma planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimo sąlyga?	1. Taip 2. Taip 3. Taip 4. Taip 5. Taip	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
<b>1.2. Apibūdinkite privačiam subjektui perduodamą esamą turtą</b>						
	Žemės sklypas(-ai)	Nekilnojamas turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamas ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas	
1.2.1. Turto sukūrimo metai	1. 2000 2. 2017 3. 2017 4. 2017 5. 2018					
1.2.2. Paskutinių atliktų	-					



# B. TURBINIAI KLAUSIMAI

investicijų į turta data (yyyy-mm)							
1.2.3. Turto sukūrimo vertė pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis	206.640 Eur						
1.2.4. Turto likutinė vertė pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis	206.640 Eur						
1.2.5. Turto likutinės vertės data pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis (yyyy-mm-dd)	-						
1.2.6. Paskutinis turto techninės būklės įvertinimas (data yyyy-mm-dd; turto būklės įvertinimo aktas)	Nevertinta	Nevertinta					
1.2.7. Kaip privačiam subjektui bus sudaryta galimybė įvertinti perduodamo esamo turto būklę?	Privatus subjektas galės įvertinti turta organizuojamos apžiūros metu.						
1.2.8. Turto dabartiniai naudotojai	1-4. Lietuvos kariuomenė 5. NŽT						
1.3. Pristatykite reikalavimus, keliamus privačiam subjektui investuojant į esamą turta. Jei esamą turta sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskirų priedų							
	Žemės sklypas (-ai)	Nekilnojamasis turas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turas	Trumpalaikis turas	Kitas turas		
1.3.1. Ar nustatomas reikalavimas investavimo laikotarpio pabaigai?	Planuojama, kad statybos laikotarpis turėtų trukti apie 2 metus.						
1.3.2. Kokias turto savybes siekiama pagerinti investuojant?	<input checked="" type="checkbox"/> Funkcines	<input type="checkbox"/> Ploto ir (ar) tūrio	<input type="checkbox"/> Funkcines	<input type="checkbox"/> Funkcines	<input type="checkbox"/> Funkcines		

## B. TURBINIAI KLAUSIMAI

	<input type="checkbox"/>	Kitas (nurodykite)	<input type="checkbox"/>	Konstruktines	<input type="checkbox"/>	Kitas (nurodykite)	<input type="checkbox"/>	Kitas (nurodykite)	<input type="checkbox"/>	Kitas (nurodykite)
				Funkcines						
				Kitas (nurodykite)						
Numatomoje teritorijoje planuojama įrengti automobilių statymo aikštelės, pagal poreikį tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Įgyvendinus tokius sprendinius galima numatyti, kad pagerėtų žemės sklypo funkcinės savybės.										
1.3.3. Pristatykite siekiamas pagerinti turto savybes (iki 400 simbolių).										
1.3.4. Pristatykite reikalavimus turto būklei VPSP sutarties pabaigoje (iki 400 simbolių).	Įgyvendinčiai institucijai grąžinamo turto būklė privalės atitikti kiekybinius ir kokybinius reikalavimus ir rodiklius, kurie bus nustatyti partnerystės sutartyje ir (ar) kuriuos nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys esminių statinio reikalavimus; grąžinamas turtas turi neturėti jokių reikšmingų defektų (trūkumų), jis turi būti tinkamas naudoti pagal tiesioginę paskirtį ir turi toks išlikti ne mažiau kaip 2 metus nuo jo sugrąžinimo momento.									
2. Duomenys apie naują turta										
2.1. Apibūdinkite numatytus įpareigojimus privačiam subjektui sukurti naują turta										
	Nekilnojamas turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Kitas turtas							
2.1.1. Turto pavadinimas	Infrastruktūros bataliono dydžio kariniam vienetai sukūrimas	Valgykloje planuojama įrengti įranga								
2.1.2. Adresas	Šiaulių m. Pakrujo g.	Šiaulių m. Pakrujo g.	(jei suteiktas)							
2.1.3. Pagrindinės naujai kuriamo turto charakteristikos	Naujai statomiems pastatams taikoma A++ energinė klasė; 1. Kareivinės; 2. Universal sporto salė; 3. garažai; 4. valgykla; 5. štabas; 6. rikiuotės aikštė; 7. medicinos punktas; 8. sporto aikštynai; 9. degalinė; 10. plovykla; 11. sandėliai (inventorius); 12. remonto dirbtuvės; 13. pastogė technikai;	1. Plovimo vonios; 2. plautuvės, praustuvai; 3. produktų apdirbimo įranga; 4. produktų ruošimo įranga; 5. produktų sandėliavimo įranga; 6. kitas maisto ruošimui reikalingas inventorius.	(Turto rūšis, tipas, pagrindinės charakteristikos)							
			(Turto rūšis, tipas, pagrindinės charakteristikos)							



## B. TURBINIAI KLAUSIMAI

	14. technikos aikštės tvora su vartais; 15. technikos aikštė; 16. asmeninių automobilių statymo aikštelė; 17. techninės kontrolės punktas; 18. praėjimo punktas; 19. inžineriniai tinklai su tvora; 20. kietos dangos keliai teritorijoje; 21. želdiniai; 22. pėsčiųjų takai.			
2.1.4. Kokia teise privatus subjektas valdys, naudos ir (ar) disponuos nauju turtu VPSP sutarties galiojimo metu?	Panaudos teisė	Panaudos teisė		Pasirinkite iš sąrašo
2.1.5. Ar privačiam subjektui planuojama palikti nuosavybės teisę į naują turtą pasibaigus VPSP sutarties įgyvendinimui?	Ne	Ne		Pasirinkite iš sąrašo
2.2. Jeigu privačiam subjektui yra numatyta suteikti galimybę savo rizika sukurti naują turtą (išskyrus apibūdintą 2.1. punkte), nurodykite taikomus apribojimus				
	Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
2.2.1. Turto pavadinimas				
2.2.2. Apribojimai pagrindinėms turto charakteristikoms (pvz., <=100 m <sup>2</sup> bendrasis plotas, <=5 aukštų aukštumas, 40 % užstatymo intensyvumas ir pan.)				
2.2.3. Kokia teise privatus subjektas valdys, naudos ir (ar) disponuos nauju turtu VPSP sutarties galiojimo metu?	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
2.2.4. Ar privačiam subjektui planuojama palikti nuosavybės	Ne	Ne	Ne	Pasirinkite iš sąrašo

**B. TURPINIAI KLAUSIMAI**

teisę į naują turtą pasibaigus VPSP sutarties įgyvendinimui?					
--	--	--	--	--	--

C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

1. Kokiose srityse, numatoma įgyvendinti investicijų projektą, taikant VPSP (kompleksiniam projektui gali būti pažymėta daugiau nei viena sritis)?		
<input type="checkbox"/>	atliekų naudojimo, perdavimo ir tvarkymo	
<input type="checkbox"/>	energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą	
<input type="checkbox"/>	kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto	
<input type="checkbox"/>	vandentvarkos, įskaitant vandens išgavimą, tiekimą, valymą, gerinimą ir paskirstymą	
<input type="checkbox"/>	viešojo transporto	
<input type="checkbox"/>	geležinkelių linijų ir sistemų	
<input type="checkbox"/>	vandens transporto, įskaitant uostus ir prielaukas	
<input type="checkbox"/>	oro transporto, įskaitant oro uostus	
<input type="checkbox"/>	telekomunikacijų ir informacijos	
<input type="checkbox"/>	turizmo paslaugų	
<input type="checkbox"/>	kultūros, sporto ir laisvalaikio	
<input type="checkbox"/>	sveikatos apsaugos	
<input type="checkbox"/>	teisėtvarkos ir teisėsaugos	
<input type="checkbox"/>	švietimo infrastruktūros	
<input type="checkbox"/>	socialinių paslaugų	
<input type="checkbox"/>	miesto infrastruktūros	
<input checked="" type="checkbox"/>	kita – krašto apsaugos	
2. Duomenys apie veiklas, kurias vykdys privatus subjektas		
2.1. Išvardykite ir apibūdinkite veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas		
Nr.	Veiklos pavadinimas pagal IP	Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus subjektas, pavadinimas
1.	Statinių ir teritorijos priežiūra ir valymas, komunalinių paslaugų teikimas ir sistemų priežiūra.	<p>Siekama, kad privatus subjektas (PS), investuodamas į infrastruktūrą ir siekdamas efektyvių sprendinių, suprojektuotų, pastatytų (irengtų) statinius ir sistemas, kurie funkcionuotų ir efektyviai veiktų ir būtų tarpusavyje suderinti ilga projekto gyvavimo laikotarpi. Todėl, siekiant sukurti ir turėti efektyvesnes ir pažangesnes inžinerines sistemas, yra tikslinga PS perduoti suprojektuotų ir pastatytų statinių, įrengtų sistemų priežiūrą ir paslaugų teikimo organizavimą.</p>



C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

2.	Statyba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektavimo paslaugos.</li> <li>• Statinio projekto ekspertizės paslaugos.</li> <li>• Rangos darbai.</li> <li>• Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos.</li> <li>• Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.</li> </ul>	<p>Viešasis subjektas neturi pakankamai patirties ir žinių vystyti ir valdyti numatomos apimties infrastruktūros projektus, todėl privatus partneris, įpareigotas sutartinių santykių, statinių statybos techninės priežiūros paslaugas suorganizuos, valdys ir atliks efektyviau, pasiekdamas nustatytą kokybės lygį ir per suplanuotą terminą.</p>
3.	Įrangos įrengimas	Valgyklai reikalingo inventorius pateikimas ir įrangos įrengimas.	<p>Viešasis subjektas pats neturi pajėgumų atlikti numatytą veiklą ir tokias paslaugas perka atskirai. Siekiama, kad privatus subjektas (PS), investuodamas į infrastruktūrą ir siekdamas efektyvių sprendinių, suprojektuotų, pastatytų (įrengtų) statinius ir sistemas, kurie funkcionuotų ir efektyviai veiktų ilgą projekto gyvavimo laikotarpį. Todėl, siekiant sukurti ir turėti efektyvesnes ir pažangesnes inžinerines sistemas ir į jas integruotą virtuvės įrangą, yra tikslinga PS perduoti ir virtuvės įrangos įrengimą.</p>
2.2. Išvardykite ir apibūdinkite veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas savo iniciatyva (komercinės pajamos)			
Nr.	Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus subjektas, pavadinimas	Veiklos perdavimo argumentai	
1.		Netaikoma.	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

### C. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SRITYS IR APIMTIS

10.	
3. Ar perduodamoms viešosioms paslaugoms taikomi standartai (pildoma tuo atveju, jei konkretūs standartai yra nustatyti)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Taip</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lietuvos higienos norma HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“.</li> <li>- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-809 patvirtinti Ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimai.</li> <li>- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1014 patvirtintos Krašto apsaugos sistemoje vykdomoms statyboms taikytinų techninių ir ekonominių rodiklių rekomendacijos.</li> <li>- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-565 patvirtintas Statinių pripažinimo baigtais statyti ir elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su tarnybos paslaptimi, pripažinimo baigtomis įrengti ir tinkamomis naudoti krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašas.</li> <li>- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1292 patvirtintas Elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su tarnybos paslaptimi, įrengimo ir modernizavimo krašto apsaugos sistemoje organizavimo tvarkos aprašas.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Ne

D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

A B C D E F G

1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas

	Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VŽPP)	Koncesija
Sutartinė partnerystė (kai viešasis subjektas ir privatus subjektas bendradarbiauja tik VPSP sutarties pagrindu, kartu nesusikurdami juridinio subjekto)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Institucinė partnerystė (kai viešasis subjektas kartu su privačiu subjektu įsteigia juridinį subjektą)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

2. VPSP tikslingumo kriterijai ir jų vertinimas VŽPP atveju	
2.1. Mažinama techninė projekto rizika	
2.1.1. Suplanuotas projektas reikalauja naujų infrastruktūros sukūrimo ir viešosios paslaugos teikimo įgūdžių, kurių neturi viešasis subjektas	
<input checked="" type="checkbox"/> Taip	Viešasis subjektas pats neturi patirties ir pajėgumų vystyti ir valdyti numatytos apimties projekto, todėl siekiama, kad privatus partneris pritaikytų profesines žinias, vadybos įgūdžius, inovatyvų požiūrį, siekdamas didesnio efektyvumo ir rezultatyvumo vystant planuojamos apimties infrastruktūrą. Taikant VPSP tikimasi, kad bus pasiekta tikslesnių užsibrėžtų veiklų terminų (privatus partneris bus motyvuotas kaip imanoma greičiau baigti projektą, kad šis nepabrangtų ir kad kuo greičiau būtų pradėtas mokėjimas už paslaugas) ir kaštų (taikant VPSP dėl sumos ir mokėjimų grafiko su privačiu partneriu sutariama iki statybos pradžios – tai neleidžia reikalauti papildomų lėšų iš viešojo sektoriaus).
<input type="checkbox"/> Ne	
2.1.2. Suplanuotas projektas yra kompleksinis	
<input checked="" type="checkbox"/> Taip	Projekto įgyvendinimo metu privatus subjektas turės pastatyti naujus statinius, laikydamasis partnerystės sutartyje apibrėžtų reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad veiklos, kurios yra neatsiejamai susijusios su privačiam subjektui nurodyta sukurti infrastruktūra (projektavimo paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projekto administravimo ir vykdymo veiklos ir kitos panašios veiklos), bus perduotos privačiam subjektui. Taip pat privačiam subjektui numatoma perduoti reikalingo virtuvės inventoriaus pateikimą ir virtuvei skirtos įrangos įrengimą. Taip pat pažymėtina, kad veiklai vykdyti skirtus baldus ir kitą įrangą parūpins viešasis subjektas.
<input type="checkbox"/> Ne	
2.1.3. Galimybė perduoti statybos riziką privačiam subjektui	
<input checked="" type="checkbox"/> Taip	Įvertinus tai, kad privatus subjektas bus atrinktas pagal galiojančius viešųjų pirkimų reikalavimus, taikant kvalifikacinius reikalavimus, leidžiančius užtikrinti subjekto, turinčio pakankamus gebėjimus atlikti darbus, atranką, suprantama, kad rizikų veiksnius, susijusius su statybos rizika, galima perduoti privačiam subjektui.
<input type="checkbox"/> Ne	
2.1.4. Perduodama viešoji paslauga yra ilgalaikė	

# **D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI**

<input checked="" type="checkbox"/>	Taip
<p>Ribinis karių skaičius 2019 m. nustatomas nuo 19 490 iki 22 450: ribinis profesinės karo tarnybos karių skaičius – nuo 10 200 iki 11 200, ribinis karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių skaičius – nuo 4 900 iki 6 300, ribinis kariūnų skaičius – nuo 200 iki 320, ribinis privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičius – nuo 4 190 iki 4 630. Bendras ribinis karių skaičius 2024 m. nustatomas nuo 24 390 iki 26 850: ribinis profesinės karo tarnybos karių skaičius – nuo 14 500 iki 15 600, ribinis privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičius – nuo 4 190 iki 4 630, ribinis karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių skaičius – nuo 5 500 iki 6 300, ribinis kariūnų skaičius – nuo 200 iki 320.</p> <p>Kariuomenės vienetų nuolatinės dislokacijos vietoms reikalingi specialiai pritaikyti pastatų ir kitų infrastruktūros vienetų kompleksai (kareivinės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, sandėliai, štabai, degalinės), o kariuomenės teikiamas pirmiau apibūdintas viešasis paslaugas gali teikti tik krašto apsaugos sistemos institucijos, todėl privatus juridiniai asmenys šios paslaugos vidaus rinkoje teikti negali. Lietuvos kariuomenės teikiamoms paslaugoms įtaką turi socialinės-ekonominės, demografinės, taip pat technologinės tendencijos. Identifikuotos problemos apima nepakankamus pajėgumus Lietuvos Respublikos suverenitetui, teritorijos nелеičiamybei ir vientisumui saugoti ir ginti, taip pat ribotą prisidėjimą prie priimančiosios šalies paramos užtikrinimo. Identifikuojama pagrindinė spręstina problema: nepakanka esamos karinės infrastruktūros aptarnauti visus numatytus karinius vienetus. Įvertinus pirmiau paminėtus argumentus, planuojama, kad perduodama viešoji paslauga turės būti teikiama ilgą laikotarpį. Numatoma pasirašyti sutarties trukmė – ne ilgesnė kaip 15 metų; 2 metai infrastruktūrai sukurti ir 13 metų paslaugoms teikti.</p>	
<input type="checkbox"/>	Ne
<b>2.2. Didinamas paslaugų teikimo efektyvumas</b>	
<b>2.2.1. Viešasis subjektas, atsakingas už viešosios paslaugos teikimą, neefektyviai naudoja turimą turimą</b>	
<input type="checkbox"/>	Taip
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl turto išnaudojimas nepakankamas (pvz., paslaugos teikimui reikalinga tik pusė užimamo pastato), viename pastate galima teikti daugiau negu vieną paslaugą (pvz., sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba), turimų ir planuojamų perduoti pastatų eksploatavimas ir priežiūra organizuojami neefektyviai, dideli eksploatavimo kaštai.</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne
<b>2.2.2. Viešasis subjektas, atsakingas už viešosios paslaugos teikimą, veikia neefektyviai ir (arba) neužtikrina tinkamos paslaugų kokybės</b>	
<input type="checkbox"/>	Taip
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, jeigu teikiamų viešųjų paslaugų išlaidos yra per didelės ir veikdamas vienas jis negali užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo bei kokybės (pvz. paslaugos teikimo standartai neužtikrinami, paslaugos teikimo trukumai laikui neištaisomi, paslaugos kokybės kaina mažėja arba nesikeičia, o paslaugos kaštai auga).</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne
<b>2.2.3. Šiuo metu viešasis subjektas užtikrina efektyvų viešųjų paslaugų teikimą, tačiau dėl planuojamų ateityje viešųjų paslaugų apimčių yra didelė rizika, kad nesugebės užtikrinti efektyvų ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Taip



## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai teisiniai ir politiniai sprendimai dėl Lietuvos Respublikos kovinių pajėgumų didinimo yra priimti ir nuosekliai vykdomi, lygiagrečiai yra identifikuojama, kad esamos karinės infrastruktūros nepakanka aptarnauti visų numatytų kovinių vienetų. Neišsprendus šios problemos, naujai sukurti koviniai vienetai negalės pradėti funkcionuoti, tai yra nagrinėjamų vienetų nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos kariai negalės būti priimti į tarnybą, o numatyta įsigyti karinė įranga ir technika negalės būti naudojama pagal paskirtį.

☐ Ne

### 2.2.4. Viešoji paslauga yra dar neteikiama

☐ Taip

*Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl viešasis subjektas negalės užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybiškumo ir efektyvumo ilgalaikėje perspektyvoje (pvz., plečiantis miestui, didės gatvių apšvietimo infrastruktūros poreikis, kurio viešasis subjektas negalės užtikrinti).*

☒ Ne

### 2.2.5. Perduodama viešosios paslaugos tinkamumo rizika privačiam subjektui

☒ Taip

Privatus subjektas turės sukurti numatytos apimties ir nustatytos kokybės infrastruktūrą, ją prižiūrėti ir teikti patalpų ir teritorijos valymo paslaugas. Reikalingos sukurti infrastruktūros ir paslaugų teikimo apimtys ir kokybės reikalavimai bus detalai aprašyti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje.

☐ Ne

### 2.3. Mažinama finansinė našta

#### 2.3.1. Viešasis subjektas neturi galimybės iš karto finansuoti investicijų sąnaudas pilna apimtimi

☒ Taip

Iki 2017 skiriamas nepakankamas KAS finansavimas neleidžia pasiekti reikalingos kovinių pajėgumų plėtros. Esama infrastruktūra neatitinka patvirtintos principinės kariuomenės struktūros poreikių 2018–2023 m., tai yra jos nepakanka, kad būtų aptarnauti visi numatyti koviniai vienetai.

☐ Ne

### 2.3.2. Galima generuoti papildomas trečiųjų šalių pajamas



## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

<input type="checkbox"/>	Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, kodėl įgyvendinant projektą, greta planuojamų darbų ir Viešųjų paslaugų galima būtų teikti ūkines komercines paslaugas, iš to gaunant papildomas trečiųjų šalių pajamas ir būtų galimybė sumažinti savo mokėjimus Privačiam subjektui	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne
2.3.3. Viešojo subjekto mokėtina metinė suma yra jam priimtina dėl galimybės sumokėti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Taip
Projekto veiklų įgyvendinimą yra numatoma užtikrinti, panaudojant valstybės biudžeto lėšas. Be to, siekiant užtikrinti finansinį gyvybingumą, kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais taip pat numatomi valstybės biudžeto asignavimai, kurių dydis atitinka finansinio gyvybingumo trūkumą. Viešojo subjekto metinio atlyginimo mokėjimų dydis privaciam subjektui pirmaisiais atlyginimo mokėjimo metais (nominalia reikšme, taikant 2 proc. infliavimo koeficientą) yra iki 5 662 930 Eur. Metinio atlyginimo dydis paskesniais metais bus perskačiuojamas atsižvelgiant į infliavimo koeficientus. Viešojo subjekto planuojamo partnerystės projekto finansinį pajėgumą apibreziantys kriterijai yra nurodyti finansinių galimybių vertinimo lentelėje (PK klausimyno 3 priedas).	
<input type="checkbox"/>	Ne

2. VPSP tikslingumo kriterijai ir jų vertinimas koncesijų atveju	
2.1. Paslaugas gali teikti daug rinkos dalyvių	
2.1.1. Dabartinis paslaugos teikėjas yra viešojo sektoriaus įsteigtas subjektas arba viešojo paslauga perkama rinkoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą	
<input type="checkbox"/>	Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar nėra teisinių apribojimų paslaugas ir toliau teikti tam pačiam juridiniam subjektui (pvz., dėl ES ar nacionalinės teisės aktu pakeitimų ar reikalavimų užtikrinti konkurenciją). Jei koncesija yra vienintelis būdas organizuoti paslaugas teikimą, kiti kriterijai nevertinami.	
<input type="checkbox"/>	Ne
2.1.2. Paslauga yra dar neteikiama	
<input type="checkbox"/>	Taip

## D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI

<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar nėra teisinių apribojimų paslaugas be konkurso teikti vienam juridiniam subjektui. Jei koncesija yra vienintelis būdas organizuoti paslaugos teikimą, kiti kriterijai nevertinami.</p>	
<input type="checkbox"/> Ne	
<p><b>2.2. Mažinama techninė projekto rizika</b></p>	
<p>2.2.1. Suplanuotas projektas reikalauja naujų infrastruktūros sukūrimo ir (ar) paslaugos teikimo įgūdžių, kurių neturi dabartinis paslaugos teikėjas</p>	
<input type="checkbox"/> Taip	
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar dabartinis paslaugos teikėjas turi įgūdžių ir patirties, reikalingų projektui įgyvendinti (pvz.: turi būti kuriami nauji pajėgumai, naudojamos naujos pažangios technologijos, talkoma geriausia tarptautinė praktika).</p>	
<input type="checkbox"/> Ne	
<p><b>2.2.2. Perduodama statybos rizika privačiam subjektui</b></p>	
<input type="checkbox"/> Taip	
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar yra galimybė perduoti statybos riziką privačiam subjektui taip, kad viešasis subjektas neįtakotų sprendimų priėmimo.</p>	
<input type="checkbox"/> Ne	
<p><b>2.3. Didinamas paslaugų teikimo efektyvumas</b></p>	
<p>2.3.1. Juridinis subjektas, atsakingas už viešųjų paslaugų teikimą, veikia neefektyviai ir (arba) neužtikrina tinkamos viešųjų paslaugų kokybės</p>	

# **D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Taip</b>
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, jeigu teikiamų viešųjų paslaugų teikimo kaštai yra per dideli ir dabartinis teikėjas negali užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumo bei kokybės (pvz., viešosios paslaugos teikimo standartai neužtikrinami, viešosios paslaugos teikimo trūkumai laiku neištaisomi, viešosios paslaugos kokybės kaina mažėja arba nesikeičia, o viešosios paslaugos kaštai auga, neefektyviai nustatomas mokestis už viešosios paslaugos teikimą, nesurenkami visi mokesčiai už teikiamas viešąsias paslaugas).</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>
<p>2.3.2. Šiuo metu viešosios paslaugos teikėjas užtikrina efektyvų viešųjų paslaugų teikimą, tačiau dėl planuojamų ateityje viešųjų paslaugų apimčių yra didelė rizika, kad nesugebės užtikrinti efektyvų ir kokybišką jų teikimą</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Taip</b>
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite ar dabartinis teikėjas galės užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybiškumą ir efektyvumą ilgalaikėje perspektyvoje (pvz., mieste daugėjant gyventojų, dides sporto, laisvalaikio infrastruktūros poreikis, kurio Viešasis subjektas negalės užtikrinti).</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>
<p>2.3.3. Paslaugos poreikis yra ilgalaikis</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Taip</b>
<p>Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, jeigu prognozuojamas ilgalaikis paslaugos teikimo poreikis ir jo pokyčiai, taip pat nustatomas pakankamai ilgas koncesijos terminas, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir pakankamą investicijų atsipirkimo laikotarpį.</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Ne</b>
<p>2.3.4. Perduoda viešosios paslaugos tinkamumo rizika privačiam subjektui, suteikus jam teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Taip</b>



# **D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI**

Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, apibrėžtus aiškius viešosios paslaugos teikimo standartus ir normas, kuriomis gali vadovautis privatus subjektas, o viešasis subjektas gali suteikti teisę privačiam subjektui vykdyti ūkinę komercinę veiklą, perduodant jam viešąsias paslaugas ar jų dalį, ir neįtakoti privataus subjekto sprendimų kaip užtikrinti nustatytų standartų laikymąsi

☐ Ne

## **2.4. Mažinama finansinė našta**

2.4.1. Perduoda paklausos riziką privačiam subjektui, nes paslaugų teikimo mokestis atperka (arba iš dalies atperka) investavimo sąnaudas

☐ Taip

Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar yra galimybė privačiam subjektui visas ar didesnę dalį investicijų sąnaudų finansuoti iš paslaugos gavėjų gaunamų mokesčių, taip pat yra galimybė padidinti pajamas (pvz., ateityje didinti paslaugos gavėjų mokesčius, kt.)

☐ Ne

## **2.4.2. Galima generuoti papildomas pajamas**

☐ Taip

Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar įgyvendinant projektą, greta planuojamų darbų ir viešųjų paslaugų galima būtų teikti ūkines komercines paslaugas, vystyti naujus objektus, iš to gaunant papildomas pajamas ir sumažinant savo mokėjimus privačiam subjektui, jeigu tokie mokėjimai numatomi.

☐ Ne

## **2.4.3. Viešojo subjekto mokėtina metinė suma, jeigu viešojo subjekto mokėjimai numatomi, yra jam priimtina dėl galimybės sumokėti**

☐ Taip

**D. VPSP TIKSLINGUMO KRITERIJAI**

*Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar įvertinus disponuojamas lėšas ir turimus įsiskolinimus, viešasis subjektas turi pakankamai lėšų privačiam subjektui užtikrinti mokėjimus, jeigu tokie mokėjimai viešajam subjektui numatomi, visą VPSP sutarties galiojimo laikotarpį.*

☐

Ne

E. DUOMENYS APIE PARTNERYSTĖS PROJEKTO PATRAUKLUMĄ RINKAI BEI PIRKIMO BŪDUS

A

B

C

D

E

F

G

1. Ar parengtas partnerystės projekto komunikacijos planas?  
☒ taip, komunikacijos planas pateikiamas kartu su PK  
☐ ne

2. Duomenys apie privačių subjektų pajėgumą įgyvendinti partnerystės projektą

Partnerystės apimtis	Apibrėžtas kvalifikaciją atitinkančių rinkos dalyvių indikatyvus skaičius	Koncesija
projektavimas	18	
statybos darbai	18	
įrangos tiekimas		
infrastruktūros administravimo paslaugos	10	
infrastruktūros priežiūros paslaugos	18	
infrastruktūros būklės užtikrinimo paslaugos	10	
komunalinių paslaugų teikimas	18	
bendrojo ekonominio intereso paslaugų teikimas		
projektui aktualių pajamas generuojančių paslaugų teikimas		
kitos partnerystės projektui aktualios paslaugos		

3. Ar įvertintas partnerystės projekto patrauklumas finansuotojams ir investuotojams?  
☒ Taip  
Jau išankstinėje projekto planavimo fazėje buvo sulaukta daug susidomėjimo iš tarptautinės rinkos, investuotojų, jų atstovų. Buvo bendrauta bent su 7 investuotojų atstovais, taip pat Lietuvos verslo konfederacija, Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje, surengti keli konsultacinio pobūdžio susitikimai.

Ne

4. Pasirinktas privataus subjekto atrankos būdas

Atsakant į šio klausimyno D dalies 1 punktą, pasirinktas partnerystės projekto įgyvendinimo būdas yra:

Pasirinkite numatomą taikyti privataus subjekto atrankos būdą:

Pirkimas bus vykdomas skelbiamų derybų būdu.



F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

A

B

C

D

E

F

G

1. Ar paskirti už partnerystės projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys?

☒

Taip

2018-08-27 LR KAM įsakymu Nr. V775 „Dėl infrastruktūros projektų įgyvendinimo viešosios ir privačios partnerystės būdu“ paskirtos priežiūros ir darbo grupės, kurias sudaro projekto kuratoriai, projekto vadovas, projekto vadovo pavaduotojas, projekto teisininkas, projekto finansininkas ir kiti kompetentingi asmenys iš kitų atsakingų KAM skyrių ar įstaigų prie KAM. Techninės pirkimo dokumentų dalies ekspertai – KAM. Planuojama, kad, rengiant pirkimo dokumentų teisinę ir finansinę dalis, ekspertinę pagalbą suteiks VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vertinant finansinės dalies pasiūlymus ir atstovaujant derybose, planuojama pasitelkti išorės konsultantus (įsigyti finansų ekspertų paslaugas).

☐

Ne

Nurodykite priežastis, dėl kurių atsakingi asmenys nėra paskirti.  
 Nurodykite, kada (metai ir mėnuo) ir kokių kompetencijų konsultantai bus pasitelkti, taip pat kokiu teisiniu pagrindu (paslaugų sutartis, darbo sutartis, kt.) bus teikiamos konsultacijos

2. Duomenys apie asmenų, atsakingų už partnerystės projekto įgyvendinimą, patirtį ir kompetencijas

	Kompetencijos įvertinimo balas	Suteikto balo trumpas pagrindimas (iki 1000 simbolių)
Projekto vadovas	8	Projekto vadovo funkcijas pavesta vykdyti KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus specialistui Aurimui Baniui pagal pareigybės aprašyme nurodytas tiesiogines funkcijas – organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų vykdymą ir įgyvendinimą. Projekto vadovas turi atitinkamą aukštąjį technologijos mokslų srities (statybos inžinerijos krypties) išsilavinimą. Turi darbo patirties procesų planavimo, organizavimo ir kontroliavimo, statybos ir viešųjų pirkimų srityse, yra dalyvavęs VPSP projektų rengimo (įgyvendinimo) procesuose.
Projekto vadovo pavaduotojas	9	Projekto vadovo pavaduotojo funkcijas pavesta vykdyti KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus specialistei Renatai Chleborodovienei pagal pareigybės aprašyme nurodytas tiesiogines funkcijas – organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų vykdymą ir įgyvendinimą. Projekto vadovo pavaduotoja turi atitinkamą aukštąjį technologijos mokslų srities (statybos inžinerijos krypties) išsilavinimą. Turi darbo patirties procesų planavimo, organizavimo ir kontroliavimo, statybos ir viešųjų pirkimų srityse, yra dalyvavusi 3-jų VPSP projektų rengimo (įgyvendinimo) procesuose.

**F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ**

Techninės dalies ekspertai		<p>Specialistai turės atitinkamą išsilavinimą. Turės darbo patirties srityje, kurioje bus paskirti atsakingais. Planuojama pasitelkti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1–2 bendros kompetencijos ekspertus rangos darbų klausimais;</li> <li>- 1–2 ekspertus energetikos klausimais;</li> <li>- 1 ekspertą informacinių technologijų srityje klausimais;</li> <li>- 1–2 ekspertus paslaugų (pastatų priežiūra, pastatų ir teritorijos tvarkymas, įrangos priežiūra) teikimo klausimais;</li> <li>- 1 ekspertą pastatų inžinerinių sistemų ir lauko inžinerinių tinklų įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros klausimais;</li> <li>- Kiti ekspertai, atsižvelgiant į projekto specifiką.</li> </ul>
Teisės ekspertas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus paskirtas 1 KAM ekspertas teisės klausimais. Jis turės atitinkamą išsilavinimą, ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje bus paskirtas. Turės darbo patirties dirbant su investiciniais projektais.</li> <li>- Bus pasitelkti 2 VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teisės ekspertai, kurie turi atitinkamos patirties įgyvendinant VPSP projektus.</li> </ul>
Finansinės ir ekonominės srities ekspertas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus paskirtas 1 KAM ekspertas finansiniais klausimais. Jis turės atitinkamą išsilavinimą, darbo su investiciniais projektais patirties.</li> <li>- Bus pasitelktas 1 VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros finansinės dalies ekspertas. Jis turės atitinkamos patirties įgyvendinant VPSP projektus.</li> <li>- Papildomai planuojama įsigyti išorinių ekspertų paslaugas atsakymams į pirkimo metu pateiktus paklausimus rengti, pateiktiems pasiūlymams vertinti, deryboms, VPSP sutarties taisymui (tikslinimui).</li> </ul>
Komunikacijos srities ekspertas		<p>Specialistas turės atitinkamą socialinių mokslų krypties išsilavinimą. Turės darbo patirties srityje, kurioje bus paskirtas atsakingu.</p>
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)		
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)		

F. DUOMENYS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ PARTNERYSTĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)		
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)		



**G. PARTNERYSTĖS PROJEKTĄ ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS DEKLARACIJA****A****B****C****D****E****F****G**

Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:

- 1) Šiame klausimyne pateikti duomenys yra teisingi;
- 2) Partnerystės projekto įgyvendinimas visiškai atitinka partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos interesus, yra aktualus ir generuojantis socialinę-ekonominę naudą;
- 3) Privatus partneris (-ai) nėra atrinktas (-i) ir partnerystės projektą įgyvendinanti institucija nėra atlikusi jokių veiksmų, galinčių suteikti diskriminacinį pranašumą bent vienam privačiam rinkos dalyviui;
- 4) Partnerystės projektą įgyvendinanti institucija yra pajėgi prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus įgyvendinti partnerystės projektą.

Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos vardu

Giedrimas Jeglinskas


(vardas, pavardė)

KAM viceministras

(pareigos)

2018-09-13

(data)



(parašas)

(atstovavimo pagrindas)

(vieta)

*Prie viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys klausimyne pateiktą informaciją.*

Dokumentą parengė:

KAM Logistikos departamento Infrastruktūros valdymo skyriaus viešojo administravimo specialistė Renata Chleborodovienė