

PVM sąskaita faktūra

Serija KT001 Nr. 005302

Išrašymo data 2018-09-28

Pirkėjas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Vilnius, Rodūnios kel. 10A
Kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Sutarties Nr. 6ps-18-193

Pardavėjas

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Kaunas, Ateities pl. 46
Kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Luminor Bank AB, kodas 40100
a/s Nr. LT804010042500060743

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	1	vnt.	69 297,79	21.00	PVM25	69 297,79

Iš viso (be PVM) 69 297,79

PVM suma 21,00 14 552,54

Iš viso mokėti 83 850,33

Bendra suma žodžiais Aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt Eur 33 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Pagrindas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 1

Suma apmokėjimui žodžiais: Šešiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 79 centai

Sąskaitą apmokėti iki 2018-10-28

Sąskaitą išrašė RŪTA KLAPATAUSKYTĖ

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis



Padalinys	Projektas
LOU-400	KUN-AR-SAUG
Išlaidų rūšis 3.K.64	2K-34 Transporto projektų vadovas
Atsakingas asmuo v.p. parašas	Mingaudas Kalvaitis
Sutarties Nr., data	6PS-18-193 2018-07-18
Sąsk. faktūros gavimo data	2018-09-28

125110

Apskaitos skyriaus vadovė

Božena Vitaitė

Suderinta:

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"


Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Objektas: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai

Atliktų darbų aktas A01

2018.09.26

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
III etapas					
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	1,15	551,36	634,06
2	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 10 m k9=1.15	t. m3	2,94	429,84	1263,73
3	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje*perteklinio grunto k9=1.15	t. m3	2,11	4734,20	9989,16
4	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,08	5045,13	403,61
5	Kabelių apsaugos 110 mm skersmens sudedamų vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,6	208,43	125,06
6	Kabelių rezervinių gofruotų 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,26	510,56	132,75
7	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	12,0	17,85	214,20
8	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,08	254,49	20,36
9	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,08	2014,95	161,20
10	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	8,0	4,62	36,96
11	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	36,0	12,87	463,32
12	Pralaidų konstrukcijų iš gofruotų elementų uždengimas geotekstile k9=1.15	100m2	1,49	111,34	165,90
13	Smėlio pagrindas pralaidų įrengimui k9=1.15	m3	9,0	35,58	320,22
14	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	2,5791	6772,15	17466,05
15	Grunto sąvartų išlygimimas pagal atžymas, nustumiant gruntą buldozeriais k9=1.15	t. m3	2,5791	1448,80	3736,60
16	Iškasių arba pylimų viršaus planiravimas autogreideriais k9=1.15	t.m2	6,04	47,68	287,99
III etapo specifinės medžiagos					
1	Sudedamas 110 mm kabelių apsaugos vamzdis	m	28,6	6,85	195,91
2	Vamzdis PP Quattro d400x6 m su mova	m	8,0	21,52	172,16
4	Vamzdis HDPE SN 8 gofr. Pecor Optima d-1000	m	36,0	164,79	5932,44
5	Plastikinės apkašos d1000	vnt	4,0	127,93	511,72
IV etapas					
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,848	551,33	467,53
2	Siurbimo kolektoriaus sumontavimas, kai atstumas tarp adatinių filtrų iki 1,5m	100m	1,5	1038,99	1558,49
3	Lengvų adatinių filtrų įsmeigimas ir ištraukimas, kai filtro ilgis 4m, gruntas I-II grupės	vnt.	100,0	39,37	3937,00
4	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 10 m k9=1.15	t. m3	1,992	429,84	856,24
5	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje*perteklinio grunto k9=1.15	t. m3	1,567	4734,20	7418,49
6	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	8,0	4,62	36,96
7	Pralaidų konstrukcijų iš gofruotų elementų uždengimas geotekstile k9=1.15	100m2	0,15	108,86	16,33
8	Smėlio pagrindas pralaidų įrengimui k9=1.15	m3	0,72	35,58	25,62
9	Molingo grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	1,5044	6772,14	10188,01
10	Grunto sąvartų išlygimimas pagal atžymas, nustumiant gruntą buldozeriais k9=1.15	t. m3	1,5044	1448,80	2179,57
11	Iškasių arba pylimų viršaus planiravimas autogreideriais k9=1.15	t.m2	4,2606	47,68	203,15
IV etapo specifinės medžiagos					
1	Vamzdis PP Quattro d400x6 m su mova	m	8,0	21,52	172,16
2	Sandarinimo žiedas d-400	vnt	1,0	4,84	4,84
				Viso be PVM:	69297,79
				PVM:	14552,54
				Viso su PVM:	83850,33



Darbus pridavė:

AB "Kauno tiltai"

bendrovė

2018 m. rugsėjo mėn. d.

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Darbus priėmė:

VĮ "Lietuvos oro uostai"

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. rugsėjo mėn. d.

Techninis priežiūrėtojas
Heronim Olenko
Atestato Nr. 2024

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Katvaitis

Velstybės įmonė

LIETUVOS

ORO UOSTAI

Darbų aktams - 1

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. 1

2018 m. rugsėjo mėn. 26 d.

	Objekto pavadinimas	Statybos rangos sutarties Nr.	Objekto kaina, € su PVM	Nuo statybų pradžios, € su PVM	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė, €	PVM	Iš viso	Darbų vertė, €	Iš viso, €
1.	VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapais	6PS-18-193	479256,35	83850,33	69297,79	14552,54	83850,33	69297,79	83850,33

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Kelių tiesimo aikštelės Nr.2 vadovė
Jonas Bielevičius
At. Nr. 30190
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
AB "KAUNO TILTAI"

2018 m. rugsėjo mėn. 26 d.

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. rugsėjo mėn. 26 d.

Techninis priežiūros inžinierius
Heronim Olejnikovas
Atestato Nr.2057



PVM sąskaita faktūra

Serija KT001 Nr. 005392
Išrašymo data 2018-10-31

Pirkėjas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Vilnius, Rodūnios kel. 10A
Kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Sutarties Nr. 6ps-18-193

Pardavėjas

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Kaunas, Ateities pl. 46
Kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Luminor Bank AB, kodas 40100
a/s Nr. LT804010042500060743

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	1	vnt.	168 417,77	21.00	PVM25	168 417,77
Iš viso (be PVM)						168 417,77
PVM suma				21,00		35 367,73
Iš viso mokėti						203 785,50

Bendra suma žodžiais Du šimtai trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 50 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Pagrindas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 2

Suma apmokėjimui žodžiais: Šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniolika eurų ir 77 centai


Sąskaitą apmokėti iki 2018-11-30

Sąskaitą išrašė RŪTA KLAPATAUSKYTĖ

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis



Padalinys	Projektas
LOU-400	KUN. AV. SAUG.
Išlaidų rūšis	3V-34 3K.64
Atsakingas asmuo v.p. parašas	
Sutarties Nr., data	6PS-18-193 2018-07-18
Sąsk. faktūros gavimo data	2018.11.08

Pastaba: šią sąskaitą apmokėti
per 7 d.d nuo jos gavimo dienos
(nuo 11.16)

Suderinta:

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atliktų darbų aktas A02

2018.10.26

Objektas: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III,IV,V etapai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
----------	----------------------------	-----------	--------	---------------	---------

III etapas

1	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais k9=1.15	t.m3	0,21	2250,98	472,71
2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	1,3209	6772,15	8945,33
3	Grunto sąvartų išlyginimas pagal atžymas, nustumiant gruntą buldozeriais k9=1.15	t.m3	1,3209	1448,80	1913,72
4	Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridėdant cemento (sluoksnio storis 35.00 cm) k9=1.15	100m2	60,4	668,88	40400,35

III etapo specifinės medžiagos

1	Jon mainus gerinantis priedas (EN-1 UPD)	l	379,2657	44,97	17055,58
---	--	---	----------	-------	----------

IV etapas

1	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,43	2250,98	967,92
2	RINKTUVŲ IŠ 400x12,2 MM SKERSMENS POLIETILENINIŲ VAMZDŽIŲ ĮRENGIMAS, ESANT GYLIUI IKI 2,0 M k9=1.15	100m	0,1	5743,27	574,33
3	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas dreناžo šuliniuose k9=1.15	vnt	1,0	85,32	85,32
4	Molingo grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	0,9086	6772,14	6153,16
5	Grunto sąvartų išlyginimas pagal atžymas, nustumiant gruntą buldozeriais k9=1.15	t.m3	0,9086	1448,8	1316,38
6	Iškasy arba pylimų viršaus planiravimas autogreideriais k9=1.15	t.m2	0,0144	47,68	0,68
7	Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridėdant cemento (sluoksnio storis 35.00 cm) k9=1.15	100m2	42,75	668,88	28594,62

IV etapo specifinės medžiagos

1	Jon mainus gerinantis priedas (EN-1 UPD)	l	241,0746	44,97	10841,12
---	--	---	----------	-------	----------

V etapas

1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,580	551,38	319,80
2	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 10 m k9=1.15	t.m3	1,662	429,84	714,39
3	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	0,93	4734,2	4402,81
4	Trasėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,12	5045,13	605,42
5	Kabelių apsaugos 110 mm skersmens sudedamų vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,87	208,43	181,33
6	Kabelių rezervinių gofruotų 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,51	510,56	260,39
7	Kabelių, paklotų trasėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	16,5	17,85	294,53
8	Signalinės juostos paklojimas trasėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,138	254,49	35,12
9	Trasėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,12	2014,95	241,79
10	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais k9=1.15	t.m3	0,161	2250,98	362,41
11	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	8,0	4,62	36,96
12	Pralaidų konstrukcijų iš gofruotų elementų uždengimas geotekstile k9=1.15	100m2	0,15	111,34	16,70
13	Smėlio pagrindas pralaidų įrengimui k9=1.15	m3	0,72	35,58	25,62
14	Molingo grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	1,8	6823,13	12281,63
15	Grunto sąvartų išlyginimas pagal atžymas, nustumiant gruntą buldozeriais k9=1.15	t.m3	1,8	1448,8	2607,84
16	Iškasy arba pylimų viršaus planiravimas autogreideriais k9=1.15	t.m2	2,9	47,68	138,27
17	Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridėdant cemento (sluoksnio storis 35.00 cm) k9=1.15	100m2	30,15	668,88	20166,73

V etapo specifinės medžiagos

1	Sudedamas 110 mm kabelių apsaugos vamzdis	m	87,0	6,85	595,95
2	Vamzdis PP Quattro d400x6 m su mova	m	8,0	21,52	172,16
3	Sandarinio žiedas d-400	vnt	1,0	4,84	4,84
4	Jonų mainus gerinantis priedas	l	169,71	44,97000	7631,86

Viso be PVM: 168417,77

PVM: 35367,73

Viso su PVM: 203785,50

Darbus priėmė:

VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projekto vadovas

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. spalio mėn.

Kelio tiesimo aikštelės Nr.2 vadovas

Jonas Bilevičius

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. spalio mėn.

Techninis priežiūros

Heronim Čenkovius

Atestato Nr.2026



Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. 2

2018 m. spalio mėn. 26 d.

	Objekto pavadinimas	Statybos rangos sutarties Nr.	Objekto kaina, € su PVM	Nuo statybų pradžios, € su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė, €	PVM	Iš viso	Darbų vertė, €	PVM	Iš viso, €
1.	VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Kamėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III,IV,V etapais	6PS-18-193	479256,35	287635,83	237715,56	49920,27	287635,83	168417,77	35367,73	203785,50

Rangovas: AB "Kauno tiltai"
 Akcinė bendrovė
 "KAUNO TILTAI"
 (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
 2018 m. spalio mėn. 26 d.

Kelių tiesimo aikštelės Nr.2 vadovas

Jonas Bielevičius

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. spalio mėn. d.

Techninis priežiūrėtojas
 Heronim Oleńkovič
 Atestato Nr. 20267

PVM sąskaita faktūra

Serija KT001 Nr. 005452
Išrašymo data 2018-11-30

Pirkėjas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Vilnius, Rodūnios kel. 10A
Kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Sutarties Nr. 6ps-18-193

Pardavėjas

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Kaunas, Ateities pl. 46
Kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Luminor Bank AB, kodas 40100
a/s Nr. LT804010042500060743

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	1	vnt.	126 355,99	21.00	PVM25	126 355,99

Iš viso (be PVM) 126 355,99

PVM suma 21,00 26 534,76

Iš viso mokėti 152 890,75

Bendra suma žodžiais Vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt Eur 75 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Pagrindas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 3



Suma apmokėjimui žodžiais: Šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 99 centai


Sąskaitą apmokėti iki 2018-12-30

Sąskaitą išrašė RŪTA KLAPATAUSKYTĖ

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis

Padašlyns	Projektas
LOU-400	KUN-AU-SAUG
Išlaidų rūšis	ZV-34 3.K.64
Atsakingas asmuo v.p. parašas	
Sutarties Nr., data	6PS-18-193 2018-07-16
Sąsk. faktūros gavimo data	2018-11-30

Pastaba: apmokėti iki 2018.12.14 (sutarta su Evoldes)

Suderinta:

Užsakymas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

2018.11.30

Atlikty darbų aktas A03

Objektas: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apyžiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapais

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
----------	----------------------------	-----------	--------	---------------	---------

III etapas

1	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais k ₉ =1,15	t. m ³	0,640	2250,98	1440,62
2	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k ₉ =1,15	t.m ²	5,5300	1328,21	7345,00
3	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a.reg. iš nufrezuoto asfaltbetonio mišinio 16 RA 0/16 k ₈ =1,17, k ₉ =1,15	100 m ²	60,4	821,04	49590,82

III etapo specifinės medžiagos

1	Sandarinio žiedas d=400	vnt	1,0	4,84	4,84
---	-------------------------	-----	-----	------	------

IV etapas

1	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k ₉ =1,15	t.m ²	2,835	1328,21	3765,48
2	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a.reg. iš nufrezuoto asfaltbetonio mišinio 16 RA 0/16 k ₈ =1,17, k ₉ =1,15	100 m ²	42,75	821,04	35099,46

V etapas

1	Įnuodžentio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje* perteklinio grunto k ₉ =1,15	t. m ³	0,397	4734,2	1879,47
2	Iškasių arba pylių viršaus planiravimas autogreideriais k ₉ =1,15	t.m ²	0,115	47,68	5,48
3	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k ₉ =1,15	t.m ²	1,86	1328,21	2470,47
4	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a.reg. iš nufrezuoto asfaltbetonio mišinio 16 RA 0/16 k ₈ =1,17, k ₉ =1,15	100 m ²	30,15	821,04	24754,35

Viso be PVM:	126355,99
PVM:	26534,76
Viso su PVM:	152890,75

Darbus pridavė:
AB "Kauno tiltai"

Projekto administravimui
skiriamas vadovė
Akvilė Erierauskaitė

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. lapkričio mėn.

d.

2018 m. lapkričio mėn.

d.

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. lapkričio mėn.

d.

Techninis priežiūros
Heronim Olekovičius

Atestato Nr. 20566



Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atiliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. 3

2018 m. lapkričio mėn. 30 d.

Objekto pavadinimas	Statybos rangos sutarties Nr.	Objekto kaina, € su PVM	Nuo statybos pradžios, € su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
				Darbų vertė, €	PVM	Iš viso	Darbų vertė, €	PVM	Iš viso, €
1. VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	6PS-18-193	479256,35	440526,58	364071,55	76455,03	440526,58	126355,99	26534,76	152890,75

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"


Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. lapkričio mėn. 30 d.

2018 m. lapkričio mėn. d.



PVM sąskaita faktūra

Serija KT001 Nr. 005472
Išrašymo data 2018-12-13

Pirkėjas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Vilnius, Rodūnios kel. 10A
Kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Sutarties Nr. 6ps-18-193

Pardavėjas

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Kaunas, Ateities pl. 46
Kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Luminor Bank AB, kodas 40100
atsisk. sąsk. Nr. LT804010042500060743

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	1	vnt.	3 917,01	21.00	PVM25	3 917,01
Iš viso (be PVM)						3 917,01
PVM suma				21,00		822,57
Iš viso mokėti						4 739,58

Bendra suma žodžiais Keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt devyni Eur 58 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Pagrindas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 4

Suma apmokėjimui žodžiais: Trys tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų ir 01 centas


Sąskaitą apmokėti iki 2019-01-12

Sąskaitą išrašė RŪTA KLAPATAUSKYTĖ

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis



Podalūnys	Projektas
LOU-400	KUN-110-2A06
Išlaidų rūšis	3.K.64 2K-34
Atsakingas asmuo v.p. parašas	
Sutarties Nr., data	6PS-18-193 2018-09-16
Sąsk. faktūros gavimo data	2018-12-13

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. 4

2018 m. gruodžio mėn. 13 d.

Objekto pavadinimas	Statybos rangos sutarties Nr.	Objekto kaina, € su PVM	Nuo statybos pradžios, € su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
				Darbo vertė, €	PVM	Iš viso	Darbo vertė, €	PVM	Iš viso, €
1. VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Kamėlavos mstl., Kauno rāj. statybos darbai III, IV, V etapais	6PS-18-193	479256,35	312838,15	258543,93	54294,23	312838,15	3917,01	822,57	4739,58

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Kelių tiesimo aikštelės Nr.2 vadovas
Jonas Bielevicius
Alcinė
Bendrovė
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
2018 m. gruodžio mėn. 13 d.

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas
Mindaugas Kalvaitis
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
2018 m. gruodžio mėn. d.

Techninis prižiūrėtojas
Heronim Olejkovskis
Atestato Nr.: 20267

Viešųjų įmonių
LIETUVOS
ORO UOSTAI

Suderinta:

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Objektas: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelo prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Kamėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapais

Atliktų darbų aktas A04

2018.12.13

Eil. Nr.	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
----------	----------------------------	-----------	--------	---------------	---------

Apvažiavimo kelo IV-ojo etapo papildomi darbai

1	Įuodžemio kasimas ekskavatoriumis su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje*perkelinio grunto k9=1,15	t.m3	0,425	4734,20	2012,04
2	Griovio dugno tvirtinimas 10 cm storio sl. skaida 16/22	m2	56,00	12,98	726,88
3	Griovių šlaitų tvirtinimas apsejiant daugiamečiais žolėmis	100m2	28,350	17,00	481,95

Specifiniai darbai

1	Papildomos dokumentacijos parengimas	kompl.	1	700,00	700,00
---	--------------------------------------	--------	---	--------	--------

Minusuojami kiekiniai iš aktuotų A01 ir A02 aktuose po patikslinimo atliktus kadastrinę bylą

1	Kelio ašinės linijos ir kelio įuostos nužymėjimas trasoje (IV etapas)	km	-0,005	551,33	-2,76
2	Kelio ašinės linijos ir kelio įuostos nužymėjimas trasoje (V etapas)	km	-0,002	551,33	-1,10

Viso be PVM: 3917,01
PVM: 822,57
Viso su PVM: 4739,58

Darbus pridavė:

AB "Kauno tiltai"

Kelių tiesimo aikštelės Nr.2 vadovas

Jonas Bielevičius

2018 m. 12.13 d.

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. gruodžio mėn. 13 d.

Darbus priėmė:

VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. gruodžio mėn. d.



Techninis projektavimas
Heronim Oleńkowskij
Atestato Nr. 1026

2018 m. gruodžio mėn. d.



PVM sąskaita faktūra

Serija KT001 Nr. 005471
Išrašymo data 2018-12-13

Pirkėjas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Vilnius, Rodūnios kel. 10A
Kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Sutarties Nr. 6ps-18-193 364

Pardavėjas

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Kaunas, Ateities pl. 46
Kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Luminor Bank AB, kodas 40100
atsisk. sąsk. Nr. LT804010042500060743

*pakeičta į naująs
sąskaitės numerį*
Transporto projektų vadovas
Mingaudas Kalvaitis

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	1	vnt.	57 325,65	21.00	PVM25	57 325,65

Iš viso (be PVM) 57 325,65
PVM suma 12 038,39
Iš viso mokėti 69 364,04

Bendra suma žodžiais Šešiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi Eur 4 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Pagrindas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 1

Suma apmokėjimui žodžiais: Penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai ir 65 centai

Sąskaitą apmokėti iki 2019-01-12

Sąskaitą išrašė RŪTA KLAPATAUSKYTĖ

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis



Padaūnys	Projektas
LOU-400	KON-AU-3AUG
Išlaidų rūšis	3.K.64 2K-34
Atsakingas asmuo v.p. parašas	<i>[Signature]</i>
Sutarties Nr., data	6PS-16-364 2016-12-12
Sąsk. faktūros gavimo data	2018-12-13

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
PAŽŪYMA Nr. 1

2018 m. gruodžio mėn. 13 d.


Objekto pavadinimas	Statybos rangos sutarties Nr.	Objekto kaina, € su PVM	Nuo statybų pradžios, € su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
				Darbų vertė, €	PVM	Iš viso	Darbų vertė, €	PVM	Iš viso, €
1. VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	6PS-18- 364	69400,22	69364,04	57325,65	12038,39	69364,04	57325,65	12038,39	69364,04

Rangovas: AB "Kauno tiltai"


Jonas Bieleckis
A. Nr. 39493
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
2018 m. gruodžio mėn. 13 d.

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas
Mindaugas Kalvaitis
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
2018 m. gruodžio mėn. d.

Techninis priežiūrėtojas
Hieronim Olenkovas
Atestac./Nr. 10267


Suderinta:

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Objektas: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai

Atliktų darbų aktas A03

2018.12.13

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
----------	----------------------------	-----------	--------	---------------	---------

Apvažiavimo kelio V-ojo etapo papildomi darbai

1	Dirvožemio 40cm sluoksnio mechanizuotas pašalinimas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų	t.m3	0,238	429,84	102,30
2	Grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviarčius, vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje (perteklinio juodž. grupės gruntas)	t.m3	0,573	4734,20	2712,70
3	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1,15	km	0,018	5045,13	90,81
4	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1,15	km	0,018	2014,95	36,27
5	Molinio grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1,15	t.m3	0,777	6823,13	5301,57
6	Grunto sąvartų išlyginimas pagal atžymas, nustatanti grūną buldozeriais	t.m3	0,777	1448,8	1125,72
7	Griovių šlaitų tvirtinimas apšėjant daugiametėmis žolėmis	m2	1860,0	0,17	316,20

Specifiniai darbai

1	Papildomos dokumentacijos parengimas	kompl.	1	700,00	700,00
				Viso be PVM:	10385,57
				PVM:	2180,97
				Viso su PVM:	12566,54

Darbus pridavė:

AB "Kauno tiltai"

Kelių tiesimo aikštelės Nr.2 vadovas

Jonas Bielevicius

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. gruodžio mėn. 13 d.

Darbus priėmė:

VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas


Mindaugas Kalvaitis

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. gruodžio mėn. d.



Techninis priežiūros
Heronim Didenkovas
Atestato Nr. 20267



PVM sąskaita faktūra

Serija KT001 Nr. 005507
Išrašymo data 2018-12-17

Pirkėjas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Vilnius, Rodūnios kel. 10A
Kodas 120864074
PVM mokėtojo kodas LT208640716
Sutarties Nr. 6ps-18-193

Pardavėjas

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Kaunas, Ateities pl. 46
Kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Luminor Bank AB, kodas 40100
atsisk. sąsk. Nr. LT804010042500060743

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina, Eur	PVM %	PVM Kodas	Suma, Eur
VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	1	vnt.	1 698,45	21.00	PVM25	1 698,45
Iš viso (be PVM)						1 698,45
PVM suma				21,00		356,67
Iš viso mokėti						2 055,12

Bendra suma žodžiais Du tūkstančiai penkiasdešimt penki Eur 12 ct

Nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas (PVM įst. 96 str.)

Pagrindas: Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma Nr. 5

Suma apmokėjimui žodžiais: Vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 45 centai


Sąskaitą apmokėti iki 2019-01-16

Sąskaitą išrašė RŪTA KLAPATAUSKYTĖ

Transporto projektų vadovas

Mingaudas Kalvaitis



Padaliny	Projektas
LTU-400	KUN-AU-3AUG
Išlaidų rūšis	B.K.64 ZK-34
Atsakingas asmuo v.p. parašas	
Sutarties Nr., data	6PS-18-193 2018-07-18
Sąsk. faktūros gavimo data	2018-12-18

Parab. apmokėti per 14 dienų (iki 12.31)

Suderinta:

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Objektas: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai

Atliktų darbų aktas A05

2018.12.17

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
Apvažiavimo kelio III etapas					
1	Dokumentacijos parengimas	kompl.	1,0	566,15	566,15
Apvažiavimo kelio IV etapas					
1	Dokumentacijos parengimas	kompl.	1,0	566,15	566,15
Apvažiavimo kelio V etapas					
1	Dokumentacijos parengimas	kompl.	1,0	566,15	566,15
				Viso be PVM:	1698,45
				PVM:	356,67
				Viso su PVM:	2055,12

Darbus pridavė: Akcinė bendrovė "Transporto projektų vadovas AB "Kauno tiltai"

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
2018 m. gruodžio mėn. 17 d.

Darbus priėmė: VĮ "Lietuvos oro uostai"

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)
2018 m. gruodžio mėn. d.

Techninis priežiūros
Heronim Dlenkovas
Atestato Nr. P026



Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rangovas: AB "Kauno tiltai"

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. 5

2018 m. gruodžio mėn. 17 d.

Objekto pavadinimas	Statybos rangos sutarties Nr.	Objekto kaina, € su PVM	Nuo statybos pradžios, € su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
				Darbų vertė, €	PVM	Iš viso	Darbų vertė, €	PVM	Iš viso, €
1. VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo apvažiavimo kelio prie perimetro apsaugos tvoros Oro uosto g. 4, Karnėlavos mstl., Kauno raj. statybos darbai III, IV, V etapai	6PS-18-193	479256,35	314893,28	260242,38	54650,90	314893,28	1698,45	356,67	2055,12

Rangovas: AB "Kauno tiltai"


 (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. gruodžio mėn. 17 d.

Užsakovas: VĮ "Lietuvos oro uostai"

Transporto projektų vadovas
 Mingaudas Kalvaitis
 (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

2018 m. gruodžio mėn. d.

Techninis priežiūros
 Heronim Olechnovskas
 Atestato Nr. 0267

