



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ LIGONINĖS, VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ FILIALO, VAIKO RAIDOS CENTRO IR PEDIATRIJOS KORPUSŲ, ĮSKAITANT PASTATO PRIJUNGIMĄ PRIE ESAMO CHIRURGIJOS KORPUSO, ESANČIŲ SANTARIŠKIŲ G. 7, VILNIUJE, BEI POŽEMINĖS JUNGTIJOS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. *rugsėjo 27* d. Nr. *N-1111*
Vilnius

Siekdamas pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą bei tobulinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą:

1. T v i r t i n u Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (toliau – VULSK) filialo, Vaiko raidos centro ir Pediatrijos korpusų, įskaitant pastato prijungimą prie esamo Chirurgijos korpuso, esančių Santariškių g. 7, Vilniuje, bei požeminės jungties projektavimo paslaugų ir statybos darbų (toliau – Projektas) veiksmų planą:

1.1. per 15 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) pastabų gavimo VULSK pateikia SAM patikslintus techninę projektavimo užduotį ir investicijų projektą „Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Pediatrijos korpuso statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas (Santariškių g. 7, Vilnius)“ (toliau – Pediatrijos investicijų projektas), viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą derinti;

1.2. SAM per 15 darbo dienų nuo visų 1.1 papunktyje nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina VULSK pateiktą techninę projektavimo užduotį, Pediatrijos investicijų projektą ir viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą ir pateikia nuomonę dėl pateiktų dokumentų – pastabas arba pritarimą;

1.3. su SAM suderintą viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą VULSK pateikia derinti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai;

1.4. SAM per 5 darbo dienas po Pediatrijos investicijų projekto, techninės užduoties ir viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projekto suderinimo įgalioja VULSK generalinį direktorių organizuoti ir atlikti Projekto viešojo pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo;

1.5. VULSK, gavusi iš SAM įgaliojimus, per 5 darbo dienas paskelbia viešąjį pirkimą;

1.6. iki 2016 m. lapkričio 15 d. VULSK pateikia SAM Vaiko raidos centro statybos projektinį pasiūlymą ir Vaiko raidos centro investicijų projektą (toliau – Vaiko raidos centro investicijų projektas), detalizuotą 3.1.4 papunktyje;

1.7. SAM inicijuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ ir 2008 m. kovo 21 d. susitarimo Nr. (10.9-52-08)-T8-18/S-137 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo“ pakeitimus.

2. N u s t a t a u :

2.1. galimus Projekto finansavimo šaltinius:

2.1.1. Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų investicijos – Vaiko raidos centro pastato (Santariškių g. 7, Vilnius) techninio projekto, darbo projekto parengimas bei kitos inžinerinės paslaugos ir statyba, įskaitant techniniame projekte numatytas visas šį pastatą aptarnaujančias inžinerines komunikacijas;

2.1.2. Valstybės investicijų programos sveikatos apsaugos sričiai skirtos investicijos, priskirtos Pediatrijos investicijų projektui – Pediatrijos korpuso pastatų Nr. 1 ir Nr. 2 (Santariškių g. 7,

Vilnius), įskaitant pastato prijungimą prie esamo Chirurgijos korpuso, esančio Santariškių g. 7, Vilniuje, ir požeminės jungties (iki 250 m) nuo naujo Pediatrijos korpuso pastato (Santariškių g. 7, Vilnius) iki esamo Pediatrijos korpuso pastato (Santariškių g. 4, Vilnius) techninio projekto, darbo projekto parengimas bei kitos inžinerinės paslaugos ir statyba, įskaitant techniniame projekte numatytas visas Pediatrijos korpuso pastatų inžinerines komunikacijas. Su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderinta bendroji Pediatrijos investicijų projekto vertė – 13 042 000 eurų, likutinė Pediatrijos investicijų projekto vertė 2016 m. sausio 1 d. – 11 518 000 eurų;

2.1.3. VĮ Turto banko lėšos, gautos už parduotą nekilnojamąjį turtą, nurodytą Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“, 2.2 papunktyje, skirtos Pediatrijos korpuso pastatams Nr. 1 ir Nr. 2;

2.1.4. projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos paskirstomos tarp 2.1.1–2.1.3 papunkčiuose minimų finansavimo šaltinių, proporcingai suprojektuotų pastatų plotui;

2.2. pastatų plotus: Vaiko raidos centro iki 5 200 kv. m, Pediatrijos korpusų iki 16 200 kv. m (Pediatrijos korpuso Nr. 1 iki 6 500 kv. m, Pediatrijos korpuso Nr. 2 iki 9 700 kv. m), įskaitant bendrojo naudojimo ir specialiosios paskirties patalpų plotus;

2.3. kad pagal vieną statybos leidimą visam Projektui statyba būtų vykdoma trimis etapais:

2.3.1. I etapas – Vaiko raidos centro korpuso (bendras plotas iki 5 200 kv. m) ir inžinerinių tinklų statyba;

2.3.2. II etapas – Pediatrijos korpuso Nr. 1 (bendras plotas iki 6 500 kv. m) ir inžinerinių tinklų statyba;

2.3.3. III etapas – Pediatrijos korpuso Nr. 2 (bendras plotas iki 9 700 kv. m), požeminės jungties (iki 250 m.) ir inžinerinių tinklų statyba;

2.4. kad Vaiko raidos centro korpuso ir Pediatrijos korpuso Nr. 1 projektavimo ir statybos darbai vykdomi 2017–2019 m. ir turi būti užbaigti vienu metu, o Pediatrijos korpuso Nr. 2 ir požeminės jungties statybos darbai vykdomi 2020–2022 m.

3. P a v e d u:

3.1. VULSK:

3.1.1. per 15 darbo dienų nuo SAM pastabų gavimo pateikti SAM patikslintą techninę projektavimo užduotį, patikslintą Pediatrijos investicijų projektą ir viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą derinti;

3.1.2. su SAM suderintą viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą pateikti derinti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai;

3.1.3. gavus iš SAM įgaliojimus per 5 darbo dienas paskelbti viešąjį pirkimą;

3.1.4. iki 2016 m. lapkričio 15 d. SAM pateikti Vaiko raidos centro projektinį pasiūlymą kartu su Vaiko raidos centro investicijų projektu ir išnagrinėtomis ir palygintomis projekto įgyvendinimo alternatyvomis, vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-473 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 44.2 papunkčiu ir 45 punktu;

3.1.5. užtikrinti stacionariųjų ir ambulatorinių paslaugų teikimą Vaiko raidos centre ir Pediatrijos korpusė;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Krašto apsaugos ministras,
pavarduojantis sveikatos apsaugos ministru



Juozas Olekas