

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA**  
**EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ**  
**PAŽYMA**

**DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO**  
**CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANO**

2022-08-19 Nr. NV-2403

Vilnius

**Teikia:** Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

**Tikslas:** pristatyti pusmetinę informaciją apie valstybės valdomų įmonių (VVI) pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano vykdymą ir atnaujintą Plano projektą.

**Esama situacija:**

- 2021 m. lapkričio 10 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu buvo pritarta VVI pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planui ir pavesta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kas pusmetį Vyriausybės pasitarime pateikti informaciją apie Plane nurodytų VVI pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių vykdymą;
- vykdant Planą:
  - įsteigta VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra jai perduodant VI Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešojo administravimo funkcijas, atsižvelgiant į Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, ir ši valstybės įmonė pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę;
  - VI Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkyta į akcinę bendrovę;
  - UAB „Šilutės polderiai“, UAB „Panevėžio veislininkystė“ ir UAB „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos perduotos VI Turto bankui atlikti privatizavimo procedūras;
  - Seimo pavasario sesijoje priimtos Vyriausybės teiktos atitinkamų įstatymų pataisos, atveriančios kelią VI Valstybės žemės fondo, VI Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir VI Distantinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ konsolidavimui į vieną juridinį asmenį - VI Žemės ūkio duomenų centrą, kuriam pereitų visos reorganizuojamų valstybės įmonių teisės ir pareigos.

**Esmė:**

- į Planą siūloma įtraukti naujas priemones:
  - Energetikos ministerijos siūlymu – dėl VI Ignalinos atominės elektrinės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę, priemonės įgyvendinimo terminas – 2024 m. gruodžio mėnuo;
  - Finansų ministerijos siūlymu – dėl nacionalinių plėtros įstaigų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros, UAB Valstybės investicijų valdymo agentūros, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ konsolidavimo, priemonės įgyvendinimo terminas – 2022 m. rugsėjo mėnuo;
  - Aplinkos ministerijos siūlymu – dėl UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų, kaip valstybės įnašo, perdavimo viešajai įstaigai Vilniaus Gedimino technikos universitetui (vietoje bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo privatizuoti), priemonės įgyvendinimo terminas – 2023 m. vasario mėnuo;

- Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu, pritarus Aplinkos ministerijai, – dėl UAB „GVT LT“ reorganizavimo prijungimo būdu, ją prijungiant prie UAB „Toksika“, priemonės įgyvendinimo terminas – 2023 m. liepos mėnuo.
- iš Plano siūloma išbraukti priemonę dėl AB „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo, atsižvelgiant į tai, kad AB „Kiaulių veislininkystė“ kreditorių susirinkimas pritarė dėl bendrovės paskelbimo bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, ir yra paskirtas nemokumo administratorius;
- siūloma, anot rengėjų, dėl įvairių objektyvių priežasčių (pertvarkymo procese iškilusių aplinkybių) pakeisti (prailginti) šių priemonių įgyvendinimo terminus:
  - UAB „Būsto paskolų draudimas“ savanoriško likvidavimo terminą siūloma perkelti į 2024 m. gruodžio mėnesį (buvo 2022 m. gruodžio mėnuo);
  - VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkymo į viešąją įstaigą terminą siūloma perkelti į 2023 m. gruodžio mėnesį (buvo 2021 m. gruodžio mėnuo);
  - UAB „Lietuvos kinas“ likvidavimo terminą siūloma perkelti į 2023 m. liepos mėnesį (buvo 2021 m. liepos mėnuo);
  - VĮ Registrų centro pertvarkymo į akcinę bendrovę pirmos priemonės (Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonių pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui) terminą siūloma perkelti į 2022 m. gruodžio mėnesį (buvo 2022 m. birželio mėnuo), nekeičiant bendro pertvarkymo galutinio termino, kuris nustatytas 2023 m. gruodžio mėnesį;
  - VĮ „Mūsų amatai“ likvidavimo pirmos priemonės (teisės aktų, susijusių su VĮ „Mūsų amatai“ likvidavimu, parengimas ir pateikimas Vyriausybei) terminą siūloma perkelti į 2022 m. rugsėjo mėnesį (buvo 2022 m. kovo mėnuo), nekeičiant bendro pertvarkymo galutinio termino, kuris nustatytas 2023 m. sausio mėnesį;
  - VĮ „Regitra“ pertvarkymo į kitos teisinės formos juridinį asmenį pirmos ir antros priemonių terminą siūloma perkelti į 2022 m. gruodžio mėnesį (buvo 2021 m. gruodžio mėnuo), nekeičiant bendro pertvarkymo galutinio termino, kuris nustatytas 2023 m. birželio mėnesį);
  - 7) VĮ Valstybės žemės fondo, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ reorganizavimas jungimo būdu antros priemonės (teisės aktų, susijusių su valstybės įmonių reorganizavimu, projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei) terminą siūloma perkelti į 2022 m. rugsėjo mėnesį (buvo 2022 m. birželio mėnuo), nekeičiant bendro reorganizavimo galutinio termino, kuris nustatytas 2022 m. gruodžio mėnesį.

Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerija 2022 m. rugpjūčio 12 d. institucijų derinimui yra pateikusi Viešojo administravimo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimų projektų paketą, kuriame taip pat numatyta išplėsti viešojo administravimo įgaliojimus galinčių turėti subjektų ratą, papildant jį valstybės valdomomis bendrovėmis, atliepiant į Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. pasitarimo protokolinių sprendimų ir siekiant užtikrinti sklandų valstybės įmonių (pvz., VĮ Registrų centro, VĮ Regitra ir kt.) pertvarkymo į valstybės valdomas bendroves Plane nustatytais įgyvendinimo terminais.

**Derinimas:** atnaujinto Plano projektas parengtas, atsižvelgiant į ministerijų pasiūlymus. Po klausimo aptarimo 2022 m. rugpjūčio 16 d. tarpinstituciniame pasitarime teikiamas patikslintas

Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, kuriame siūloma pavesti Žemės ūkio ministerijai iki 2022 m. spalio 31 d. pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai sprendimus dėl UAB „Lietuvos žirgynas“, UAB „Genetiniai ištekliai“ ir AB „Lietuvos veislininkystė“ tolesnės veiklos perspektyvų ir pertvarkymo, nurodant konkrečias įmonių pertvarkos priemones ir jų įgyvendinimo terminus, taip pat pavesti Plane nurodytoms atsakingoms institucijoms imtis priemonių, kad nurodytos pertvarkos priemonės būtų įgyvendintos Plane nustatytais terminais.

**Dalykinio vertimo išvada:** siūlytina klausimą teikti Vyriausybės pasitarimui.

Patarėjas

Saulius Gaigalas

Saulius Gaigalas, tel. +37052098789; +37065842722, el. p. saulius.gaigalas@lrv.lt