

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ
PAŽYMA

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO
CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANO

2023-07-21 Nr. NV-1833

Vilnius

Teikia: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Tikslas: pristatyti pusmetinę informaciją apie valstybės valdomų įmonių (VVI) pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano vykdymą ir atnaujintą Plano projektą.

Esama situacija:

- 2021 m. lapkričio 10 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu buvo pritarta VVI pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planui ir pavesta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kas pusmetį Vyriausybės pasitarime pateikti informaciją apie Plane nurodytų VVI pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių vykdymą;
- vykdamas Planą, per laikotarpį nuo 2023 m. sausio 11 d.:
 - VĮ „Oro navigacija“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uostas ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija pertvarkytos į akcines bendroves;
 - UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro akcijos, kaip valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas, investuotas didinant Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) savininko kapitalą. 2023 m. gegužės 31 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 416 „Dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto savininko kapitalo didinimo“, 2023 m. birželio 21 d. tarp Aplinkos ministerijos ir VGTU pasirašytas UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo ir priėmimo aktas;
 - baigtas nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo procesas: UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas tapo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dukterinėmis bendrovėmis.

Esmė:

- siūloma dėl įvairių objektyvių priežasčių (pertvarkymo procese iškilusių aplinkybių) pakeisti (prailginti) atitinkamų priemonių/jų tarpinių veiksmų įgyvendinimo terminus:
 - pakeisti VĮ Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymo į akcinę bendrovę terminą į 2024 m. gruodžio mėnesį (buvo 2023 m. gruodžio mėnuo), nes priemonės vykdymas priklauso nuo pateiktų įstatyminių pataisų, nustatančių galimybę viešojo administravimo funkcijas suteikti valstybės valdomoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, paketo priėmimo Seime;
 - įgyvendinant UAB „GVT LT“ akcijų investavimo į UAB „Toksika“ įstatinį kapitalą priemonę, siūloma UAB „GVT LT“ akcijų vertinimo terminą pratęsti iki 2023 m. rugsėjo mėnesio (buvo 2023 m. birželio mėnuo) dėl vertinimo paslaugos pirkimo procedūrų;
 - įgyvendinant UAB „Lietuvos kinas“ likvidavimo priemonę, siūloma terminą pratęsti iki 2023 m. spalio mėnesio (buvo 2023 m. liepos mėnuo), nes anot KM, šiuo metu UAB „Lietuvos kinas“ baigia vykdyti sutartinius įsipareigojimus parengiamiesiems darbams,

kurie vykdomi įgyvendinant kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms projektą;

- įgyvendinant VĮ Registrų centro pertvarkymo į akcinę bendrovę priemonę, siūloma išorės ekspertų galimybių studijos dėl VĮ Registrų centro teisinės formos keitimo atlikimo terminą pratęsti iki 2023 m. gruodžio mėnesio (buvo 2023 m. liepos mėnuo), nes EIM tik 2023 m. birželio 23 d. sudarė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį dėl VĮ Registrų centro teisinės formos keitimo ir veiklos optimizavimo alternatyvų parengimo paslaugos, kurią tiekėjas įsipareigoja parengti per 6 mėnesius nuo pirkimo studijos sudarymo datos;
- įgyvendinant VĮ „Regitra“ pertvarkymą į akcinę bendrovę priemonę, siūloma reikiamų teisės aktų pakeitimo projektų parengimo ir pateikimo terminą pratęsti iki 2023 m. rugsėjo mėnesio (buvo 2023 m. birželio mėnuo), nes, kaip buvo suplanuota, Seimo pavasario sesijai įstatyminio lygmens sprendimo projektas nebuvo pateiktas;
- įgyvendinant VĮ Žemės ūkio duomenų centro pertvarkymą į kitos teisinės formos juridinį asmenį priemonę, siūloma teisės aktų, reikalingų valstybės įmonės pertvarkymui, projektų parengimą ir pateikimą terminą pratęsti iki 2023 m. gruodžio mėnesio (buvo 2023 m. rugsėjo mėnuo), nes poįstatyminių teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas priklauso nuo to, ar Seime bus priimtos atitinkamos įstatyminės pataisos, kuriose yra įtrauktų nuostatų, susijusių su VĮ Žemės ūkio duomenų centru šiuo metu pavestomis funkcijomis;
- įgyvendinant UAB „Genetiniai ištekliai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo priemonę, siūloma privatizavimo terminą pratęsti iki 2023 m. rugsėjo mėnesio (buvo 2023 m. birželio mėnuo), nes Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. posėdyje pakeistas Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ ir į Privatizavimo objektų sąrašą įtrauktos visos valstybei nuosavybės teise priklausančios UAB „Genetiniai ištekliai“ akcijos. UAB „Genetiniai ištekliai“ akcijos artimiausiu metu bus perduotos VĮ Turto bankui.

Iki 2024 m. pabaigos įgyvendinus visas Plano priemones, Lietuvoje neliktų įmonių, turinčių valstybės įmonės teisinę formą, o iš šiuo metu esančių 39 valstybės valdomų įmonių liktų apie 30.

Derinimas: atnaujintas Plano projektas parengtas atsižvelgiant į ministerijų pastabas bei pasiūlymus.

Dalykinio vertimo išvada: siūlytina klausimą aptarti tarpinstituciniame pasitarime, prieš teikiant Vyriausybės pasitarimui.

Patarėjas

Saulius Gaigalas

Saulius Gaigalas, tel. +37052098789; +37065842722, el. p. saulius.gaigalas@lr.lt