



## LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845,  
el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Į 2021-11-10 Protokolo Nr. 59, 2 kl. 4 p.  
2024-01-30 TAP (2 kl.)

**DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO  
CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANO**

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. pavedimą (pasitarimo protokolo Nr. 59, 2 kl. 4 p.) ir atsižvelgdama į Vyriausybės 2024 m. sausio 30 d. tarpinstituciniame pasitarime (2 kl.) pateiktus pasiūlymus, pakartotinai teikia informaciją apie Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane (toliau – Planas) nurodytą pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių vykdymą per pusmečio laikotarpį nuo 2023 m. liepos 31 d., kai buvo pritarta Planui (Vyriausybės pasitarimo protokolas Nr. 26), ir atnaujintą Plano projektą.

Per paminėtą laikotarpį įvykdytos Plano priemonės:

- ✓ VĮ Lietuvos oro uostai pertvarkyta į akcinę bendrovę;
- ✓ VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkyta į viešąją įstaigą;
- ✓ UAB „Genetiniai ištekliai“ valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos perduotos VĮ Turto bankui privatizuoti.

Taip pat įvykdytos Plane numatytos tarpinės pertvarkos veiksmų priemonės:

- ✓ Vyriausybė priėmė nutarimą dėl UAB „GVT LT“ akcijų investavimo į UAB „Toksika“ įstatinį kapitalą;
- ✓ Priimti įstatymų projektų pakeitimai, reikalingi VĮ „Regitra“ pertvarkymui į akcinę bendrovę;
- ✓ Vyriausybei pateikti įstatymų pakeitimų projektai, reikalingi VĮ Ignalinos atominės elektrinės pertvarkymui į uždarąją akcinę bendrovę.

Dėl įmonių pertvarkymo procese iškilusių įvairių objektyvių aplinkybių, atnaujintame Plano projekte siūloma pakeisti kai kuriuos Plano priemonių įgyvendinimo tarpinių veiksmų terminus. Taip pat Kultūros ministerija, siekdama tinkamai atlikti baigiamuosius UAB „Lietuvos kinas“ likvidavimo darbus (darbuotojų atleidimą, 2023 metų finansinių ataskaitų pridavimą VMI ir Sodrai, archyvinių dokumentų sutvarkymą ir perdavimą), siūlo atidėti jos likvidavimo pabaigos terminą į 2024 m. gegužės mėnesį (buvo 2023 m. spalio mėnuo). Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į VĮ „Mūsų amatai“ bankroto procese besitęsiančius teisinius ginčus su kreditoriais ir dėl šios priežasties kylančius iššūkius, susijusius su minėto proceso užbaigimu, siūlo įmonės likvidavimo pabaigą nustatyti 2024 m. rugpjūčio mėnesį (buvo 2023 m. gruodžio mėnuo).

Pažymėtina, kad atnaujintame Plane nesiūloma naujų įmonių pertvarkos priemonių, taip pat iš Plano neišbraukiamos jame esamos pertvarkos priemonės.

Iki 2024 m. pabaigos įgyvendinus visas Plano priemones, Lietuvoje neliktų įmonių, turinčių valstybės įmonės teisinę formą.

Kartu teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kuriame siūlome pritarti Plano projektui ir pavesti Plane nurodytoms atsakingoms institucijoms imtis priemonių, kad nurodytos pertvarkos priemonės būtų įgyvendintos Plane nustatytais terminais.

Prašome klausimą dėl Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plano svarstyti Vyriausybės pasitarime.

**PRIDEDAMA:**

1. Vyriausybės pasitarimo protokolo su priedu (atnaujintu Planu) projektas, 4 lapai.
2. Informacija apie Plano priemonių įgyvendinimą su siūlomais Plano pakeitimais (lentelė), 7 lapai.

Finansų ministrė, pavaduojanti  
ekonomikos ir inovacijų ministrą

Gintarė Skaistė