



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Kalėjų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija

I 2021-10-20 Nr. 1S-3437

Susipažinti

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
projektų komisijai,
viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo
agentūrai

DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS IŠKĖLIMAS IŠ MIESTO CENTRINĖS DALIES Į ŠIAULIŲ R. SAV., GINKŪNŲ SEN., MALAVĖNIUKŲ K.“

Finansų ministerija, vadovaudamasi Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, nuostatomis, pagal kompetenciją išnagrinėjo Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas) 2021 m. spalio 20 d. raštu Nr. 1S-3437 „Dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto pateikimo“ pateiktus su valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektu „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ (toliau – Projektas) (toliau kartu – Partnerystės projektas) susijusius dokumentus – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) išvadą dėl Projekto socialinės ekonominės naudos, Projekto klausimyną ir skaičiuoklę, taip pat CPVA 2022 m. sausio 11 d. elektroniniu paštu atsiųstą patikslintą CPVA skaičiuoklę ir Projekto klausimyno 3 priedą ir teikia išvadą apie centrinės valdžios Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos finansines galimybes priimti įsipareigojimus pagal Partnerystės projektą.

Projekto tikslas – padidinti laisvės atėmimo viešosios paslaugos teikimo kokybę Šiaulių apskrityje, uždavinys – užtikrinti laisvės atėmimo viešajai paslaugai Šiaulių apskrityje teikti reikalingą infrastruktūrą.

Projektui įgyvendinti siūlomos dvi alternatyvos:

1. Naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus statyba. Įgyvendinus Projektą, laisvės atėmimo paslauga būtų kokybiškai teikiama 400-ams nuteistųjų, užtikrinta ploto atžvilgiu didesnė kalėjimo infrastruktūra.

2. Esamo pastato (patalpų) techninių savybių gerinimas (esamo kalėjimo pastato rekonstravimas). CPVA išvadoje nurodyta, kad pasirinkus antrąją alternatyvą, nebūtų pasiekti projekto tikslai ir uždaviniai.

Atsižvelgdami į tai, teikiame išvadą dėl pirmosios alternatyvos.

Projektą siūloma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Sutarties laikotarpis 15 metų (nuo 2023 m. iki 2037 m.), iš kurių projektavimo (statybų) laikotarpis – 3 metai (nuo 2023 m. iki 2025 m.). Privačiam subjektui perduodamos šios veiklos: projektavimo paslaugos, statinio projekto ekspertizės paslaugos, rangos darbai, statinio statybos techninės priežiūros paslaugos, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statinių techninė priežiūra, kaip

apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, komunalinių paslaugų organizavimas – šalto ir karšto vandens, nuotekų, šildymo, elektroninių ryšių, elektros energijos paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas.

Per Partnerystės projekto sutarties trukmę maksimalūs viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui sudarytų iš viso 81 803 tūkst. eurų (kurie būtų mokami pradedant 2026 m. iki 2037 m.) arba kasmet po 6 817 tūkst. eurų, iš jų:

- 47 498 tūkst. eurų – pažangos lėšos – investicijoms (pastatams statyti ir infrastruktūrai įrengti), kasmet po 3 958 tūkst. eurų ir
- 34 305 tūkst. eurų – tęstinės veiklos lėšos – už privataus subjekto paslaugas (infrastruktūros palaikymo išlaidas), kasmet po 2 859 tūkst. eurų.

Projektą tikimasi finansuoti pažangos lėšomis, įgyvendinant Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) 8.2 uždavinio „Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“ pažangos priemonę „Modernizuoti bausmių vykdymo sistemos infrastruktūrą“ ir Teisingumo sistemos plėtros programos (toliau – TSPP), patvirtintos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 861, priemonės. Pagal TSPP finansinių projekcijų paskirstymą NPP 8.2 uždavinio „Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“ įgyvendinimui 2021–2030 metų laikotarpiu numatyta 57 000 tūkst. eurų. TSPP priemonių aprašas dar nepatvirtintas, todėl neaišku, kiek lėšų TSPP galėtų būti numatyta Partnerystės projektui.

Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad TSPP, kurios lėšomis numatomas Partnerystės projekto finansavimas, įgyvendinimo laikotarpis (nuo 2021 iki 2030 metų) yra trumpesnis, nei Partnerystės projekto vykdymo laikotarpis (nuo 2023 iki 2037 metų).

Šiuo metu veikiančio Šiaulių tardymo izoliatoriaus išlaikymas 2022 m. sudaro 4 152 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 3 545 tūkst. eurų, socialinės išmokos – 38 tūkst. eurų, kitos išlaidos – 569 tūkst. eurų, kurias sudaro išlaidos nuteistųjų mitybai, aprangai ir patalynės įsigijimui, komandiruotėms, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų ir kitų prekių bei paslaugų įsigijimui. Atsižvelgiant į tai, kad ne visos funkcijos bus perduotos privačiam subjektui, Kalėjų departamentas ir toliau patirs minėtas išlaidas, todėl abejojame, ar Projekto klausimyno 3 priede kitoms išlaidoms skirtais asignavimais galėtų būti mažinamas privačiam subjektui mokėtinos sumos dydis.

Neprieštaraujame Projekto įgyvendinimo būdai, tačiau atsižvelgdami į tai, kas šiame rašte išdėstyta, negalime įvertinti įgyvendinančios institucijos finansinių galimybių priimti įsipareigojimus pagal Projektą, kadangi nėra aiški galutinė Projekto vertė ir galimybė pažangos lėšomis finansuoti Projekto įgyvendinimą nuo 2031 metų.

Jurgita Ramanauskaitė, tel. (8 5) 239 0195, el. p. jurgita.ramanauskaite@finmin.lt
 Rita Pūkienė, tel. (8 5) 239 0196, el. p. rita.pukiene@finmin.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva (2022-06-01 10:33:57)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTO „ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS IŠKĖLIMAS IŠ MIESTO CENTRINĖS DALIES Į ŠIAULIŲ R. SAV., GINKŪNŲ SEN., MALAVĖNIUKŲ K.“
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-02 Nr. (27.18Mr-02)-6K-2200749
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-02-02 Nr. 1G-1254
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Norkūnas Gediminas, Viceministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-01 18:52:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-05 08:37:01–2024-01-05 08:37:01
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	LR Finansų ministerijos raštinė, Raštinė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-02 07:25:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-28 16:28:06–2022-02-27 16:28:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Sekasoft:AIS:EDVS:1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų (2022-06-01 10:33:57)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-01 10:33:57 atspausdino Edita Žaltauskė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-