

## VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO ATNAUJINIMO BŪKLĖS ATASKAITA

Eil. Nr.	Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto valdytojas	Atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas	Sukaupta lėšų sąskaitoje, Eur	Paskolos / Lietuvos valstybinio komercinio banko lėšos, Eur	Neparduoto turto vertė, Eur	Planuojama projekto vertė, Eur	Numatomas projekto lėšų likutis / trūkumas, Eur	Projekto įgyvendinimo terminas	Projekto būklė	VĮ Turto banko vaidmuo
1.	Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	Ligoninės pastatai, Žygimantų g. 8, Vilnius	624 465,00	0,00	1 502 000,00	2 125 572,00	893,00	2020 m. II ketv.	Projektavimas	Statytojas
2.	Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	Reabilitacijos centras, Karaimų g. 73A, Trakai	289 338,00	0,00	1 758 000,00	3 134 000,00	-1 086 662,00	2019 m. IV ketv.	Projektavimas, detalaus plano korektūra	Statytojas
3.	Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastatas, Sietyno g., Vilnius	3 737 918,00	0,00	7 384 900,00	10 200 000,00	922 818,00	2020 m. IV ketv.	Skelbiamas projektavimo konkursas	Statytojas
4.	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	Administraciniai pastatai, J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius	3 279 608,76	0,00	2 325 000,00	8 000 000,00	-2 395 391,24	2021 m.	Projektavimas	Finansuotojas
5.	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine pastatas	2 430 405,53	0,00	0,00	3 280 000,00	-849 594,47	2022 m.	Projektas sustabdytas, Baltarusijos institucijos neišduoda statybos leidimo	Finansuotojas
6.	Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Priešgaisrinis depas ir garažas, R. Jankausko g. 2, Vilnius	1 582 638,52	0,00	401 000,00	1 900 000,00	83 638,52	2019 m. IV ketv.	Projektavimas	Statytojas
7.	Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Administracinės patalpos ir garažas, Elektrėnų g. 12, Kaunas	501 754,49	0,00	31 000,00	1 650 000,00	-1 117 245,51	2019 m. III ketv.	Rangos darbų viešasis pirkimas	Statytojas
8.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pediatrijos centro, Vaikų konsultacinės poliklinikos ir Vaiko raidos centro korpusas, Santariškių g. 7, Vilnius	828 764,40	0,00	8 000 000,00	8 828 764,40	0,00	2018 m.	Projektas sustabdytas	Statytojas
9.	Nacionalinė teismų administracija, Vilniaus miesto apylinkės teismas	Administracinis pastatas, Laisvės per. 79A, Vilnius	615 655,04	0,00	350 000,00	965 655,04	0,00	2019 m. II ketv.	Projektavimas	Statytojas
10.	Lietuvos statistikos departamentas	Administracinės patalpos, Vilnius	789 030,84	0,00	295 000,00	0,00	789 030,84	2019 m. IV ketv.	I etapas baigtas. Planuojama vykdyti II projekto etapą (remonto)	Statytojas

									darbai)	
11.	Lietuvos kariuomenė	Kompleksinis pastatas, Pagubės g. 63, Vilnius	1 023 032,82	0,00	500 000,00	480 000,00	1 043 032,82	2018 m. III ketv.	Rangos darbai	Statytojas
12.	Lietuvos kariuomenė	Susisiekimo komunikacijos, Sakalinės kaimas, Tauragės raj.	962 407,52	0,00	0,00	800 000,00	162 407,52	2019 m. IV ketv.	Projektavimo pirkimas	Statytojas
13.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	VšĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės korpusas, S. Nėries g. 3, Klaipėda	625 000,00	829 212,59	630 000,00	580 000,00	-154 212,59	2018 m. III ketv.	Rangos darbai	Statytojas
14.	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	Centrinis administracinis pastatas	0,00	194 349,03	10 000 000,00	9 805 650,97	0,00	2020 m.	Rangos darbų viešasis pirkimas	Finansuotojas
Iš viso:			17 290 018,92	1 023 561,62	33 176 900	51 749 642,41	-2 601 285,11			

**Igyvendinti projektai (pasibaigęs valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimas, t. y. statyba, rekonstravimas, remontas ir pan.), tačiau likęs neparduotas turtas ir neįvykdyti VĮ Turto banko įsipareigojimai**

Eil. Nr.	Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto valdytojas	Atnaujinamas valstybės nekilnojamas turtas	Sukaupta lėšų sąskaitoje, Eur	Paskolos / Lietuvos valstybinio komercinio banko lėšos, Eur	Neparduoto turto vertė, Eur	Planuojama projekto vertė, Eur	Numatomas projekto lėšų likutis / trūkumas, Eur	Projekto įgyvendinimo terminas	Projekto būklė	VĮ Turto banko vaidmuo
1.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų akušerijos ir chirurgijos korpusas 15,8598 ha žemės sklype, Santariškių g. 2, Vilnius	0,00	435 946,00	717 260,00	0,00	281 314,00	2012 m. IV ketv.	Projektas baigtas	Statytojas
2.	Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	Komisariato pastatas, Kauno g. 6, Klaipėda	0,00	4 926 452,00	3 786 995,00	0,00	-1 139 457,00	2017 m. III ketv.	Projektas baigtas	Statytojas
3.	Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	Administracinis pastatas, Ozo g. 4a, Vilnius	0,00	396 435,69	580 000,00	0,00	183 564,31	2017 m. III ketv.	Projektas baigtas	Statytojas
Iš viso:				5 758 833,69	5 084 255		-674 578,69			

**Igyvendinti projektai su lėšų likučiu, kurį siūloma perkelti kitiems projektams**

Eil. Nr.	Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto valdytojas	Atnaujinamas valstybės nekilnojamas turtas	Sukaupta lėšų sąskaitoje, Eur	Paskolos / Lietuvos valstybinio komercinio banko lėšos, Eur	Neparduoto turto vertė, Eur	Planuojama projekto vertė, Eur	Numatomas projekto lėšų likutis / trūkumas, Eur	Projekto įgyvendinimo terminas	Projekto būklė	VĮ Turto banko vaidmuo
1.	Vėliučionių vaikų socializacijos centras	Auklėjimo korpusas, Liepų al. 44, Vėliučionių	9 143,82	0,00	0,00	0,00	9 143,82	2015 m.	Projektas baigtas	Statytojas

		kaimas, Vilniaus raj.								
2.	Klaipėdos universitetas	Bendrabučio pastatai, H. Manto g. 84, Klaipėda	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	2016 m. II ketv.	Projektas baigtas	Finansuotojas
3.	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	Administracinės patalpos, Šermukšnių g. 3, Vilnius	49 952,01	0,00	0,00	0,00	49 952,01	2017 m. I ketv.	Projektas baigtas	Statytojas
4.	Lietuvos kariuomenė	Administracinis pastatas, Vaidoto g. 209, Kaunas	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	2017 m. I ketv.	Projektas baigtas	Statytojas
<b>Iš viso:</b>			<b>1 194 382,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 382,27</b>			