

**VILNIAUS KONGRESŲ CENTRO PROJEKTO REZULTATŲ, ĮGYVENDINIMO
TERMINŲ IR PRIEMONIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Rezultatas	Rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Įgyvendinimo priemonės
1.	Įrengtas naujas kongresų, konferencijų ir kultūrinių renginių centras, rekonstravus įsigytą valstybės nuosavybės Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatą (toliau – naujas centras)	viena iš salių ne mažiau kaip 2 500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) vietų	iki 2021 metų	Atlikti įsigyto valstybės nuosavybės Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato rekonstrukciją ir įrengti naują centrą
2.	Sudaryta naujo centro nuomos sutartis	10 (dešimčiai) metų	iki 2022 metų	Viešojo nuomos konkurso būdu atrinkti naujo centro nuomininką

FM Teisės departamento
direktorius

Edvardas Kašeta
2015-11-20

Užtikrinimas
2015-11-20

Užtikrinimas
2015-11-20