

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
VIEŠOJO VALDYMO GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. LIEPOS 3 D. NUTARIMO NR. 709 „DĖL
NACIONALINĖS KIBERNETINIO SAUGUMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
(toliau – Projektas) (TAP-19-2152; TAIS Nr. 19-15228);**

2019-12-20 Nr. NV-3613

Vilnius

Projekto rengėjas: Krašto apsaugos ministerija.

Projekto tikslas. Patikslinti Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos plano (toliau – TVP) 2019-2021 m. laikotarpio priemonėms skirtus asignavimų dydžius, jų panaudojimo laikotarpius ir vertinimo kriterijų reikšmes.

Dabartinė situacija.

- Įgyvendinant Nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, Vyriausybė 2019 m. liepos 3 d. patvirtino TVP.
- Atsirado poreikis patikslinti kai kurių TVP priemonių, daugiausia 2019 m., įgyvendinimui skirtus asignavimus ir jų panaudojimo laikotarpius kadangi:
 - užsitęsė Regioninio kibernetinio saugumo centro pastato rekonstravimo projektinių pasiūlymų derinimas, todėl 2019 m. liko nepanaudoti 1 230 tūkst. eurų, kurie yra numatyti panaudoti 2020 – 2022 m.;
 - kadangi TVP įsigaliojo 2019 m. viduryje, o kai kurioms TVP priemonėms finansavimas buvo suplanuotas Krašto apsaugos sistemos 20019 – 2021 m. strateginiame veiklos plane ir pradėtas naudoti dar iki TVP įsigaliojimo, todėl šių priemonių asignavimai negali būti nurodyti TVP 2019 m.
 - buvo sutaupyti asignavimai, užsitęsė paruošiamųjų darbų atlikimas, viešųjų pirkimų procedūros ir pan.;
- Dėl teisės aktų pasikeitimo atsirado poreikis patikslinti kai kurias TVP priemones įgyvendinančių institucijų pavadinimus, TVP vertinimo kriterijus.

Projekto esmė. Siūloma patikslinti TVP:

- Patikslinti TVP priemonių įgyvendinimui skirtus asignavimus:
 - Regioninio kibernetinio saugumo centro pastato rekonstravimui 2019 m. nepanaudotus asignavimus panaudoti 2020-2022 m.;
 - Krašto apsaugos sistemos 20019 – 2021 m. strateginiame veiklos plane suplanuotus ir pradėtus įsigijimams naudoti dar iki TVP įsigaliojimo asignavimus išbraukti iš TVP.;
 - Patikslinti TVP asignavimus dėl kitų priežasčių (įgyvendinimo metu sutaupytų lėšų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir pan.).
- Patikslinti kai kuriuos TVP vertinimo kriterijus.

- Patikslinti kai kurias TVP priemones įgyvendinančių institucijų pavadinimus.

Projekto įgyvendinimo kaštai. Planuojama, kad iš viso 2019 – 2021 m. TVP priemonių įgyvendinimas kainuos kiek daugiau nei 9,5 mln. eurų. Įgyvendinant Projekte siūlomus pakeitimams bendras lėšų poreikis nedidėja. Visi su 2019 m. asignavimais susiję pakeitimai yra įtraukti į 2019 gruodžio 11 d. LRV nutarimą Nr. 1238 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“.

Derinimas. Projektas darbo tvarka suderintas su Finansų, Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijomis, Policijos departamentu, Ryšių įreguliavimo tarnyba ir Lietuvos teismo ekspertizės centru. Projektas 2019 m. gruodžio 17 d. svarstytas tarpinstituciniame pasitarime, kuriame pasiūlyta Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje. Projektas suderintas su Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė ir Viešojo valdymo grupė.

Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas atitinka Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.2.1 darbo „Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas“ nuostatas.

Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Viešojo valdymo grupės patarėjas

Valdas Kiveris