

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO NR. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Projektą, išskyrus Plano 18¹ punkte numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius), vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendindamas Projektą, derina su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija). Įgyvendindamas Projektą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.“

1.2. Papildyti 4¹ punktu:

„4¹. Plano 18¹ punkte numatytus veiksmus ir priemones įgyvendina Įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorius (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, įgyvendindamas Plano 18¹ punkte numatytus veiksmus ir priemones, savo veiksmus derina su Ministerija ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, perdavimo sistemos operatoriumi, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis.“

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui, veikiantiems pagal jiems priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).“

1.4. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Desinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Visus desinchronizacijos veiksmus ir priemones, išskyrus Plano 18¹ punkte numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina perdavimo sistemos operatorius. Plano 18¹ punkte numatytus veiksmus ir priemones įgyvendina paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, išskyrus tuos atvejus, kai prie konkrečių veiksmų ir priemonių nurodomi ir kiti asmenys, atsakingi už tokių veiksmų ir priemonių įgyvendinimą individualiai ar kartu su kitais nurodytais asmenimis.“

1.5. Papildyti 18¹ punktu:

„18¹. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti, jai prijungti prie perdavimo tinklų ir Įstatyme numatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo

paslaugos (toliau – izoliuoto darbo rezervo paslauga) teikimui užtikrinti reikalingi veiksmai ir priemonės:

Nr.	Veiksmai ir priemonės	Rezultatai / atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai
18 ¹ .1.	Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas, prijungimas prie perdavimo tinklų ir bandomoji eksploatacija:		
18 ¹ .1.1.	Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti reikalingos įrangos, darbų ir paslaugų pirkimas	Pasirašytos statybos rangos darbų, paslaugų ir (ar) kitos sutartys su rangovais ir (ar) paslaugų teikėjais	2021 m. III ketv.
18 ¹ .1.2.	Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos ar atskirų jos elementų statybos projektavimas ir užsakymas	Parengti ir suderinti techniniai projektai, gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas	2021 m. IV ketv.
18 ¹ .1.3.	Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas	Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas	2022 m. II ketv.
18 ¹ .1.4.	Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos prijungimas prie perdavimo tinklų	Faktiškai atlikta prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklų plėtra iki elektros tinklų nuosavybės ribos ir pasirašytas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas	2022 m. II ketv.
		Pagal kompetenciją vykdo perdavimo sistemos operatorius ir paskirtasis kaupimo sistemos operatorius	
18 ¹ .1.5.	Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos bandomoji eksploatacija	Atlikti įrangos tiekimo ir įrengimo sutartyje numatyti bandymai, pasirašytas darbų atlikimo aktas	2022 m. II ketv.
18 ¹ .2.	Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimas:		
18 ¹ .2.1.	Sutarties tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus dėl izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo sudarymas	Pasirašyta izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo sutartis	2022 m. II ketv.
		Pagal kompetenciją vykdo perdavimo sistemos operatorius ir paskirtasis kaupimo sistemos operatorius	
18 ¹ .2.2.	Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo pradžia	Įsigaliojusi ir vykdoma izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo sutartis	2022 m. III ketv.“
		Pagal kompetenciją vykdo paskirtasis kaupimo	

		sistemos operatorius, savo veiksmus derindamas su perdavimo sistemos operatoriumi	
--	--	---	--

1.6. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 8, 9 ir 10 punktuose bei šiame skyriuje numatytus veiksmus ir priemones.“

1.7. Pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis, ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Plano keitimo;“.

1.8. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Plano įgyvendinimo atitiktis konkrečioms veiksmams nustatytiems tikslams suprantama kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane nurodytais įgyvendinimo terminais. Pasiiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą, grindžiamą perdavimo sistemos operatoriaus, paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus ir, jei taikoma, kitų atsakingų asmenų, veikiančių pagal jiems priskirtą kompetenciją, ne rečiau kaip iki kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos Ministerijai pateikta informacija ir dokumentais apie Projekto eigą ir įgyvendinamų veiksmų ir priemonių statusą bei rezultatus.“

1.9. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma trumpesnius terminus.“

1.10. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir, jei taikoma, kiti atsakingi asmenys, veikiančys pagal jiems priskirtą kompetenciją, atsiskaito Ministerijai Plano 23 punkte nustatyta tvarka.“

1.11. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius ir elektros energijos kaupimo įrenginius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.“

1.12. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytų reikalavimų.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

Ministras Pirmininkas

Energetikos ministras