



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius tel. (8 5) 203 4696,  
faks. (8 5) 203 4692, el. p. [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt), <http://enmin.lrv.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021-

Nr. (21.2-24Mr)3-

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) 20 punkte Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) pavesta iki 2021 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti pasiūlymus dėl fizinio barjero, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos fizinio barjero teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje, įrengimo projekto (toliau – Projektas) darbų atlikimo terminų.

Atsižvelgdama į tai, Energetikos ministerija parengė ir teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo 5 punktu Projekto vykdytoju paskirta UAB „EPSO-G“ 2021 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. SD-140 informavo Energetikos ministeriją apie Projekto įgyvendinimo etapus ir pateikė pasiūlymą nustatyti Projekto darbų atlikimo terminą – 2022 m. rugsėjo 1 d. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo projektu siūloma papildyti Nutarimo 2.1 papunktį ir nustatyti, kad Projektas turi būti įgyvendintas iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

Nutarimo projektu taip pat siūloma tobulinti Nutarimo nuostatas, susijusias su informacijos apie Projektą teikimu. Nutarimo 13.5 papunktyje tarpinstitucinei Projekto priežiūros komisijai (toliau – Komisija) pavesta ne rečiau kaip kartą per mėnesį teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą, tačiau Nutarime nenustatyta informacijos teikimo Komisijai tvarka, o Nutarimo 18 punktu Energetikos ministerijai pavesta teikti informaciją apie Projekto įgyvendinimą tiesiogiai Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo procesą prižiūri ir vertina Komisija, kuri stebi projekto įgyvendinimo eigą, nagrinėja su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją ir *prireikus* teikia Vyriausybei pasiūlymus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Nutarimo projektu siūloma Projekto vykdytojui nustatyti pareigą teikti su Energetikos ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Įgaliota institucija suderintą Projekto įgyvendinimo ataskaitą Komisijai (Nutarimo projekto 2 punktas), kuri ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teiktų informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Nutarimo projekto 3 punktas), bei įpareigoti Energetikos ministeriją teikti informaciją Komisijai (Nutarimo projekto 4 punktas), kuri, kaip numatyta Nutarimo 13.5 papunktyje, teiktų informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Nutarimo projektas neprieštaruja Vyriausybės programos nuostatom.

Europos Sąjungos teisės aktų Nutarimo projektas tiesiogiai neperkelia ir neįgyvendina.

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

Dėl Nutarimo projekto konsultuotasi su visuomene, paskelbus Nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Nutarimo projektas patikslintas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo tvarka pateiktus pasiūlymus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nutarimo projektą suderino be pastabų. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir UAB „EPSO-G“ pastabų dėl Nutarimo projekto per nustatytą terminą nepateikė.

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (grupės vadovas Dainius Bražiūnas, tel. (8 5) 203 4471, papild. 1, el. p. [dainius.braziunas@enmin.lt](mailto:dainius.braziunas@enmin.lt)).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Derinimo raštas, 1 lapas.

Energetikos ministras

Dainius Kreivys