



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,  
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

---

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Nr.

### DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMO

Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) informuoja, kad 2023 metams suplanuotų lėšų investicijų projektui „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ nepanaudos, kadangi naujos Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos (toliau – BPCIS) programinės įrangos pirkimo procedūros buvo sustabdytos ir nutrauktos dėl teisminių ginčų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos galutinis ir neskundžiamas sprendimas civilinėje byloje dėl naujos BPCIS programinės įrangos pirkimo buvo paskelbtas tik 2023 m. vasario 2 d. Viešojo pirkimo dokumentai buvo koreguojami atsižvelgiant į minėtąjį sprendimą, vykdyta rinkos konsultacija, derinimas su CPO LT. Dėl pagalbos vykdant šį pirkimą yra kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą.

Pakoreguotuose pirkimo dokumentuose nenumatytas avansinis mokėjimas, todėl šiam investicijų projektui 2023 m. skirtos lėšos (500 tūkst. Eur) nebus panaudotos.

Taip pat informuojame, kad įgyvendinant investicijų projektą „Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas“ 2023 m. buvo planuota gauti 4 vnt. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių kopėčių (sutartis Nr. 35-593 sudaryta 2022-12-27, sutarties vertė 2 457,7 tūkst. Eur, 2022 m. sumokėtas avansas 737,3 tūkst. Eur) ir specialųjį gaisrinį konteinerinį automobilį (sutartis Nr. 35-544 sudaryta 2022-12-13). 2023 m. investicijų plane šiems pirkimams buvo suplanuota 1075 tūkst. Eur (atitinkamai 630,5 tūkst. Eur ir 445,3 tūkst. Eur).

Tiekėjai informavo, kad dėl karo Ukrainoje ir su tuo susijusių sankcijų Rusijai taikymo sutriko automobilius komplektuojančių dalių tiekimo grandinės, todėl automobiliai 2023 m. nebus pristatyti.

Įgyvendinant investicijų projektą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integravimas su centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN)“, 2023 m. metais numatytos lėšos (214 tūkst. Eur) negalės būti panaudotos dėl vėluojančių sprendimų ES lygiu, o projekto įgyvendinimas galės

vykti, kai centriniu lygmeniu vadovaujanti Europos Sąjungos didelio masto IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra eu-LISA priims sprendimą dėl projektų kūrimo veiklų datos (sprendimo priėmimas numatomas š. m. spalio mėn.).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas priežastis, prašome:

– **sumažinti** lėšas investicijų projektui „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ **2023 m. 500 tūkst. Eur;**

– **sumažinti** lėšas investicijų projektui „Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas“ **2023 m. 1075 tūkst. Eur;**

– **sumažinti** lėšas investicijų projektui „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integravimas su centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN)“ **2023 m. 214 tūkst. Eur.**

VRM informuoja, kad neprieštarauja dėl aukščiau minėtų lėšų (1 789 tūkst. Eur) skyrimo kitiems asignavimų valdytojams investicijų projektų įgyvendinimui.

Taip pat, prašome rasti galimybę investicijų projektui „Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas“ 2024 m. skirti 1 721 tūkst. Eur (galutiniam atsiskaitymui už automobilines kopėčias pagal sutartį Nr. 35-593), investicijų projektui „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integravimas su centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN)“ 2024 m. papildomai skirti 214 tūkst. Eur ir 2025 m. skirti 5 638 tūkst. Eur investicijų projekto „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimui.

Ministerijos kanclerė

Jovita Petkuvienė

Giedrė Narkevičienė, tel. (8 5) 271 8333, el.p. [giedre.narkeviciene@vrm.lt](mailto:giedre.narkeviciene@vrm.lt).