

2024 m. lapkričio 7 d.

Vyriausybės komisijai žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti

Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo (LIST) 2024 – 2025 m. įgyvendinimo pagrindiniai darbai:

- techninis ir metodinis pasiruošimas respondentų rekrutavimo ir tyrimo pagrindinio klausimyno pirmosios bangos įgyvendinimo lauko darbų atlikimui;
- respondentų rekrutavimo etapo įgyvendinimas (6 mėn.);
- tyrimo pagrindinio klausimyno pirmosios bangos įgyvendinimas (3 mėn.);
- LIST komunikacinės strategijos ir komunikacijos plano parengimas bei įgyvendinimas.

Gimstamumo ir šeimos tyrimo (GŠT) 2024-2025 m. įgyvendinimo pagrindiniai darbai:

- techninis ir metodinis pasiruošimas lauko darbų atlikimui;
- tyrimo pirmosios bangos įgyvendinimas (3 mėn.);
- GŠT komunikacinės strategijos ir komunikacijos plano parengimas bei įgyvendinimas.

Detalūs 2025 m. LIST ir GŠT darbų planai bus numatyti finansinėse sutartyse su Lietuvos mokslo taryba, kurias LIST ir GŠT įgyvendinantys konsorciumai planuoja pasirašyti iki 2024 m. pabaigos.

Pateikė: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA)