

Gimstamumo ir šeimos tyrimo (GŠT / GGP LT) 2026 m. metinis veiklos planas

Tikslinė Gimstamumo ir šeimos tyrimo mokslinių tyrimų infrastruktūra (GŠT MTI / GGP LT) yra įgyvendinama nuo 2025 m. gruodžio mėn. Veiklos plano 2025-2029 m. įgyvendinimui finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MTI-25-4. GŠT MTI įgyvendina keturios institucijos: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Lietuvos socialinių mokslų centras (LSMC), Valstybės duomenų agentūra (VDA) ir Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). GŠT MTI yra įgyvendinama remiantis sutartyje su LMTLT suderintu ketverių metų veiklos planu. Veiklos pagal jų turinį suskirstytos darbo paketais (DP). Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės 2026 m. GŠT MTI veiklos plane numatytos veiklos ir jų planuojami rezultatai.

DP1: Nacionalinės MTI valdymas ir administravimas			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	Įgyvendinantys partneriai
GŠT MTI konsorciumo darbo organizavimas ir administravimas	I ketv., IV ketv.	GŠT MTI įgyvendinančių partnerių susirinkimas	VDU, LSMC, VDA, STRATA
	I-II ketv.	Vyriausybės komisijai žmogiškųjų išteklių klausimams koordinuoti (Komisijai) pateiktas ir pavirtintas GŠT MTI metinės veiklos planas	STRATA
	I ketv.-IV ketv.	GŠT MTI atstovavimas LRV kanclerio sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje organizaciniams Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo įgyvendinimo klausimams spręsti	Paskirti konsorciumo atstovai
GŠT MTI mokslinės priežiūros komiteto sudarymas ir darbo organizavimas	I ketv.	Sudarytas GŠT MTI mokslinės priežiūros komitetas	STRATA
	II-IV ketv.	Mokslinės priežiūros komiteto veikla	STRATA
DP2: Longitudinių duomenų bazių sukūrimas, atviros prieigos užtikrinimas			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	

GŠT detalios metodologijos dokumentacijos parengimas	II-III ketv.	GŠT 1 bangos galutinis klausimyno koncepcijos paskelbimas	VDU, LSMC, STRATA
GŠT lauko darbai ir duomenų parengimas	2026 rugpjūtis-2026 spalį	1 bangos lauko darbai	VDA
	2026 lapkritis-gruodis	Rengiama pirminė duomenų bazė (tęsiama 2027 sausį)	VDA
DP3: Mokslinė sklaida			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	
Pranešimai nacionaliniuose mokslo renginiuose	III-IV ketv.	2 mokslo pranešimai	VDU, LSMC
GŠT MTI viešinimo renginys	II-IV ketv.	GŠT MTI viešinimo renginys potencialiems naudotojams (I-III pakopos studentams ir mokslininkams)	VDU, LSMC
DP4: Mokslas viešajam valdymui ir visuomenei			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	
Viešinimas visuomenei siekiant GŠT tyrimo žinomumo ir dalyvavimo tyrime	II-IV ketv.	Pranešimai žiniasklaidai apie vykdomą tyrimą (radijas, internetinė žiniasklaida, medijos) pagal parengtą viešinimo planą, viešinimas visuomenei apie GŠT tyrimo eigą GŠT MTI svetainėje	STRATA, VDU, LSMC
Praktinis seminaras-diskusija su viešojo valdymo institucijomis	II ketv.	Praktinis seminaras-diskusija su viešojo valdymo institucijomis apie GŠT MTI išteklius ir potencialą bei panaudojimą viešosios politikos sprendimams	STRATA, VDU, LSMC
GŠT duomenimis grįstų analitinių ataskaitų pasiruošiamieji darbai	III-IV ketv.	Su LRV kanceliarijos atstovais derinami analizės objektai, parengta bendroji GŠT duomenis grįstų analitinių ataskaitų koncepcija	STRATA
DP5: Nacionalinės MTI GGP LT atstovavimas tarptautinėje MTI GGP, tinklaveika			

Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	
Bendradarbiavimas su tarptautiniu GGP konsorciumu	II-IV ketv.	LT pažangos pristatymas susitikime, veiklos ataskaitos	VDU

Planą parengė Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). Planas patvirtintas GŠT MTI įgyvendinančių institucijų Visuotiniame Šalių susirinkime 2026-02-05.