

Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo (LIST) 2026 m. metinis veiklos planas

Tikslinė Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo mokslinių tyrimų infrastruktūra (LIST MTI) yra įgyvendinama nuo 2025 m. gruodžio mėn. Veiklos plano 2025-2029 m. įgyvendinimui finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MTI-25-5. LIST MTI įgyvendina penkios institucijos: Vilniaus universitetas (VU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Valstybės duomenų agentūra (VDA) ir Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). LIST MTI yra įgyvendinama remiantis sutartyje su LMTLT suderintu ketverių metų veiklos planu. Veiklos pagal jų turinį suskirstytos darbo paketais (DP). Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės 2026 m. LIST MTI veiklos plane numatytos veiklos ir jų planuojami rezultatai.

DP1: Nacionalinės MTI valdymas ir administravimas			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	Įgyvendinantys partneriai
LIST MTI konsorciumo darbo organizavimas ir administravimas	I ketv., IV ketv.	LIST MTI įgyvendinančių partnerių susirinkimas	STRATA, VDA, VU, KTU, VDU
	I-II ketv.	Vyriausybės komisijai žmogiškųjų išteklių klausimams koordinuoti (Komisijai) pateiktas ir pavirtintas LIST MTI metinės veiklos planas	STRATA
	I ketv.-IV ketv.	LIST MTI atstovavimas LRV kanclerio sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje organizaciniams Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo įgyvendinimo klausimams spręsti	Paskirti konsorciumo atstovai
LIST MTI mokslinės priežiūros komiteto sudarymas ir darbo organizavimas	I ketv.	Sudarytas LIST MTI mokslinės priežiūros komitetas	STRATA
	II-IV ketv.	Mokslinės priežiūros komiteto veikla (organizuoja STRATA)	STRATA
Klausimyno kintamojo modulio realizavimas	II-III ketv.	Klausimyno kintamojo modulio tvarkos paskelbimas ir kvietimo atidarymas	STRATA, VU, KTU, VDU

	(pagal poreikį)	Temų klausimyno kintamajam moduliui atranka, modulio klausimų ir rodiklių formulavimas, tvirtinimas Komisijoje	Partnerių įsitraukimas pagal numatytą procedūrą
DP2: Longitudinių duomenų bazių sukūrimas, atviros prieigos užtikrinimas			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	
LIST detalios metodologijos dokumentacijos parengimas, klausimų peržiūra	I ketv.	Numatytų klausimyno blokų peržiūra su LRVK	STRATA, VU
		LIST rekrutavimo, pirminio (socio-demografinio) klausimų ir 1-4 bangų mokslinės metodologijos dokumentacija ir jos paskelbimas	VU, KTU, VDU, VDA, STRATA
LIST lauko darbai ir duomenų parengimas	2026 gegužė – 2026 rugsėjis	Rekrutavimo ir pirminio (socio-demografinio) klausimų lauko darbai	VDA, KTU
	2026 rugpjūtis-2026 spalį	Pagrindinio etapo I bangos lauko darbai	VDA, KTU
	2026 lapkritis-2026 gruodis	Pagrindinio etapo II bangos lauko darbai (tęsimi 2027 sausį)	VDA, KTU
	2026 lapkritis	Parengtos rekrutavimo ir sociodemografinio klausimų pirminių nuasmenintų duomenų bazės ir perduotos STRATA	VDA
	2026 gruodis	Parengtos I bangos pirminių nuasmenintų duomenų bazės ir perduotos STRATA	VDA
LIST duomenų deponavimas Lietuvos socialinių ir humanitarinių duomenų archyve (LiDA) ir AIB	2026 gruodis	Duomenų perdavimas LiDA	STRATA, KTU
DP4: Mokslas viešajam valdymui ir visuomenei			
Veikla	Laikotarpis	Rezultatai	
LIST MTI interneto svetainės, logotipo ir stiliaus vadovo kūrimas	I-II ketv.	Sukurtas vizualinis identitetas ir paleista LIST MTI interneto svetainė (polapis STRATA puslapyje)	STRATA
Viešinimas visuomenei siekiant LIST tyrimo žinomumo ir dalyvavimo tyrime	II-III ketv.	Pranešimai žiniasklaidai apie vykdomą tyrimą (radijas, internetinė žiniasklaida, medijos) pagal parengtą viešinimo	STRATA

		planą, viešinimas visuomenei apie LIST tyrimo eigą LIST MTI svetainėje	
Praktinis seminaras-diskusija su viešojo valdymo institucijomis	II ketv.	Praktinis seminaras-diskusija su viešojo valdymo institucijomis apie LIST MTI išteklius ir potencialą bei panaudojimą viešosios politikos sprendimams	STRATA, VU, KTU, VDU
LIST duomenimis grįstų analitinių ataskaitų pasiruošiamieji darbai	III-IV ketv.	Su LRV kanceliarijos atstovais derinami analizės objektai, parengta bendroji LIST duomenis grįstų analitinių ataskaitų koncepcija	STRATA

Planą parengė Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Planas patvirtintas LIST MTI įgyvendinančių institucijų Visuotiniame Šalių susirinkime 2026-02-02.