

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ


PAŽYMA
DĖL EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, NUMATYTŲ 2014–2020 M. EUROPOS SAJUNGOS
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, INVESTAVIMO

Ataskaitos teikėjas: Finansų ministerija

Ataskaitos tikslas: pristatyti ES investicinių fondų 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) įgyvendinimo būklę iki 2022-06-30.

I. Įgyvendinimo būklė:

- Lietuva pagal Europos Komisijos išmokėtas lėšas užima 3-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį.
- Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2022 m. birželio 30 d. projektams paskirstyta **7,5 mlrd. (107 proc.)** eurų ES fondų lėšų.
- Įgyvendinant projektus, iš viso investuota (išmokėta) **5,48 mlrd. eurų (79 proc.)**. Per 2022 m. II ketv. investuota 254 mln. eurų ES fondų lėšų (4 proc.).
- EK iš viso deklaruota **5,2 mlrd. eurų (74 proc.)**.
- Nuo periodo pradžios iki 2022 m. birželio 30 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios yra Socialinės apsaugos ir darbo (92 proc.), Švietimo, mokslo ir sporto (84 proc.) ir Aplinkos (80 proc.) ministerijos.
- Per š. m. II ketvirtį didžiausios investicijos buvo Susisiekimo ministerijos – 5 proc. (63 mln. eurų) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – 4,6 proc. (40 mln. eurų) administruojamose priemonėse, mažiausios ES lėšų investicijos yra Energetikos ministerijos (64 proc.) ir Kultūros ministerijos (69 proc.) administruojamose priemonėse



II. Situacijos sektoriuose analizė ir siūlymai:

Pasibaigus š. m. II ketv. Finansų ministerija kartu su ministerijomis atliko periodinę, ankstesnėse ataskaitose įvardintų rizikų peržiūrą ir vertinimą. Šio periodinio vertinimo metu nustatyta didelės rizikos projektų suma – **442,84 mln. eurų**, vidutinės rizikos – **172,97 mln. eurų**.

Daugiausia rizikingų projektų turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Susisiekimo ministerija (didžiausios sumos).

Dalykinio vertinimo išvada: siūlytina ataskaitą svarstyti Vyriausybės pasitarime