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Lietuvos Respublikos Vyriausybei   

 

 Nr. 

 

DĖL PATIKSLINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO 

PROJEKTO PATEIKIMO 

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimo 

Nr. 549 „Dėl Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei 

svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės 

2020 m. vasario 17 d. pažymoje Nr. NV-446 iškeltus klausimus ir 2020 m. vasario 25 d. 

tarpinstitucinio pasitarimo metu Vidaus reikalų ministerijos pateiktą pasiūlymą projekto 

įgyvendinimo terminą nukelti iki 2022 m., teikiame paaiškinimą. 

 

Dėl įgyvendinimo termino nustatymo pagrįstumo 

2020 m. vasario 25 d. tarpinstituciniame pasitarime buvo pritarta Vidaus reikalų ministerijos 

pasiūlymui projekto įgyvendinimo terminą nukelti iki 2022 m., nes, paskelbus bankrotą 

generaliniam rangovui UAB „Irdaiva“, Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgusi į 2020 m. vasario 

21 d. įvykusios rinkos dalyvių konsultacijos metu gautas pastabas dėl planuojamo naujo rangos 

konkurso, planuoja iki 2020 m. II ketv. pabaigos atlikti techninio projekto korektūrą, suorganizuoti 

viešąjį pirkimą dėl neatliktų rangos darbų dalies įvykdymo ir pasirašyti rangos darbų sutartį, pagal 

kurią neatlikti rangos darbai bus baigti iki 2021 m. vidurio.  

Iki 2019 m. lapkričio mėn. atlikti ir priimti darbai sudarė 54,61 proc. visų pagal 2017 m. 

birželio 5 d. su ūkio subjektų grupe UAB „Irdaiva“, UAB „Axis Power“, UAB „Mitnija“, UAB 

„HSC Baltic“, AB „Montuotojas“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Irdaiva“ (toliau – 

Rangovas), sudarytą sutartį Nr. A62-50/17(3.10.21-TD2) (toliau – Rangos sutartis) numatytų atlikti 

darbų. Baigus vykdyti rangos darbus, pagal koncesijos sutartį koncesijos būdu atrinktas operatorius 

turės visiškai įrengti Daugiafunkciame centre esančias erdves, skirtas SPA centro, maitinimo bei 

treniruočių paslaugoms teikti. Įrengiant užsiėmimo sportu patalpas, turės būti užbaigtos pagal 

Daugiafunkcio centro techninį projektą iš dalies įrengtos šuolių į vandenį treniruočių patalpos, 

sumontuojant jose įrangą ir įgyvendinant techninius sprendimus, leidžiančius atlikti šuolio į vandenį 

pratimus. Planuojant ir įrengiant patalpas, turės būti vadovaujamasi Tarptautinės vandens sporto 

federacijos (toliau – FINA) rekomendacijomis, taikomomis šuolių į vandenį sausumos treniruotėms. 

Daugiafunkcio centro patalpose bus privesti visi reikiami inžineriniai tinklai ir komunikacijos pagal 

suprojektuotus lankytojų srautus ir apkrovas, tačiau koncesininkas turės įsigyti ir aprūpinti šias 

patalpas būtina technologine įranga, baldais ar inventoriumi, kurių reikės paslaugų teikimui 
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užtikrinti. Planuojamas šių darbų atlikimo terminas pagal koncesijos konkurso sąlygas – ne ilgesnis 

kaip 6 mėnesiai nuo koncesijos sutarties pasirašymo.  

Projektas „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ užbaigtu bus laikomas tik 

visiškai įrengus Daugiafunkciame Lazdynų centre esančias erdves, skirtas paslaugoms teikti, todėl 

projekto įgyvendinimo terminas nukeliamas iki 2022 m. 

 

Dėl projekto vertės 

Projektas „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ (toliau – projektas) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 549 „Dėl Daugiafunkcio 

Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ 

(toliau – Nutarimas Nr. 549) buvo pripažintas valstybei svarbiu projektu. Nutarimo Nr. 549 

2.1 papunktyje nustatyta, kad įgyvendinus projektą „būtų investuota ne mažiau kaip 20 mln. litų“. 

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama įgyvendinti projektą, 2016 m. paskelbė projektavimo 

konkursą, kurį laimėjusi ūkio subjektų grupė (UAB „Infes“, „Slangen+Koenis International B.V.“, 

UAB „Cloud architektai“, UAB „Sweco“) parengė Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro 

techninį projektą (toliau – techninis projektas), kuriame buvo nustatyti projektuojamo statinio 

esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologiniai, techniniai, ekonominiai, 

kokybės reikalavimai bei kiti jo rodikliai ir charakteristikos. Vilniaus miesto savivaldybė projekto 

įgyvendinimo darbams pagal parengtą techninį projektą atlikti sudarė Rangos sutartį dėl statybos 

darbų (toliau – Darbai) su darbo projekto parengimu. Vilniaus miesto savivaldybė 2017 m. liepos 

3 d. su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0003 sudarė sutartį (toliau –

 Finansavimo sutartis). Pagal pasirašytą Finansavimo sutartį bendra projekto vertė – 

21 167 931,37 Eur. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Nutarime Nr. 549 buvo nustatyta tik minimali suma, kuri turėjo 

būti investuojama į Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centrą, tik parengus techninį projektą su 

nustatytais techniniais, ekonominiais ir kokybės reikalavimais, ir, pasirašius Rangos sutartį, buvo 

nustatyta bendra projekto vertė.  

 

Dėl projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ rodiklių 

Pastato plotas ir tūris 

Keičiami projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ rodikliai 

(t. y. paties Daugiafunkcio centro parametrai: bendrasis plotas didėja nuo 7 000 kv. m iki 

11 153 kv. m (beveik 60 proc.), tūris – nuo 76 100 kub. m iki 103 397 kub. m (36 proc.)), 

atsižvelgus į 2016 m. parengtą techninį projektą ir į Rangos sutartį, kurioje nustatyta rangos darbų 

kaina ir rangos darbų atlikimo terminai pagal minėtą parengtą techninį projektą. 

Pažymima, kad Nutarimo Nr. 549 2.2.1 papunktyje buvo nustatyta pastato ploto minimali 

riba („ne mažesnio kaip 7 000 kv. metrų bendrojo ploto ir apie 76 100 kub. metrų tūrio“). 

 

Automobilių statymo vietų skaičius 

Rengiant 2014 m. Nutarimo Nr. 549 projektą, buvo remiamasi Daugiafunkcio Lazdynų 

sveikatinimo centro statybos galimybių studija, kurioje analizuota kitokia statinio struktūra ir 

išdėstymas, todėl preliminariai buvo nustatytas 120 automobilių stovėjimo vietų skaičius. 2016 m. 

buvo parengtas investicijų projektas, kuriame, atsižvelgiant į konkrečius techninius reglamentus ir 

reikalavimus, buvo numatyta 105 automobilių stovėjimo vietų aikštelė vietoj 120, joje 4 vietos 

numatytos neįgaliesiems.  

 

Darbo vietų skaičius 

Nutarimo projekte nurodytas darbo vietų skaičius yra „ne mažiau kaip 10“, tikslus darbo 

vietų skaičius bus aiškus pasirašius koncesijos sutartį su atrinktu operatoriumi.  

Vilniaus miesto savivaldybė kaip pavyzdį paminėjo, kad 2018 m. gruodžio 31 d. 

Fabijoniškių baseino dėl atidaryto naujo 25 m ilgio takelio darbuotojų skaičius – 28 darbuotojai, 
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todėl manytina, kad Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro darbuotojų skaičius bus didesnis ir 

atitiks Nutarimo projekto rezultatus – bus „sukurta ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų“. 

Pažymima, kad Nutarimo Nr. 549 2.3 papunktyje taip pat nebuvo nustatytas tikslus darbo 

vietų skaičius („sukurta ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų naujame Daugiafunkciame Lazdynų 

sveikatinimo centre“). 

 

Dėl viešojo intereso užtikrinimo ir paslaugų prieinamumo Lazdynų sveikatinimo centre 

Finansavimo sutartimi Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo Daugiafunkcio Lazdynų 

sveikatinimo centro valdymą ir paslaugų organizavimą perduoti koncesijos būdu atrinktam 

operatoriui. Atsižvelgdama į teisės aktuose privalomas derinimo procedūras, Vilniaus miesto 

savivaldybė, įvykdžiusi viešąjį pirkimą dėl neatliktų rangos darbų dalies, skelbs viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ 

įgyvendinimo koncesijos būdu konkursą, pagal kurį konkursą laimėjęs investuotojas turės atlikti 

projekto SPA zonos įrengimo darbus, teikti paslaugas ir vykdyti ūkinę komercinę veiklą, 

valdydamas ir naudodamas pastatytą Daugiafunkcį Lazdynų centrą.  

Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro teikiamų paslaugų kainos ir kitos specialiosios 

sąlygos (prieinamumas vartotojams – moksleiviams, senjorams ir t. t.) bus užtikrintos Vilniaus 

miesto savivaldybės pasirašytoje koncesijos sutartyje su koncesijos konkurso metu atrinktu 

operatoriumi.  

Vilniaus miesto savivaldybė koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės 

projektui „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ įgyvendinti konkurso suteikti 

koncesiją sąlygose (toliau – Konkurso sąlygos) numatė, kad Daugiafunkcio centro paslaugų 

apimties prioritetas suteikiamas Vilniaus miesto savivaldybei pagal suderintą viešųjų paslaugų 

poreikį. Konkurso sąlygose numatyta, kad koncesininkas visu koncesijos laikotarpiu įsipareigos 

kasmet Vilniaus miesto savivaldybei suteikti koncesijos sąlygose nurodytą ir garantuotą 60 proc. 

valandų kiekį (skaičiuojant nuo bendro darbo laiko) naudotis Daugiafunkcio centro infrastruktūra 

(baseinais ir sporto salėmis). 

Jei Vilniaus miesto savivaldybės poreikiai viršys 60 proc., koncesininkas turės sudaryti 

galimybę savivaldybei išsipirkti perviršį standartinėmis komercinėmis sąlygomis, kurios taikomos 

Daugiafunkcio centro komercinės veiklos naudotojams. 

Konkurso sąlygose numatyta, kad koncesininkas sieks nustatyti viešųjų paslaugų 

naudotojams kainodarą, kuri užtikrintų ilgalaikį, prieinamą ir kuo didesnių apimčių viešųjų 

paslaugų teikimą naudotojams, taip pat taikys ne mažiau kaip 30 proc. nuolaidą 25 m ir 50 m 

baseinų bei sporto salių šioms komercinių naudotojų grupėms:  

1) asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. 

pripažintiems vaikais invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);  

2) asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais, arba asmenims, sukakusiems senatvės 

pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių 

lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems II grupės invalidais);  

3) asmenims, kurie pripažinti nedarbingais; 

4) asmenims, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus;  

5) asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių 

lygis, asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais, ir juos lydintiems 

asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);  

6) į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems 

asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintiems asmenims (vienam 

asmeniui – vienas lydintysis);  

7) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams ir žuvusių gynėjų šeimos nariams, 

nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;  

8) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės 

kovų dalyviams;  
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9) nuo 1939–1990 m. okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir 

tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams. 

Taip pat koncesininkas turės užtikrinti, kad visos teikiamos Paslaugos būtų prieinamos ir 

neįgaliesiems (įskaitant ir specializuotos įrangos turėjimą, darbuotojų mokymą / gebėjimą suteikti 

reikiamą pagalbą), ir užtikrinti galimybę neįgaliesiems gauti paslaugas be eilės (prioritetas). 

 

Dėl Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro valdymo ir paslaugų organizavimo 

perdavimo koncesijos būdu atrinktam operatoriui 

Finansavimo sutarties 1 priedo 4.3 papunkčiu Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo 

Lazdynų sveikatinimo centro valdymą ir paslaugų organizavimą perduoti viešojo konkurso būdu 

išrinktam privačiam subjektui – koncesininkui. Pagal pasirašytą Finansavimo sutartį dalis sukurtos 

naujos infrastruktūros bus skirta neformaliam ugdymui (60 proc.), kita dalis veiklos (40 proc.) bus 

skirta komercinei veiklai, t. y. šią dalį sudarys laikas, skirtas kitai nei neformalaus ugdymo veiklai, 

t. y. kitiems lankytojams (įvairaus amžiaus grupių gyventojams). Šiai daliai skirta valstybės pagalba 

pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų 

pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084, 

(toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) 55 straipsnyje nustatytas sąlygas. 

Paaiškiname, kad, vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 

programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 27 punkto reikalavimais, 

projekto „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ komercinei daliai skirtos lėšos 

(8 467 172,54 Eur) yra valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 

straipsnį.  

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad 

„galimybė naudotis sporto arba daugiafunkcėmis laisvalaikio infrastruktūromis suteikiama keliems 

naudotojams skaidriai ir be diskriminacijos. Įmonėms, kurios finansavo bent 30 proc. 

infrastruktūros investicinių išlaidų, gali būti suteikta lengvatinė galimybė jomis naudotis 

palankesnėmis sąlygomis, jeigu tos sąlygos yra skelbiamos visuomenei“. Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento 55 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kad „bet kokia koncesija arba 

kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti ir (arba) eksploatuoti sporto arba daugiafunkcę 

laisvalaikio infrastruktūrą suteikiamas atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, deramai atsižvelgus į 

taikomas viešojo pirkimo taisykles“. 

Jeigu komercinei baseinų veiklai vykdyti būtų paskirta savivaldybės įmonė, kuri nebūtų 

parinkta konkurencingos procedūros būdu, tuomet Bendrojo bendrosios išimties reglamento 

55  straipsnio 6 dalies reikalavimas nebūtų tenkinamas (išskyrus, jei būtų tenkinami Vietos 

savivaldos įstatymo 9
1
 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir būtų gautas Konkurencijos tarybos 

sutikimas). Jei prieiga prie infrastruktūros nebūtų suteikiama atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos, 

o lengvatinę galimybę naudotis infrastruktūra gautų paskirta savivaldybės įmonė, kuri nebūtų 

finansavusi bent 30 proc. infrastruktūros investicinių išlaidų, Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento 55 straipsnio 4 dalies reikalavimas taip pat nebūtų tenkinamas. 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, viešojo administravimo subjektai, 

įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos 

Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Viešojo administravimo 

subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba 

diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti 

konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus 

atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus. 

Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnyje reglamentuota, kad savivaldybė gali steigti naujus viešųjų 

paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti 

gyventojams geros kokybės ir už mažesnę kainą. Tais atvejais, kai viešąją paslaugą teikia ne 
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savivaldybės biudžetinė įstaiga ir viešosios paslaugos teikimas yra ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta 

Konkurencijos įstatyme, turi būti įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 9
1
 straipsnyje nustatyti 

reikalavimai.  

 

Nutarimo projektas suderintas su Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijomis bei 

viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Į 

Finansų ministerijos 2019 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 2.37E-05)-5K-1914755)-6K-1904846, 

Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 2019/2-6135 ir Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos 2019 m. rugsėjo 23 d. el. paštu pateiktas pasiūlymus 

atsižvelgta. Švietimo, mokslo ir sporto ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabų ir pasiūlymų 

neturėjo. 

Priėmus Nutarimo projektą, kitų teisės aktų priimti ar keisti nereikės. 

Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Nutarimo projektu iš esmės nėra keičiamas esamas teisinis reguliavimas, todėl numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. 

nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos 

patvirtinimo“, 4 punktu, neatliekamas. 

Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties 

įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Nutarimo projektą parengė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento 

(direktorė – Lina Šemetulskytė, tel. (8 5) 271 7252, el. p. lina.semetulskyte@vrm.lt) Europos 

regioninės plėtros fondo skyriaus (vedėjas – Mindaugas Kauzonas, tel. (8 5) 271 8529, el. p. 

mindaugas.kauzonas@vrm.lt.) vyriausioji specialistė Giedrė Andriuškevičė, tel. (8 5) 271 8703, 

el. p. giedre.andriuskevice@vrm.lt. 

PRIDEDAMA. 3 lapai. 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                    Rita Tamašunienė 
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Giedrė Andriuškevičė, tel. (8 5) 271 8703, el. p. giedre.andriuskevice@vrm.lt 


