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Projekto rengėjas – Vidaus reikalų ministerija. 

Projekto tikslas. Pakeisti Vyriausybės nutarimą, kuriuo projektui „Daugiafunkcio Lazdynų 

sveikatinimo centro įkūrimas“ buvo suteiktas valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas ir 

patikslinti jame nurodytą informaciją apie šio projekto investicijų vertę, įgyvendinimo terminą, 

rodiklius ir kt. 

Dabartinė situacija.  

 2018-06-13 ir 2019-06-12 Vyriausybės pasitarimų protokoliniais sprendimais atitinkamoms 

ministerijoms buvo pavesta iš naujo įvertinti valstybei svarbių projektų statusą turinčių projektų 

tęstinumo poreikį ir jiems statusą suteikusių Vyriausybės nutarimų atitiktį konstituciniams 

teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. 

 2014-06-18 Vyriausybės nutarimu Nr. 549 projektas „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo 

centro įkūrimas“ buvo pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Vyriausybės nutarime 

buvo nustatyti ir kiti su šiuo projektu susiję įsipareigojimai, t.y.: projektas turi būti baigtas 

įgyvendinti iki 2018 m.; iki šio termino turi būti pastatytas sporto, laisvalaikio, sveikatingumo ir 

rekreacinės paskirties statinys, su įrengtu 10 plaukimo takelių 50 m. ilgio plaukimo baseinu, 8 

plaukimo takelių 25 m. ilgio šuolio į vandenį baseinu, ne mažiau kaip 120 vietų automobilių 

stovėjimo aikštele, sukurta ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų, turi būti investuota ne mažiau 

kaip 5,79 mln. Eur (20 mln. lt) ir kt. Projektą įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė. 

 Iki 2019 m. lapkričio mėn. atlikti ir priimti darbai sudarė 54,61 proc. visų pagal rangos sutartį 

numatytų atlikti darbų. Šiuo metu generaliniam rangovui UAB „Irdaiva“ yra paskelbtas 

bankrotas. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja iki 2020 m. II ketv. pabaigos atlikti techninio 

projekto korektūrą, suorganizuoti viešąjį pirkimą dėl neatliktų rangos darbų dalies įvykdymo ir 

pasirašyti rangos darbų sutartį.  

Projekto esmė, nauda. Siūloma: 

 palikti projektui „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas“ valstybei svarbaus 

ekonominio projekto statusą ir nustatyti: 

- projekto tikslą: įrengti naują daugiafunkcę sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei 

veiklai pritaikytą vandens sporto bazę, su 50 m. ilgio plaukimo ir 25 m. ilgio šuolių į vandenį 

baseinais ir kt. (nekeičiama);  

- didesnę projekto investicijų vertę – 21 167 931,37 Eur, iš kurių 14 792 769,89 Eur ES lėšos, 

2 250 244,11 Eur valstybės biudžeto lėšos, 2 985 673,85 Eur projekto vykdytojo nuosavos lėšos 

ir 1 139 243,52 Eur privačios lėšos; 

- kitokius projekto rezultatus ir jų rodiklius (didesnės kvadratūros bendrąjį plotą ir tūrį; mažesnį 

automobilių statymo vietų skaičių -105), vėlesnį projekto įgyvendinimo terminą –  iki 2022 m.; 

- taip pat įgalioti vidaus reikalų ministrą valstybės vardu pasirašyti su projekto vykdytoju – 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija – sutartį dėl nustatytų įsipareigojimų įvykdymo 

nustatytu laiku ir mastu. 
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Nauda: bus sukurta daugiafunkcė sporto, laisvalaikio, sveikatinimo ir rekreacinei veiklai pritaikyta 

infrastruktūra  - vandens sporto bazė. 

 

Derinimas. Projektas derintas su Finansų, Švietimo, mokslo ir sporto ir Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijomis, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija. Svarstytas 2019-07-30, 2019-10-08 tarpinstituciniuose pasitarimuose, 2019-10-09 

Vyriausybės posėdyje ir patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Socialinės 

politikos grupės pateiktas pastabas. Pakartotinai aptartas 2020-02-26 tarpinstituciniame pasitarime.  

 

Atitiktis Vyriausybės programai. Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos. 

 

Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje. 
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