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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma


	Projekto pavadinimas (sąlyginis, nes projekto pavadinimas Vyriausybės nutarime nenurodytas):
Klaipėdos ir Kauno laisvosios ekonominės zonos – valstybei svarbūs ekonominiai projektai ir svarbūs visuomenės poreikiams. 


	Atsakinga ministerija: Ūkio ministerija

	Projekto vykdytojas: UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB

	Projekto tikslas (sąlyginiai, nes projekto tikslai Vyriausybės nutarime nenurodyti): 
1. Kauno laisvajai ekonominei zonai plėtoti nustatytoje teritorijoje efektyviai panaudoti gretimą Kauno oro uostą, šalia esančius geležinkelius ir automagistrales, efektyviai panaudoti Lietuvos geopolitinę padėtį, Kauno regiono potencialą ir Kauno miesto infrastruktūrą, sudaryti palankesnes sąlygas užsienio investavimui, naujoms technologijoms bei naujoms darbo vietoms kurti;
2. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įsteigimu siekiama padidinti Klaipėdos uostamiesčio, kaip perspektyvaus transporto mazgo ir pramonės centro, turinčio išplėstą infrastruktūrą, kvalifikuotus darbo resursus, patrauklumą, skatinti užsienio investicijas, mokslo pažangą, naujų darbo vietų steigimą bei Klaipėdos regiono socialinę ekonominę plėtrą.


	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Vyriausybės nutarime projekto įgyvendinimo terminai nenustatyti.
Kauno LEZ
Pagal šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij“ (toliau – kompanija) sutartį Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos (su jos pakeitimais) (toliau – Kauno LEZ sutartis) nustatyta, kad:
- kompanija įsipareigoja užtikrinti, jog per 3 metus nuo tos dienos, kai įsigalios 534 ha žemės sklypo nuomos sutartis, kompanijos ir jos klientų investicijų bendra suma viršys 12 mln. litų (3,48 mln. eurų); per 5 metus nuo tos dienos – 80 mln. litų (23,17 mln. eurų) ir per 10 metų nuo tos dienos – 200 mln. litų (57,92 mln. eurų);
- per 1 metus nuo 534 ha žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos padidinti LEZ valdymo bendrovės įstatinį kapitalą iki 6 mln. litų (1,74 mln. eurų) ir per 2 metus nuo tos pačios datos – iki 10 mln. litų (2,89 mln. eurų).
Klaipėdos LEZ
Sutartis su Klaipėdos LEZ steigėja Lietuvos ir JAV uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos vystymo grupė“ nerasta, todėl pateikiami duomenys iš UAB „„Klaipėdos vystymo grupė“ konkursui pateikto verslo plano:
Projektas įgyvendinamas 3 etapais, įsisavinant 205 ha zonos ploto:
I etapas (1-5 metai): 15 proc. zonos ploto (30 ha);
II etapas (6-12 metai): 50 proc. zonos ploto (103 ha);
III etapas (13-20 metai): 35 proc. zonos ploto (72 ha). 


	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Kauno LEZ
Pažymėtina, kad Kauno LEZ valdymo bendrovė šiuo metu neturi galimybės išsinuomoti 534 ha Kauno LEZ nustatytos teritorijos, nes nėra įvykdytas joje esančių privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams ir dalis žemės sklypų priklauso privatiems asmenims. Kauno LEZ VB yra išsinuomojusi iš valstybės 335,9 ha valstybinės žemės, esančios Kauno LEZ teritorijoje, ir tai sudaro 62,9 proc. viso Kauno LEZ ploto. Nors Kauno LEZ VB yra išsinuomojusi tik dalį Kauno LEZ teritorijos, Kauno LEZ valdymo bendrovės duomenimis, Kauno LEZ įmonės nuo veiklos pradžios yra investavusios apie 174,37 mln. eurų (iš jų 2016 metais – apie 24,34 mln. eurų) ir tai jau 3 kartus viršija Kauno LEZ sutartyje kompanijos įsipareigojimą.
Klaipėdos LEZ
Sutartis su Klaipėdos LEZ steigėja Lietuvos ir JAV uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos vystymo grupė“ nerasta, todėl pateikiami duomenys iš UAB „„Klaipėdos vystymo grupė“ konkursui pateikto verslo plano:
I etapas: minimalus žemės sklypų paruošimas, infrastruktūros kūrimas (elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir kt.) ir mažo ofisų komplekso ir standartinių gamyklos pastatų konstravimas;
II etapas: papildomas žemės sklypų paruošimas, infrastruktūros plėtra ir pagrindinių paslaugų bei standartinių gamyklos pastatų paruošimas pagal paklausą;
III etapas: likęs neužpildytas zonos plotas užpildomas pramoniniais ir sandėliavimo sklypais, sprendžiami zonoje esančių gyvenamųjų namų ir mažaverčių pramoninių pastatų nukėlimo (griovimo) klausimas.


	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: Nenustatyta.


	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Vyriausybės nutarime projekto įgyvendinimo terminai nenustatyti.
Kauno LEZ
Pagal šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kompanijos „Antwerpse Ontwikkelings en Investeringsmaatschappij“ (toliau – kompanija) sutartį Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos (su jos pakeitimais) (toliau – Kauno LEZ sutartis) nustatyta, kad:
- kompanija įsipareigoja užtikrinti, jog per 3 metus nuo tos dienos, kai įsigalios 534 ha žemės sklypo nuomos sutartis, kompanijos ir jos klientų investicijų bendra suma viršys 12 mln. litų (3,48 mln. eurų); per 5 metus nuo tos dienos – 80 mln. litų (23,17 mln. eurų) ir per 10 metų nuo tos dienos – 200 mln. litų (57,92 mln. eurų);
- per 1 metus nuo 534 ha žemės nuomos sutarties įsigaliojimo dienos padidinti LEZ valdymo bendrovės įstatinį kapitalą iki 6 mln. litų (1,74 mln. eurų) ir per 2 metus nuo tos pačios datos – iki 10 mln. litų (2,89 mln. eurų).
Klaipėdos LEZ
Sutartis su Klaipėdos LEZ steigėja Lietuvos ir JAV uždarąja akcine bendrove „Klaipėdos vystymo grupė“ nerasta, todėl pateikiami duomenys iš UAB „„Klaipėdos vystymo grupė“ konkursui pateikto verslo plano:
[bookmark: _GoBack]Viso planuota per 20 metų įsisavinti 205 ha zonos ploto, sukurti 655 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 9400 darbo vietų ir investuoti 800 mln. Lt (231,7 mln. Eur):
I etapas: planuojama sukurti 105 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 1400 darbo vietų ir investuoti 120 mln. Lt (34,75 mln. Eur);
II etapas: planuojama sukurti 300 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 4500 darbo vietų ir investuoti 400 mln. Lt (115 mln. Eur);
III etapas: planuojama sukurti 250 tūkst. m2 dengtų patalpų ploto ir jose 3500 darbo vietų ir investuoti 280 mln. Lt (82 mln. Eur).


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
- mokesčių lengvatos zonos valdymo bendrovei ir zonos įmonėms taikomos vadovaujantis LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 15 straipsnio 2, 3, 31, 32 ir 4 dalyse nurodytomis nuostatomis;
- žemės paėmimo visuomenės poreikiams nuostatos taikomos vadovaujantis LR žemės įstatymo Nr. I-446 VIII skyriuje nurodytomis nuostatomis;
- šių valstybei svarbių projektų teritorijų planavimui taikoma LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. 


	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Projektai sėkmingai vykdomi. Klaipėdos LEZ įmonės nuo veiklos pradžios yra investavusios apie 657,14 mln. eurų (iš jų 2016 metais – apie 31,6 mln. eurų), pagamino produkcijos ir suteikė paslaugų už 7 mlrd. eurų (iš jų 2016 m. – už 887,07 mln. eurų ir iš jų už 634,97 mln. eurų eksportavo, t. y. apie 71,6 proc.). Vien tik 2016 m. zonos įmonės sumokėjo 11,832 mln. eurų valstybinio socialinio draudimo įmokų, 3,913 mln. eurų GPM bei 16,094 mln. eurų PVM. Iki 2016-12-31 sukurtos 2875 darbo vietos.
Kauno LEZ įmonės nuo veiklos pradžios yra investavusios apie 174,37 mln. eurų (iš jų 2016 metais – apie 24,34 mln. eurų), pagamino produkcijos ir suteikė paslaugų už 460 mln. eurų (iš jų 2016 m. – už 134,53 mln. eurų ir iš jų už 83,30 mln. eurų eksportavo, t. y. apie 61,9 proc.). Iki 2016-12-31 sukurtos 1425 darbo vietos. 
2017 m. fiksuota ypač aktyvi Kauno LEZ plėtra, kurioje, Kauno LEZ valdymo bendrovės duomenimis, naujos besikuriančios įmonės artimiausiais metais planuoja investuoti apie 120,5 mln. eurų ir jose bus sukurta 1560 naujų darbo vietų.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo: 
Atsižvelgiant į LEZ veikiančioms įmonėms taikomas veiklos lengvatas, VSP statusas yra aktualus ir reikalingas. 
Pagal sudarytas LEZ veiklos sutartis plėtojant Kauno ir Klaipėdos LEZ yra vykdoma investuotojų paieškos ir investicijų pritraukimo rinkodaros veikla, kurioms toks VSEP statusas sudaro galimybę prisistatant potencialiems investuotojams akcentuoti valstybės palankų požiūrį investavimui Lietuvoje ir specialiose investavimui skirtose zonose – LEZ, todėl VSEP statusas šiems LEZ yra aktualus ir reikalingas visą jų veiklos terminą. Kauno LEZ atveju VSEP statusas, be kita ko, yra neabejotinai būtinas ir vykdant pradėtas ir planuojamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.
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