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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
PROJEKTŲ VALDYMO grupė
PAŽYMA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS)
 (TAP-20-718(2);TAIS NR. 20-6478(2))

	 Nr. 


Vilnius

1. Projekto rengėjas: Vyriausybės kanceliarija.

2. Projekto tikslai: 
2.1. Sudaryti teisines sąlygas stiprinti Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimui skirtų projektų valdymą; ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų į viešosios politikos pokyčius orientuotų sisteminių darbų, skirtų Vyriausybės veiklos prioritetams, įgyvendinimo koordinavimą, didinti šių darbų stebėsenos ir kontrolės efektyvumą, kartu sudaryti teisinį pagrindą informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti strateginių projektų duomenis.
2.2. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 101–103 punktų nuostatas, kuriose nustatyta Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos ir ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų projektų portfelių komisijų kompetencija, taip pat Vyriausybei suteikti įgaliojimai nustatyti projektų, projektų programų ir portfelių inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių valdymo, užbaigimo ir naudos vertinimo tvarką.


3. Dabartinė situacija. 
[bookmark: _GoBack]Unifikuota projektų valdymo praktika Vyriausybės lygmeniu koordinuojant įgyvendinamas strategines reformas taikoma nuo 2017 m., Vyriausybės kanceliarijai  pradėjus  įgyvendinti projektą „Viešosios politikos pokyčių koordinavimo sistemos sukūrimas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-02-0004, kurio įgyvendinimo metu:
· parengtas Vyriausybės strateginių  projektų valdymo standartas, kuriam buvo pritarta ir pavesta juo vadovautis įgyvendinant projektus, projektų programas ir portfelius 2018 m. spalio 3 d. Vyriausybės pasitarime (protokolas Nr. 44);
· suformuotas Vyriausybės strateginių projektų portfelis, kurio pagrindu koordinuojamas Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimas. 
Šiuo metu darbai tęsiami toliau – projektinio valdymo principai nuo 2018 m. diegiami ministerijose, įgyvendinant projektą „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0002, kurio tikslas – sustiprinti viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą ir užtikrinti tinkamą nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimą bei koordinavimą, taikant bendrus projektų valdymo principus. 





4. Projekto esmė. 
Projektu nustatoma:
· vienodas institucijų veiklos organizavimas, inicijuojant, planuojant, įgyvendinant ir užbaigiant projektus, kad Vyriausybės veiklos prioritetai būtų įgyvendinti laiku,  numatyta apimtimi (kaip buvo suplanuota) ir neviršijant numatyto biudžeto.
· Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio ir institucijų projektų portfelio sudarymo tvarka, Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio ir institucijų portfelių komisijų veikla.
· Projektų valdymo dalyviai ir pagrindinės jų funkcijos.
· Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio ir institucijų projektų portfelių projektų valdymo planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių valdymo, užbaigimo ir naudų vertinimo procesai.
· Projekto prieduose nustatomos projektų valdymo metu būtinų parengti (užpildyti) dokumentų formos, paaiškinama, kaip jas pildyti. 

5. Derinimas. 
Projektas išvadoms gauti buvo pateiktas visoms ministerijoms. Ministerijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai buvo įvertinti darbo tvarka ir aptarti pasitarimuose. Projektas atitinkamai patikslintas. Likusių nesuderintų nuostatų nėra. 
Projektui pritarta 2020 m. birželio 19 d. tarpinstituciniame pasitarime TAP-20-718(2)  (klausimas Nr. 1 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

	 
6. Atitiktis Vyriausybės programai. 
[bookmark: part_2bc963aad790493c8b939cc5ee1c7cb4]Projektu įgyvendinama Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 231 punkto nuostata: „siekiant efektyvaus ir mažiau kainuojančio viešojo valdymo, ir toliau bus nuosekliai tobulinama strateginio planavimo, programinio biudžeto, audito ir atskaitomybės sistema, iš valstybės ir savivaldybių įstaigų reikalaujama atlikti sprendimų poveikio ir biudžeto programų vertinimus, funkcijų peržiūras, veiklos rezultatų stebėseną ir vertinimus“.


7. Projekto įgyvendinimo kaštai ir nauda. 
Projektui įgyvendinti papildomo valstybės biudžeto lėšų poreikio nenumatoma.
Priėmus teikiamą Projektą, bus sukurtos teisinės sąlygos rezultatais pagrįsto valdymo principams, Vyriausybės veiklos prioritetai bus įgyvendinami laiku, kokie buvo suplanuoti, ir neviršijant numatyto biudžeto.

8. Dalykinio vertinimo išvada. 
Siūlome Projektą patvirtinti Vyriausybės posėdyje.
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