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	Projekto pavadinimas: Modernaus meno centro projektas

	Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

	Projekto vykdytojas: VšĮ MO muziejus

	Projekto tikslas: MO muziejus – nauja kultūrinė erdvė Vilniaus centre. Pastatas suprojektuotas pasaulinio garso architekto Daniel Libeskind. Parodose bus eksponuoja Lietuvos aukso fondui priklausantys vizualaus meno kūriniai nuo XX amžiaus 6 dešimtmečio iki šių dienų. 
Tikslas pasiekti, kad MO muziejus taptų „būtina aplankyti“ vieta Lietuvos gyventojams ir užsienio svečiams.

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Muziejus atsidaro 2018 m. spalio 18 d.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Tikslas per metus pritraukti 100 000 lankytojų.

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
Projektas finansuojamas privačiomis lėšomis. Muziejaus pastatas, kolekcija ir projektinė bei leidybinė veikla iki muziejaus atidarymo mecenatų šeimai kainuos 20 milijonų eurų.
Nuo muziejaus atidarymo momento muziejus sieks išsilaikyti pats, pritraukdamas valstybinę ir privačią paramą.

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Sukaupta Lietuvių dailės aukso fondą formuojanti kolekcija nuo XX a. 6 dešimtmečio iki šių dienų.
Kolekcija apima visas dailės šakas, surinkta virš 4500 kūrinių, reprezentuojama virš 200 menininkų.
Pasaulinio garso architektas Daniel Libeskindas suprojektavo pastatą jai eksponuoti. 

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Taikoma nekilnojamo turto mokesčio lengvata.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
Projektas prasidėjo 2009 m. 
Kolekcija: pirmiausia buvo sukaupta modernaus ir šiuolaikinio Lietuvos meno kolekcija nuo 6 dešimtmečio iki šių dienų. Kolekcija yra vystoma toliau.
Pastatas: Muziejus iš pradžių buvo sumanytas kaip viešo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo projektas dešiniajame Neries krante. Nepasisekus to įgyvendinti, vėliau buvo mėginama vystyti privataus kapitalo bendradarbiavimo projektą vietoje buvusio Lietuvos kino teatro, projektuojant muziejų ir komercinės paskirties pastatą. Vis dėlto muziejaus institucija reikalauja ypatingų architektūrinių sprendimų bei klimato ir kitų sąlygų, todėl nuo 2015 m. nuspręsta projektą vystyti vien privačiomis mecenatų Viktoro ir Danguolės Buktų lėšomis, projektuojant išimtai muziejinės paskirties pastatą. Architektu pasirinktas Danielis Libeskindas, kuris 2015 m. pabaigoje pristatė pastato projektą. 2018 m. spalio 18 d. muziejus atvers duris lankytojams.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Nacionalinės reikšmės statusas patvirtina surinktos kolekcijos muziejinę reikšmę valstybiniu lygiu. Tai svarbu pristatant muziejų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; taip pat mezgant partnerystę su užsienio valstybiniais muziejais. 
Ši kolekcija atitinka nacionalinės reikšmės statusą, nes užpildo ne tik valstybinių muziejų kolekcijose esančią sovietinio laikotarpio meno kūrinių spragas, bet taip pat reprezentuoja po Nepriklausomybės į meno sceną įžengusius autorius, užpildydama kitą – dvidešimties metų laikotarpio – valstybinių muziejų kolekcijose esančią spragą.
Ši kolekcija buvo renkama profesionalių menotyrininkų (prof. Raminta Jurėnaitė ir kiti), siekiant užtikrinti svarbiausių Lietuvos menininkų reprezentaciją, buvo įsigyjama kūrinių grupėmis, formuojant reprezentatyvią apsibrėžto laikotarpio muziejinę kolekciją.
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