
	

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS 
2018 METŲ II KETVIRČIO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA


1. Bendra informacija apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimą
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programai (toliau – Programa) įgyvendinti skirta beveik 1,978 mlrd. Eur (1,613 mlrd. Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP arba ES lėšos). Programos lėšų paskirstymas pavaizduotas 1 pav.
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       1 pav. Programos lėšų paskirstymas

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. birželio 30 d. iš viso gautos 403 259 paraiškos, prašoma paramos suma – 1 650 mln. Eur. Pagal pateiktas paraiškas pasirašytos 390 329 paramos sutartys arba patvirtintos paraiškos, kurių paramos suma – 1 138,44 mln. Eur, t. y. beveik 58 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų lėšų. Per visą laikotarpį išmokėta 852,53 mln. Eur, t. y. 43 proc. visų Programai skirtų lėšų. Per ataskaitinį ketvirtį išmokėtų paramos lėšų dalis padidėjo 4 proc. punktais. Programos įgyvendinimo būklė iki 2018 m. birželio 30 d. pavaizduota 2 pav.

2 pav. Programos įgyvendinimas iki 2018-03-31, Eur / proc. nuo 2014–2020 m. skirtų lėšų

2. Programos veiklos rezultatų plano įgyvendinimo apžvalga

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1303/2013 (kuriuo nustatomos ES fondams taikytinos bendros nuostatos) 20 str. 6 proc. EŽŪFKP lėšų sudaro veiklos lėšų rezervą, kuris nustatomas Programoje kiekvienam prioritetui. 2019 m. EK atliks Programos įgyvendinimo rezultatų peržiūrą atsižvelgdama į Programoje nustatytą veiklos rezultatų planą, kuriame nurodyti peržiūros rodikliai ir iki 2018 m. pabaigos siektinos reikšmės (orientyrai). Veiklos lėšų rezervas liks (lėšos nebus sumažintos) tiems prioritetams, kurių veiklos rezultatų peržiūros plane nustatyti orientyrai bus pasiekti. Pažymėtina, kad remiantis Europos Komisijos 2018 m. vasario 23 d. reglamento Nr. 2018/276 1 straipsniu, Programoje nustatytų orientyrų reikšmių pasiekimas bus vertinamas ne tik pagal visiškai įgyvendintus veiksmus, bet ir pagal veiksmus, kurie yra pradėti įgyvendinti, t. y., kai dalis sutartyje numatytų investicijų jau atlikta, o likusios dar tebevykdomos.
Programos veiklos rezultatų plano įgyvendinimo situacija pateikta 1 lentelėje. Joje:
· žalia spalva pažymėti rodikliai, kurie jau yra pasiekti, 
· geltona spalva – tikimasi pasiekti (remiantis duomenimis apie patvirtintą paramą) pasiekti iki 2018 m. pabaigos, 
· raudona spalva – rodikliai, kurie ženkliai atsilieka nuo orientyrų ir yra grėsmė jų nepasiekti. 
Rengiant veiklos rezultatų plano įgyvendinimo iki 2018 m. II ketvirčio situaciją atsižvelgiama į pirmiau minėtą reglamento pakeitimą, t. y., įtraukiami ir pradėti įgyvendinti projektai bei pagal juos jau išmokėta paramos dalis. Skliausteliuose nurodomi duomenys pagal patvirtintą paramą ir daroma prielaida, kai jie bus pradėti įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos.




1 lentelė. Veiklos rezultatų plano įgyvendinimas (orientyrų pasiekimas) iki 2018-06-30
	Prioritetas 

	Rodiklis
	Tikslas 2023 m.
	Tikslo pasiekimas 2018-06-30
	Tikslo įgyvendinimas
2018-06-30, proc.
	Orientyras (tikslo pasiekimas iki 2018 m.), proc.

	P2 
(Žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų valdymas)
	Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur
	608,64 
	306,78
	50,4
	35

	
	Žemės ūkio valdų, gavusių paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui + jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, skaičius 
	6 500
	3 140
	48,3
	35

	P3
(Maisto grandinės – perdirbimas, rizikų valdymas, maisto kokybės sistemos)
	Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur
	163,52
	25,90
	15,8
	25,0

	
	Žemės ūkio valdų, gaunančių paramą už dalyvavimą kokybės sistemose, vietos rinkose, trumpose tiekimo grandinėse ir gamintojų grupėse, skaičius
	605
	227
	37,5
	30,0

	
	Žemės ūkio valdų, dalyvaujančių rizikos valdymo sistemose, skaičius
	1 450
	438
	30,2
	35,0

	
	Veiksmų, kuriems skiriama parama investicijoms, skaičius (pvz., žemės ūkio valdose, žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara) (4.1 ir 4.2 punktai)
	279
	41
(64)
	14,7
(22,9)
	25,0

	P4
(Aplinkosauga)
	Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur
	585,18
	381,16
	65,1
	50,0

	
	Žemės plotas, kuriame vykdomos biologinės įvairovės išsaugojimui, vandentvarkos ir dirvožemio gerinimui skirtos valdymo sutartys, ha
	308 150
	305 151
	99,0
	80,0

	
	Kitų vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių (13.2) ir kitų vietovių, kuriose esama specifinių kliūčių (13.3) plotas (ha)
	960 000
	1 216 699
	126,7
	80,0

	P5
(Efektyvus išteklių valdymas)
	Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur
	171,90
	22,33
	13,0
	35,0
(Galioja)

	
	
	
	
	13,0
	15,0
(Deramasi su EK dėl keitimo)

	
	Žemės plotas, kuriame vykdomos su anglies dvideginio sekvestracija + šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu susijusios valdymo sutartys (ha)
	91 300
	8 141
(60 000)
	8,9
(65,7)
	35,0

	
	Investavimo į atsinaujinančios energijos gamybą veiksmų skaičius
	37
	0
(9)
	0
(24,3)
	15,0

	P6
(Ekonominė ir socialinė plėtra ir infrastruktūra)
	Bendros viešosios išlaidos, mln. Eur
	290,79
	19,97
	6,9
	25,0
(Galioja)

	
	
	
	
	6,9
	15,0
(Deramasi su EK dėl keitimo)

	
	Veiksmų, skirtų gerinti paslaugas ir infrastruktūrą, skaičius
	7 046
	2 395
	34,0
	25,0

	
	Gyventojų skaičius, tenkantis VVG
	1 051 768
	1 075 826
	102,29
	100,0



Programos 2 prioriteto („Žemės ūkio konkurencingumas ir tvarus miškų valdymas“) ir 4 prioriteto („Aplinkosauga“) orientyrai pasiekti.

2.1. Trečio prioriteto (P3) įgyvendinimo problemos ir vadovaujančios institucijos veiksmai
Problema:
· Priemonė „Rizikos valdymas“, pagal kurią kompensuojamos pasėlių ir gyvūnų draudimo įmokos, įgyvendinama lėtai;
· Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinama lėčiau nei tikėtasi. Paraiškos buvo renkamos tik 2015 m. Gautos 62 paraiškos. Iš jų 41 paraiška patvirtinta ir pasirašytos paramos sutartys, tačiau tik 27 projektai pradėti įgyvendinti (t. y. išmokėta bent dalis paramos).
Priežastys:
· Priemonės „Rizikos valdymas“ lėto įgyvendinimo priežastys buvo pateiktos 1 ketvirčio ataskaitoje (parama teikiama tik ūkinius gyvūnus apdraudus nuo pavojingų užkrečiamų ligų, kurios nėra labai dažnos; dėl krizės pieno sektoriuje 2015–2017 m. šalyje žymiai sumažėjo karves laikančių ūkių skaičius; įtakos taip pat turėjo afrikinio kiaulių maro 2014–2017 m. padariniai; dėl gana didelių pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimo įmokų ūkininkai pasėlių iššalimo ir sausros bei gyvūnų pavojingų užkrečiamų ligų rizikas dažnai prisiima kaip savo vykdomos ūkinės veiklos rizikas ir kt.).
· Pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ priimtos paraiškos įvertintos iki 2016 m. vidurio, nes pateikti projektai sudėtingi, NMA pareiškėjams teikė daug paklausimų. Pasirašytos sutartys dėl didelės apimties ir vertės projektų įgyvendinimo. Daugumoje projektų numatytos statybos, todėl daug laiko užima techninių projektų derinimas su kitomis valstybės institucijomis.
Veiksmai:
· Dėl priemonės „Rizikos valdymas“:
· rengiamas išsiųsti EK Programos keitimas, kuriame siūloma:
· padidinti paramos intensyvumą iki 70 proc. (dabar 65 proc.);
· numatyti, kad parama skiriama draudimo sutartims, kuriomis padengiami nuostoliai, kai buvo sunaikinta daugiau kaip 20 proc. (dabar 30 proc.) ūkininko vidutinės metinės praėjusių metų produkcijos;
· pakeistos draudimo įmokų kompensavimo taisyklės (LR žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 3D-418 ir 2018 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3D-446), kur numatytas paankstintas draudimo įmokų dalies kompensacijos išmokėjimas, taip pat praplėstas ūkinių gyvūnų ligų, nuo kurių apdraudus teikiama parama, sąrašas, papildant jį 12 naujų užkrečiamų ligų.
· Dėl priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. 2018 m. birželio–liepos mėn. vyksta paraiškų priėmimas pagal naujas šios veiklos srities įgyvendinimo taisykles. Jose numatyta ženkliai mažesnė – iki 400 000 Eur – paramos suma vienam projektui, todėl tikimasi, kad paraiškose paramai gauti bus numatytas mažesnis statybinių investicijų skaičius. Tai leis sutrumpinti projektų įgyvendinimo laiką.

2.2. Penkto prioriteto (P5) įgyvendinimo problemos ir vadovaujančios institucijos veiksmai
5 prioriteto („Efektyvus išteklių valdymas“) tikslai įgyvendinami per lėtai, ir yra rizika nepasiekti orientyrų iki 2018 m. pabaigos. 
Problemos:
· Buvo vėlai pradėti įgyvendinti biodujų jėgainių projektai pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.
· Pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“ ir „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ parama mokama už gerokai mažesnį plotą, nei buvo planuojama, atitinkamai nebus išmokėtos suplanuotos lėšos. 
· Priemonė „Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas“ įgyvendinama mažesniame nei suplanuota žemės plote.
Priežastys:
· Dėl priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo situacijos priežastys buvo pateiktos 1 ketvirčio ataskaitoje (atlikus tyrimą buvo nustatyta, kad specifinių pievų ir šlapynių plotai Lietuvoje žymiai mažesni nei planuota ir kt.).
· Dėl priemonės „Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas“ įgyvendinimo situacijos priežastys buvo pateiktos 1 ketvirčio ataskaitoje (iš potencialių pareiškėjų buvo išbrauktos miškų urėdijos (ES reglamento nuostata); nuo 2004 m. (ES paramos lėšomis) įveista daugiau kaip 27 tūkst. ha miško, dauguma norinčių veisti mišką jau pasinaudojo šia galimybe; žemės plotas, kuriame galima veisti mišką, yra baigtinis ir konkuruoja su žemės ūkio veiklai naudojamais plotais ir kt.). Papildome, jog kliūtimi miško veisimui yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo 2014 m. balandžio 24 d. Nr. XII-854 nuostatos, įpareigojančios asmenis, įsigijusius žemės ūkio paskirties žemės, ne mažiau kaip 5 metus nuo žemės įsigijimo užtikrinti jos naudojimą žemės ūkio veiklai.
Veiksmai:
· Dėl priemonės „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Pasirašytos 9 paramos sutartys su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA). Pagal sutartyse patvirtintus įgyvendinimo planus š. m. antrą pusmetį turėtų būti pradėti šių biodujų jėgainių statybos darbai (t. y. pateikta bent po 1 mokėjimo prašymą).
· Dėl priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo:
· priemonė papildyta naujomis veiklomis „Ražienų laukai per žiemą“ ir „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ (Programos pakeitimui EK pritarė 2018-06-12). 2018 m. pagal šias veiklas pradėtos rinkti paraiškos. Pareiškėjai deklaravo, kad jau 2018 m. šias veiklas pradės vykdyti 52,6 tūkst. ha įsipareigotame pagal priemonę plote. Įtraukus šiuos plotus į 2018 m. peržiūros plano rodiklius kaip pradėtus įgyvendinti – jau 2018 m. bus palikti ražienų laukai per žiemą, pasėti tarpiniai pasėliai – tikimasi žymiai pagerinti 5 prioriteto su plotais susijusio orientyro pasiekimo mastą (lentelėje prie 5 prioriteto orientyro skliausteliuose nurodyti duomenys jau įtraukus šių veiklų plotus).
· Dėl priemonės „Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas“ įgyvendinimo:
· vyksta susitikimai su Aplinkos ministerija, kuriuose svarstomos priemonės populiarumo didinimo galimybės;
· atsižvelgus į tai, kad dalis įveistų miškų nukentėjo dėl ekstremalios situacijos (didelio kritulių kiekio) Lietuvoje, siūloma Programoje pakoreguoti rodikliai (Programos pakeitimui EK pritarė 2018-06-12);
· siekiant sudaryti geresnes galimybes pareiškėjams pateikti paraiškas, 2018 m. paraiškų priėmimas organizuojamas 2 kartus.

2.3. Šešto prioriteto (P6) įgyvendinimo problemos ir vadovaujančios institucijos veiksmai
Šio prioriteto rodiklio „Bendros viešosios išlaidos“ orientyro reikšmė pasiekta tik 27,5 proc.
Problemos:
· Užtruko priemonės „LEADER programa“ vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pradžia;
· Atsilieka priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklų sričių „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimas;
· Užtruko veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinimo pradžia. 
Priežastys:
· Dėl priemonės „LEADER programa“ vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimo situacijos priežastys buvo pateiktos 1 ketvirčio ataskaitoje (sudėtinga LEADER vietos plėtros strategijų administravimo sistema, kadangi dalyvauja daug šalių; vietos veiklos grupės vėlai pradėjo organizuoti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas; VPS tema yra sudėtinga ir reikalauja geresnio vietos veiklos grupių ir potencialių projektų vykdytojų pasirengimo; paramos lėšomis netinkamas finansuoti pridėtinės vertės mokestis bendruomeninio ar NVO socialinio verslo vietos projektuose, o tai žymiai padidina verslo patirties neturinčių subjektų finansinę naštą ir įsipareigojimus);
· Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklų sričių „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo situacijos priežastys buvo pateiktos 1 ketvirčio ataskaitoje (daug neigiamai įvertintų paraiškų dėl neatitikimo tinkamumo sąlygoms, susijusioms su nuosavo finansavimo šaltinio pagrindimu, nekilnojamojo turto teisėto valdymo fakto pagrindimu, ekonominės veiklos tinkamumu; netinkamai deklaruotas socialinis verslas).
· Dėl veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinimo situacijos priežastys buvo pateiktos 1 ketvirčio ataskaitoje (įgyvendinama regionų planavimo būdu. Visos priemonės (finansuojamos skirtingų ES investicinių fondų lėšomis) turėjo startuoti vienu metu, todėl Regionų plėtros departamentas prašė pratęsti projektinių pasiūlymų vertinimo terminus, o savivaldybės – paraiškų priėmimo terminus).
Veiksmai. 
· Dėl priemonės „LEADER programa“ vietos plėtros strategijų įgyvendinimo:
· vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemoms identifikuoti ir spręsti bei jų įgyvendinimui paspartinti buvo organizuoti 4 informaciniai – mokomieji seminarai. Siekiant užtikrinti geresnę vietos projektų paraiškų vertinimo ir vietos plėtros strategijų administravimo kokybę, seminaruose dalyvavo ir NMA atstovai;
· iš esmės peržiūrėtos ir supaprastintos vietos plėtros strategijų įgyvendinimą reglamentuojančios taisyklės (pakeitimai atlikti 2018 m. balandžio 18 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-266), optimizuoti atskiri administraciniai procesai, peržiūrėtas NMA ir VVG funkcijų pasiskirstymas. Numatytos lankstesnės tinkamumo sąlygos ir įsipareigojimai vietos projektų vykdytojams;
· II ketv. VVG paskelbė kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, pagal kuriuos pateiktos 203 projektų paraiškos. Iš viso VVG yra gavusios 611 vietos projektų, kuriuose prašoma paramos suma 22,03 mln. Eur. Įvertintiems vietos projektams įgyvendinti pasirašytos 90 paramos sutarčių už 2,56 mln. Eur. Iš visų gautų vietos projektų net 64 (už 2,096 mln. Eur) pripažinti netinkamais finansuoti, atsisakė paramos ar dėl kitų priežasčių nebus įgyvendinti. Kaip ir prognozuota, 2018 m. II ketv. yra matomas žymus VPS įgyvendinimo paspartėjimas;
· PVM finansavimo klausimas pakartotinai buvo svarstytas su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI) ir dar kartą aptartas su VVG. Įvertinus visas galimas rizikas ir sankcijų dėl netinkamo ES reglamentų nuostatų, susijusių su PVM kompensavimu, taikymu grėsme. PVM kompensavimo įgyvendinant KPP priemonę „LEADER“ atsisakyta, tačiau, priimtas sprendimas bendruomeninio ir NVO socialinio verslo projektams didinti paramos intensyvumą nuo 80 proc. iki 95 proc. Šis Programos keitimas derinamas su EK.
· Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklų sričių „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo:
· pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2018 m. II ketvirtį tęsiamos diskusijos dėl 2018 m. finansavimo sąlygų. Programos valdymo komitetas ir Programos stebėsenos komitetas patvirtinto 2018 m. finansavimo sąlygų pakeitimus:
· numatytas ilgesnis (3 mėn. vietoj 1 mėn.) paramos paraiškų rinkimo laikotarpis. Paramos paraiškos bus renkamos 2018 m. spalio – gruodžio mėn.;
· patikslinti ir suderinti projektų atrankos kriterijai (naujovės: atsisakoma skirti papildomus atrankos kriterijų balus už socialinio verslo vykdymą, taip pat projektams, kurie įgyvendinami savivaldybėse, kuriose gyventojų tankis mažesnis už Lietuvos vidurkį; numatyti nauji atrankos kriterijai, susiję su papildomų atrankos kriterijų balų skyrimu iš emigracijos grįžusiems asmenims, taip pat pareiškėjams, kuriems 54 metai ir daugiau;
· sumažintas mažiausias privalomas atrankos kriterijų balų skaičius iki 55 (vietoj 60);
· nustatyti mažesni reikalavimai pareiškėjams – fiziniams asmenims. Tinkamais pareiškėjais laikomi fiziniai asmenys, kurie nevykdė ekonominės veiklos 1 metus (2017 m. buvo 3 m.) arba per nustatytą laikotarpį ją vykdę mažiau kaip 30 kalendorinių dienų;
· nustatyti supaprastinti reikalavimai nekilnojamojo turto, kuriame vykdoma projekte numatyta veikla, valdymui. Leidžiama nekilnojamojo turto teisėto valdymo faktą įregistruoti nekilnojamojo turto registre iki paramos sutarties pasirašymo (2016 m. ir 2017 m. buvo reikalaujama šiuos veiksmus atlikti iki paramos paraiškos pateikimo).
· pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“:
· patvirtintos 2018 m. finansavimo sąlygos. Paraiškos bus renkamos 2018 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Patikslinti 2018 m. projektų atrankos kriterijai (siūloma balus skirti mažoms įmonėms, projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur, atsisakoma balų už gamybos veiklą);
· nustatyta, kad tinkamu pareiškėju pripažįstami paraiškos teikimo metais įsteigtas privatus juridinis asmuo, jeigu šio juridinio asmens pagrindinis akcininkas iki tol vykdė veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą;
· nustatyti supaprastinti reikalavimai nekilnojamojo turto, kuriame vykdoma projekte numatyta veikla, valdymui. Leidžiama nekilnojamojo turto teisėto valdymo faktą įregistruoti nekilnojamojo turto registre iki paramos sutarties pasirašymo (2016 m. ir 2017 m. buvo reikalaujama šiuos veiksmus atlikti iki paramos paraiškos pateikimo).
· [bookmark: _GoBack]Veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ įgyvendinimas 2018 m. II ketvirtį vyko sklandžiai – su savivaldybėmis jau pasirašytos 156 paramos sutartys, dar 45 paramos sutarys yra derinamos ir bus pasirašytos artimiausiu metu. Pagal šią veiklos sritį baigiamas vertinti 81 projektas (apie 20 projektų bus svarstomi artimiausiu metu).


2.4. Vadovaujančios institucijos veiksmai, siekiant sumažinti riziką nepasiekti numatytų orientyrų

· 2018 m. birželio 21 d. vyko Programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis, kuriame pritarta Ministerijos pasiūlytiems Programos pakeitimams (įskaitant pasiūlymus mažinti 5 ir 6 prioritetų orientyrų reikšmes). Rengiamasi Programos keitimą siųsti Europos Komisijai;
· Ministerijos atsakingi padaliniai imasi papildomų veiksmų siekiant paspartinti priemonių įgyvendinimą;
· Kas ketvirtį organizuojamas Programos veiklos rezultatų plano įgyvendinimo situacijos aptarimas.
                                                                  __________________________
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Skirta paramos lėšų 2014-2020 m.	Skirta paramos lėšų 2014-2018 m.	Prašoma paramos suma	Patvirtinta paramos suma	Išmokėta paramos suma	806822889.0999999	
[REIKŠMĖ]
77%
[REIKŠMĖ]
83%
[REIKŠMĖ]
58%
[REIKŠMĖ]
2% (II ketv.)

Skirta paramos lėšų 2014-2020 m.	Skirta paramos lėšų 2014-2018 m.	Prašoma paramos suma	Patvirtinta paramos suma	Išmokėta paramos suma	1977771625.3788667	1523079983.8823528	1649994989.1542175	1138437751.6100004	45702402.190000057	
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