VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, 
PATVIRTINTO vyriauSybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167,  
VYKDYMO PAŽANGOS IKI 2018 M. iII KETVIRČIO PABAiGOS
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Vilnius

Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti Vyriausybę ir visuomenę apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (toliau – LRV planas) vykdymo pažangą, teikia ataskaitą apie LRV plane suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus, pasibaigus 2018 m. III ketvirčiui (toliau – ataskaita).

Ataskaita sudaryta iš trijų dalių: 
· Pirmojoje dalyje (nuo 1 psl.) pateikiama bendra statistika apie LRV plano vykdymo pažangą nuo LRV plano vykdymo pradžios iki 2018 m. III ketv. pabaigos.
· Antrojoje dalyje (nuo 2 psl.) pateikiama informacija apie 2018 m. III ketv. suplanuotų veiksmų vykdymą.
· Trečiojoje dalyje (nuo 20 psl.) pateikiama informacija apie vėluojamus įvykdyti veiksmus, kuriuos buvo suplanuota įvykdyti 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiu. 
Pažymėtina, kad trečiojoje ataskaitos dalyje pateikiama informacija tik apie vėluojamus įvykdyti  veiksmus, nes informacija apie 2017 m. – 2018 m. II ketv. laikotarpiu įvykdytus veiksmus jau buvo pateikta ankstesnėse ataskaitose. 

I. BENDRA STATISTIKA

Viso LRV plane per 2017–2020 m. numatyta įvykdyti 795 veiksmus. 

2017 m. – 2018 m. III ketv. laikotarpiu suplanuota įvykdyti 316 veiksmų (39 proc. visų LRV plano veiksmų).

2018-10-15 duomenimis, įvykdyti 244 veiksmai, t. y. 77 proc., o vėluojama įvykdyti  72  veiksmus, t. y. 23  proc. nuo visų 2017 m. – 2018 m. III ketv. laikotarpiui suplanuotų veiksmų.



Analizuojant visų veiksmų vykdymą, galima pastebėti, kad daugiausiai veiksmų yra įvykdžiusios tos ministerijos, kurioms ir buvo pavesta įvykdyti daugiausiai veiksmų, t. y. Švietimo ir mokslo ministerija įvykdė 50 veiksmų (iš suplanuotų 60 veiksmų) ir Ūkio ministerija įvykdė 32 veiksmus (iš suplanuotų 40 veiksmų). 

Didžiausią pažangą yra padariusi Energetikos ministerija, kuri yra įvykdžiusi visus suplanuotus 11 veiksmų (100 proc.). Krašto apsaugos ministerija yra įvykdžiusi 14 veiksmų iš suplanuotų 15 veiksmų (93 proc.), o Užsienio reikalų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija yra įvykdžiusios po 92 proc. suplanuotų veiksmų.

Daugiausiai veiksmų vėluoja vykdyti Aplinkos, Finansų ir Švietimo ir mokslo ministerijos, kurios iki galo neįvykdė po 10 veiksmų.

[bookmark: _Hlk528150818]Prasčiausią pažangą pagal vėluojančių veiksmų dalį nuo suplanuotų veiksmų, padarė šios ministerijos:
· Aplinkos ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 10 iš 19 suplanuotų veiksmų (53 proc.);
· Susiekimo ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 2 iš 5 suplanuotų veiksmų (40 proc.);
· Finansų ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 10 iš 29 suplanuotų veiksmų (35 proc.);
· Kultūros ministerija, kuri vėluoja įvykdyti 8 iš 24 suplanuotų veiksmų (33 proc.).


II. 2018 M. III KETV. VEIKSMŲ VYKDYMAS

2018 m. III ketv. buvo suplanuota įvykdyti 35 veiksmus (4,4 proc. nuo visų LRV plano veiksmų). 
2018-10-15 duomenimis, įvykdyta  17 veiksmų (49 proc.), vėluojama baigti vykdyti  18 veiksmų (51 proc.).


· Didžiausias įvykdytų veiksmų skaičius: ŠMM (6 vnt.), KM (3 vnt.), ŪM (3 vnt.).
· Didžiausias vėluojamų vykdyti veiksmų skaičius: ŠMM (4 vnt.), ŪM (4 vnt.), SAM (3 vnt.).

Prasčiausią pažangą padarė Teisingumo, Susiekimo ir Finansų ministerijos, kurios neįvykdė nė vieno suplanuoto veiksmo.  
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II DALIS. 2018 M. III KETV. VEIKSMŲ VYKDYMO PAŽANGA 

	Nr.
	Veiksmo pavadinimas
	Būsena, informacija apie veiksmų vykdymą  

	
	Aplinkos ministerija
	

	1. 
	01-05-03-09. Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų, kuriuose būtų nustatytos atgrasančios sankcijos asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir nacionalinių reikalavimų dėl sieros kiekio jūriniame kure nesilaikymą, projektų parengimas ir priėmimas
	Įvykdyta.
Vyriausybė 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 289 pritarė Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektams ir juos pateikė Seimui.
2018 m. gegužės 31 d. Seimas priėmė Aplinkos apsaugos įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 70-1 straipsniu įstatymą, o 2018 m. birželio 27 d. – Administracinių nusižengimų kodekso 29, 265, 393, 542, 289 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 557-1 straipsniu įstatymą.
Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimu nustatytos atgrasančios ir proporcingos ekonominės sankcijos (už pažeidimus atsakingiems asmenims skiriamos baudos dydis atitinka iš nuostatų pažeidimo gautą ekonominę naudą, už pakartotinius pažeidimus baudos palaipsniui didinamos) juridiniams asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir nacionalinių reikalavimų dėl sieros kiekio jūriniame kure nesilaikymą. Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio pakeitimu nustatyta atgrasanti administracinė atsakomybė laivo kapitonui ir laivo valdytojui (fiziniam asmeniui) už laive naudojamą sieros kiekio normų neatitinkantį jūrinį kurą. 
Įstatymų pakeitimai užtikrins Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, prisidės prie Baltijos jūros taršos iš laivų ir sieros oksidų koncentracijos pajūrio regionuose mažinimo.  

	
	Energetikos ministerija
	

	2. 
	05-02-02-01. Politinio sprendimo dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją įgyvendinimo patvirtinimas tarpvalstybiniu formatu
	Įvykdyta.
2018 m. birželio 28 d. Briuselyje aukščiausi Baltijos šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos vadovai pasirašė politines Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo veiksmų gaires (toliau – politinės sinchronizacijos veiksmų gairės).
Šiomis veiksmų gairėmis sukurtas pagrindas praktiniam sinchronizacijos įgyvendinimui – jose nustatomas aiškus sinchronizacijos įgyvendinimo būdas, veiksmų sąrašas ir tvarkaraštis.  

	
	Finansų ministerija
	

	3. 
	03-05-01-03. Savivaldybių infrastruktūros optimizavimo ir subalansuotos plėtros mechanizmo sukūrimas
	Vėluoja.
Su išorės ekspertų pagalba pilna apimtimi parengtas Turto viso gyvavimo ciklo kaštų skaičiavimo metodikos projektas. Šiuo metu metodikos projektas analizuojamas. Artimiausiu metu numatoma pateikti pastabas išorės ekspertams, kurie turės patikslinti projektą.    

	4. 
	03-05-03-02. Savivaldybių biudžetų (mokesčių ir kitų pajamų surinkimo) sudarymo tvarkos (modelio), kuri motyvuotų savivaldybes siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių pokyčių, nustatymas
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
Įvertinus ekspertų pasiūlymus parengtas Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektas, kuriam 2018 m. spalio 16 d. pritarė  Vyriausybė. 
Įstatymo projekte siūloma įteisinti finansinį rodiklį ekonominei aplinkai gerinti, siekiant sukurti savivaldybėms paskatas plėtoti ekonominę veiklą bei taip prisidėti prie pertvarkos, nukreiptos į kryptingą regionų plėtrą, tikslų įgyvendinimo. 
Dalis nuo GPM prieaugio (20 proc.) bus paskirstoma savivaldybėms, kuriose darbo užmokesčio fondo rodiklis (apimantis darbuotojų skaičiaus veikiančiuose įmonėse ir darbo užmokesčio rodiklius) didės. 
Projekte siūlomas savivaldybėms tenkančios GPM dalies paskirstymo mechanizmas parodys savivaldybėms, kad nuo 2020 metų jų pajamos priklausys ne tik dėl viešųjų paslaugų finansavimo, bet ir nuo to, kokie yra savivaldybės ekonominės veiklos rezultatai. 
Tai paskatins savivaldybes imtis aktyvesnių veiksmų siekiant sukurti sąlygas steigti verslą, kurti naujas darbo vietas ir pritraukti investicijų savivaldybėje, padidins savivaldybių suinteresuotumą ekonominių rodiklių gerėjimu, skatins šešėlio mažinimą.
Taip pat paminėtina, kad pagal esamą GPM paskirstymo tvarką GPM savivaldybėms skirstomas pagal gyvenamąją vietą. Siūlomas GPM dalies paskirstymo mechanizmas siūlo paskatas už darbo vietų kūrimą, todėl bus palankus savivaldybėms, kuriose kuriasi naujos darbo vietos ir dirba asmenys, gyvenantys ne tik savo savivaldybėje.  

	
	Kultūros ministerija
	

	5. 
	02-01-04-04. Mokinių poreikiams skirtos kultūros paso koncepcijos sukūrimas ir išbandymas
	Įvykdyta.
Kultūros paso koncepcija patvirtinta kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650.
Taip pat abu ministrai patvirtino Kultūros paso atrankos (patvirtinta 2018 m. liepos 18 d. įsakymais Nr. ĮV-588/V-653) ir finansavimo tvarkos (patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 22 d. Nr. ĮV-632/V-699) aprašus.
Atlikti darbai susiję su sistemos parengimu www.kulturospasas.lt kultūros pasui administruoti ir ES struktūrinio fondo lėšų panaudojimu kultūros pasui finansuoti. Kultūros paso paslaugų užsakymo ir administravimo sistema sukurta 2018 m. rugsėjo mėn. 
Kultūros pasui papildyta Švietimo portalo (http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai) informacinė sistema. Darbai vyko dviem etapais: 
- Emokykla parengta kultūros paso teikėjų registracijai, paslaugų paraiškų surinkimui 2018.07.24 – 2018.08.07 ir  2018.09.11 – 2018.09.24
- Nuo spalio 3 dienos mokyklų atstovai gali registruoti mokyklų pradinukų grupes į renginius.
KM atsakinga už Kultūros paso paslaugų atranką. Reguliariai rengia atrankas naujoms paslaugoms.
Švietimo informacinių technologijų centras (ŠMM įstaiga) atsakingas už sistemos priežiūrą. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (ŠMM įstaiga) yra atsakingas už priemonės administravimą.
[bookmark: _Hlk528135127]2018 metais Kultūros pasu naudojasi pradinukai. Planuojama, kad 2019 m.  galės naudotis visi 1-12 klasių mokiniai.

	6. 
	02-03-08-05. Kultūros įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės modelio sukūrimas ir kokybės vadybos principų įdiegimas, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų vartotojų grįžtamąjį ryšį ir pasitenkinimą
	Įvykdyta.
Kultūros ministrės 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675 patvirtinta Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika. Kultūros ministro valdymo srityje veikiančioms įstaigoms pavesta (taip pat rekomenduota kitoms kultūros paslaugas teikiančioms įstaigoms) įsivertinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tyrimą atliekant kas 1 metus (arba ne rečiau kaip kartą per 2 metus), pradedant nuo 2017 metų.
Patvirtintuose Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų, bibliotekų, teatrų koncertinių įstaigų bei kitų įstaigų 2017 m. ir 2018 m. veiklos planuose numatyti (suplanuoti) vartotojų (lankytojų) pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimai. 2017 m. vartotojų pasitenkinimo tyrimai buvo įtraukti ir į KM pavaldumo muziejų, bibliotekų, kitų įstaigų vadovų (direktorių) metines užduotis. 
Didžioji dali įstaigų šiuos tyrimus atliko 2017 m., o 2018 m., atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, numato įgyvendinti atitinkamas priemones, gerinančias vartotojams teikiamų paslaugų kokybę.  

	7. 
	05-03-02-02. Strateginių visuomenės informavimo politikos 2018–2022 m. krypčių parengimas ir nustatymas
	Vykdoma.
Parengtas Strateginių visuomenės informavimo politikos 2018–2022 m. krypčių projektas, svarstytas ir aprobuotas Medijų taryboje.
Projektas patikslintas pagal strateginį planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, numatoma, kad projekto priedas – priemonių (veiksmų) įgyvendinimo planas turėtų būti baigtas rengti iki spalio 31 d.  

	8. 
	05-03-02-05. Visuomenės informacinio atsparumo koordinavimo ir kompetencijų centro įkūrimas
	Įvykdyta.
Parengta visuomenės informacinio atsparumo koordinavimo ir kompetencijų centro koncepcijos ir poreikių analizė. Įsteigtas Kultūros ministerijos struktūrinis padalinys – Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius.  

	9. 
	05-03-02-07. Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės žiniasklaidos skatinimo modelio atnaujinimas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde
	Vykdoma.
Parengtas valstybės paramos žiniasklaidai modelio atnaujinimas VšĮ „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“, taip pat pasiūlytas alternatyvus modelis, įsteigiant naują instituciją – Žiniasklaidos rėmimo fondą. 
Kultūros ministro įsakymu sudaryta darbo grupė (iš žiniasklaidos asociacijų, Vyriausybės bei Seimo Kultūros komiteto atstovų), išanalizavo esamą valstybės paramos žiniasklaidai modelį ir parengė Visuomenės informavimo įstatymo 2, 27 ir 28 straipsnių įstatymo pakeitimo projektą.
Seimo Kultūros komitetas nepritarė Valstybės paramos žiniasklaidai modeliui ir 2018 m. birželio 27 d. sprendimu sudarė darbo grupę, kuri turi pateikti išvadas bei siūlymus dėl minėto žiniasklaidos modelio atnaujinimo bei naujos valstybės paramos žiniasklaidai institucijos įsteigimo (t.y. Seimo Kultūros komitetas perėmė ministerijai pavestos užduoties įvykdymą).
Kultūros ministerija dalyvauja minėto Seimo komiteto sudarytos darbo grupės veikloje ir teikia savo pastabas dėl žiniasklaidos paramos modelio, siekdama atnaujinti Lietuvos žiniasklaidos (viešosios informacijos rengėjų) paramos modelį taip, kad jis skatintų Lietuvos žiniasklaidos ir informacinės erdvės gyvybingumą, o paramą skirstyti per Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurio valdymas ir sprendimų priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo, bet ne politinės valdžios įtakos ir sprendimo galios didinimu.
Įvyko du šios darbo grupės posėdžiai: 2018 m. rugsėjo 19 d. ir spalio 17 d.  


	
	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	

	10. 
	01-01-01-07. Vyresnio amžiaus asmenų įtraukimas į darbo rinką, savanorišką veiklą socialiniuose projektuose, šių asmenų bendrųjų gebėjimų stiprinimas
	Įvykdyta.
Ministerija, siekdama įtraukti vyresnio amžiaus asmenis į darbo rinką, savanorišką veiklą socialiniuose projektuose ir stiprinti šių asmenų bendruosius gebėjimus, paskelbė atnaujintą projektų konkursą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonei „54+“ įgyvendinti. Paraiškos buvo priimamos iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-93 finansavimas skirtas 48 projektams. Iki 2018 m. kovo 27 d. pasirašytos 48 projektų sutartys, pagal kurias vykdomos projekto veiklos:
- vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas;
- vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje;
- mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendriesiems gebėjimams, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdyti;
- švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, kuriomis siekiama skatinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų potencialą, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, organizavimas.  

	11. [bookmark: _Hlk528135721]
	03-05-03-05. Teritorinių darbo biržų ir jų skyrių veiklos optimizavimas
	Įvykdyta.
2017 m. gruodžio 21 d. priimtas Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai, o 2018 m. vasario 7 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 133, kuriuo Vyriausybė sutiko reorganizuoti teritorines darbo biržas. 
[bookmark: _Hlk528135260]Užimtumo tarnybos prie SADM nuostatai  patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-202, o 10  teritorinių darbo biržų reorganizavimo ir jų reorganizavimo sąlygų aprašas patvirtintas 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-203.
2018 m. birželio 13 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 577, kuriuo Vyriausybė priskyrė Užimtumo tarnybą II grupės įstaigų sąrašui, taip pat priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 578 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“. 

	
	Sveikatos apsaugos ministerija
	

	12. 
	01-03-02-04. „Žalos be kaltės“ atlyginimo sveikatos sistemoje įtvirtinimas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme
	Vėluoja.
2018 m. spalio 4 d. SAM pateikė Vyriausybei Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektą ir lydimuosius įstatymų projektus.

	13. 
	01-04-01-02. Kompleksinių priemonių, siekiant sumažinti cukraus vartojimą, parengimas ir jų įgyvendinimo organizavimas
	Įvykdyta.
[bookmark: _Hlk528136326]Sveikatos apsaugos ministras pasirašė savanoriškus susitarimus su 11 stambių maisto pramonės įmonių dėl maisto produktų gerinimo − cukraus, riebalų ir druskos kiekio juose mažinimo.
Lietuvos vartotojai gali lengviau išsirinkti mažiau cukraus turinčius maisto produktus ˗ simboliu „Rakto skylutė“ ženklinami produktai, atitinkantys sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-213 reikalavimus. Šiuo metu Lietuvos rinkoje jau yra daugiau kaip 200 minėtu simboliu paženklintų maisto produktų ir šis skaičius nuolat didėja.
Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394  patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. Siekiant mažinti vaikų nutukimo, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų riziką, vaikų maiste ribojami cukraus, druskos, sočiųjų riebalų ir transriebalų kiekiai. Į vaikų ugdymo ir socialinės globos įstaigas uždrausta tiekti saldžius ir kitokius sveikatos požiūriu menkaverčius maisto produktus ir gėrimus. Šią Lietuvos vaikų maitinimo tvarką Europos Komisija pripažino viena pažangiausių Europos Sąjungoje. 
2018 m. balandžio 26 d. buvo pasirašytas susitarimas tarp SAM, ŠMM, Lietuvos restoranų vyriausių virėjų ir konditerių asociacijos bei Lietuvos dietologų draugijos, kad būtų sudaryti cukraus ir kitų maisto medžiagų normas atitinkantys gydymo ir vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščiai ir šių įstaigų virėjai būtų apmokyti sveiko maisto gaminimo principų. SAM kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru parengė ir paskelbė pavyzdinius valgiaraščius ir patiekalų receptūras, atitinkančias cukraus ir kitų maisto medžiagų fiziologines normas.
Plečiamas sveikatą stiprinančių mokyklų, kuriose sveika mityba, įskaitant cukraus vartojimo mažinimo priemones, yra vienas pagrindinių veiklos vertinimo rodiklių, tinklas. Mokyklose vykdomos įvairios sveikatą stiprinančios programos skatinančias sveiką mitybą ir gyvenseną.
Nuo 2018 m. taikomos Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų (įskaitant angliavandenius ir cukrų) ir energijos normos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836. Šiomis normomis vadovaujamasi, planuojant ir vertinant organizuotų kolektyvų (pvz., ugdymo, socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir pan.) maitinimą. Virėjai, maisto technologai ir kiti su maistu dirbantys asmenys privalomojo mokymo metu bus mokomi sveikatai palankaus, mažiau cukraus turinčio maisto gaminimo ir sveikos mitybos pagrindų. Tai numatyta sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu V-30. Taip pat vykdomos kitos priemonės.  

	14. 
	01-04-03-03. Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas
	Vėluoja.
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2017 m. gruodžio 13 d. pasitarime nuspręsta sudaryti darbo grupę, kuri peržiūrėtų Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos (toliau – Strategija) priemones Strategijoje numatytiems tikslams pasiekti, strategijos įgyvendinimo vertinimo rodiklius ir jų reikšmes. Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-111 patvirtinta darbo grupė buvo įpareigota iki 2018 m. balandžio 30 d. parengti Strategijos pakeitimo projektą. 
Parengtas Strategijos pakeitimo projektas, kuris  artimiausiu metu bus teikiamas Vyriausybei.
Siekiant, kad Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybės prevencijai skirtos veiklos būtų sprendžiamos ir koordinuojamos aukščiausiu politiniu lygiu, o prie bendro tikslo – mažinti savižudybių skaičių šalyje – prisidėtų Vyriausybė, visi ūkio sektoriai, savivaldybių institucijos, bendruomenės, į Strategijos pakeitimo projektą įtrauktos nuostatos dėl psichikos sveikatos gerinimo. 

	15. 
	03-01-07-05. Sisteminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų teisinio reguliavimo peržiūros, siekiant atsisakyti perteklinio reguliavimo, inicijavimas ir atlikimas, pasitelkiant socialinius ekonominius partnerius
	Vėluoja.
Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu sudarytai darbo grupei buvo pavesta atlikti sisteminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų teisinio reguliavimo peržiūrą, siekiant pagerinti paslaugų teikimo kokybę, užtikrinant teikiamų paslaugų saugumą, mažinti administracinę naštą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, ir parengti pasiūlymus dėl reikalingų pakeisti teisės aktų.  
Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1048 ,,Dėl keičiamų ir planuojamų keisti sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančių teisės aktų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 43 teisės aktų sąrašas, kurie nustatytais terminais turės būti peržiūrėti.  

	
	Susisiekimo ministerija
	

	16. 
	01-05-07-04. Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose
	Vėluoja.
Projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose“ sudaro du etapai. Pirmasis etapas yra įgyvendintas - įrengta 10 vnt. greitojo elektromobilių įkrovimo prieigų: 9 vnt. kelyje A1 Vilniaus–Kaunas–Klaipėda ir 1 vnt. kelyje A2 Vilnius–Panevėžys.
Antrame etape numatyta įrengti dar 14 vnt. greitojo elektromobilių įkrovimo prieigų valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose (toliau – elektromobilių įkrovimo stotelės). 
2017 m. rugsėjo mėn. buvo įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros. Projektas yra padalintas į 14 dalių, kurias įgyvendina du rangovai (vienas rangovas įgyvendina darbus pagal 5 pirkimo dalis, o kitas – 9). Pirmasis tiekėjas yra įrengęs ir perdavęs užsakovui visas 5 elektromobilių įkrovimo stoteles.
Antrasis rangovas yra UAB „Fima“, su kuriuo 2017 m. spalio 4 d. pasirašytos sutartys (įsigaliojo 2017 m. spalio 17 d.) dėl 9 devynių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo magistraliniuose keliuose projektų derinimų parengimo ir darbų atlikimo. Šios sutartys turėjo būti baigtos per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo t. y. 2018 m. spalio 17 d. (į šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasidėjo 2017 m. gruodžio 15 d ir baigėsi 2018 metų kovo 15 d.)
2018-08-31 SM raštu paprašė LAKD imtis visų galimų priemonių, kad būtų įgyvendinta laiku. 
2018-09-11 LAKD raštu informavo, kad yra pasirašiusi sutartį, pagal kurią šias 9 elektromobilių įkovimo stoteles rangovas turi įrengti iki 2018 m. spalio 17 d., taip pat informavo, kad imasi visų būtinų priemonių, kad šis projektas būtų įgyvendintas kaip galima greičiau.
Šiai dienai yra atlikta apie 75 proc. visų darbų pagal 7-ių stotelių sutartį. 
Darbų pagal sutartį Nr. S-645 kelyje A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 47,438 km (8-a stotelė) šiai dienai atlikta apytiksliai 25 procentai. Pagrindinė atsilikimo priežastis – rangovo netinkamas laiko planavimas ir darbų organizavimas.
Kadangi dėl atsilikimo nuo patvirtintų darbų programų rangovas laiku darbų nebaigs, todėl pagal pasirašytų sutarčių sąlygas jam bus skaičiuojami delspinigiai. Darbus aštuoniose iš devynių stotelių planuojama baigti per lapkričio mėnesį. Tokiu atveju atliktų darbų perėmimas planuojamas gruodžio mėnesį.
Pagal sutartį Nr. S-649  kelyje A17 Panevėžio aplinkkelis 4,53 km (9-a stotelė) elektromobilių įkrovimo aikštelė bus rengiama praplatinus esamą kelią kito projekto apimtyje, todėl ši sutartis laikinai sustabdyta.  


	17. 
	03-01-04-09. Informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimas
	Vėluoja.
Už šio veiksmo vykdymą atsakinga SM kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).
Veiksmas buvo vykdomas kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu (toliau – IVPK), kuris atliko tyrimą dėl informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų reglamentavimo. 
Buvo suorganizuoti pasitarimai ir susitikimai informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimo klausimams aptarti, siekiant identifikuoti praktines IT viešųjų pirkimų vykdymo problemas. 2018 m. gegužės mėn. SM įvykusiame susitikime su IVPK ir VPT atstovais aptarta gairių struktūra, gairių įteisinimo būdai, aptartas pirminis šių gairių projekto variantas. 
Pažymėtina, kad šiuo metu IVPK vykdo 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 2 ir 10 prioriteto lėšomis finansuojamus projektus „Lietuvos atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinio reglamentavimo priemonių įgyvendinimui bei tam reikalingų valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ ir „Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“. Kadangi šių projektų įgyvendinimas turės įtakos IRT srities viešųjų pirkimų procesiniams pokyčiams, reikėtų greitu laiku rengti Vyriausybės patvirtintų gairių pakeitimą.
SM kreipėsi į VPT, prašydama pateikti savo nuomonę dėl įgyvendinimo. 2018-09-13 VPT raštu informavo, kad veiksmui įgyvendinti siūlo nustatyti terminą 2019 m. I ketv.
Kadangi nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Ūkio ministerijai perduotas Informacinės visuomenės plėtros politikos formavimas ir IVPK pavaldumas, tai siūlytina pakeisti šio veiksmo koordinatorių Vyriausybės 2017-03-13 nutarime Nr. 167.  

	
	Švietimo ir mokslo ministerija
	

	18. 
	02-01-03-01. Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimo priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, sukūrimas ir įdiegimas
	Įvykdyta.
Įgyvendinant veiksmą atlikta:
1. Sudarytos teisinės centrų įveiklinimo prielaidos. Siekiant sektorinių praktinio mokymo centrų (toliau – SPMC) įveiklinimo buvo parengtos SPMC gairės (rekomendacijų rinkinys dėl praktinio mokymo paslaugų teikimo sektoriniame praktinio mokymo centre aprašo rengimo). Minimų gairių pagrindu profesinio mokymo įstaigos yra pasirengusios Praktinio mokymo paslaugų teikimo sektoriniame praktinio mokymo centre tvarkos aprašus, įsteigti SPMC vadovų etatai. 
2. Atliktos investicijos į personalo kvalifikaciją. Siekiant geresnio SPMC darbo vykdomas projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“.
3. Vykdant kompetencijų vertinimo ir pripažinimo reformą, SPMC pagal atskiras ūkio šakas steigiami kompetencijų vertinimo centrai. Šiam tikslui pradėtas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“. 
4. Siekiant į SPMC pritraukti kuo daugiau išorės vartotojų, įgyvendinami 2 projektai: „Iniciatyvų didinti profesinio mokymo patrauklumą rėmimas (profesinio meistriškumo konkursų organizavimas)“ ir „Vykdyti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą motyvacijos ir profesinio mokymo patrauklumo didinimo populiarinimo kompanijas žiniasklaidos ir kitose priemonėse“.
5. Siekiant padidinti aukščiausios kokybės profesinio mokymo paslaugų prieinamumą besimokantiems profesinio mokymo įstaigose, 2016 m. į SPMC buvo nukreiptas 1931 mokinys iš profesinio mokymo įstaigų neturinčių SPMC, 2017 m. – 3039 mokiniai. Artimiausiu metu planuojama pradėti ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą priemonę, sudarysiančią sąlygas kiekvienam profesinės mokyklos mokiniui ne mažiau nei vieną modulį baigti su modernia SPMC įranga.  

	19. 
	02-01-03-03. Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą procesų stebėsenos ir valdymo perkėlimas į elektroninę terpę
	Vėluoja.
Įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ atliktos informacinių sistemų ir registrų plėtros (profesinių mokyklų procesų automatizavimo įrankių atnaujinimo ir diegimo) ir stebėsenos rodiklių analizės, kurios padėjo identifikuoti profesinių mokyklų poreikius numatomoms kurti ar atnaujinti sistemoms. 
Iki 2018 m. III ketv. pabaigos įgyvendinant projektą atliktos veiklos:
• įvykdyti IS FVA ir Pedagogų registrų atnaujinimo ir techninės priežiūros pirkimai, atliekami IS FVA bei Mokinių ir Pedagogų registrų atnaujinimai; 
• Virtualios mokymosi aplinkos komponentės bei Profesinių mokyklų informacinės sistemos pirkimo dokumentai derinami su ESFA, baigti derinti ŠVIS atnaujinimo pirkimų dokumentai. Numatoma pirkimus įvykdyti iki 2019 m. sausio pabaigos; 
• Artimiausiu metu bus įsigytos Debesų paslaugos bei technika pilotinėms mokykloms, kurios nuo 2019 m. sausio 1 d. pradės testuoti atnaujintus/sukurtus įrankius. Visoms profesinio mokymo įstaigoms sukurti/atnaujinti produktai bus perduodami naudoti iki 2019 m. rugsėjo 1 d. 
• LAMA BPO sistema pritaikyta naujai Profesinio mokymo įstatymo redakcijai ir su juo susijusiems atnaujintiems Vyriausybės nutarimams ir švietimo ir mokslo ministro įsakymams įgyvendinti. Greta pirminio mokymo programų įvestos tęstinio mokymo programų ir finansavimo formų pasirinkimo galimybės.
Padidintas ataskaitų skaičius ir funkcionalumo ribos profesinio mokymo įstaigoms (automatiškai formuojamos mokymo sutartys, programų pasirinkimo, prašymų teikimo intensyvumo, mokymo vietų plano koregavimo ir kitos ataskaitos), išplėsta pranešimų gama stojantiesiems. Sistema be trikdžių aptarnauja 74 profesinio mokymo įstaigas ir virš 20 000 stojančiųjų per metus. Bendrojo priėmimo sistema tobulinama pagal mokymo įstaigų ir stojančiųjų pasiūlymus. Sukurtas papildomas priėmimo vietų planavimo modulis, kuriuo vienu metu naudojasi Švietimo ir mokslo ministerija, profesinio mokymo įstaigos ir LAMA BPO.  

	20. 
	02-01-03-04. Profesinių standartų ir modulinių profesinio mokymo programų parengimas
	Vėluoja.
Peržiūrėti ir su suinteresuotomis šalimis suderinti 14 profesinių standartų projektai.
Profesinių standartų patvirtinimas numatytas po 2019 m. sausio 1 d., nes anksčiau tvirtinti nėra teisinio pagrindo, remiantis Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymu (2017-12-14, Nr. XIII-888). 
Parengtos, atnaujintos ir užregistruotos 95 modulinės profesinio mokymo programos. 
Pagal Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinį standartą (2017) atnaujintos 4 ir parengtos 6 naujos modulinės profesinio mokymo programos. Programų rengimas ir naujinimas siejamas su Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatyme numatytu siekiu nuo 2019 m. sausio 1 d. pereiti prie modulinio mokymo tvarkos.
Sudaryta ir KPMPC direktoriaus įsakymu (2018 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.) patvirtinta 18 naujos sudėties sektorinių profesinių komitetų, su kuriais bus derinami 23 profesinių standartų projektai.  

	21. 
	02-02-02-06. Bandomojo neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas bent 5 savivaldybėse
	Įvykdyta.
2018 m. kovo 5 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu (Nr. V-215) patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo eksperimentinė metodika išbadyta 6 atrinktose savivaldybėse: Prienų raj., Plungės raj., Ukmergės raj., Utenos raj., Tauragės raj., Visagino savivaldybėje. Buvo įvertintos 24 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos. Metodika numato, kad įsivertinimas ir išorinis vertinimas pagal 13 rodiklių vykdomas šiose srityse: pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, ugdymo aplinka, lyderystė ir vadyba. Atsižvelgus į gautus bandomojo metodikos taikymo rezultatus, išorinių vertintojų ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų pastabas, metodika bus patobulinta ir rekomenduojama taikyti visose šalies savivaldybėse.  

	22. 
	02-02-03-01. Jungtinių mokyklų įteisinimas ir jų kūrimas savivaldybėse
	Įvykdyta.
2018 m. liepos 11 d. Vyriausybės posėdyje pritarta pakeistoms Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėms (patvirtintos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768), kuriose įteisintos jungtinės mokyklos ir nustatyta, kokios mokyklos laikomos jungtinėmis mokyklomis.  

	23. 
	02-02-03-03. Jungtinių mokyklų aprūpinimas mokykliniais geltonaisiais autobusais, pritaikomais specialiųjų poreikių bei judėjimo negalią turintiems vaikams
	Įvykdyta.
2017 m. liepos 17 d. švietimo ir mokslo ministrė įsakymu Nr. V-583 patvirtino Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projektą. Taip pat buvo atlikta savivaldybių apklausa dėl geltonųjų autobusų poreikio.
2018 m. balandžio 27 d. ministrė įsakymu Nr. V-421 patvirtino Geltonųjų autobusų skirstymo mokykloms 2018 metais kriterijus. Sudarant mokyklų, kurioms siūloma skirti geltonuosius autobusus, eilę, sureitinguotos ministerijai pateiktos savivaldybių paraiškos. 
2018 m. birželio 19 dieną buvo patvirtintas sąrašas mokyklų (ministrės įsakymas Nr. V-582), kurioms 2018 metais geltonieji autobusai (157 – rekordinis mokyklinių autobusų skaičius) skiriami vežioti kitais būdais vežiojamus kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius. Geltonieji autobusai taip pat bus skiriami ir didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vežti. 
Skirti autobusai bus perduoti 58 savivaldybėms.  

	24. 
	02-03-04-01. Naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos visoje šalyje įdiegimas, atsižvelgiant į eksperimento analizės išvadas
	Įvykdyta.
2018 m. birželio 29 d. Seime priimtas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 23, 58, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas, sudarantis prielaidas pradėti įgyvendinti naują mokyklų finansavimo modelį – bazinių ugdymo reikmių finansavimą, lėšas ugdymo planui įgyvendinti skiriant klasėms. 
2018 m. liepos 11 d. Vyriausybė pritarė ŠMM parengtam Vyriausybės nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui, pagal kurį nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. lėšos ugdymo planui įgyvendinti bus skaičiuojamos ir skiriamos klasei, o kitoms mokymo reikmėms – kiekvienam mokiniui. Naujajame modelyje numatyta, kad mokyklų administravimo lėšos bei lėšos, skiriamos švietimo pagalbai, būtų skaičiuojamos pagal kiekvieną mokinį ir savivaldybės jas paskirstytų mokykloms savo nustatyta tvarka.  

	25. 
	02-03-04-02. Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos parengimas ir įgyvendinimas, siekiant sukurti patrauklias jų karjeros sąlygas
	Įvykdyta.
2018 m. birželio 29 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymą ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 16 ir 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymą. Nuo 2018 metų rudens bus įvestas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Švietimo įstatymas (išskyrus straipsnio 2 dalis) įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d., o švietimo ir mokslo ministerija iki 2018 m. liepos 31 d. priėmė įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Mokytojų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai būtų nustatomi už 36 valandas (kontaktines ir nekontaktines) per savaitę, 1 512 – per mokslo metus. Pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai būtų nustatyti atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.  

	26. 
	02-03-04-03. Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas
	Vėluoja.
2018 m. kovo 28 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 281, o 2018 m. balandžio 13 d. patvirtintas švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-364, kuriais pradedama įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatą dėl nemokamo bakalauro studijų. 
Sudaryta galimybė valstybės lėšomis studijuoti 2,2 tūkst. daugiau pirmakursių negu anksčiau – t. y. visiems, tenkinantiems reikalavimus valstybės finansavimui gauti ir pretenduojantiems į studijų programas, atitinkančias valstybės plėtros poreikius. 
Kaip parodė priėmimo rezultatai, dalis valstybės finansuojamų studijų vietų liko neužimta, o valstybės nefinansuojamų studijų vietų santykinė dalis padidėjo. 
Tam, kad valstybės nefinansuojamų studentų dalis mažėtų, būtinos kompleksinės priemonės, apimančios ne tik švietimo pasiūlos planavimo tobulinimą, nepopuliarių, bet reikalingų studijų krypčių patrauklumo didinimą, priėmimo reikalavimų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas suvienodinimą, lėšų, tenkančių vienam studentui, didinimą, bet ir bendrojo ugdymo kokybės didinimą. Jau yra inicijuota daug priemonių, kurių nuoseklus įgyvendinimas prisidės prie minėto tikslo: kuriama švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistema, 2019 m. nustatyti aukštesni priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimai, nuo 2019 m. numatoma indeksuoti studijų kainas (didinant tyrėjų ir dėstytojų atlyginimus), bendrajame ugdyme diegiamas kokybės krepšelis ir kt. Naujoms priemonėms inicijuoti (pvz., tikslinėms stipendijoms asmenims, pasirinkusiems nepopuliarias, bet ūkio plėtrai būtinas studijų programas) būtinas finansavimas, kuris dėl ribotų valstybės finansinių galimybių 2019 m. yra sumažintas (pagal 2019 metų valstybės biudžeto projektą nemokamam bakalaurui 2019 m. planuoti 7,6 mln. Eur nebus skiriami).

	27. 
	02-03-05-04. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas
	Vėluoja.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistema bus kuriama įgyvendinant ES SF projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Projekto paraiška derinama ESFA agentūroje, todėl projektas turėtų startuoti rudenį. Įgyvendinimo laikotarpiu suplanuota parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas bei, atrinkus ir parengus 40 įsivertinimo konsultantų bei 60 išorės vertintojų šias metodikas išbandyti 20 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų.  

	
	Teisingumo ministerija
	

	28. 
	03-01-07-03. Baigiamojo (ex-post) vertinimo įdiegimas į teisėkūros proceso ciklą
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
2018 m. vasario – kovo mėn. vyko pasitarimai su LRVK atstovais dėl šio veiksmo įgyvendinimo eigos, kuriuose pasikeista nuomonėmis dėl baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio parengimo ir apibrėžti jo įdiegimo tarpiniai etapai.
2018 m. balandžio 23 d. LRVK atstovams, koordinuojantiems šio veiksmo įgyvendinimą, buvo išsiųsta el. paštu TM darbuotojų parengta prezentacija dėl baigiamojo (ex-post) vertinimo įdiegimo į teisėkūros proceso ciklą modelio Lietuvoje kartu su glaustu šio modelio pristatymu. Birželio 15 d. ir birželio 22 d. buvo vykdomos viešosios konsultacijos šio modelio pristatymui suinteresuotiems asmenims ir akademinei visuomenei, taip pat NVO atstovams.
2018 m. rugsėjo 12 d. pateiktas Vyriausybei Teisėkūros pagrindų įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas, numatantis baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio įdiegimą į teisėkūros ciklą. 2018 m. spalio 3 d. Vyriausybės posėdyje pritarta projektui ir jis pateiktas Seimui (2018-10-05 užregistruotas Seime (Nr. XIIIP-2647).  

	
	Ūkio ministerija
	

	29. 
	01-01-05-03. Konsultavimo paslaugų suteikimas ir paskatų mechanizmo sukūrimas pradedančiam socialiniam verslo subjektui (nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.)
	Vėluoja.
2018 m. liepos mėnesį ES SF priemonės „Parama socialiniam verslui“ aprašo projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms. Rugsėjo 26 d. įvyko pasitarimas su socialiniais partneriais, kuriame buvo aptartos pateiktos pastabos. Šiuo metu rengiamas priemonės įgyvendinimo planas.
Pagrindinė priežastis, kad dar nepaleisti kvietimai - ilgai buvo derinama šios pilotinės priemonės koncepcija, todėl tik liepos mėnesį priemonės aprašymo projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms. Spalio viduryje priemonės dokumentus planuojama pateikti Finansų ministerijai, kad priemonės kriterijai būtų svarstomi 2018 m. lapkričio 29 d. vyksiančiame Stebėsenos komiteto posėdyje. Kvietimus teikti paraiškas preliminariai planuojama paskelbti gruodžio mėnesio antroje pusėje. 
Į šią priemonę taip pat patenka VšĮ „Versli Lietuva“ vykdomos socialinio verslo skatinimo veiklos. 
2018 m. suorganizuoti 4 renginiai: Socialinio verslo forumas; socialinio verslo kuriamų ir parduodamų prekių ir paslaugų erdvė Kaziuko mugėje „Socverslo mugė“; socialinio verslo piknikas; socialinio verslo arka parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“; suteikta 30 konsultacijų pradedantiesiems ir jau veikiantiems socialiniams verslams; suorganizuoti mokymai „Kaip tinkamai išnaudoti savo išskirtinumus bendraujant su klientu?“ (dalyvavo 12 socialinių verslų); suorganizuoti socialinio verslo pusryčiai.  


	30. 
	03-01-04-05. E. valdžios politikos, skaitmeninės ekonomikos skatinimo politikos ir su tuo susijusių gebėjimų didinimo politikos koordinavimo stiprinimas Vyriausybės lygiu (Informacinių išteklių vadovo (angl. CIO) biuro sukūrimas)
	Įvykdyta.
Siekiant stiprinti e. valdžios politikos, skaitmeninės ekonomikos skatinimo  politikos koordinavimą Vyriausybės lygiu ir sutelkti šią sritį vienoje institucijoje,  2018 m. birželio 28 d. Seime buvo priimti įstatymų pakeitimai, kuriais valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio panaudojimo ir informacinės visuomenės plėtros funkcijos buvo perduotos Ūkio ministerijai. 
Pakeisti įstatymai: Valstybės informacinių išteklių valdymo;  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų; Informacinės visuomenės paslaugų; Administracinių nusižengimų kodeksas.
Šiuose įstatymuose numatyta, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Ūkio ministerija formuoja politiką valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse.  
2018 m. rugsėjo 4 d. buvo priimti Vyriausybės nutarimai: Nr. 907 (dėl įstaigų prie ministerijų pakeitimo);  Nr. 906 (dėl ministrams pavedamų valdymo sričių  pakeitimo); Nr. 908 (dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus pakeitimo); Nr. 909 (dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV statuso ir pavadinimo pakeitimo ir pavedimo Susisiekimo ministerijai įgyvendinti savininko teises ir pareigas  pripažinimo netekusiu galios). Taip pat pakeisti 4 ministerijų nuostatai: ŪM, SM, VRM ir TM.
Vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 902, Ūkio ministerija formuoja valstybės politiką valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.  
Taip pat ūkio ministro 2018 m rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-588 Ūkio ministerijoje įsteigtas Skaitmeninės darbotvarkės departamentas (jam priskirtos CIO biuro funkcijos), kuriame numatyti trys skyriai: Skaitmeninės politikos skyrius, Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyrius ir Duomenų ir architektūros skyrius.

	31. 
	03-02-03-03. Rizikos sistemos, pagrįstos žalos tikimybės ir poveikio vertinimu, sukūrimas
	Vėluoja.
Atlikus analizę, nuspręsta rizikos sistemas, pagrįstas žalos tikimybės ir poveikio vertinimu, įdiegti kuriant Priežiūrą atliekančių institucijų informacinė sistemą (PAIIS). Kadangi PAIIS finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2018 m. gegužės 31 d., rizikos sistemos sukūrimo terminas numatomas 2019 m. IV ketv.
Parengta ir suderinta techninė specifikacija įsigyti Rizikos valdymo modelių (rodiklių) parengimo paslaugas, kvalifikaciniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai. Parengtas įgaliojimas Registrų centrui vykdyti pirkimą.
Terminai susiję su 3.2.3.2. veiksmo terminais.   

	32. [bookmark: _Hlk528136623]
	[bookmark: _Hlk528137910]04-02-09-02. Startuolių akseleravimo priemonės, pagal kurią bus steigiamas rizikos kapitalo fondas, investuosiantis į naujų perspektyvių idėjų plėtrą, sukūrimas ir įgyvendinimas, kartu teikiant idėjų autoriams akseleravimo paslaugas (mentorystė, ekspertinės konsultacijos)
	Įvykdyta.
[bookmark: _Hlk528138145][bookmark: _Hlk528138052]Ministerijos kompetencijos ribose visi startuolių akceleravimo priemonės „Akceleravimo fondas“ veiksmai yra atlikti. Šiuo metu atrinkti du fondų valdytojai pritraukinėja privačias lėšas, o jas pritraukus steigs fondus ir pradės akceleruoti įmones ir investuoti į jas.
Siekiant padėti pradedantiesiems verslininkams jų idėjų vystymo procese, planuojama įgyvendinti naują rizikos kapitalo priemonę „Akceleravimo fondas“, per kurią būtų teikiamos akceleravimo veiklos ir investicijos jaunam verslui.
ŪM atliko išankstinį rinkos vertinimą, privalomą, norint pradėti įgyvendinti finansinę priemonę, finansuojamą 2014–2020 m. ES fondų lėšomis, kurio ataskaita buvo patvirtinta FM sukurtoje darbo grupėje. Išankstinio vertinimo rezultatus FM 2017 m. rugsėjo 27 d. pristatė 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje. 
2017 m. lapkričio 10 d. ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas priemonių įgyvendinimo planas, 2018 m. sausio 26 d. pasirašytas Fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ steigimo ir finansavimo sutarties keitimas.
2018 m. vasario 28 d. Verslo finansavimo fondo priežiūros komiteto posėdyje buvo pristatytos priemonės „Akceleravimo fondas“ sąlygos. 2018 m. kovo 1 d. šios sąlygos buvo pristatytos viešam rinkos dalyvių aptarimui, po kurio sulaukta pastabų ir siūlymų. Atnaujintoms sąlygoms priežiūros komitetas pritarė ir 2018 m. balandžio 6 d. buvo paskelbta priemonės „Akceleravimo fondas“ valdytojų atranka, paraiškos buvo priimamos iki gegužės 17 d. Taip pat buvo parengta ir 2018 m. gegužės 16 d. ūkio ministro įsakymu patvirtinta priemonės „Akceleravimo fondas“ valstybės pagalbos schema.
Verslo finansavimo fondo valdytoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2018 m. rugsėjo mėn. atrinko dvi fondų valdytojų komandas, kurios pradėjo privačių lėšų pritraukimo procesą. Planuojama, kad reikalingos privačios lėšos bus pritrauktos ir sutartis dėl fondų steigimo pasirašyta iki 2019 m. II ketv. pabaigos, o fondai pradės veikti 2019 m. III ketv.  


	33. 
	04-02-09-03. Startuolių verslo preakseleratorių ir verslo mokymo programų parengimas ir jų įgyvendinimas, siekiant parengti startuolius pritraukti rizikos kapitalo investicijas
	Vėluoja.
Ši priemonė bus įgyvendinama, vykdant ES fondų lėšomis finansuojamos Akseleravimo programos mokymus, skirtus ankstyvosios stadijos startuoliams, siekiant parengti juos pritraukti rizikos kapitalo investicijas šiomis temomis: įmonės sukūrimas, komandos formavimas, teisiniai klausimai, kapitalo pritraukimas, prisistatymas potencialiam investuotojui, pardavimai ir produkto vystymas. 
2018 m. rugsėjo pradžioje buvo atrinkti du finansinės priemonės „Akceleravimo fondas“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytojai: 70 Ventures ir Startup Wise Guys.
Šiuo metu su potencialiais fondų valdytojais derinamos sutarčių sąlygos ir fondų valdytojai pritraukinėja privačias lėšas į fondus. Atrinkti valdytojai parengs mokymų programas ir organizuos mokymus. Planuojama, kad fondų sutartys bus pasirašytos 2019 m. pavasarį, o mokymų programos prasidės 2019 m. vasarą.  

	34. 
	04-02-09-04. Startuolių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo įrankių kūrimas su lektoriais iš sėkmingų užsienio startuolių ir verslų
	Vėluoja.
Priemonė įgyvendinama per ESSF priemonę „Kompetencijos LT“, organizuojant atskirą kvietimą teikti mokymus startuoliams aktualių sektorių darbuotojams. 
2018 m. rugsėjo 20 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas pritarė Ūkio ministerijos pateiktiems pasiūlymams dėl priemonės „Kompetencijos LT“ projektų atrankos kriterijų pakeitimo ir nustatymo. Šiuo metu yra parengtas priemonės finansavimo sąlygų aprašo projektas, kuris yra derinamas su socialiniais ekonominiais partneriais ir institucijomis. Patvirtinus priemonės finansavimo sąlygų aprašą, numatoma skelbti kvietimą teikti paraiškas. Preliminari kvietimo data – spalio mėn. pabaiga.
Pagrindinė priemonės įgyvendinimo vėlavimo priežastis – užsitęsusios priemonės kriterijų derinimo procedūros su Finansų ministerija.  
 

	35. 
	04-02-11-02. Naujų rizikos kapitalo priemonių (verslo akseleravimo, MTEP) įsteigimas ir kredito bei garantijų, įskaitant garantijas eksporto kreditų ir faktoringo sandoriams, priemonių pasiūlos verslui išplėtimas
Atsakingos: ŪM, FM, ŠMM
	Įvykdyta.
Ūkio ministerijos kompetencijos ribose visi veiksmai dėl naujų priemonių įgyvendinimo yra atlikti.
1. Pagal priemonę „Ko-investicinis fondas II“ planuota įsteigti rizikos kapitalo fondą, dalį lėšų investuosiantį sumaniosios specializacijos srityse.
2016 m. liepos mėn. įsteigta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dukterinė įmonė UAB „Kofinansavimas“. 2017 m. gegužės 25 d. pasirašyta komanditinės ūkinės bendrijos steigimo sutartis, įsteigtas rizikos kapitalo fondas „Koinvesticinis fondas“. Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d. vykdoma nuolatinė privačių investuotojų atranka (jau atrinkti 58 verslo angelai ir 4 rizikos kapitalo fondai). Atliktos 2 investicijos 1.332.990 Eur sumai, iš jų 756.226,3 Eur iš priemonės lėšų.
2. Pagal priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI“ planuota įsteigti rizikos kapitalo fondą, visas lėšas investuosiantį sumaniosios specializacijos srityse į atžalines įmones.
2017 m. rugsėjo 27 d. patvirtinta MTEP išankstinio vertinimo ataskaita, kurioje įvardyta siūloma įgyvendinti finansinė priemonė.
2018 m. I ketv. suderintos priemonės sąlygos, pakeista Fondų fondo, per kurį bus įgyvendinama priemonė, finansavimo sutartis, patvirtinta priemonės valstybės pagalbos schema. Priemonė įgyvendinama per rizikos kapitalo fondą „Koinvesticinis fondas“, kuriame įsteigtas atskiras subfondas. Investavimas į įmones per priemonę galimas nuo 2018 m. gegužės vidurio.
3. Pagal priemonę „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II“ planuota įsteigti rizikos kapitalo fondą, didžiąją dalį lėšų investuosiantį sumaniosios specializacijos srityse. Per priemonę taip pat planuojama įgyvendinti ir įmonių akseleravimo veiklą.
2017 m. sausio 25 d. buvo paskelbtas kvietimas fondo valdytojui atrinkti, tačiau atrankos procese paaiškėjo, kad nei vienas valdytojas negali būti atrinktas. 2017 m. rugsėjo 25 d. paskelbtas pakartotinis kvietimas valdytojui atrinkti. 2018 m. gegužės mėn. buvo atrinktas potencialus fondo valdytojas „Iron Wolf Capital“, kurio tikslas – pritraukti privačias lėšas. Planuojama, kad investavimas į įmones bus galimas nuo 2019 m. pradžios.
4. Pradėtos teikti eksporto kredito garantijos SVV subjektams (garantijas teiks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“).
2017 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybė patvirtino Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatus, kuriuose nustatytos eksporto kredito garantijų teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas vykdymo sąlygos ir tvarka.
Eksporto kredito garantijos SVV subjektams pradėtos teikti 2018 m. vasario 26 dieną. Suteiktos 11 eksporto kredito garantijų viso 480130 Eur sumai (dėl sandorių į Baltarusiją, Rusiją, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Saudo Arabiją).
5. Per atrinktus finansų tarpininkus pradėtos teikti portfelinės garantijos faktoringo sandoriams.
2018 m. balandžio 3 d. pasirašyta sutartis su AB „Šiaulių bankas“, o 2018 m. liepos 3 d. pasirašyta sutartis su UAB „SME Finance“ dėl portfelinių garantijų faktoringo sandoriams teikimo. Suteiktos 5 garantijos faktoringo sandoriams viso 898560 Eur sumai.  
 














III DALIS. VĖLUOJAMŲ VYKDYTI 2017–2018 M. II KETV. VEIKSMŲ SĄRAŠAS IR VĖLAVIMO PRIEŽASTYS 

	Nr.
	Veiksmo pavadinimas
	Vėlavimo priežastys

	
	Aplinkos ministerija
	

	1. 
	01-05-01-01. Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio naujus valstybinės reikšmės vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymo, upių ir ežerų reguliavimo, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų vandenį išdavimo reikalavimus, projekto parengimas ir priėmimas (2018 m. I ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
Buvo vėluojama pateikti Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, nes užtruko įstatymo projekto derinimas su suinteresuotomis institucijomis (gauta daug ir komplikuotų pastabų). Parengtas Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio naujus valstybinės reikšmės vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymo, upių ir ežerų reguliavimo, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų vandenį išdavimo reikalavimus, projektas.
Vyriausybė 2018-06-20 nutarimu Nr. 606 pritarė įstatymo projektui ir pateikė jį Seimui.
2018 m. rugsėjo 11 d. Seime įvyko Įstatymo projekto pateikimas. Nuspręsta preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą paskirti 2018 m. gruodžio 11 d. 
Spalio mėnesį svarstoma Seimo Aplinkos apsaugos komitete (numatyta 2018-10-24)  ir Kaimo reikalų komitete (svarstyta 2018-10-10, iš esmės pritarta įstatymo projektui, taip pat pritarta Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir kelių Seimo narių pastaboms).  

	2. 
	01-05-03-03. Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės reikalavimus 
(2017 m. IV ketv.)
	Neatliktas galimybių mokslinis įvertinimas 2017 metais, nes dėl finansavimo trūkumo 2017 m. neįvyko 2 kartus organizuoti  paslaugos pirkimai.
2018 m. balandžio 16 d. finansavimas skirtas iš Atliekų tvarkymo programos lėšų, o gegužės 14 d. paskelbtas atviras viešųjų pirkimų konkursas galimybių įvertinimui atlikti. 
Vokai su pasiūlymais atplėšti 2018-06-18, gautas vienas pasiūlymas. 2018-08-01 pasirašyta galimybių įvertinimo paslaugos pirkimo sutartis (paslaugos atlikimo terminas – 2019-04-01). 
2018-09-03 paslaugos vykdytojas UAB „Ekokonsultacijos“ pateikė tarpinių darbo rezultatų ataskaitą, kuri 2018-09-14 pristatyta Aplinkos ministerijoje. Ataskaitoje pateikė medienos kompozitų rūšių klasifikaciją pagal jų sudėtį. Pristatymo metu taip pat aptartas paslaugoje numatytų eksperimentinių tyrimų planas.
Paslaugos vykdytojas iki 2019-02-01 turi atlikti suplanuotus veiksmus  ir iki 2019-03-01 pateikti rezultatų ataskaitą. 
Esant poreikiui, ketinama organizuoti papildomus susitikimus su paslaugos vykdytoju.  

	3. 
	01-05-03-16. Transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas
(2018 m. II ketv.)
	Vėluojama pateikti pasiūlymus. 
 Aplinkos ministerija atliko išsamų transporto priemonių poveikio aplinkai vertinimą ir keliais etapais teikė pasiūlymus neformaliems Vyriausybės pasitarimams (2018-03-19, 2018-09-24) dėl ekonominio poveikio priemonių, siekiant didinti lengvųjų automobilių efektyvumą ir skatinti mažiau taršių transporto priemonių naudojimą.
Atsižvelgiant į paskutiniame pasitarime gautas pastabas ir pasiūlymus, derinamos mažataršių automobilių skatinimo priemonės bei galimi lėšų šaltiniai. Mažataršių automobilių skatinimo schema ir tvarkos aprašas bus pateikti Vyriausybės pasitarimui iki 2018 metų galo.

	4. 
	01-05-04-04. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius (2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tai tiesiogiai priklauso nuo Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimo. Dėl užsitęsusio derinimo įstatymo projektas teiktas Vyriausybei tris kartus ir tik 2018 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 216 pateiktas Seimui. 
2018-05-15 įstatymo projektas pristatytas Seimo posėdyje. Seimo narių bendru sutarimu Įstatymo projekto svarstymas nukeltas į  Seimo V (rudens) sesiją. 
Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projekto (nauja redakcija) ir lydimųjų įstatymų projektus planuota svarstyti 2018 m. spalio 17 d. Seimo Kaimo reikalų komitete. Svarstymas atidėtas mėnesiui.
Aplinkos ministerija bendradarbiauja su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu tobulinant Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas (organizuojami susitikimai).

	5. 
	01-05-06-02. Įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projekto parengimas ir priėmimas, siekiant nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus vienu įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu 
(2018 m. II ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
2018 m. balandžio 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 385 pritarta AM parengtam įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projektui. Seimo 2018-05-17 posėdyje bendru sutarimu pritarta paskirti įstatymo projekto svarstymą Seimo V (rudens) sesijoje.  
Įstatymo projektas spalio mėn. svarstytas Seimo Kaimo reikalų komitete. Nuspręsta grąžinti įstatymo projektą tobulinimui, tačiau grąžinimo priežastys neįvardintos, komiteto išvados prie pagrindinio įstatymo projekto nėra. Svarstymas Aplinkos apsaugos komitete preliminariai numatytas spalio paskutinę savaitę.  

	6. 
	04-01-04-01. Gamintojų ir importuotojų įpareigojimas finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų iš mišraus komunalinio atliekų srauto tvarkymą savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama pateikti įstatymų projektus, nes užtruko jų derinimas.
Aplinkos ministerija kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, tačiau derinant su suinteresuotomis institucijomis, gauta daug reikšmingų pastabų.
Įvertinus suinteresuotų institucijų pastabas, nuspręsta, kad siekiant įgyvendinti šį veiksmą, tikslingiau keisti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą. Šiuo metu įstatymo pakeitimo įstatymo projektas taisomas pagal suinteresuotų institucijų pastabas, 2018-08-23 pristatytas Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų (LRATC) asociacijos atstovams ir bus siunčiamas pakartotinai derinti institucijoms. 
Numatoma Vyriausybei pateikti 2018 m. lapkričio mėn., o Seimui – gruodžio mėn.  


	7. 
	04-01-04-02. Savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama pateikti įstatymo projektą, nes užtruko jo derinimas.
Aplinkos ministerija kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, tačiau derinant su suinteresuotomis institucijomis, gauta daug reikšmingų pastabų. Projektas taisomas ir bus siunčiamas pakartotinai derinti institucijoms. 
Vyriausybė 2018-08-22 posėdyje pritarė AM siūlymui – pasiūlyti Seimui Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą svarstyti 2018 m. gruodį. 

	8. 
	04-01-04-05. Atliekų darytojo atsakomybės už atliekų galutinį sutvarkymą ir pavojingų atliekų identifikavimo tvarkos nustatymas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų parengimas ir priėmimas (2018 m. I ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
Vyriausybė 2018-06-13 nutarimu Nr. 567 pritarė Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir paprašė Seimo svarstyti skubos tvarka.
Projektas svarstytas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2018-10-10 posėdyje, nuspręsta pritarti projektui, komiteto išvadoms dėl šio projekto ir teikti patobulintą įstatymo projekto variantą (pateiktas 2018-10-16, projekto Nr. XIIIP-2333(2)).  

	9. 
	04-01-04-06. Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas 
(2018 m. I ketv.)
	Vėluojama dėl užtrukusio derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Derinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms pateikta tik 2018-03-05. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas 2018-03-20 pristatytas Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komitete, 2018-03-23 – Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų (LRATC) asociacijos narių susirinkime. Pataisytas pagal gautas pastabas įstatymo pakeitimo projektas aptartas 2018-05-07 susitikime su VKEKK, 2018-06-20 pristatytas Panevėžio regiono savivaldybėms, 2018-07-05 aptartas su Žemės ūkio ministerijos atstovais, taip pat pristatytas 2018-08-17 LRATC asociacijos narių susirinkime. 
Patikslintas įstatymo projektas bus siunčiamas pakartotinai derinti. Vyriausybei pateikti numatyta 2018 m. lapkričio mėn., o Seimui – gruodžio mėn. 
Vėlavimą lėmė ir tai, kad tuo pačiu metu buvo keičiamos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės.
Siekiant aiškiau reglamentuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros tvarką ir sudaryti sąlygas kuo objektyviau apskaičiuoti savivaldybių nustatomas įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu patikslintos taisyklės (patikslinimai įsigalios 2019-01-01).  

	10. 
	04-01-04-07. Atliekų nelaikymo atliekomis standartų (kriterijų) ir jų panaudojimo pramonės įmonėse nuostatų patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas (2018 m. I ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
Vėluojama, nes užtruko derinimas su institucijomis. Vyriausybės 2018-02-12 sprendimu Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas sujungtas su 4.1.4.5 veiksme numatytu įstatymo projektu. Sujungtas ir pagal pastabas pataisytas įstatymo pakeitimo projektas 2018-05-22 pateiktas Vyriausybei. Vyriausybė 2018-06-13 nutarimu Nr. 567 pritarė Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir paprašė Seimo svarstyti skubos tvarka. 
Projektas svarstytas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2018-10-10 posėdyje, nuspręsta pritarti projektui, komiteto išvadoms dėl šio projekto ir teikti patobulintą įstatymo projekto variantą (pateiktas 2018-10-16, projekto Nr. XIIIP-2333(2)).  
Įstatymo projektu perkeliamos ES teisės aktų nuostatos, kurios turi būti perkeltos iki 2018-07-05. Yra rizika, kad projekto svarstymas Seime gali užsitęsti dėl išaugusios projekto apimties, sudėtingumo ir aktualumo visuomenei (siekiama nustatyti pareigą gamintojams ir importuotojams sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo ir kt.).  

	
	Finansų ministerija
	

	11. 
	01-04-02-09. Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietų ir kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims (2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama pateikti Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymo projektą, nes  užtruko jo derinimas. Finansų ministerija parengė Loterijų įstatymo pakeitimo ir lydimųjų įstatymų pakeitimų projektus bei išvadą dėl Loterijų ir lošimų mokesčio didinimo, kurie 2018 m. rugpjūčio 30 d. aptarti Vyriausybės kanceliarijoje su visomis suinteresuotomis pusėmis (valstybinėmis institucijomis, LTOK, POK, rinkos atstovais). Pasitarimo metu nutarta sprendimo priėmimą atidėti dviem savaitėms. Verslo pasiūlymai gauti rugsėjo 14 d., o rugsėjo 27 d. LTOK pateikė TOK nuomonę dėl siūlomo finansavimo modelio įtakos LTOK nepriklausomumui, kurioje išreikštas susirūpinimas dėl LTOK finansavimo keitimo. 
Finansų ministerija, atsižvelgusi į verslo siūlymus, patikslino Loterijų įstatymo projektą ir darbo tvarka spalio 3 d. pateikė derinti ŠMM, bei paprašė suderinti projektą su LTOK. Suderinus su ŠMM, projektas bus teikiamas Vyriausybei.  

	12. 
	03-01-03-02. Atitinkamų turto rūšių valdymo efektyvumo rodiklių ir jų panaudojimo nustatymas, remiantis valstybės turto (žemės, miškų, kelių, mineralinių išteklių, kultūros kilnojamųjų ir nekilnojamųjų vertybių) valdymo analize (2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama  nustatyti rodiklius pagrindinėse srityse, nes  Susisiekimo ir Aplinkos ministerijos vėluoja vykdyti pavedimus. Turto valdymo rodiklius patvirtino Žemės ūkio ministerija dėl valstybinės žemės ir Kultūros ministerija dėl kultūros vertybių. 
2018-08-19 Vyriausybės pasitarimo protokoliniu sprendimu pavesta Susisiekimo ministerijai ir Aplinkos ministerijai iki 2018-11-01 parengti atitinkamų turto rūšių (valstybiniai keliai, miškai ir naudingos iškasenos) valdymo efektyvumo rodiklius bei juos pateikti Vyriausybei ir Finansų ministerijai.  

	13. 
	03-01-03-03. Naujų valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto įsigijimo būdų nustatymas, valstybės nekilnojamojo turto panaudos teisinio reguliavimo pakeitimas 
(2017 m. IV ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
Finansų ministerija parengė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir 12 lydimųjų įstatymų projektus ir 2018-06-29 pateikė juos svarstyti Vyriausybei. Įstatymų projektui pritarta 2018-09-26 Vyriausybės posėdyje ir pateikta Seimui.
Esminiai pakeitimai: mažinama neatlygintinai naudojamo turto apimtis, panaudos subjektų ratas. Nustatomi nauji valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto įsigijimo būdai ir administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuoma.  

	14. 
	04-02-01-08. Juridinių asmenų nemokumo sistemos pertvarkymas, konsoliduojant juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto teisinį reguliavimą, didinant nemokumo procesų efektyvumą
 (2018 m. II ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
2018-10-17 Vyriausybės posėdyje pritarta Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų pakeitimų projektams ir jie pateikti Seimui.
Šiuo įstatymo projektu konsoliduojamos įmonių restruktūrizavimo bei bankroto procedūros. Sudaromos teisinės prielaidos kuo ankstyvesniam perspektyvių įmonių finansinių sunkumų sprendimui ir verslo tęstinumui, o bankroto atveju – greitam ir kuo daugiau kreditorių reikalavimų tenkinančiam įmonių likvidavimui. 
Bankroto procedūrų trukmę tikimasi sutrumpinti nuo vidutiniškai 2,3 metų iki 1,5 metų.  Trumpesnė bankroto proceso trukmė mažins probleminių skolų kaupimąsi, taip atlaisvinant išteklius, kurie galės būti panaudojami šalies verslo plėtrai.
Didesnį nemokumo procesų skaidrumą užtikrins e-proceso, t.y. nemokumo proceso duomenų perkėlimo į elektroninę erdvę, įdiegimas. Tai leis kreditoriams ir kitiems asmenims gauti savalaikę ir patikimą informaciją apie procesą, valstybei vykdyti geresnę administratorių veiklos priežiūrą, taip pat mažins administracinę naštą.


	15. 
	04-02-11-01. Palankesnės teisinės reguliacinės aplinkos alternatyvių finansavimo šaltinių plėtrai (pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų, kolektyvinių investavimo subjektų, rizikos kapitalo srityse) sukūrimas
 (2018 m. II ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
2018-10-17 Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymo ir lydimųjų įstatymų projektams ir jie pateikti Seimui.
Įstatymų projektų paketu siūloma supaprastinti KIS valdytojų (valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų) licencijavimo ir veiklos leidimų išdavimo procedūras, mažinti reikalavimus licencijavimo metu reikalaujamų pateikti dokumentų sąrašui, sudaryti galimybę užsienio alternatyviųjų KIS investicinius vienetus ar akcijas platinti Lietuvoje neprofesionaliesiems investuotojams bei įgyjamus specialiųjų KIS investicinius vienetus (akcijas) apmokėti nepiniginiu įnašu.
Taip pat siūloma suteikti daugiau lankstumo uždarojo tipo investicinių bendrovių reguliavimui (kapitalo didinimo, savų akcijų supirkimo, dividendų skyrimo srityse) bei išplėsti asmenų, galinčių būti turto saugotojais ir depozitoriumais, sąrašą.  

	16. 
	04-02-11-03. Naujų finansinių priemonių savivaldybių viešųjų pastatų, kultūros paveldo, vandentvarkos, transporto infrastruktūrai finansuoti sukūrimas
 (2018 m. II ketv.)
	Iš dalies įvykdyta.
2017 metais buvo įsteigti  2 fondai: Savivaldybių pastatų fondas įsteigtas 2017-06-27, o Kultūros paveldo fondas- 2017-06-29.
Vandentvarkos fondą numatomą įsteigti 2018 m. IV ketv. Steigimas taip pat priklauso nuo vandentvarkos įmonių reformos, už kurią atsakinga AM. Šiuo metu yra atnaujinamas Vandentvarkos išankstinis (ex-ante) vertinimas, kuris yra privalomas siekiant įsteigti fondų fondą ar įgyvendinti finansinę priemonę. Fondo valdytojo atranka bus vykdoma įsigaliojus Nacionalinių plėtros institucijų įstatymui rugsėjo mėn. ir LRV paskyrus atitinkamas NPĮ institucijas. 
Transporto fondui steigti FM iniciatyva vykdyti susitikimai su transporto sektoriaus segmentų atstovais siekiant ištirti potencialią rinką finansinei priemonei. 2018-08-03 susitikimo metu Susisiekimo ministerija FM pristatė naują idėją kurti rizikos kapitalo finansinę priemonę transporto inovacijų srityje. 
2018-10-15 pasirašius sutartį su ekspertais bus atnaujintas išankstinis (ex-ante) vertinimas, kuris yra privalomas siekiant įsteigti fondų fondą ar įgyvendinti finansinę priemonę. Planuojama išankstinį vertinimą atnaujinti iki 2018-12-15, po šios dienos bus tvirtinamas priemonės įgyvendinimo planas, projektų atrankos kriterijai, vykdoma fondo valdytojo atranka ir pasirašoma sutartis dėl fondo įgyvendinimo.  

	17. 
	04-02-11-05. Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama priimti sprendimus dėl skirtingų pozicijų.
FM atliko nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų (toliau – NSFĮ) steigimo Lietuvoje galimybių tyrimą, kurio metu buvo analizuota tarptautinė praktika, strateginiai ir teisiniai NSFĮ kūrimo Lietuvoje kriterijai, galimos NSFĮ veiklos sritys bei apimtis, ir pateikti siūlymai dėl optimalios steigimo (paskyrimo) alternatyvos. 
FM  pateikė siūlymus Vyriausybei dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – ŽŪPGF) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) akcininko teisių ir pareigų priskyrimo Finansų ministerijai. Gegužės – birželio mėn. ŪM, ŽŪM ir ŽŪPGF pateikė savo pozicijas, kurias FM įvertino, tačiau laikosi savo pozicijos ir pasiūlymo. 
Reikalingas politinis sutarimas tarp ŪM, ŽŪM ir FM dėl tolimesnės įstaigų veiklos optimizavimo geriausios alternatyvos. 
Artimiausiu metu planuojamas finansų ir ūkio ministrų susitikimas. Šiuo metu FM yra rengiama medžiaga susitikimui.  

	18. 
	04-03-01-03. Kasos aparatų sistemų teisinio reglamentavimo patobulinimas atsižvelgiant į modernius atsiskaitymo ir apskaitos būdus (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama, nes užtruko derinimas su Lietuvos smulkųjį ir vidutinį verslą vienijančiomis organizacijomis.
FM, atsižvelgdama į 2018 m. balandžio 16 d. Vyriausybės pristatytas mokesčių ir šešėlinės ekonomikos mažinimo struktūrines reformas, patikslino parengtą Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
2018-08-06 Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba pateikė išvadas dėl projekto, kurios buvo vertinamos ministerijoje. 2018-08-28 nutarimo projektas pateiktas Vyriausybei. 
2018-09-10 projektas grąžintas Finansų ministerijai įvertinti Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės dėl projekto pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Patikslintas projektas pakartotinai pateiktas Vyriausybei 2018-10-09.  

	
	Krašto apsaugos ministerija
	

	19. 
	05-02-01-02. Kibernetinio saugumo reikalavimų įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje (2017 m. II ketv.)
	Institucijos vėluoja pilna apimtimi įgyvendinti valstybės informacinių išteklių organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus. Pasibaigus 2018 m. III ketv. įvykdymo apimtis:
Valstybės informaciniai ištekliai: pilna apimtimi organizacinius kibernetinio saugumo reikalavimus įgyvendino 20,44 % subjektų, o techninius reikalavimus - 8,81 % subjektų.
Ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra: pilna apimtimi organizacinius kibernetinio saugumo reikalavimus įgyvendino 26,32 % subjektų, o techninius reikalavimus -15,79 % subjektų.
Vėlavimo priežastys: subjektai, jų teigimu, reikalavimus vėluoja įgyvendinti dėl kompetencijos stokos, nepakankamo finansavimo, žmogiškųjų išteklių trūkumo.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) prie KAM, pagal Kibernetinio saugumo įstatymą, vykdo atitikties reikalavimams priežiūrą.
2018 m. liepos 4 d. įsigaliojus naujos redakcijos Kibernetinio saugumo įstatymui, jame buvo įtvirtinta „kibernetinio saugumo subjekto“ sąvoka, kuri dabar apima ne tik subjektus valdančius ir (arba) tvarkančius valstybės informacinius išteklius ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojus, bet ir viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, elektroninės informacijos prieglobos paslaugų ir skaitmeninių paslaugų teikėjus. 
Atsižvelgiant į tai, reikia papildyti Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų sąrašą, kuris  buvo patvirtintas 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387.
Preliminariai įvertinus minėto nutarimo pakeitimo projekto derinimo trukmę bei laiką, kuris turėtų būti skirtas šiam nutarimui įgyvendinti naujiems kibernetinio saugumo subjektams, veiksmas galėtų būti įvykdytas tik 2019 m. IV ketv. 
Siūlytina nukelti veiksmo įvykdymo terminą į 2019 m. IV ketv., tikslinant 2017-03-13 Vyriausybės nutarimą Nr. 167.  

	
	Kultūros ministerija
	

	20. 
	02-01-04-03. Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas (2018 m. I ketv.)
	Vėluojama patvirtinti modelį, nes užtruko jo derinimas.
Surinkusi ir apibendrinusi statistinę informaciją, užsienio šalių praktiką, darbo grupė parengė Nemokamo muziejų lankymo modelio koncepcijos projektą. Iš svarstytų alternatyvų darbo grupė pasiūlė rinktis variantą „Nemokamas muziejų lankymas visiems lankytojams vieną kartą per mėnesį (paskutinį mėnesio sekmadienį)“, kaip leidžiantį geriausiai pasiekti modelio strateginį tikslą – mažiausiais kaštais ir sąnaudomis patenkinti didžiausios visuomenės grupės lūkesčius (sudaryti galimybę visiems be išimties lankytojams, tarp jų mokiniams ir socialinę atskirtį patiriantiems piliečiams, bent kartą per mėnesį valstybiniuose muziejuose lankytis nemokamai). Projektas papildytas alternatyva, nustatant skirtingą „nemokamų pentadienių“ sezoniškumą (balandžio-spalio ir lapkričio-kovo mėnesiais), kuri derinama su Seimo Kultūros komitetu.
 Koncepcijos projektas suderintas su darbo grupėje dalyvavusiomis institucijomis (SADM, ŠMM, Lietuvos muziejų asociacija), artimiausiu metu bus teikiamas oficialiai derinti kitoms suinteresuotoms institucijoms (KAM, AM). 
Nemokamo muziejų lankymo modelį numatoma patvirtinti 2018 m. IV ketv. (tvirtinimo procesas nusitęsė, nes neskirtas papildomas finansavimas). Modelį siūloma taikyti nuo 2019 m. nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija.
Bandomasis modelis (nemokamas muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymas mokiniams) yra vykdomas KM pavaldumo muziejuose nuo 2018-02-01. Kultūros ministro įsakymais paskirtas finansavimas muziejams už 2018 m. nuolatinėse ekspozicijose nemokamai apsilankiusius mokinius per I pusmetį - 290 tūkst. eurų. Juose per šį laikotarpį apsilankė per 154 tūkst. mokinių.  

	21. 
	02-03-06-01. Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas 
(2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama parengti, nes užtruko derinimas. 
Rengiamas įstatymo projektas ir jo lydimoji medžiaga, analizuojama užsienio praktika ir kita teisinė informacija, kuri reikalinga rengiant horizontalaus pobūdžio bendrą kultūros sritį reglamentuojantį įstatymą.
KM, rengdama Kultūros politikos pagrindų įstatymą, taip pat siekdama įtvirtinti kultūros srities tvaraus finansavimo modelį, darbo tvarka bendradarbiauja su FM ir kultūros srities atstovais, galinčiais pateikti konkrečius pasiūlymus dėl įstatymo projekto nuostatų. 
Suderinus su suinteresuotomis institucijomis, spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje įstatymo projektą kartu su Lietuvos kultūros strategijos 2030 projektu atskiromis dalimis pagal tematiką numatoma teikti KM kolegijos aptarimui ir viešosioms konsultacijoms su kultūros ir meno sektoriumi, savivaldos institucijomis. KM numato projektą pateikti Vyriausybei lapkričio mėn., Seimui – 2018 m. gruodžio mėn.  

	22. 
	02-03-06-02. Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas (2018 m. I ketv.)
	Vėluojama parengti Lietuvos kultūros strategijos projektą, nes dar neatlikta galimybių studija, įvykdytos ne visos viešosios konsultacijos.
2018-06-29 įvyko pirmoji viešoji konsultacija, kurios metu buvo pristatyti atliekamos galimybių studijos tarpinės ataskaitos rezultatai bei pakviesti kultūros srities asociacijų bei savivaldos atstovai diskusijai apie galimą efektyvesnį valstybės ir savivaldybių vaidmenų pasidalijimą įgyvendinant kultūros srities funkcijas.
Dar bent viena viešoji konsultacija su regionų atstovais numatoma 2018 m. spalio mėnesio pabaigoje, taip pat numatomos atskiros konsultacijos su skirtingų kultūros sektorių atstovais. Artimiausiu metu strategiją numatoma teikti KM kolegijos aptarimui ir viešosioms konsultacijoms su kultūros ir meno sektoriumi, savivaldos institucijomis. 
Remiantis galimybių studijoje pateikta informacija, analizės duomenimis ir rekomendacijomis, viešųjų konsultacijų rezultatais, Lietuvos kultūros strategijos ir jos įgyvendinimo plano projektus planuojama pateikti Vyriausybei 2018 m. lapkričio mėnesį.


	23. 
	02-03-06-09. Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimas ir išbandymas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama patvirtinti Nacionalinę muziejų koncepciją, nes užtruko jos derinimas. 
Per 2018 m. I ketv. parengtas Nacionalinės muziejų koncepcijos projektas, kurio tikslas – nustatyti pagrindinius muziejų veiklos ir vystymosi iki 2030 m. principus, išskiriant muziejų kuriamas kultūrinę, edukacinę, mokslinę, ekonominę, aplinkosauginę, socialinę ir kultūrinės diplomatijos vertes, tvaraus vystymosi kryptis, muziejų tinklą ir jo valdymą, valstybės bei steigėjų įsipareigojimus muziejams. 
2018-07-05 projektas paskelbtas KM interneto svetainėje visuomenės pastaboms ir pasiūlymams, kurias buvo galima teikti iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Atsižvelgiant į pateiktus siūlymus bei pastabas, buvo parengtas galutinis dokumento projektas, kuris 2018 m. rugsėjo 28 d. raštu išsiųstas derinti ŠMM, kol kas atsakymas negautas. Koncepciją numatoma patvirtinti 2018 m. IV ketv.

	24. 
	02-03-08-01. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama įgyvendinti, nes būtina atlikti sektoriaus kompetencijų tobulinimo poreikio analizę, nustatyti būtinas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas pagal atskirus sektorius ir pagal tai parinkti efektyviausią įgyvendinimo modelį, suplanuoti finansavimo šaltinius.
Sudaryta darbo grupė rengia Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo programą (įskaitant įgyvendinimo modelį).
Programai parengti pasitelktos išorės ekspertų konsultacijos dėl Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo programų poreikio nustatymo, tobulintinų kompetencijų pagal sektorius identifikavimo, galimų įgyvendinimo modelių alternatyvų įvertinimo. Šiuo metu analizuojami 2018-10-12 gauti naujausi statistiniai duomenys apie kultūros sektoriaus darbuotojų skaičių pagal profesijų sąrašą. Šie duomenys būtini išsamiai kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizei.
Įvyko 4 viešosios konsultacijos su sektoriaus atstovais. 
Programą, įskaitant kompetencijų tobulinimo įgyvendinimo modelį, planuojama parengti ir po viešų konsultacijų patvirtinti 2018 m. IV ketv.  

	25. 
	05-05-13-04. Integruoto kultūros tarptautiškumo politikos modelio sukūrimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama sukurti modelį, nes ilgai užtruko derinimas su kitomis institucijomis.
2018-05-29 KM surengė tarpinstitucinę diskusiją, kurioje dalyvavo LRVK, ŠMM, URM, ŪM atstovai. Diskusijos metu buvo pateiktos galimybių studijos „Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimas“ rekomendacijos, pasiūlymas diskusijai dėl integruoto kultūros tarptautiškumo modelio sukūrimo. Šios medžiagos bei diskusijos atmintinės pagrindu dalyvavusių institucijų atstovų buvo prašoma išsakyti savo nuomonę raštu iki 2018-06-29 dėl sistemingesnio integruoto kultūros tarptautiškumo politikos koordinavimo poreikio ir dėl galimo koordinavimo modelio. Yra gautos LRVK, ŠMM ir ŪM nuomonės, URM yra vienas svarbiausių partnerių keliant klausimą dėl labiau integruoto kultūros tarptautiškumo politikos modelio - dar laukiama nuomonės. 
Rugsėjo mėnesį buvo parengta Kultūros tarptautiškumo integruotos politikos modelio koncepcija, kuri spalio mėn. bus teikiama viešam svarstymui.  

	
	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	

	26. 
	01-01-01-08. Moterų ir vyrų lygių galimybių ir paskatų pasirinkti netradicines moterims ir vyrams profesijas įtvirtinimas ir moterų patekimo / sugrįžimo į darbo rinką palengvinimas taikant specialias praktines priemones (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama pateikti įstatymo projektą. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331patvirtintas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas 2018-2021 metams.
SADM parengė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektą. Teisės specialistams suabejojus, jog projektas galimai prieštarauja Konstitucijai, bus konsultuojamasi su Teisingumo ministerija ir Lygių galimybių kontrolieriumi. 
Siekiant išsiaiškinti, kokia priemonės vykdymo forma būtų tinkama ir suderinama su Konstitucija, nuspręsta inicijuoti diskusiją su kitomis suinteresuotomis institucijomis. Pasiūlymų laukiama iki spalio 10 d. Priemonės įvykdymas priklausys nuo pasirinktos formos.

	27. 
	01-01-02-03. Socialinio būsto fondo plėtra, nuomojant būstą rinkoje, skatinant nuomotojus; visiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti, sudarant sąlygas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (2018 m. II ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. SADM parengtas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) nebuvo laiku pateiktas Vyriausybei, nes Vyriausybė pasiūlė į jį perkelti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projekto nuostatas, susijusias su paskatos dydžiu, atsižvelgiant į vaikų skaičių šeimoje. Įstatymo projektas buvo tikslinamas ir kelis kartus svarstytas įvairiuose pasitarimuose.
2018-06-20 Vyriausybės posėdyje pritarta projektui, kuriame atsisakyta padidintų subsidijų dydžių. 2018-06-30 projektas registruotas Seime (reg. Nr. XIIIP-2393). 
2018-09-11 įstatymo projektas pradėtas svarstyti Seime (pateikimo stadija), svarstymas numatytas 2018-11-06.

	28. 
	01-02-02-02. Įvaikinimo tvarkos patobulinimas, sutrumpinant ir supaprastinant įvaikinimo procedūras (2018 m. I ketv.)
	Vėluojama, nes užtruko derinimas. Vyriausybės nutarimo projektas dėl įvaikinimo tvarkos aprašo iki 2018 m. birželio 22 d. buvo derinamas su kitomis institucijomis. Nutarimo projektas patikslintas pagal ministerijų ir institucijų išvadose nurodytas pastabas ir pasiūlymus 2018 m. rugpjūčio 8 d. pateiktas Vyriausybei, bet grąžintas patobulinti. Pataisytas nutarimo projektas svarstytas 2018-10-16 tarpinstituciniame pasitarime, dabar tikslinamas pagal pateiktas pastabas. Nutarimo projekte numatyta įtvirtinti šiuos esminius pakeitimus: nustatyti įrašymo į galimų įvaikinti vaikų bei asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, sąrašai ir išbraukimo iš jų pagrindai, sąlygos, tvarka; įteisinta vaikų įrašymo į Vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą tvarka. Į šį sąrašą, tarpinstitucinei įvaikinimo komisijai pateikus rekomendaciją, įrašomi per 6 mėn. siūlyti, bet neįvaikinti vaikai (turintys sunkių sveikatos sutrikimų; vyresni nei 7 m.; kartu siūlomi įvaikinti 3 ir daugiau broliai/seserys ir kt.). Šie vaikai siūlomi įvaikinti užsienio šalių piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvos Respublikoje (LR). Be to, supaprastintos įvaikinimo procedūros nuolat LR gyvenantiems sutuoktiniams, kurių vienas yra LR pilietis, o kitas užsienietis – siekiant jiems nustatyti lygias su norinčiais įvaikinti LR piliečiais, nuolat gyvenančiais LR, procedūras, siūloma juos įrašyti į tą patį sąrašą.

	29. 
	01-02-03-03. Nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo priemones, įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama pateikti įstatymo projektą. SADM parengė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą. Birželio 27 d. vyko viešoji konsultacija, kurioje dalyvavo daugiau nei 40 asmenų iš įvairių organizacijų bei valstybės institucijų. Iki 2018 m. birželio 28 d. vyko projekto derinimas su suinteresuotomis institucijomis. FM pateikė išvadą tik rugpjūčio 3 d.
Vyko susitikimas ir su finansų viceministru dėl NVO fondo. FM norėtų išsamesnio finansinės dalies pagrindimo. Šiuo klausimu dirba NVO tarybos darbo grupė. Rengiami tarpinstituciniai pasitarimai. 
Įstatymo projektas tobulinamas pagal pateiktas pastabas. Rengiamas detalesnis NVO fondo biudžeto poreikio pagrindimas. Planuojama tarptautinė konferencija, siekiant pasisemti patirties iš panašių NVO fondų veikiančių kitose valstybėse.
Dėl šios priežasties įstatymo projektą vėluojama pateikti Vyriausybei. Tikimasi įstatymo projektą pateikti Vyriausybei lapkričio mėn.  


	30. 
	04-03-03-10. Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama pateikti pasiūlymus, nes laukiama ekspertų išvadų. 2017 metų rudenį ir žiemą įvyko SADM specialistų vizitai į Daniją, Švediją ir Estiją, siekiant susipažinti su ten veikiančiomis specialių pensijų sistemomis ir vykdomomis (įvykdytomis) reformomis. Europos Komisijos užsakymu atliekama Lietuvos valstybinių pensijų sistemos ir valstybės biudžeto finansinių įsipareigojimų šioje sistemoje analizė. 2018-06-28 analizę atliekantys ekspertai ministerijoje pristatė pirmos ataskaitos dalies projektą. 
Spalio 2 d. ataskaitos projektas buvo pateiktas SADM. Spalio 9 d. įvyko ekspertų darbinis vizitas. Šiuo metu teikiamo pastabos ataskaitai. Galutinė ataskaita bus pateikta lapkričio mėn.
Pasiūlymai Vyriausybei bus rengiami, gavus galutinę ekspertų analizės ataskaitą. Veiksmas bus pabaigtas 2018 m. IV ketv.  


	
	Sveikatos apsaugos ministerija
	

	31. 
	01-03-04-01. E. recepto sistemos patobulinimas, siekiant užkirsti kelią teikti prioritetą vienos farmacijos kompanijos vaistams (2018 m. II ketv.)
	Vykdoma. SAM buvo nutarta tobulinti vaistų paiešką e. recepto posistemėje, prioritetą suteikiant vaisto bendriniam pavadinimui. SAM 2017 m. lapkričio 23 d. raštu įpareigojo VĮ Registrų centrą panaudoti reikiamas lėšas, remiantis 2017 m. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartimi Nr. S-39, ir pradėti reikiamus darbus e. recepto posistemės tobulinimui, pakeičiant lauke „Vaisto paieška“ rodomą informaciją, kuri būtų išdėstoma tokia seka: vaisto bendrinis pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, prekinis pavadinimas. 
SAM suderino su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų centru ESPBI IS E. recepto posistemės plėtros techninę specifikaciją, VĮ Registrų centras įvykdė viešojo pirkimo procedūras. 2018 m. balandžio 25 d. pasirašyta sutartis Nr. VPS-45, kurioje numatyta, kad paslaugos turi būti suteiktos iki 2018 m. liepos 25 d.  Tačiau 2018 m. liepos 25 paslaugų teikėjams išsiųstas raštas dėl delspinigių skaičiavimo su prašymu informuoti, kada bus atliktos paslaugos. Paslaugų teikėjas UAB Algoritmų sistemos informavo, kad darbus planuojama atlikti iki 2018 m. spalio 5 d.
2018 spalio 2 d. paslaugų teikėjas pademonstravo atliktus e. recepto posistemės patobulinimus. Patobulinimai įdiegti mokymų aplinkoje ir ištestuoti. Testavimo rezultatai pateikti paslaugų teikėjui ir šiuo metu paslaugų teikėjas taiso testavimo metu rastus neatitikimus. Pateikta Techninė dokumentacija sveikatos priežiūros įstaigoms bei vaistinėms dėl jų informacinių sistemų patikslinimo. Įstaigoms ištestavus bus perkeliama į ESPBI IS gamybinę aplinką. Tai preliminariai planuojama padaryti iki 2018 m. spalio 31 d.

	32. 
	01-03-05-01. Slaugos ir sveikatos paslaugų kooperatyvų diegimas, inovatyvių slaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo modelių išbandymas, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę rūpybą 
(2018 m. II ketv.)
	Vėluojama, nes iki šiol nepavyko susitarti su Lietuvos kooperatyvų konfederacija dėl sveikatos kooperatyvų idėjos vystymo ir modelio kūrimo. Vykdant Vyriausybės kanclerio 2018-06-04 pavedimą Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. birželio 14 d. organizuotas tarpžinybinis pasitarimas, kurio metu Lietuvos kooperatyvų konfederacijos, SADM bei SAM atstovai aptarė sveikatos kooperatyvų kūrimo klausimus. Nutarta prie klausimo svarstymo grįžti, kai bus gautas konkretus priemonės įgyvendinimo siūlymas.  


	33. 
	01-03-05-03. Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas  (2017 m. III ketv.)
	Vėluojama parengti sertifikavimo reikalavimus, nes paaiškėjo, kad Vokietijos partneriai, su kuriais buvo vykdomas pilotinis projektas Respublikinėje Kauno ligoninėje, neketina leisti naudotis Vokietijos privačios agentūros parengta sertifikavimo metodika. Tokias metodikas reiktų pirkti. Sertifikavimas sukeltų papildomą finansinę naštą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, o tam lėšos nėra numatytos.
Antra, sertifikavimas sveikatos priežiūros paslaugos dabartinėje teisinėje bazėje nėra numatytas. Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja akreditavimą sveikatos priežiūrai ir jos licencijavimą. Europos sertifikuojanti agentūra siekė įteisinti sveikatos priežiūros paslaugų sertifikavimą ES, bet nepavyko. 

	34. 
	03-03-04-07. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimų parengimas, kad būtų įtvirtintos veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemonės, skirtos veiksmingai kontrolei užtikrinti 
(2018 m. I ketv.)
	Vykdoma.
Parengtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. Atsižvelgiant į tai, kad VTEK nepritarė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo projektui, paprašyta pateikti rekomendaciją, kokių valstybės tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas reikėtų tobulinti, kad būtų įtvirtintos veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konflikto valdymo ir deklaravimo priemonės, skirtos veiksmingai kontrolei užtikrinti. 
VTEK nuomone, šiuo metu galiojančios teisės aktų nuostatos yra pakankamos, kad būtų įtvirtintos veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemonės, tačiau ne visais atvejais pakankamai užtikrinama teisės aktų nuostatų kontrolė, išsamiai, pagal teisės aktų nuostatas, deklaruojami privatūs interesai. Be to, šiuo metu yra svarstoma tobulinti Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas, tai VTEK nuomone, prisidėtų prie sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo viešumo.  
2018-09-13 SAM pateikė Vyriausybei Įstatymo projektą, kuris buvo svarstomas 2018-10-02 tarpinstituciniame pasitarime. Buvo nutarta projektą pakoregavus pagal LRVK Teisės grupės pastabas, teikti derinti Teisingumo ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai. 

	
	Švietimo ir mokslo ministerija
	

	35. 
	02-01-02-01. Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama patvirtinti, nes užtruko derinimas. Kaupiamojo vertinimo koncepcijos projektas yra parengtas, tačiau užtruko jo derinimas su suinteresuotomis grupėmis (pedagogų asociacijomis, mokinių organizacijomis, akademine bendruomene). Pakoregavus kaupiamojo vertinimo koncepcijos projektą numatyta organizuoti naujus pasitarimus ir tęsti derinimą ieškant bendro sutarimo dėl visoms interesų grupėms priimtino varianto. Suderinta kaupiamojo vertinimo koncepcija bus patvirtinta iki 2018 m. gruodžio mėn.  Planuojama įgyvendinti 2018 m. IV ketv.


	36. 
	02-01-03-06. Trumpųjų studijų įteisinimas (2017 m. IV ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo. 
Buvo vėluojama parengti įstatymo projektą, nes užtruko derinimas Seimo komitete. 
Švietimo ir mokslo ministrės sudaryta darbo grupė parengė siūlymus dėl V lygmens programų įgyvendinimo profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. Įteisinant trumpąsias profesines studijas, Seimas 2018 m. pavasario sesijoje numatė svarstyti Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-741). 
2018 m. spalio 10 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas pritarė 2018 m. spalio 5 d. registruotam pasiūlymui dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. 2018 m. spalio 11 d. minėto pasiūlymo pagrindu registruotas Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 48, 52, 53, 58, 59, 77, 78, 79 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-741(2). Jame numatyta, kad MSĮ pakeitimas įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1 d.  


	37. 
	02-02-04-07. Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas (2018 m. II ketv.)
	Vykdoma. ŠMM atsižvelgdama Seimo valdybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimą, parengė Vyriausybei nutarimo projektą (2018 m. birželio 7 d.) dėl nepritarimo Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1988. Įstatymo projekto tikslas – siekiant įgyvendinti asmenų lygiateisiškumo principą išplėsti paramos iš valstybės biudžeto lėšų teikimo apimtis nustatant, kad valstybė teiktų paramą ne tik aukštųjų mokyklų doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesinių studijų programas, priimtiems į studijų vietas, kuriose studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, arba gaunantiems studijų stipendiją, bet ir tiems, kurie už studijas moka savo lėšomis. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas savaime nepaneigia galimybės įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų, priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objektyviai pateisinamą.  
2018 m. liepos 25 d. Vyriausybė svarstė ir pateikė išvadą Seimui dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-1988. 
2018 m. liepos 11 d. Vyriausybė priėmė 2018 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 460 „Dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą. Siūlomi patikslinimai ir papildymai sudaro galimybę paramą skirti asmenims, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Parama galės būti mokama ne tik iš ŠMM skirtų valstybės biudžeto asignavimų, bet ir (arba) kitų teisėtai gautų lėšų.
Priimti dokumentai sudaro teigiamas prielaidas studijuoti įvairių socialinių grupių asmenims. 

	38. 
	02-03-03-02. Mokyklų savarankiškumo modelio sukūrimas ir įdiegimas (2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama.
2018-08-29 švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-707 patvirtintas Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas.
UPC turi pateikė projektinį pasiūlymą dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“. Papildomą finansavimą tikslinei veiklai gaus geriausiai įvertintos mokyklos. Joms bus suteikiamas savarankiškumo statusas praktiniais įrankiais – finansavimu ir ugdymo turinio atlaisvinimu. Todėl papildomų teisės aktų keisti nereikia, nes visoms mokykloms planuojama atnaujintame turinyje suteikti daugiau laisvės, t. y. apie 20 proc. ugdymo turinio mokyklos galės kurti pačios savarankiškai. 
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra 2018 m. spalio 2 d. parengė Mokyklos veiklos kokybės krepšelio vienam mokiniui vieniems mokslo metams nustatymo tyrimo rezultatų aprašymą bei išvadą. Artimiausiu metu bus pasirašytas ministro įsakymas, kuris nustatys kokybės krepšelio dydį vienam besimokančiam mokiniui vieniems mokslo metams tiek silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioje mokykloje, tiek ir stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčioje mokykloje. Ministro įsakymu patvirtinta Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisija.  

	39. 
	02-03-05-03. Formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas (2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama.  Profesinio mokymo įstatymas (PMĮ) numato, kad profesinio mokymo (PM) kokybė nacionaliniu lygmeniu vertinama vadovaujantis stebėsenos rodikliais. Stebėseną pagal PMĮ vykdo MOSTA, kuri parengė stebėsenos rodiklių sąvadą ir Profesinio mokymo 2018 metų būklės apžvalgos prospektą. Profesinio mokymo būklės apžvalga bus paskelbta 2018 m. pabaigoje. Remiantis apžvalga bus išgryninti rodikliai, skirti profesinio mokymo teikėjų kokybės stebėsenai, parengti jų aprašai. Rodikliai bus įtraukti į rengiamą Profesinio mokymo išorinio vertinimo tvarkos aprašą, kurį planuojama patvirtinti iki 2018 m. IV ketv..
2019 m. I ketv. remiantis esamais ŠVIS ištekliais bus paskelbti visų profesinio mokymo teikėjų veiklos rodikliai, II ketv. bus sudarytas išorinio vertinimo planas, II–IV ketv. bus vykdomas plane nurodytų profesinio mokymo teikėjų išorinis vertinimas. Šios veiklos bus vykdomos kaip projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ dalis.  Terminai:
1. 2018 m. IV ketv. – Išorinio vertinimo tvarkos aprašo parengimas ir patvirtinimas
2. 2019 m. II–IV ketv. – Išorinio vertinimo vykdymas

	40. 
	02-03-05-09. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas (2017 m. IV ketv.)
	Vėluojama parengti tvarką. Konstituciniam teismui pripažinus, kad Seimo priimta Mokslo ir studijų įstatymo nuostata, reglamentuojanti laikinąjį krypčių vertinimą, prieštarauja Konstitucijai, nustoja galioti ir ŠMM parengti įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai – švietimo ir mokslo ministro įsakymas, įtvirtinantis laikinąją tvarką, ir kiti susiję įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai. Atsižvelgiant į šį teismo sprendimą, ŠMM rengia teisės aktą, reglamentuojantį reguliarųjį studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą. Parengus minėtą teisės aktą atitinkamai būtų rengiama aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka. 
Siekiant išvengti ankstesnių problemų, abu teisės aktų projektai bus derinami su Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, taip pat prieš patvirtinant juos bus modeliuojama situacija pagal turimus registrų duomenis apie aukštąsias mokyklas. Kadangi kai kuriuos duomenis aukštosios mokyklos dar turės papildyti, atitinkamai užtruks teisės aktų priėmimas.  Planuojama įgyvendinti – 2018 m. IV ketv.

	
	Teisingumo ministerija
	

	41. 
	05-04-06-01. Patobulintų (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo ir mediacijos institutų) ir naujų laisvės atėmimo alternatyvų (elektroninių priemonių, naujų socialinių ryšių palaikymo galimybių ir kt.) platesnis panaudojimas ir reikiamų išteklių užtikrinimas (2018 m. II ketv.)
	Vykdomos šios priemonės:
1. Laisvės atėmimo vietose įdiegta įranga internetinei telefonijai ir nuo spalio 1 d. laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomi asmenys gali bendrauti su artimaisiais vaizdo skambučių pagalba. 
2. Probacijos tarnybose dirbantys mediatoriai pradėjo vykdyti mediaciją laisvės atėmimo vietose. 
3. Siekiant sudaryti teisines prielaidas dažniau taikyti baudžiamosios atsakomybės formas, nesusijusias su laisvės atėmimu, išplėsti galimybes nuteistiesiems palaikyti socialinius ryšius ir plėtoti elektroninio stebėjimo priemonių naudojimą nuteistųjų priežiūrai, parengti teisės aktų pakeitimų projektai (Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektas, Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Probacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas), kurie derinami su Kalėjimų departamentu. Taip pat teisingumo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė iš baudžiamosios ir bausmių vykdymo srities, taip pat Lietuvos teisės instituto ekspertų numatytiems kodeksų pakeitimams įvertinti, esant poreikiui, pasiūlymų dėl naujų būtinų pakeitimų, pateikti. Atsižvelgiant į darbo grupės rezultatus, projektai bus tikslinami ir teikiami derinti suinteresuotoms institucijoms.
Projektus planuojama teikti svarstyti Seimo 2018 m. rudens sesijoje.
4. Siekiant užtikrinti reikiamus išteklius probacijai vykdyti, 2018-09-01 baigta vykdyti probacijos tarnybų reorganizacija į vieną juridinį asmenį – Lietuvos probacijos tarnybą.  Tarnyboje optimizuota administracijos struktūra, padidintas probuotojų pareigybių skaičius.
5. Vyriausybei priėmė nutarimą, kuriuo sutiko reorganizuoti Vilniaus pataisos namus, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimą, Marijampolės pataisos namus ir Kybartų pataisos namus. Vietoj paminėtų 4 įstaigų, po reorganizacijos liks 2. Šiuo metu rengiami reorganizacijos procedūroms pradėti būtini teisės aktai ir pradėtos vykdyti kitos administracinės priemonės.

	
	Ūkio ministerija
	

	42. 
	01-01-05-01. Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama, nes užtruko Socialinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimas. 
Socialinio verslo įstatymo projektas rugsėjo 11 d. buvo pateiktas LRV. Įstatymo projektas su LRV teisės grupės pastabomis rugsėjo 21 d. grąžintas koreguoti Ūkio ministerijai. Artimiausiu metu planuojamas LRV, Ūkio ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų pasitarimas dėl Įstatymo projekto tobulinimo, galimai integruojant į Įstatymo projektą ir socialinių įmonių reglamentavimą.
Pagrindinės vėlavimo priežastys: rengiant Įstatymo projektą išsiskyrė už įstatymo parengimą atsakingų institucijų (ŪM ir SADM) nuomonės dėl socialinio verslo teisinio reglamentavimo krypčių bei šio įstatymo tikslingumo. SADM parengtame Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo (naujos redakcijos) projekte numatyti pakeitimai nebuvo suderinti su Socialinio verslo plėtros įstatymo projektu, todėl iš naujo teko peržiūrėti Socialinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo tikslus, siekiant rasti konsensusą dėl bendro šios srities reglamentavimo.  

	43. 
	04-01-01-04. Strateginio lygmens tarpinstitucinių MTI programų peržiūra ir vienos MTI srities plėtros programos bei jos įgyvendinimo plano parengimas (2018 m. I ketv.)
	Vykdoma. Vyriausybės kanceliarija (kuri iki 2018-03-21 buvo veiksmo koordinatorė), pasitelkdama MOSTA ekspertus ir bendradarbiaudama su ŠMM bei ŪM parengė Ilgalaikės MTI plėtros programos projektą ir 2018 m. gegužės 10 d. pateikė institucijoms derinti atitinkamą LRV nutarimo projektą (raštas Nr. S-1548). 
2018 m. birželio 30 d. Seime buvo priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas (XIIIP-2269), nustatantis srities reformas. Be to, pagal Įstatymą, Seimas tvirtina MTI plėtros strategiją. 
Įvertinus pasikeitimą, ŪM formuojama MTI srities strateginių dokumentų parengimo darbo grupė, kuriai bus pavesta teikti pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų su MTI plėtros programos projektu. Darbo grupė, kuri spręs dėl plėtros programos poreikio ir suderinamumo su strategija, planuoja pradėti darbą 2018 m. spalio mėnesį. Tik po Darbo grupės išvadų bus galima prognozuoti, kokie dokumentai bus tvirtinami ir kada.  

	44. 
	04-02-06-05. Teritorijų planavimo procedūrų LEZ teritorijose pagreitinimas (2018 m. I ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
2018 m. spalio 10 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir Miškų įstatymo įstatymų pakeitimų projektams ir jie pateikti Seimui.  
Buvo vėluojama pateikti Vyriausybei įstatymų pakeitimų projektus, nes užtruko derinimas su AM, ŽŪM ir LEZ Asociacijos atstovais. 
Įstatymų projektuose numatyti šie esminiai pakeitimai:
1. nustatoma, kad žemėtvarkos procesai laisvosiose ekonominėse zonose (toliau – LEZ) ir pramonės parkuose (toliau – PP), nepriklausomai nuo vietovės (t. y. miesto ar kaimo), įgyvendinami žemės valdos projektais, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius;
2. asmenys prašymus leisti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus pateikia savivaldybės administracijai, kai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus pageidaujama rengti miestų ir miestelių, LEZ ir PP teritorijose.
3. teritorijose, kuriose įgyvendinami valstybei svarbūs projektai, asmenų, inicijuojančių miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, pasirinkimu miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis netaikant Miškų įstatymo nustatytų reikalavimų, jei Vyriausybė priima atitinkamą sprendimą;
4. sutrumpės planavimo trukmė, nes  nebūtų būtinas detalusis planas LEZ ir PP teritorijose formuojant ar pertvarkant žemės sklypus (tai leistų supaprastinti formavimo ar pertvarkymo procesus).

	45. 
	04-02-12-01. Produktų saugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti aiškią produktų saugos reikalavimų ir jų laikymosi priežiūros sistemą, sustiprinti rinkos priežiūros institucijų įgaliojimus (2017 m. IV ketv.)
	Iš dalies įvykdyta, laukiama Seimo sprendimo.
2018 m. gegužės 28 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymo projektui ir jis pateiktas Seimui. 
2018 m. spalio 10 d. Seimo Ekonomikos komitete pritarta Įstatymo projektui.  
Įstatymo projekte numatyti šie esminiai pakeitimai: 
1. įtvirtinamas laikinas (ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui) draudimas tiekti rinkai ir draudimas tiekti rinkai bet kokį pavojingą produktą;
2. praplečiamas sunkinančių aplinkybių sąrašas, kai sunkinančia aplinkybe siūloma laikyti faktą, kad dėl pažeidimo pobūdžio kilo reali grėsmė vartotojo gyvybei;
3. padidinami skiriamų baudų dydžiai, taip pat baudų ar įspėjimų skyrimo terminai suvienodinti su Administracinių nusižengimų kodekso terminais.

	
	Užsienio reikalų ministerija
	

	46. 
	05-03-03-01. Efektyvesnio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio sukūrimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama sukurti užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelį dėl nepakankamo institucijų įsitraukimo į modelio planavimą.
Pagrindiniai modelio elementai, struktūra, veiklos, tolesnis darbų grafikas aptarti 2018 m. sausio 23 d. vykusiame Globalios Lietuvos programos koordinatorių ir partnerių susitikime, kuriame dalyvavo daugiau kaip 40 institucijų ir organizacijų atstovų. 2018 m. vasario-kovo mėn. su institucijomis ir organizacijomis organizuoti dvišaliai susitikimai, kuriuose diskutuota dėl jų indėlio į valstybės ir diasporos bendradarbiavimo plėtrą. Šis klausimas svarstytas ir 2018 m. balandžio mėn. 24-27 d. vykusiame LR Seimo – Pasaulio lietuvių bendruomenės posėdyje, naujojo modelio kūrimo tema įvyko atskiras pasitarimas su Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos atstovais. 
2018 m. liepos 3 d. naujojo modelio tema buvo įtraukta į Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdžio darbotvarkę. 
2018 m. liepos-rugpjūčio mėn. Globalios Lietuvos programos ateitis aptarta Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimo posėdžiuose, susitikime su naujai išrinktos Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke ir atstove Lietuvoje.
2018 m. spalio 3-5 d. Užsienio reikalų ministerija Vilniuje organizavo tarptautinį diasporos politikos planuotojų forumą-konsultacijas, kuriame dalyvavo dešimt užsienio valstybių institucijų, atsakingų už diasporos politiką, aukšto rango pareigūnai.
2018 m. spalio 9 d. naujojo modelio gairės buvo pristatytos ir vyko diskusijos Lietuvos Respublikos Seimo Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje. 
Problemos: skirtingas institucijų įsitraukimas į naujo modelio veiklų planavimą, šiuo metu keičiama strateginio planavimo sistema.
Tolimesni veiksmai: Diasporos politikos gairių – siūlymų naujam Globalios Lietuvos programos modeliui - pateikimas Vyriausybei planuojamas 2018 m. lapkričio mėnesį.

	
	Vidaus reikalų ministerija
	

	47. 
	03-05-02-02. Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas (2018 m. II ketv.)
	Vykdoma.  VRM parengė Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektą, įvertinusi užsienio šalių teisės aktus, kuriuose reglamentuojamas konsultavimasis su gyventojais, jų dalyvavimo galimybės priimant sprendimus vietos lygmeniu, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pristatytą Viešųjų konsultacijų metodiką ir jos taikymo gaires, bei naujausius Europos Tarybos dokumentus. 
Įstatymo projektas 2018 m. rugsėjo 3 d. pateiktas Vyriausybei. Įstatymo projektas, patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų, Politikos įgyvendinimo ir Teisės grupių pateiktas pastabas, 2018 spalio 10 d. pateiktas svarstyti Vyriausybei.

	
	Žemės ūkio ministerija
	

	48. 
	04-05-03-01. Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio parengimas (2018 m. II ketv.)
	Vėluojama parengti modelį, nes užtruko Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo studijos parengimas ir tikslinimas. 
Vyksta diskusijos su socialiniais partneriais, aptariamas galimas melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelis iš pasiūlytų atliktoje studijoje.  Studija parengta. Pagal studijoje pateiktas išvadas Žemės ūkio ministerija su socialiniais partneriais svarsto du galimus melioracijos statinių racionalesnio valdymo modelius, kurių pagrindu bus rengiamas Melioracijos įstatymo pakeitimo projektas.

	
	Vyriausybės kanceliarija
	

	49. 
	03-01-05-07. Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas (2018 m. II ketv.)
	Vykdoma. 2017 m. rugsėjo 28 d. posėdyje Strateginių projektų portfelio komisija aprobavo pasiūlymus VšĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – MOSTA) pagrindu sukurti kompetencijų centrą, o 2017 m. lapkričio 13 d. – pritarė šio projekto detaliam planui. 2018 m. gegužės 30 d. LRVK pateikė VRM projektinį pasiūlymą dėl Kompetencijos centro sukūrimo. 2018 m. liepos 10 d. Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA), remdamasi VRM ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1V-475 patvirtintą Valstybės projektų sąrašą, pagal kurį paraišką „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ teikia LRVK, pakvietė iki 2018 m. liepos 15 d. pateikti paraišką finansavimui gauti pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“. LRVK pateiktą paraišką ESFA turi įvertinti per 2 mėn., todėl sutarties pasirašymo laukiama 2018 m. rugsėjo mėn. Tačiau, siekiant kuo greičiau pradėti projekto įgyvendinimą, MOSTA planuoja pradėti projekte numatytas veiklas nelaukiant finansavimo sutarties pasirašymo.  2018 m. rugsėjo 12 d. paskutiniai paraiškos papildymai ir patikslinimai pateikti ESFA -ai.
2018 m. spalio 10 d. gauta projekto finansavimo sutartis, šiuo metu vyksta sutarties peržiūra, planuojama pasirašyti spalio 19 d.

	50. 
	03-01-07-04. Galiojančio atskirų teisinio reguliavimo sričių atitikties geresnio reguliavimo principams vertinimo metodikos parengimas ir bandomojo vertinimo atlikimas (2018 m. II ketv.)
	Vykdoma. 
Parengtas pirminis galiojančio atskirų teisinio reguliavimo sričių atitikties geresnio reguliavimo principams vertinimo gairių projektas (darbinis variantas). Pasirinkta bandomojo vertinimo sritis – bendradarbiaujant su SAM bus vykdomas Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmas Nr. 3.1.7.5. (sisteminė sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų teisinio reguliavimo peržiūra).
Atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų patirtį dėl baigiamojo (ex-post) vertinimo ir išmoktas pamokas, nuspręsta konsultacijas vykdyti jau turint bandomojo vertinimo rezultatus 2018 m. gruodžio mėn. Veiksmo vykdymas tęsiamas ir veiklos bus vykdomos iki 2018 m. pabaigos.

	51. 
	04-01-07-02. Mokslo ir studijų institucijų ir verslo įmonių tarptautiškumo MTI srityje skatinimo ir stebėsenos tvarkos parengimas (įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo MTI srityje žemėlapio sukūrimą) (2018 m. I ketv.)
	Vykdoma. 2017 m. gruodžio 21 d. pasirašyta projekto „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ sutartis. Projektas finansuojamas iš  ŠMM įgyvendinamos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projekto trukmė 5 metai (2018-2022), jis pradėtas 2018 metais ir turės 4 etapus. 
Pirmame etape šiuo metu vykdomas MTEPI veiklos perspektyvumo vertinimas Lietuvoje (terminas 15 mėn. – iki 2019 metų kovo mėn. pabaigos).  MTEP veiklos vertinimą organizuoja MOSTA. Renkami duomenys iš Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei vykdoma ekspertų atranka. Vertinimo rezultatai planuojami 2018 m. spalio mėnesį, o jų išsamesnė analizė - tolesniu etapo įgyvendinimo laikotarpiu. 
Analizės rezultatai leis įvertinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų MTEPI potencialą vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, o taip pat numatyti bazinį MTEP finansavimą Lietuvos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams.  
2018 m. rugpjūčio 8 d. Ūkio ministerija patvirtino 13 prioritetinių šalių sąrašą tarptautinio bendradarbiavimo MTI srityje. Šiuo metu toliau vyksta 1-o etapo darbai.

	52. 
	05-04-04-02. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelio sukūrimas ir įteisinimas (LRVK, KAM, URM, VRM) (2017 m. IV ketv.)
	Vykdoma. Modelis de facto yra veikiantis: 2017 m. Vyriausybė įsteigė integruotą krizių valdymą ir hibridinių grėsmių užkardymą koordinuojančią Nacionalinio saugumo komisiją, LRV Kanceliarijoje įkurtas šią komisiją aptarnaujantis Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuras (2018 m. gegužės 9 d. paskirtas biuro vadovas). Nuo 2017 m. gruodžio 4 d. surengti keturi Nacionalinės saugumo komisijos posėdžiai, jų metu nagrinėtos nacionaliniam saugumui aktualios temos, numatyti problemų sprendimo būdai bei pateikti pasiūlymai valstybės institucijoms.
Siekiant formalizuoti Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelį 2018 m. gegužės mėnesį parengtas pirmasis LR Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo ir Nepaprastosios padėties įstatymų pakeitimų projektų paketas bei aiškinamasis raštas šiems pakeitimams. Šiuo metu pakartotinai derinama su LRVK teisininkais ir minėtą projektų paketą planuojama pateikti svarstyti Seimo rudens sesijai.  

	53. 
	05-04-04-03. Institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje, funkcijų perskirstymas pagal patvirtintą modelį (2018 m. I ketv.)
	Vykdoma. Sudarytas institucijų, dalyvaujančių krizių prevencijos ir valdymo veikloje, kontaktinių asmenų sąrašas, atliekantis neformalaus išplėstinio Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuro funkcijas. Vidinės veiklos tvarka nėra patvirtinta, planuojama šį formatą įteisinti atlikus Seimo rudens sesijoje įstatymų paketo (LR Nacionalinio saugumo pagrindų, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos bei Nepaprastosios padėties) ir poįstatyminių aktų pakeitimus, kuriais bus įteisintas integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos modelis.  

	54. [bookmark: _Hlk528144665]
	05-04-04-04. Grėsmių ir krizės veiksnių stebėsenos sistemos sukūrimas (2018 m. I ketv.)
	Vykdoma. 
2018 m. birželio mėn. Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuras parengė bandomąjį perspėjimo apie krizes raportą 7-oms iš 12 darbinių perspėjimo problemų. 
Atsižvelgiant į šio darbinio proceso metu identifikuotus trūkumus, taip pat gautus iš valstybės institucijų pasiūlymus ir rekomendacijas, šiuo metu rengiamas Vyriausybės nutarimo „Dėl grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui nustatymo, vertinimo ir perspėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas, kuris reglamentuos nacionaliniam saugumui kylančių grėsmių nustatymo, vertinimo ir perspėjimo apie jas sistemos veikimą - grėsmių identifikavimo ir perspėjimo tvarką bei principus, nustatys institucijų tarpusavio sąveikos procedūras. Nutarimo projektą planuojama parengti ir Vyriausybei pateikti iki 2018 m. gruodžio 1 d. 
Taip pat rengiama detali „Grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymo, vertinimo ir perspėjimo metodika“ (toliau – Metodika), kuri papildys aukščiau minėtą rengiamą Vyriausybės nutarimo projektą. Planuojama šią Metodiką teikti tvirtinti  Vyriausybės kanclerio įsakymu 2018 m. lapkričio - gruodžio mėn. 2018 m. spalio - lapkričio mėn. naują Grėsmių ir krizės veiksnių stebėsenos sistemą, t. y., ją apibrėžiančius abu minėtus dokumentus – Tvarką ir Metodiką - planuojama pristatyti LRV Nacionalinio saugumo komisijai. 
Jau parengtas grėsmių perspėjimo pirminis tvarkos aprašas ir metodikos projektas, kuris iki spalio  30 d. bus išsiųstas derinti su institucijomis.
Vėlavimo priežastys: užduoties kompleksiškumas, riboti biuro žmogiškieji resursai, užsitęsęs derinimas su institucijomis.


_____________________
2017-2018 m. III ketv. veiksmų vykdymas

Įvykdyta	
EM	KAM	VRM	URM	ŠMM	TM	SADM	ŪM	ŽŪM	SAM	LRVK	KM	FM	SM	AM	11	14	12	11	50	9	22	32	3	20	13	16	19	3	9	Vėluoja	
EM	KAM	VRM	URM	ŠMM	TM	SADM	ŪM	ŽŪM	SAM	LRVK	KM	FM	SM	AM	0	1	1	1	10	2	5	8	1	7	6	8	10	2	10	




2018 m. III ketv. veiksmų vykdymas

Įvykdyta	
SADM	AM	EM	ŠMM	KM	ŪM	SAM	FM	SM	TM	KAM	URM	VRM	ŽŪM	LRVK	2	1	1	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Vėluoja	
SADM	AM	EM	ŠMM	KM	ŪM	SAM	FM	SM	TM	KAM	URM	VRM	ŽŪM	LRVK	0	0	0	4	2	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	



