2020-01-27 ministrų pasitarimui

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMO PAŽANGOS 

Vyriausybės kanceliarija parengė informaciją apie Vyriausybės programos įgyvendinimo plane suplanuotų veiksmų vykdymo rezultatus, pasibaigus 2019 m. IV ketv. 

Informacija parengta pagal ministerijų į Stebėsenos informacinę sistemą suvestus duomenis.
Pridedama:
· informacija apie svarbiausius probleminius veiksmus (neįvykdyti 2019 m. arba gali būti neįvykdyti 2020 metais);
· informacija apie vėluojamus įvykdyti 2018 m. veiksmus;
· informacija apie vėluojamus įvykdyti 2019 m. veiksmus.

BENDRA STATISTIKA


Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta viso 797 veiksmai:

· 2017-2019 m. suplanuota įvykdyti 575 veiksmus, vėluojama įvykdyti 81 veiksmą (14 proc.).
· 2020 metais suplanuota įvykdyti 215 veiksmų.
· 2017 m. buvo suplanuota įvykdyti 148 veiksmus, iš jų įvykdyti 147 veiksmai (99 proc.), AM vėluoja įvykdyti 1 veiksmą (1 proc.);
· 2018 m. buvo suplanuota įvykdyti 278 veiksmus, iš jų įvykdyta 260 veiksmų (94 proc.), vėluojama įvykdyti 18 veiksmų (6 proc.);
· 2019 metais suplanuota įvykdyti  149 veiksmus, iš jų įvykdyti 87 veiksmai (58 proc.), vėluojama įvykdyti  62 veiksmus (42 proc.). Daugiausiai neįvykdyta IV ketv. veiksmų.




Daugiausiai veiksmų vėluoja įvykdyti: AM (13), VRM (12) ir ŠMSM (11).

Nuo 2017 m. vėluojama įvykdyti 1 veiksmą
AM vėluoja atlikti Grunto naudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, nes tik 2019 m. spalio 15 d. Seime priimtas naujos redakcijos Žemės gelmių įstatymas (terminas 2017 m. IV ketv.).

Nuo 2018 m. vėluojama įvykdyti 18 veiksmų

[bookmark: _GoBack]AM vėluoja įvykdyti net 7 veiksmus, iš kurių paminėtina:
Nepateiktas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas dėl atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimo (2018 m. I ketv.). 

ŠMSM vėluoja įvykdyti 3 veiksmus, iš kurių paminėtina:
Vėluojama atnaujinti studentų socialinės paramos sistemą (2018 m. II ketv.), nes Seime dar nepriimti Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai.

VRM vėluoja įvykdyti 4 veiksmus, iš kurių paminėtina:
Vėluojama sukurti Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės vertinimo sistemą (2018 m. IV ketv.), nes  pavėluotai Seimui pateikti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimai.

FM vėluoja  įvykdyti veiksmą „Finansų įstaigų, įgyvendinančių nacionalines finansines priemones verslui, valdymo gerinimas, jų veiklos optimizavimas“ (2018 m. II ketv.), nes reikalingas Finansų ir Ekonomikos ir inovacijų ministrų politinis sprendimas dėl tolimesnių veiksmų.

KM vėluoja parengti ir patvirtinti Integralią kultūros paveldo apsaugos koncepciją (2018 m. IV ketv.).    


Parengė 
Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir stebėsenos grupė

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymas

501 (63 %)

[VALUE] (37%)


Įgyvendinta veiksmų 	Dar neįgyvendinta	501	296	


2017-2019 m. veiksmų vykdymas
2020-01-23 duomenys

Įvykdyta	
AM	EIM	EM	FM	KAM	KM	SADM	SM	SAM	ŠMSM	TM	URM	VRM	ŽŪM	LRVK	Viso	30	57	17	35	24	45	52	7	47	83	21	25	27	8	16	494	Vėluoja	
AM	EIM	EM	FM	KAM	KM	SADM	SM	SAM	ŠMSM	TM	URM	VRM	ŽŪM	LRVK	Viso	13	5	4	5	4	6	5	4	6	11	2	2	12	1	1	81	
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