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DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO KEITIMO
Iš visų 69 pateiktų siūlymų diskutuotini liko 22: 5 – I prioriteto, 7 – II prioriteto, po 2 – III, IV ir 1 – V prioriteto veiksmų keitimai ir 5 dėl rodiklių. 
Diskusinių klausimų po aptarimų turi: SAM (1), SM (2), ŽŪM (2), AM (4), KM (6), ŠMSM (7). 
Vyriausybės kanceliarija laikosi pozicijos, kad neturėtų būti keičiami veiksmų terminai ir ypač tų, kurie jau turėjo būti pabaigti ar baigiami, be to, nepritaria rodiklių ir jų reikšmių keitimui. 
I   PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė
	Nr. 

	
Kryptys, darbai, veiksmai
	Įvykdymo data

	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai
	Argumentai dėl keitimo
(nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.)

	
	1.3. Kryptis-Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas
	
	
	

	
	1.3.3. Darbas-Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas 
	
	
	

	1
	1.3.3.5. Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje, siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą

Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir alternatyvų dėl tretinio lygio paslaugų konsolidavimo Klaipėdoje parengimas

Diskutuotina.
Pritariame veiksmo formuluotės keitimu, tačiau nepritariame termino keitimui
	2019 m.
IV ketv.


2020 m.
I ketv.
	SAM

	SAM: siūlo patikslinti veiksmo pavadinimą ir nukelti veiksmo vykdymo terminą.
Tretinio lygio kompetencijų centrai gali būti steigiami tik universiteto, kuris vykdo visų pakopų medicinos studijas, ligoninės struktūroje. Tačiau Klaipėdos universitetas tokių studijų nevykdo. Klaipėdoje stacionarines aktyvaus gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia dvi Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios ligoninės (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė) bei dvi Klaipėdos m. savivaldybei pavaldžios ligoninės (VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė). Atsižvelgiant į tai, kad negautas Klaipėdos m. savivaldybės pritarimas ligoninių sujungimui, nėra galimybių 2019 m. įsteigti kompetencijų centrą Klaipėdoje. Kadangi kompetencijų centro steigimui Klaipėdoje nėra teisinių prielaidų, siūlytina atlikti situacijos analizę, įvertinti rizikas ir parengti alternatyvas dėl tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimo ir stiprinimo Klaipėdoje.


	

	1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas
	
	
	

	
	1.5.2. Darbas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo
	
	
	

	 2
16
	1.5.2.3.Vandens įmonių stambinimo įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas

Diskutuotina.
LRVK nepritaria, nes pateikti argumentai nepakankami veiksmo atidėjimui. Be to, jei studija bus atlikta tik šių metų pabaigoje tai veiksmo termino atidėjimas neužtikrins kad veiksmas bus III ketv. baigtas.
	2020 m.
 I ketv.
2020 m.
 III ketv.
	AM
	AM: Siūlo atidėti veiksmo įvykdymo terminą, nes tikrai veiksmas nebus atliktas I ketv.
Veiksmas yra ypatingai didelės apimties, reikalaujantis gilios analizės, valstybės ir savivaldybių institucijų, socialinių partnerių įtraukties, visų pirma rengiant ir derinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo, įtvirtinančio įmonių stambinimo modelį ir jo įgyvendinimo tvarką, projektą. Šiuo metu vykdoma studija, kuri pasiūlys optimalų sektoriaus pertvarkos scenarijų, pagal kurį bus parengtas įstatymo pakeitimo projektas. Studija bus atlikta iki š. m. pabaigos. Tik turint su suinteresuotomis institucijomis suderintą vandens įmonių stambinimo modelį, įtvirtintą minėtu įstatymu, bus galima kurti šio modelio įgyvendinimo priežiūros sistemą. Priežiūros sistema bus reglamentuota įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais, kuriuos taip pat reikės parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis. Siekiant tinkamai įgyvendinti veiksmą, tikslinga numatyti ilgesnį įvykdymo terminą. 

	
	1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemines paslaugas
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	1.5.4.3. Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas


Diskutuotina.
LRVK nepritaria nei naikinimui, nei vėlinimui. 

	2018 m. IV ketv. –
2019 m. IVketv. 
	AM
	AM: siūlo atidėti veiksmo įvykdymo terminą 
2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 111, 113, 114, 124, 125 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(2), 66(1) ir 123(1) straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso 241, 256, 258, 262, 263, 264, 267, 265, 268, 269 straipsnių ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-3516, numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-06-20 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos). 
Registruoti teisės aktų pakeitimo projektai visiškai atitinka veiksmą, todėl netikslingas dubliavimas. 
Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2019 m. liepos 10 d. sprendimu „Dėl įstatymų projektų išvadų“ Nr. SV-S-1309 paprašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados dėl Administracinių nusižengimų kodekso projekto. Tokiu būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybė tiesiogiai dalyvaus svarstant įstatymo projektą.
arba 
siūlo vėlinti įgyvendinimo terminą, tikintis, kad  įstatymai bus  priimti Seimo rudens sesijoje. 
Abiejuose paaiškinimuose įvardiname „2019-05-30 Seimo narių grupė registravo Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3517 ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3516, numatančius teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimo pakeitimus (dėl šių projektų 2019-06-11 išvadą pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, o 2019-06-20 – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos).“ Prieštaravimo nėra.

	4
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	1.5.4.4. Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius
 
Diskutuotina
LRVK nepritaria n4 vienam varinatui: AM 2018-02-05 raštu G-1368 yra jau prašiusi atidėti įvykdymo terminą iki 2018 m. IV ketv., tačiau nebuvo atsižvelgta. Žemės gelmių įstatymo priėmimas nukeltas į Seimo 2019 m. rudens sesiją, jį priėmus AM turės kuo sparčiau priimti šį teisės aktą.
	2017 m. 
IV ketv. –
2020 m. I ketv.
	AM
	AM: siūlo pripažinti netekusiu galios šį veiksmą, nes Grunto išteklių naudojimo tvarka bus Žemės gelmių įstatymą įgyvendinantis teisės aktas, todėl neaktualu numatyti kaip atskirą veiksmą.
arba 
Siūlo vėlinti įgyvendinimo terminą iki 2020 m. I ketv., tikintis, kad Žemės gelmių įstatymas bus priimtas Seimo rudens sesijoje. 

	
	1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas
	
	
	

	5
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	1.5.7.2. Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas 


Diskutuotina.
LRVK nepritaria. Šio veiksmo termino keitimas jau buvo 2019-02-27 nutarime Nr.209
	2018 m. IV ketv.–
2019 m. II ketv.
2020 m. II ketv.
	SM
	SM: siūloma pratęsti terminą.
Dėl užtrukusio Geležinkelių transporto kodekso 3, 101, 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 121 straipsniu įstatymo projekto (toliau - projektas), kuriuo siūlyta įteisinti kombinuotąjį keleivių vežimą, derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir užtrukusio svarstymo Vyriausybėje (projektas pirmą kartą Vyriausybei buvo pateiktas 2017-10-12, pakartotinai 2018-06-28 ir 2018-08-13), minėtas įstatymas buvo priimtas tik 2018 m. gruodžio 20 d. 
Minėtam įstatymui įgyvendinti turi būti  sukurta teisinė kombinuotojo keleivių vežimo bazė (nustatyti kombinuotojo keleivių vežimo maršrutų atrankos kriterijai, nuostolių kompensavimo tvarka). Be to, praktiniam šios sistemos įgyvendinimui būtini papildomi veiksmai, kuriuos numatoma atlikti iki 2020 m. I ketvirčio, t. y. Susisiekimo ministerija turės sudaryti kombinuotų vežimų maršrutų sąrašą, taip pat turės būti sukurta bilietų pardavimo sistema. Tai laiko reikalaujantys darbai, kurių negalima atlikti iki  2019 m. II ketv. 



II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas

	Nr. 

	
Kryptys, darbai, veiksmai
	Įvykdymo data

	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai
	Argumentai dėl keitimo
(nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.)

	
	2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką
	
	
	

	
	2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas
	
	
	

	
	2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę
	
	
	

	6
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	2.2.2.1. Finansavimo, skiriamo vaikų neformaliojo švietimo plėtrai (užtikrinant vasaros edukacijos programų įvairovę ir negalią turinčių vaikų įtrauktį) ir kokybei, siekiant mažinti neformaliojo švietimo galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo, įtraukiant nevyriausybines organizacijas,  didinimas 

Diskutuotinas
LRVK siūlo nekeisti termino, nes sprendimai priimami ne visus metus, veiksmo įvykdymas galėtų būti užskaitytas pasibaigus 2020 m. II ketv.
	2020 m. 
II ketv.
2019 m. 
III ketv. -
2020 m. 
III ketv.
	ŠMSM, SAM
	ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą:
„2) reikšmingai padidinti neformalaus ugdymo finansavimą, vaikų užimtumą regionuose“
Siūlome pratęsti įvykdymo terminą, nes vaikų neformaliojo švietimo krepšelio finansavimas vykdomas visus kalendorinius metus.

	
	2.2.5. Darbas. Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas
	
	
	

	7
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	2.2.5.6. Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas ir įveiklinimas 

Diskutuotina.
LRVK nepritaria termino keitimui, nes tai neatitinka keitimo sąlygų.
	2019 m.
 IV ketv.
2020 m. 
II ketv.

	ŠMSM, EIM
	ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą, atsižvelgiant į ŠMSM vykdomo Švietimo struktūrinės reformos strateginio portfelio projekto – „Valstybinių universitetų ir profesinių mokymo įstaigų tinklų optimizavimas“ – suplanuotus veiklų įvykdymo terminus.  
Sektorinio praktinio mokymo centrai (SPMC) taps ir kompetencijų centrais. Viena iš SPMC priskirtų funkcijų bus asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir techninės kvalifikacijos kompetencijų pripažinimas, leidžiantis sukurti tinklinį veikimo modelį, t. y.: 
· kompetencijų vertinimas, asmenims, kurie mokėsi pagal profesinio mokymo programą grindžiamas kompetencijų aplanko (portfolio) pristatymu; 
· centralizavus teorinių užduočių rengimą ir kompetencijų aplanko rengimo reikalavimus, bus suvienodintas vertinimas  visiems asmenims Lietuvoje; 
· išgrynintos iki 2020 m. akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų funkcijos – jos aktyviai dalyvauja parengtų užduočių vertinime (validavime), skiria kompetentingus vertintojus, organizuoja jų kompetencijų (vertinimo srityje) tobulinimą;
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo dokumentacijos našta perduodama akredituotoms profesinio mokymo įstaigoms (su Sektorinio praktinio mokymo centrai – Kompetencijos centrai).

	
	2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka
	
	
	

	
	2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas
	
	
	

	8
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	2.3.1.2. Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais

Diskutuotina
LRVK nepritaria veiksmo naikinimui.

Pasiūlytas II var. netinka, nes stipendijos jau egzistuoja. 
Šiuo veiksmu kartu skatinamas sutarčių su universitetais pasirašymas jų veiklos pažangai skatinti (MSĮ pakeitimuose, kurie greitu metu bus priimti LRV (šiuo metu numatyta svarstyti LRV pasitarime), numatomos ir finansinės paskatos už sutartyse numatytus vykdymo rezultatus). Sutartyse galėtų būti numatytos nuostatos ir dėl pedagogų rengimo. Šiai dienai nėra nei vienos sutarties. 

	2018 m.
 IV ketv.







	ŠMSM, LRVK
	ŠMSM: siūlo pripažinti veiksmą netekusiu galios. 
Veiksmas nebeaktualus, nes išspręsta kitaip, nei sutarčių pagrindu. Pedagogų rengimui studijų vietos aukštosioms mokykloms (toliau – AM), o lėšos skiriamos pagal priimtų studentų faktinį skaičių, todėl įrašyti sutartyse konkrečią sumą būtų netikslinga. ŠMSM neužsako kvalifikacijos tobulinimo programų ir ministras tvirtina tik kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, tačiau šių programų tikslingai nefinansuoja. 
arba siūlo nukelti veiksmo terminą
Galima numatyti tikslines skatinamąsias stipendijas valstybinių AM pirmosios pakopos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties studijų programas, kurias baigus bus parengti matematikos ir informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo, kalbų, socialinio ugdymo  sričių dalykų mokytojai. Stipendijos egzistuoja, bet tik daliai studijuojančiųjų, todėl gavus papildomų biudžeto lėšų reiktų keisti LRV nutarimą. Būtina įteisinti fondą ar kitokią formą papildomos paramos absolventams, kurie  sutinka dirbti pedagogais ir tam atskiros sutarties su AM nereikia. Įvardintai paramai įteisinti reikalingas papildomas laiko tarpas, prieš tai reikalingas sprendimas dėl papildomų biudžeto lėšų. 
Sutarties su AM pasirašyti  neįmanoma nepriėmus politinio sprendimo dėl sutarties turinio (t.y., politinių nuostatų, dėl kurių įgyvendinimo ir būtų skatinamos AM pasirašyti sutartis, pvz., nemokamo bakalauro įvedimo apimtys), numatyti papildomų lėšų skyrimą. Kol kas teisės aktai realiai leidžia pasirašyti sutartis  tik dėl AM paskatinimo siekti vieno ar kito kokybinio rodiklio, bet rodiklių sąrašas priklauso nuo politinės reformos krypties ir papildomų lėšų kiekio.   

	
	2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas
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	2.3.5.9. Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas 

Diskutuotina.
LRVK nepritaria termino keitimui, nes šis veiksmas jau turėjo būti padarytas ir jo pratęsimas nesusijęs su Koalicijos sutartimi
	2017 m. 
IV ketv. –
2020 m.
 I ketv. 
	ŠMSM
	ŠMSM: siūlo pratęsti veiksmo įvykdymo terminą atsižvelgiant į
Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostatą:
„4) kelti aukštojo mokslo kokybę, ...“
Siūlome pratęsti veiksmo vykdymo terminą, kadangi užtruko Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo tvirtinimas (švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas pasirašytas 2019 m. liepos 17 d.), atitinkamai nusikėlė ir aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos rengimas, nes tai, koks bus aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo modelis, tiesiogiai susiję su studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarka. Projektą taip pat reikės suderinti su suinteresuotomis šalimis.

	
	2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas
	
	
	

	10
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	2.3.6.3. Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano parengimas 


Diskutuotina.
LRVK siūlo  palikti veiksmą, kuris bus dalinai įgyvendintas kai bus parengtas ir priimtas Nacionalinis pažangos planas (NPP). 
Be to, NPP įsigalios nuo 2021 m. kaip ir rengiamas Strateginio valdymo įstatymas, tad siekiant, kad strategija būtų pradėta įgyvendinti nuo 2020 metų, todėl parengti ministro įsakymu tvirtinamą veiksmų planą ir jį pristatyti ministrų pasitarime 2019 m. IV ketv.
	2019 m. IV ketv.
	KM/
LRVK
	KM: siūlo šį veiksmą pripažinti netekusiu galios dėl prarasto aktualumo (dėl valstybės lygiu vykdomos strateginio planavimo sistemos pertvarkos). 
Atitinka 5 sąlygą „prireikus pasiūlyti pripažinti netekusiais galios veiksmus, kurie neteko aktualumo arba yra įgyvendinami kitais būdais (vykdant kitus veiksmus)“, nurodytą 2019-07-12 Vyriausybės kanclerio pavedimo Nr.S-2418 priede.
LRV 2019-06-26 nutarimu Nr. 655 patvirtintos Lietuvos kultūros politikos strategijos 40 punkte nustatyta, kad Strategijos uždavinių įgyvendinimui priemonės planuojamos įgyvendinime dalyvaujančių institucijų 2020–2022 metų strateginiuose veiklos planuose.
41 punkte nustatyta, kad LRV patvirtinus rengiamą 2021–2030 metų nacionalinės pažangos planą (toliau – NPP), Lietuvos kultūros politikos strategijos tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti LRV nustatyta tvarka. 
Atitinkamai nebenumatome rengti Lietuvos kultūros politikos strategijos įgyvendinimo plano, kadangi pati strategija šiuo metu integruojama į NPP, kuris bus įgyvendinamas per skirtingų viešosios politikos sričių plėtros programas. Atitinkamai kultūros plėtros programa(-os) bus parengta ir patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku (priėmus Strateginio valdymo įstatymą bei rengiamą naują strateginio valdymo metodiką numatoma, bus apibrėžta plėtros programų rengimo ir tvirtinimo tvarka).

	
	2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą
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	2.3.7.2. Kultūros srities įstaigų finansavimo teisinės aplinkos atnaujinimas ir kultūros bei meno įstaigų tinklo pertvarka, siekiant efektyvumo, funkcijų nedubliavimo ir įrodymais grįsto valdymo modelio
Kultūros ir meno įstaigų sistemos Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo plano parengimas ir patvirtinimas

Diskutuotina.  
LRVK nepritaria veiksmo siaurinimui. Plano sudarymas yra viena iš pertvarkos dalių. Planas turėtų būti patvirtintas 2019 m. IV ketv., kad nuo 2020 m pradėti jo įgyvendinimą.
Keitimas nėra susijęs su Koalicijos sutartimi ar kitomis keitimui tinkamomis priežastimis.
Galima svarstyti 2.3.6.3 ir 2.3.7.2 veiksmų apjungimą.
	2020 m. 
I ketv.
	KM/
LRVK
	KM: siūlo patikslinti veiksmo formuluotę, aktualizuojant pagal 2019-06-18 Pasitarimo pas Ministrą Pirmininką protokolu Nr. 3 suformuluotą užduotį: patvirtinti kultūros ir meno įstaigų sistemos Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo planą ir nuo 2020 m. pradėti jo vykdymą.
Siekiant suderinti nustatytas užduotis, sutiktume su mūsų siūlomos naujos formuluotės veiksmo termino paankstinimu į 2019 m. IV ketv.


	
	2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje
	
	
	

	
	2.4.2. Darbas. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas
	
	
	

	12
37
	2.4.2.1. Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas 

Diskutuotina. 
LRVK nepritaria. Šis siūlomas termino keitimas neatitinka dabartinio LRV plano keitimo sąlygų.

	2018 m. IV ketv. – 2020 m. II ketv.
	KM/
AM
	KM: siūlo šio veiksmo įgyvendinimo terminą nukelti į 2020 m. II ketv., atsižvelgiant į šiuo metu atliekamą Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimą (numatoma atlikti 2019 m. IV ketv.), kurio išvadomis ir rekomendacijomis bei  pateiktomis kultūros paveldo srities specialistų pastabomis ir siūlymais bus remiamasi rengiant Integralią kultūros paveldo apsaugos koncepciją. 
Siekiant atlikti detalią paveldosaugos sistemos analizę buvo nuspręsta atlikti Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimą. Tyrimas bus atliktas 2019 m. gruodžio mėn. Pažymime, kad 2019-07-15 pateikta antroji tyrimo tarpinė ataskaita. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, numatyta, kad 2019-09-15 bus pateikta trečioji tarpinė ataskaita. 
Taip pat, įgyvendinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, šiuo metu steigiama Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisija, kurią sudarys nepriklausomi kultūros paveldo srities  profesionalūs ekspertai. Numatyta, kad jie taip pat įvertins atliekamo tyrimo rezultatus ir pateiks išvadas bei pasiūlymus dėl sisteminio integruoto kultūros paveldo apsaugos modelio kūrimo. 
Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. KM parengė Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų projektą, kuris buvo pristatytas LRV 2018-04-18 pasitarime. Po šio pristatymo KM inicijavo Metmenų aptarimą su kultūros paveldo specialistais, visuomene ir asocijuotomis verslo organizacijomis. Metmenų svarstymams buvo skirtas penkių konsultacinių susitikimų ciklas, kuris vyko 2018 m. gegužės–birželio mėn. Šių konsultacinių susitikimų metu buvo išsakyta daug pastabų Metmenims ir pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri prisidėtų rengiant Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelį, kas ir buvo padaryta.
Atsižvelgiant į parengtą tyrimą dėl Integruoto kultūros paveldo apsaugos modelio sukūrimo ir pateiktas kultūros paveldo srities specialistų pastabas, planuojame iki 2020 m. II ketv. parengti ir patvirtinti Integralią kultūros paveldo apsaugos koncepciją.




III   PRIORITETAS.  Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas
	[bookmark: _Hlk17123489]Nr. 

	
Kryptys, darbai, veiksmai
	Įvykdymo data

	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai
	Argumentai dėl keitimo
(nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.)

	
	3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas
	
	
	

	
	3.1.6. Darbas. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas
	
	
	


	13
40
	3.1.6.3. Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų efektyvesnio valdymo modelio įgyvendinimas 
Diskutuotina. 
LRVK mano, kad nurodyti argumentai nėra pagrindas veiksmo naikinimui. 

	2019 m.
 I ketv. 

	SM
	SM: siūloma pripažinti 3.1.6.3. veiksmą netekusiu galios. 
Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos 2019-04-15 posėdyje priimtas sprendimas dėl projekto ,,Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus“ (t. y. dėl 3.1.6.3 veiksmo) tolesnės eigos – bus vystomos 2 alternatyvos: tęsiamas esamo oro uosto tinklo atnaujinimas ir ruošiamasi naujo oro uosto statybai, sprendimą dėl vieno oro uosto plėtojimo priimant 2022 m. Esamo oro uosto tinklo atnaujinimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmą 4.4.1.6. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus. Atsižvelgiant į tai, siūlome 3.1.6.3. veiksmą pripažinti netekusiu galios.
Įgyvendinat veiksmą 4.4.1.6 pradėti (ir vėlesniais metais bus tęsiami) esamo VĮ Lietuvos oro uostų tinklo plėtros ir   infrastuktūros modernizavimo darbai augantiems keleivių srautams aptarnauti. Pagrindiniai darbai: Vilniuje – VIP terminalo ir konferencijų centro, krovinių terminalo statyba (iki 2021 m.), keleivių terminalų rekonstrukcija ir naujo išvykimo terminalo (T4) statyba (iki 2022 m.), perono rekonstrukcija (2022 m.). Kaune – infrastruktūros orlaivių remonto paslaugoms teikti statyba (2020-2021 m.), keleivių terminalo rekonstrukcija (2022 m.). Palangoje – kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija (2021 m.). 
Nuo 2018 m. pradėti  Vilniaus oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai, kuriuos užbaigus šis oro uostas galės kokybiškiau aptarnauti dar didesnį keleivių srautą (LRV programos įgyvendinimo plano rodikliuose numatyta, kad Vilniaus oro uosto keleivių aptarnavimo pralaidumas  bus didesnis nei 5 mln. keleivių (2016 m. – 4,5).

	
	4.4. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra
	
	
	

	
	4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas
	
	
	

	

	4.4.1.6. Oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas didinant jų pajėgumus
	2020 m. 
IV ketv.

	SM
	

	
	3.5. Kryptis Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas
	
	
	

	
	3.5.2. Darbas. Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus
	
	
	

	14
43
	3.5.2.5. Žemės grąžinimo proceso užbaigimas 

Diskutuotinas 
LRVK siūlo terminą keisti į 2020 II ketv.

	2019 m. 
III ketv.
2020 III ketv.
	ŽŪM
	ŽŪM: siūlo pakeisti įvykdymo datą, dėl objektyvių priežasčių užsitęsus žemės grąžinimo procesui, atsižvelgiant į žemiau išdėstytas priežastis:
1. 2019-02-01 įsigaliojus pakeistam Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymui, 985 piliečiai iki 2019-06-01 apsisprendė pakeisti valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir paprašė  už miesto teritorijoje turėtą valstybės išperkamą žemę atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje. Šiuo metu yra rengiamos išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, projektuojami lygiaverčiai miškų ūkio paskirties žemės sklypai kaimo vietovėse ir 2020 metų III ketv. numatoma priimti visiems šiems piliečiams sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
2. Laisvos valstybinės žemės, kurioje būtų galima planuoti (projektuoti) naujus žemės sklypus, miestuose trūkumas ir nepakankamas savivaldybių kompetencijai priskirtų darbų laiku atlikimas, t. y. visos savivaldybės tik iki 2020-06-01 numato suplanuoti (suprojektuoti) pakankamą perduodamų neatlygintinai nuosavybėn naujų žemės sklypų kiekį. Atsižvelgiant į tai, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM miestuose tik 2020 metų III ketv. likusiems piliečiams galės priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.




IV   PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra 
	 Nr. 

	
Kryptys, darbai, veiksmai
	Įvykdymo data

	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai
	Argumentai dėl keitimo
(nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.)

	[bookmark: _Hlk14786179]
	4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra
	
	
	

	47
	04-01-04-02. Savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas
	2018 m.
 II ketv.
	AM
	AM: Siūloma sujungti darbų 04-01-04-06 ir 04-01-04-02 įgyvendinimą. Šie darbai susiję su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimu ir Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas atliekamas vienas, kuriame nustatomi komunalinių atliekų kainodaros principai ir savivaldybių atsakomybė už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą.
Pasiūlytiems Atliekų įstatymo pakeitimams nepritaria daugelis suinteresuotų institucijų, iš esmės priešingos skirtingų institucijų (savivaldybių ir atliekų tvarkytojų) pastabos, todėl siekiant suderintos vieningos pozicijos būtina pratęsti veiksmo įgyvendinimo terminą.


	15
48
	04-01-04-06. Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, ir savivaldybių atsakomybės už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą patvirtinimas – Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas
Diskutuotina.
LRVK pritaria veiksmų apjungimui, tačiau prieštarauja termino keitimui.

	2018 m. 
I ketv. –
2019 m. 
IV ketv.
	AM
	

	
	4.5. Kryptis. Tausaus ir konkurencingo žemės bei maisto ūkio stiprinimas
	
	
	

	
	4.5.3. Darbas. Melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir atsakomybės pertvarkymas
	
	
	

	16
57
	4.5.3.2. Melioracijos statinių valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modelio įteisinimas pakeičiant Melioracijos įstatymą 

Diskutuotinas
LRVK nepritaria, nes šio veiksmo termino keitimas jau buvo 2019-02-27 nutarime Nr.209 ir pateikti argumentai nėra pakankami veiksmo termino atidėjimui
	2019 m. 
III ketv.
2019 m. 
IV ketv.
2020 m. II ketv.
	ŽŪM
	ŽŪM: siūlo  pratęsti veiksmo įvykdymo datą iki 2019 m. IV ketv. 
Melioracijos įstatymo pakeitimo projektas (MĮP) buvo parengtas ir paskelbtas LR Seimo teisės aktų projektų posistemėje 2019 m. kovo mėn. MĮP susilaukė daug suinteresuotų šalių pastabų, todėl šiuo metu MĮP yra tikslinamas ir artimiausiu metu bus pakartotinai derinamas su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Tikimasi, jog MĮP Vyriausybei  bus pateiktas rudenį ir  priimtas LR Seimo  rudens sesijoje.



V   PRIORITETAS. Saugi valstybė

	[bookmark: _Hlk15904730]Nr. 

	
Kryptys, darbai, veiksmai
	Įvykdymo data

	Koordinatorius/ atsakingi vykdytojai
	Argumentai dėl keitimo
(nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.)

	[bookmark: _Hlk15904663]
	5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas
	
	
	

	
	5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas
	
	
	

	17
59
	5.3.2.6. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, suteikiančios viešąją prieigą stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis, sukūrimas 

Diskutuotina. 
LRVK siūlo nepritarti, nes siūlomas termino keitimas neatitinka dabartinio LRV plano keitimo sąlygų.
	2019 m. IV ketv. – 2020 m. III ketv.
	KM/ 
VRM, TM, SM
	KM: siūlo veiksmo įgyvendinimo terminą nukelti į 2020 m. III ketv., atsižvelgiant į numatomas sudaryti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (toliau – VIRSIS) kūrimo ir diegimo bei techninės priežiūros paslaugų sutartis (jų vykdymo terminus).
Dėl įvairių priežasčių (BDAR įsigaliojimo, IVPK statuso keitimo (perdavimo iš SM į ŪM / EIM pavaldumą), RC statuso keitimo (perdavimo iš TM į SM pavaldumą)) vėlavo vidinės projekto veiklos ir VIRSIS viešajam pirkimui būtinų dokumentų (VIRSIS nuostatų, VIRSIS techninės ir reglamentinės specifikacijos) parengimas ir tvirtinimas.
2019 m. liepos pab. su laimėtoju ketinama pasirašyti trišalę sutartį (RC, KM ir „Alna Software“) dėl VIRSIS kūrimo ir diegimo. Paslaugos pagal sutarties grafiką turėtų būti suteiktos per 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, t.y. VIRSIS, laikantis kūrimo ir diegimo paslaugų grafiko, anksčiausiai galės būti sukurta 2020 m. rugpjūtį.
Taip pat 2019-07-31 buvo sudaryta VIRSIS kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugų sutartis.


[bookmark: _Hlk15913707]
PASIŪLYMAI DĖL RODIKLIŲ KEITIMO
	
	Kryptys, darbai, veiksmai
	Rodiklio reikšmės
	Argumentai dėl keitimo
(nurodyti Koalicijos sutarties nuostatą, kurią atitinka siūlomas keitimas, ar kt.)

	
	1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas

	
	1.1.4. Darbas. Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas

	1
	Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis nuo visų mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, proc. 

Diskutuotina.
LRVK nepritaria, nes keitimas nesusijęs su Koalicijos sutartimi. Nėra aiškių argumentų. 
kodėl siaurinama rodiklio reikšmė ir kodėl 5-8  klasių vaikams didesnis užimtumas nėra aktualus

	2016 m. – 2 
2020 m. – 20
	ŠMSM: siūlo patikslinti rodiklio apibrėžimą 
Koalicijos sutarties protokolo 2.1. punkto nuostata:
„2) reikšmingai padidinti neformalaus ugdymo finansavimą, vaikų užimtumą regionuose“

Rodiklio reikšmė 2018 m. – 5,7 proc. 
Rodiklyje akcentuoti mokinius, besimokančius pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas siūloma atsižvelgiant į:
1. užsienio šalių visos dienos mokyklos praktikas[footnoteRef:1] (kur visos dienos mokykla daugumoje atvejų skirta tokio amžiaus grupės mokiniams);  [1:  https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20diskusij%C5%B3%20d%C4%97l%20VDM%20pateiktis.pdf ] 

2. ŠMSM užsakymu 2017 m. atliktą tyrimą[footnoteRef:2] apie paslaugų visos dienos mokykloje poreikį, kuriame dauguma tėvų pasisakė, kad visos dienos mokykla reikalingiausia būtų pagal priešmokyklinio (57,6 proc.) ir pradinio ugdymo (68,8 proc.) programas besimokantiems mokiniams (už visos dienos mokyklą 5-8 klasių vaikams pasisakė tik 24,4 proc. tėvų);  [2:  https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/VDM_poreikio%20tyrimas_GALUTINIS.pdf] 

3. Pasaulio sveikatos organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktos analizės pagrindžia intervencijų ankstyvajame amžiuje naudą, didesnę jų ekonominę grąžą[footnoteRef:3], kadangi investuojant į įgūdžius ir žinias ankstyvajame ugdyme įveikiami ugdymosi sunkumai, įgūdžių ir žinių netolygumai ankstyviausiuose ugdymo etapuose, suteikiami dėl skirtingo socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto trūkstami socialiniai, emociniai įgūdžiai, kas leidžia užkirsti kelią didesniems pasiekimų skirtumams, leidžia lengviau ugdyti įgūdžius ir žinias tolimesniuose ugdymo etapuose. [3:  https://www.who.int/social_determinants/themes/earlychilddevelopment/en/ ] 


	
	1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas

	
	1.2.5. Darbas. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas

	2
	Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc. 

Diskutuotina.
LRVK nepritaria. Tai svarbi ir aktuali problema, kuriai ŠMSM turi skirti daugiau dėmesio ir siekti užsibrėžto rodiklio.

	2016 m. – 46,2 
(2014 m.) 
2020 m. – 70 57 
	ŠMSM: siūlo  keisti rodiklio reikšmę atsižvelgiant į ŠMSM siūlomą Švietimo struktūrinės reformos strateginio portfelio projekto – „Saugi mokykla kiekvienam“ atnaujinimą. Projekte „Saugi mokykla kiekvienam“ rodiklio reikšmė keičiama dėl sumažėjusios projekto apimties ir biudžeto.
Rodiklio reikšmė 2018 m. – 48,2 proc.
Struktūrinės reformos strateginio portfelio projekte „Saugi mokykla kiekvienam“ rodiklio reikšmę siūloma keisti dėl sumažėjusios projekto apimties ir biudžeto, dėl to tikėtina, kad bus nepasiektas planuotas rodiklis.

	
	2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką

	3
	Aukštųjų mokyklų pirmos pakopos absolventų, dirbančių 1–3 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse kitų metų po studijų baigimo sausio 1 d., dalis nuo visų dirbančių ir netęsiančių mokslų pirmos pakopos absolventų, proc. 

Diskutuotina. Siūlytina palikti ir įrašyti tyrimą į MOSTOS metų darbus.
	2016 m. – 56 
2020 m. – 70 


	ŠMSM: siūlo pripažinti rodiklį netekusiu galios, nes rodikliui apskaičiuoti statistinių duomenų nėra, reikia atlikti tyrimą kuriam neskirtos lėšos. Pirminiai duomenys gauti naudojantis 2017 m. MOSTA atliktu tyrimu.  


	
	2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą

	4
	Mokinių, kuriems sudaryta galimybė pasinaudoti kultūros pasu, dalis, proc.
Mokyklų, kurios bent kartą pasinaudojo kultūros pasu, dalis (procentai) 

Diskutuotina.
LRVK siūlo nekeisti šio rodiklio, o pasibaigus metams, nurodyti rodiklio faktines reikšmes

	2020 m. – 85 proc.
	KM: siūlo pakeisti šį vertinimo kriterijų, aktualizuojant siekį matuoti mokyklų, kurios naudojasi kultūros pasu, imtį.
Pažymėtina, kad 100 proc. galimybė naudotis kultūros pasu sudaryta 2018 metais.
LRV programos įgyvendinimo plane patvirtintas vertinimo kriterijus prarado aktualumą, todėl siūlome naują: Mokyklų, kurios bent kartą pasinaudojo kultūros pasu, dalis. Šiuo vertinimo kriterijumi aktualu skaičiuoti, kiek mokyklų prisijungia ir naudojasi kultūros pasu, siekiant kasmet tą skaičių didinti, įtraukiant vis daugiau mokyklų (pažymėtina, kad visoms mokykloms yra sudaryta galimybė naudotis kultūros pasu).
Siūloma naujo vertinimo kriterijaus reikšmė 2020 m. – 85 proc. 
Naujo vertinimo kriterijaus siūlymas suderintas su ŠMSM ir LMNŠC.

	
	2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą

	5
	Sprendimų projektų kultūros srityje, dėl kurių konsultuotasi su visuomene, dalis, proc. 
Diskutuotina.
LRVK siūlo nekeisti rodiklio, o pasibaigus metams, nurodyti rodiklio faktines reikšmes
	
	KM: siūlo vertinimo kriterijų pripažinti netekusiu galios dėl prarasto aktualumo.
Siekiant probleminių aspektų sprendimo įgyvendinamumo bei paramos jiems, KM nuolat vykdo viešąsias konsultacija su suinteresuotosiomis šalimis. Tai padeda sumažinti galimus rizikos veiksnius, geriau įvertinti įvairias problemines aplinkybes, kurios ne visada gali būti žinomos politikos formuotojams. 
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