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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

	Projekto pavadinimas:
Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonėms palankios mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūros plėtra Visorių informacinių technologijų parke.

	Atsakinga ministerija: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

	Projekto vykdytojas: VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

	Projekto tikslas:
Didinti aukštųjų technologijų sektorių konkurencingumą, jų sukuriamų produktų dalį, palyginti su Lietuvos Respublikos bendruoju vidaus produktu, ir plėtoti šių sektorių produktų eksportą bei sukurti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūrą verslo plėtrai Visorių informacinių technologijų parke. 

	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): 
2009 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybė atsižvelgdama į Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programą nutarimu Nr. 1038 Santaros slėniui suteikė valstybei svarbaus ekonominio projekto (toliau – VSP) statusą, o 2018 m. spalio 17 d. tą statusą pratęsė atnaujinant nutarimą pagal 2017 m. birželio 21 d. Vyriausybės nutarimu Nr.500 patvirtintą projektų pripažinimo VSP tvarkos aprašą, papildant jį projekto tikslu, objektu, įgyvendinimo terminu, finansavimo šaltiniais, esminiais projektų vykdytojo įsipareigojimais ir pakeičiant projekto pavadinimą.
VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (toliau VITP) kartu su įmonėmis ir Vilniaus Universitetu I plėtros etape įgyvendino šiuos projektus:  
1) Įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų ir biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas: 2011-2014 m. VITP įgyvendino ES SF ir nacionalinio biudžeto dalinai finansuojamą projektą „IKT IR BIO TECHNOLOGIJŲ PARKŲ IR ĮMONIŲ „PLYNO LAUKO“ INVESTICIJŲ TERITORIJOS INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ĮRENGIMAS BEI IKT VERSLO INKUBATORIAUS IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO STATYBA IR ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS NR. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-007). Projekto metu parko panaudos teise valdomas sklypas buvo paruoštas privačioms technologinių įmonių investicijoms ir pastatytas parko pastatas. Taip pat šiuo 2011-2014 m. periodu „BOD Group“, „Biotechpharma“, „Viltechmeda“ (MOOG) ir kitos įmonės Visoriuose investavo daugiau nei 45 mln. EUR. 
2) Pastatyti ir įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų verslo inkubatorių ir technologijų centrą: VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (VITP) pastatė, įrengė ir nuo 2013 m. valdo 7300 kv. m. technologijų centro ir verslo inkubatoriaus pastatą (Mokslininkų g. 2A, Vilnius). 
2017 metų pradžioje Visorių IT parke ir Visorių aukštųjų technologijų branduolyje Santaros slėnyje veikė daugiau negu 40 įmonių. 50 % iš jų – jaunos ir sparčiai augančios. Darbo vietų skaičius viršijo 1100, 70 % produkcijos yra eksportuojama. 2016 metais įmonės sukūrė 160 naujas aukštos kvalifikacijos darbo vietas, pritraukė apie 1 mln. EUR naujų investicijų, išleido į rinką virš 40 naujų produktų ir įgyvendino daugiau kaip 45 eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus.
3) Pastatyti ir įrengti informacinių ir komunikacijų technologijų klasterio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir mokymo centrą (su duomenų centru): sukurto IT atviros prieigos centro teikiamos paslaugos “Santaros” slėnio partneriams bei resursų suteikimas tarptautinių projektų vykdymui prisidėjo prie Lietuvos prioritetinių projektų įgyvendinimo, tačiau šuo metu centrui yra reikalingas atsinaujimas, kadangi Vilniaus universitetas planuoja naujo Matematikos ir informatikos fakulteto statybas 2019-2022 metais.
2018 – 2025 m. planuojama įgyvendinti naujas investicijas, t. y. antras plėtros etapas, kurio metu bus pastatyta ir įrengta apie 17.000 kv. m. moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (toliau – MTEPI) skirta infrastruktūra reikalinga laboratorijoms, prototipavimui, padidintų reikalavimų švarioms ir kitos paskirties patalpoms įrengti.

	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
1) Užtikrinti, kad 4,4225 ha ploto teritorijoje, esančioje Vilniaus mieste, tarp Geležinio Vilko g. ir Mokslininkų g., kurios žemės sklypų unikalūs numeriai yra Nr. 0101/0008:1174, (plotas 0,7867 ha) ir Nr. 0101/0008:1175 (plotas 3,6358 ha), aukštųjų technologijų sektoriaus įmonėms būtų pastatyta ne mažiau kaip 3 MTEPI centrai, t. y. MTEPI veiklai pritaikyti pastatai bei įrengta infrastruktūra, reikalinga laboratorijoms, prototipavimui, padidintų reikalavimų švarioms ir kitos paskirties patalpoms įrengti (pastatų bendras plotas ne mažiau kaip 17 000 m2).
2) Pasiekti, kad projekto investicijų vertė būtų ne mažiau kaip 32 mln. (trisdešimt du milijonai) eurų, iš kurių ne mažiau kaip 23 mln. (dvidešimt trys milijonai) eurų būtų privačios investicijos, taip pat, kad būtų sukurta ne mažiau kaip 700 darbo vietų, pritraukta ne mažiau kaip 10 įmonių (ne mažiau 3 investuotojai ir ne mažiau 7 MTEPI centruose veikiančios įmonės).
3) Sukurti ne mažiau kaip 700 darbo vietų.
4) Pritraukti ne mažiau kaip 10 įmonių (ne mažiau kaip 3 investuotojai ir ne mažiau kaip 7 MTEPI centruose veikiančios įmonės).

	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: 
I plėtros etapo: 52 mln. EUR (skaičiuojant kartu su įmonių investicijomis)
II plėtros etapo (2018 – 2025): 32 mln. EUR (skaičiuojant kartu su VU investicijomis)

	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
2011-2014 m. VITP nustatytu laiku ir apimtimi įgyvendino ES SF ir nacionalinio biudžeto dalinai finansuojamą projektą „IKT IR BIO TECHNOLOGIJŲ PARKŲ IR ĮMONIŲ „PLYNO LAUKO“ INVESTICIJŲ TERITORIJOS INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ĮRENGIMAS BEI IKT VERSLO INKUBATORIAUS IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO STATYBA IR ĮRENGIMAS“ (PROJEKTO KODAS NR. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-007).
Projekto antras etapo įgyvendinamas vyksta tokiomis priemonėmis:
1. Vykdoma rinkodara, naujų klasterio narių pritraukimas. 2018 – 2025 m. planuojama pilnai išvystyti 17 000 kv. m. teritoriją, įrengiant naujos MTEPI veiklos infrastruktūros. VITP toliau dirba su technologinėmis eksportuojančiomis įmonėmis ir finansinėmis institucijomis dėl infrastruktūros plėtros.
2. Naujos MTEPI infrastruktūros projektavimas. 2018 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai apimantys MTEPI infrastruktūros statiniuose zonavimą, parengtos projektavimo konkurso užduotys.
3. Naujos infrastruktūros įrengimas 2019-2025 m. ir naujų produktų inicijavimo, klasterio narių sinergijos ugdymo, eksporto rinkos plėtros veiklos.


	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Teritorija, kurioje vykdomas valstybei svarbus projektas (toliau – VSP projektas), projekto vykdytojui yra suteikta pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos su projekto vykdytoju 2009 m. birželio 15 d. panaudos sutartis naudotis devyniasdešimt devyneriems metams, o VSP projekto statusas suteiktas vėliau, t. y. 2009 m. rugsėjo 9 dieną. Ateityje, projekto vykdytojui lengvatų taikymas nėra numatytas, todėl pratęsto valstybei svarbaus projekto Nutarime 4 punkte nustatyta, kad projekto įgyvendinimo metu, įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos lengvatos nenumatomos taikyti. Projektui pratęstas VSP statusas reikalingas užtikrinti, kad Santaros slėnyje norinčios investuoti žinioms imlios ir slėnio veiklos kryptis atitinkančios įmonės galės investuoti integruotame mokslo, studijų ir verslo centre (slėnyje) „Santara“.

	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
[bookmark: _GoBack]Įgyvendinant projektą įrengta 6,9 ha verslo plėtros teritorija Santaros slėnyje padėjo pritraukti tokių įmonių, kaip „BOD Group“, „Biotechpharma“ ir „Viltechmeda“ (MOOG Medical Devices grupės narė) investicijas. Vystydamos tyrimų ir gamybinius centrus Visoriuose šios įmonės investavo daugiau nei 45 mln. EUR nuosavų lėšų. 2018 m. pradžioje Visorių IT parke ir Visorių aukštųjų technologijų branduolyje Santaros slėnyje veikė daugiau nei 40 įmonių, sukurta daugiau nei 1100 darbo vietų, 70 proc. produkcijos eksportuojama.
2018–2025 m. rengiamasi naujoms investicijoms 4,4225 ha ploto žemės sklypo dalyje, t. y. suplanuotas antras plėtros etapas, kurio metu bus pastatyta ir įrengta daugiau nei 17.000 kv. m. naujų patalpų aukštųjų technologijų sektoriaus įmonėms ir startuoliams bei pastatytas naujas VU Matematikos ir informatikos fakultetas. Jau yra parengti priešprojektiniai pasiūlymai, atlikti ekonominiai skaičiavimai dėl naujos infrastruktūros išvystymo bei tęsiamos derybos su potencialiais nuomininkais, kurie planuoja įsikurti naujuose pastatuose. Svarbiausias įmonių atrankos kriterijus – ar jos planuoja bendradarbiauti su VU Matematikos ir informatikos fakultetu, ar yra orientuotos į eksportą. 
2019-03-20 d. Visorių informacinių technologijų parkas pasirašė investicijų sutartį su Investuotoju Nr. 1 UAB „Inovacijų ir verslo centras“ (įmonė priklauso SIA Global BOD Group įmonių grupei). Sutarta, kad Investuotojo Nr. 1 investicijų vertė į naują infrastruktūrą bus ne mažesnė kaip 15 mln. EUR, ių kurių privačios investicijos sudarys ne mažiau kaip 15 mln. EUR.
2019-07-22 d. Visorių informacinių technologijų parkas pasirašė investicijų sutartį su Investuotoju Nr. 2 UAB „Intersurgical“ dėl MTEPI centro, kurio bendras plotas būtų ne mažesnis, nei 4 000 kv. m. Sutarta, kad Investuotojo Nr. 2 investicijų vertė į naują infrastruktūrą bus ne mažesnė kaip 12 mln. EUR, ių kurių privačios investicijos sudarys ne mažiau kaip 8 mln. EUR.
2019 m. birželio mėnesį Visorių informacinių technologijų parkas, veikiantis kaip Investuotojas Nr. 3, pasirašė sutartį dėl projektavimo paslaugų su UAB „Unitectus“, kuri 2019 m. birželio mėnesį pradėjo Investuotojo Nr. 3 MTEPI centro projektavimo darbus.
2019 m. gruodžio mėnesį Visorių informacinių technologijų parkas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija pasirašė „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį“ dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano koregavimo.
Investuotojo Nr. 3 Projektas pritraukė 5 įmones: UAB „Optogama“, UAB „Ados Tech“, UAB „Nano Avionika“, UAB „Optonas“, UAB „Cognitio“ su kuriomis Visorių informacinių technologijų parkas 2019 m. kovo-balandžio mėnesiais pasirašė preliminarias nuomos sutartis.

	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Atsižvelgiant į projekto antro etapo plėtros darbus, VSEP statusas yra aktualus ir reikalingas.
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