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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS 

 EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS  

PAŽYMA 

DĖL INFORMACIJOS APIE MINISTERIJŲ IR JŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ŠILDOMŲ IR (ARBA) 

VĖSINAMŲ ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMO 

 

2019-02-25 Nr. NV-502 

Vilnius 

Informacijos teikėjas: Energetikos ministerija.  

Teikimo tikslas: pateikti informaciją apie ministerijų ir jų pagal kuravimo sritis biudžetinių įstaigų 

valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų 

valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių bendras plotas viršija 250 kv. m. 

atnaujinimą ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei. 

Klausimo esmė: 

• Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje  (toliau – Programa) yra įtvirtintas 

tikslas nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2020 metų atnaujinti apie 470 tūkst. kv. metrų centrinės 

valdžios viešųjų pastatų, kuriuose bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – 

pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė; 

• Iki šios dienos institucijos nebenaudoja ir atsisakė arba tiesiogiai iš biudžeto atnaujino 142 656 kv. 

metrų ploto pastatų, kurių energinio naudingumo klasės yra F, E ir D. 

• iki 2020 m. liko sutvarkyti 365 375 kv. m., šis skaičius Programos priede (Vyriausybės nutarime) 

yra paskirstytas atskiroms ministerijoms, t. y. nustatytos kvotos; 

• Energetikos ministerija surinko informaciją, kiek institucijos planuoja Programos lėšomis atnaujinti 

pastatų, kurių energinio naudingumo klasės yra F, E ir D, ir nustatė, kad ministerijos planuoja atnaujinti tik 

264 088 kv. metrų pastatų ploto. 

• Pastebėtina, kad realiai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (toliau – VIPA) pagal paskelbtą 

kvietimą iki 2019-01-30 gautas paraiškas būtų atnaujinta dar mažiau,  153 869 kv. metrų ploto, o realių 

paskolų sutarčių yra sudaryta tik 17 298 kv. metrų pastatų atnaujinimui; 

• Darytina išvada, kad centrinės valdžios institucijos iš esmės nepradėjo/nevykdo jokių veiksmų, 

viešųjų pastatų, atnaujinimui, ir kyla rizika, kad iki 2020 m. gali būti neįgyvendinti Energijos efektyvumo 

direktyvos  (toliau – Direktyva) nustatyti įsipareigojimai, neracionaliai naudojamos lėšos pastatų šildymui 

bei vėsinimui, taip pat nepanaudotos ES fondų lėšos, skirtos pagal aukščiau minėtas priemones. 

Atsižvelgiant į tai, kad finansine prasme yra sudarytos visos prielaidos pastatų valdytojams kreiptis 

ir vykdyti energetinio efektyvumo projektus – VIPA administruojamose priemonėse šiuo metu numatytas 

pakankamas finansavimas (apie 28 mln. eur), be to, pritrūkus lėšų būtų galima sukurti naujas grįžtančių 

lėšų finansines priemones, darytina išvada, kad pagrindinės priežastys, kodėl renovacija vyksta vangiai, yra 

pastatų valdytojų atsakomybės nebuvimas ir sankcijų biudžeto derybų metu netaikymas.  

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad pastatų energetinės būklės pagerinimas tiesiogiai sietųsi ne tik su 

direktyvinių reikalavimų užtikrinimu, bet ir valstybės biudžeto lėšų taupymų, VIPA apibendrino duomenis, 

kokios šiuo metu yra pastatų valdytojų išlaidos šilumai ir elektrai, bei apskaičiavo kokie galėtų būti 

teoriniai sutaupymai po pastatų renovacijos. Atkreiptinas dėmesys, kad išlaidos minėtoms paslaugoms 

galėtų mažėti iki 30 proc. (žr. pridedamą 1 Lentelę).  

Planuojami siūlymai protokoliniam Vyriausybės sprendimui:  

Ministerijoms: 

 užtikrinti, kad iki š. m. gegužės 1 d. būtų pateiktos viešųjų pastatų (Programos priede nurodytiems 

plotams) atnaujinimo projektų paraiškos; 

 iki š. m. rugsėjo 1 d. užtikrinti planuojamų parduoti ar nugriauti nenaudojamų pastatų perdavimą VĮ 

Turto bankui; 

 informaciją apie viešųjų pastatų atnaujinimo pažangą (pateiktas paraiškas, sudarytas finansavimo 

sutartis, vykdomus viešuosius pirkimus ir užbaigtus pastatų atnaujinimo projektus) periodiškai 

teikti Energetikos ministerijai;  

 Energetikos ministerijai apibendrintą informaciją apie pastatų atnaujinimą ne rečiau kaip kas 

ketvirtį teikti Vyriausybei; 

 Finansų ministerijai užtikrinti, kad tvirtinant metinius asignavimus ministerijoms, būtų atsižvelgta į 

Programoje nustatytų įpareigojimų vykdymo pažangą, o už įpareigojimų nevykdymą derybų metu 
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mažinti asignavimų, kasmet skiriamų lėšų valdomo turto (viešųjų pastatų) priežiūrai, išlaikymui ir 

remontui, dalį. 

 Pavesti Finansų ministerijai parengti ir suderinus su Energetikos ministerija patvirtinti už pastatų 

atnaujinimo įpareigojimų nevykdymą, kasmet skiriamų lėšų valdomo turto (viešųjų pastatų) 

priežiūrai, išlaikymui ir remontui, dalį asignavimų mažinimo bei lėšų galimai baudai už Direktyvos 

neįgyvendinimą kaupimo tvarką. 

 

Dalykinio vertinimo išvada 

 

Siūlytina informaciją ir protokolinio Vyriausybės sprendimo projektą svarstyti Vyriausybės 

pasitarime, prieš tai apsvarsčius tarpinstituciniame pasitarime. Taip pat siūlytina Energetikos ministerijai 

pristatant informaciją abiejuose posėdžiuose pasinaudoti VIPA atlikta analize dėl galimo lėšų sutaupymo 

renovavus pastatus, duomenis apie tai įtraukiant į pasitarimo medžiagą (pristatymą).  

 

PRIDEDAMA. Informacija apie institucijų valdomus pastatus ir galimus sutaupymus (1 Lentelė), 1 

lapas.  

 

 

 

Grupės patarėja                                                                                                     Šarūnė Navickaitė-

Dulaitienė                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, tel. 8 706 63 750, el. p. sarune.navickaite@lrv.lt  

 

 

 


