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Valstybei svarbaus projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo ataskaitos forma

[bookmark: _GoBack]
	Projekto pavadinimas: „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ (toliau – projektas), įgyvendinamas Vilniaus rajone, Čekoniškių kaime.


	Atsakinga ministerija: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

	Projekto vykdytojas: uždaroji akcinė bendrovė „Lietpak“ (toliau – UAB „Lietpak“)

	Projekto tikslas: Užtikrinti UAB „Lietpak“, gaminančios plastikines medžiagas, gamybinę technologinę plėtrą ir skatinti didelės pridėtinės vertės produkcijos eksportą.


	Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai pradėti vykdyti 2011 metais. Projekto įgyvendinamo terminas – 2017 metai.


	Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje): Vyriausybės nutarime nustatyta:
1. investuoti į UAB „Lietpak“ ilgalaikės gamybinės infrastruktūros sukūrimą ne mažiau kaip 75 mln. litų (21,72 mln. Eur); 
2. įrengti plastikinių medžiagų gamybos bazę: 
2.1. pastatyti gamybines patalpas, kurių numatomas bendras plotas – 21 600 (dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai) kv. metrų; 
2.2. išplėsti gamybai svarbią infrastruktūrą: įsigyti 5 (penkias) neorientuotų barjerinių ir nebarjerinių plėvelių gamybos linijas, 2 (du) laminavimo įrenginius, 4 (keturis) plėvelių pjaustymo įrenginius, 4 (keturias) polimerinių pakuočių suvirinimo mašinas;
2.3. įrengti 20 (dvidešimties) siloso sandėlių ūkį; 
2.4. įmonės teritorijoje pastatyti 3 (tris) elektros pastotes (bendros 1 600 (tūkstančio šešių šimtų) kW galios) ir užtikrinti reikiamą elektros energijos galingumą;
2.5. pastatyti 800 (aštuonių šimtų) kub. metrų talpos priešgaisrinį rezervuarą;
2.6. sutvarkyti aplinkos infrastruktūrą 14 000 (keturiolika tūkstančių) kv. metrų teritorijoje;
3. sukurti ne mažiau kaip 120 (šimtą dvidešimt) naujų darbo vietų.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti tokie rezultatai ir jų rodikliai:
1. investuota į UAB „Lietpak“ ilgalaikės gamybinės infrastruktūros sukūrimą apie 82,25 mln. Eur (3,78 karto daugiau);
2. įrengta plastikinių medžiagų gamybos bazė: 
2.1. pastatytos gamybinės patalpos, kurių bendras plotas – 52 767 kv. metrų (2,44 karto daugiau); 
2.2. išplėsta gamybai svarbi infrastruktūra – įsigyta 18 (3 vnt. daugiau) įvairių planuotų įrenginių: įsigytos neorientuotų barjerinių ir nebarjerinių plėvelių gamybos linijos, laminavimo įrenginiai, plėvelių pjaustymo įrenginiai, polimerinių pakuočių suvirinimo mašinos;
2.3. įrengtas 21 (1 vnt. daugiau) siloso sandėlių ūkis; 
2.4. įmonės teritorijoje pastatytos 4 (1 vnt. daugiau) elektros pastotės ir užtikrintas reikiamas elektros energijos galingumas;
2.5. pastatytas 800 kub. metrų talpos priešgaisrinis rezervuaras;
2.6. sutvarkyta aplinkos infrastruktūra 17 000 kv. metrų (3 000 kv. m daugiau) teritorijoje;
3. sukurtos 233 naujos darbo vietos (1,94 karto daugiau).


	Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė: 
Planuota investicijų į UAB „Lietpak“ ilgalaikės gamybinės infrastruktūros sukūrimą vertė – ne mažiau kaip 75 mln. litų (21,72 mln. Eur).
Projekto įgyvendinimo metu investuota į UAB „Lietpak“ ilgalaikės gamybinės infrastruktūros sukūrimą apie 82,25 mln. Eur.


	Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Projektas įgyvendinamas UAB „Lietpak“ priklausančioje teritorijoje ir su įmonės teritorija besiribojančioje valstybei nuosavybės teise priklausančioje 8,7 ha ploto gamybinės bazės plėtrai vykdyti skirtoje teritorijoje kartu su žalia apsaugine juosta (kurios plotas į nurodytą gamybos plėtrai reikalingos teritorijos 8,7 ha plotą neįtrauktas), esančioje Čekoniškių kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone (suformuotoje pagal žemės sklypus Nr. 1833-2 ir Nr. 1833-3);
Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635, 7 punktu, UAB „Lietpak“ suteikus detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, UAB „Lietpak“ būtų sudaryta galimybė išsinuomoti be aukciono;
UAB „Lietpak“ kasmet iki kovo 1 d. raštu informuoja Vyriausybę ir Ūkio ministeriją apie Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įgyvendinimo rezultatus.

	Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas sudarytų galimybę pasinaudoti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 3 punktu ir įmonei išsinuomoti be aukciono šalia įmonės teritorijos esantį laisvą valstybinės žemės sklypą bei jame įvykdyti planuojamas investicijas į gamybos plėtrą.


	Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
2012 m. kovo 14 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 274 „Dėl projekto „PIastikinių medžiagą gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“;
2012 m. rugpjūčio 1 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, ir UAB „Lietpak“ sudaryta projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ įgyvendinimo sutartis Nr. 8-510;
2012 m. gruodžio 5 d. pasirašyta tarp UAB „Lietpak“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1DPS-(4.27)-827 su priedu „Detalaus plano rengimui planuojama teritorija“,
2012 m. gruodžio 7 d. pasirašyta tarp UAB „Lietpak“ ir IĮ „R. Žickytės architektūros dirbtuvė“ Planavimo —projektavimo darbų sutartis Nr. I212-D;
2013 m. sausio 28 d. gautas Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Rengėjas – Vilniaus rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius;
2014 m. kovo 26 d. tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus (atstovaujančio Lietuvos Respubliką) ir UAB „Lietpak“ sudaryta Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 48SŽN-(14.48.55.)-9.
UAB „Lietpak“ kasmet teikė ataskaitas Ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie projekto įgyvendinimo eigą ir joms buvo pritarta. 


	Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Atsižvelgus į UAB „Lietpak“ 2018 m. vasario 23 d. raštu Nr. 1.6-016 pateiktą pranešimą apie projekto įgyvendinimą, projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ įgyvendinimo sutarties Nr. 8-510 sudarytos 2012 m. rugpjūčio 1 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos, ir UAB „Lietpak“ sąlygos ir projektiniai įsipareigojimai yra pilnai šalių įvykdyti.
Ūkio ministerija siūlo šiam projektui valstybei svarbaus projekto statusą panaikinti ir 2012 m. kovo 14 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimą Nr. 274 „Dėl projekto „PIastikinių medžiagą gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinti netekusiu galios. Tokį nutarimo projektą Ūkio ministerija yra parengusi ir pateikusi suinteresuotoms institucijoms derinti.



___________


1

