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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS 

INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS 

KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR 

INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO 

PROGRAMAS)“ PROJEKTO 

 

Finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų 

paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo 

programas)“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 

punktu ir 7 priedu ir įgyvendinant Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, 

tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo 

investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau – Taisyklės), 25
1
 punkto nuostatas. 

Teikiamame Nutarimo projekte, vadovaujantis iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir 

įstaigų gautais pasiūlymais, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2021–

2023 metų programoje (toliau – VIP 2021–2023 m.) numatytos trejų metų valstybės kapitalo 

investicijos paskirstytos pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų 

įgyvendinimo programas). Nutarimo projekte 2021 metams paskirstyta 1 418 076 tūkst. eurų (iš jų 

971 338 tūkst. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (toliau – ES 

paramos lėšos), 2022 metams – 1 023 767 tūkst. eurų (iš jų 616 925 tūkst. eurų – ES paramos lėšos) 

ir 2023 metams – 849 746 tūkst. eurų (iš jų 430 212 tūkst. eurų – ES paramos lėšos). Dėl šio rašto 

1.1–1.2 papunkčiuose ir 2 punkte nurodytų priežasčių Nutarimo projekte, palyginti su VIP 2021–

2023 m. numatytomis valstybės kapitalo investicijoms skirti lėšomis, 2021 metams paskirstyta 2 947 

tūkst. eurų daugiau, o 2022 metams – 5 493 tūkst. eurų ir 2023 metams – 12 045 tūkst. eurų mažiau. 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 25 d. priimtą 

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymą (toliau 

– Investicijų įstatymas) Valstybės investicijų programoje (toliau – VIP) numatomos lėšos, 

reikalingos iki 2020 m. gruodžio 31 d. suplanuotiems ir atrinktiems investicijų projektams 

įgyvendinti, o lėšos, reikalingos naujiems investicijų projektams įgyvendinti, nuo 2021 metų 

planuojamos Vyriausybės tvirtinamų nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimo 

planuose, taip pat atkreipiame dėmesį, kad VIP sudaroma ne ilgiau negu iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Todėl ministerijos ir kiti asignavimų valdytojai, planuodami jiems tam tikriems metams numatytas 
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lėšas, turi užtikrinti, kad į tam tikrų metų VIP įtraukti investicijų projektai (investicijų projektų 

įgyvendinimo programos) būtų baigti įgyvendinti Investicijų įstatyme nurodytu terminu. 

1. Pagal Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“, jeigu siūloma atlikti naujus darbus, įsigyti papildomo turto arba 

numatoma gauti papildomų paslaugų, nesusijusių su jau pradėto įgyvendinti investicijų projekto 

darbais, turi būti rengiamas naujas investicijų projektas, o jam įgyvendinti reikalingos lėšos, kaip 

numatyta Investicijų įstatyme, planuojamos Vyriausybės tvirtinamų nacionalinių plėtros programų 

priemonių įgyvendinimo planuose. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo projekte siūloma neplanuoti dalies 

ar visų pagal Kultūros ministerijos pateiktą VIP 2021–2023 m. paskirstymą numatomų skirti 

valstybės biudžeto lėšų šio rašto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytiems investicijų projektams: 

1.1. investicijų projektui „Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, atitinkančios 

pasaulinius muzikos standartus, Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, statyba“, nes šiam investicijų 

projektui įgyvendinti reikiamų investicijų poreikis (bendra vertė) yra 51 974 tūkst. eurų, nuo 

projekto įgyvendinimo pradžios (2020 metai) panaudota tik 190 tūkst. eurų, projektavimo darbų 

derinimas užsitęsė, o statybos darbai dar nepradėti. Be to, pagal darbo tvarka gautą informaciją 

projektui įgyvendinti reikiamų investicijų dydis nėra tikslus ir jas numatoma didinti iki 

74 832 tūkst. eurų (22 858 tūkst. eurų, arba 44 proc., daugiau, palyginti su šiuo metu apskaičiuotu 

investicijų poreikio dydžiu), dėl ko kyla grėsmė nespėti šio investicijų projekto užbaigti įgyvendinti 

iki Investicijų įstatyme nurodyto termino. Mūsų nuomone, patikslinus projektui įgyvendinti 

reikiamų investicijų dydį, reikėtų pakartotinai atlikti projekto sąnaudų ir naudos įvertinimą. Todėl 

Nutarimo projekte siūloma iš Kultūros ministerijos numatomų šiam projektui įgyvendinti valstybės 

biudžeto lėšų (2021 m. – 3 000 tūkst. eurų, 2022 m. – 4 353 tūkst. eurų, 2023 m. – 8 529 tūkst. 

eurų) planuoti tik projektavimo darbams reikiamas lėšas (2021 m. – 3 000 tūkst. eurų, 2022 m. – 

2 500 tūkst. eurų), statybos darbams atlikti bei turtui įsigyti numatomų skirti valstybės biudžeto lėšų 

(2022 m. – 1 853 tūkst. eurų, 2023 m. – 8 529 tūkst. eurų) Nutarimo projekte neplanuoti ir jas skirti 

kitiems Kultūros ministerijos įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti, o pagal pateiktą 

investicijų projektą visas statybos darbams atlikti bei turtui įsigyti reikiamas lėšas (46 284 tūkst. 

eurų) nustatyta tvarka planuoti Vyriausybės tvirtinamų nacionalinių plėtros programų priemonių 

įgyvendinimo planuose; 

1.2. patikslintam investicijų projektui „Lietuvos rusų dramos teatro pastato Vilniuje, J. 

Basanavičiaus g. 13, rekonstravimas“, nes į šį projektą įtrauktas 13 834 tūkst. eurų vertės naujų 

darbų atlikimas ir papildomo turto įsigijimas, kurie nebuvo suplanuoti į Valstybės investicijų 2020–

2022 metų programą įtrauktame investicijų projekte ,,Lietuvos rusų dramos teatro pastatų Vilniuje, 

J. Basanavičiaus g. 13, Mindaugo g. 8A, rekonstravimas“ (bendra vertė buvo 3 687 tūkst. eurų), 

todėl patikslintas projektas pagal savo turinį yra naujas investicijų projektas. Atsižvelgiant į tai, 

siūloma Kultūros ministerijos šiam projektui įgyvendinti numatomų skirti valstybės biudžeto lėšų 

(2021 m. – 100 tūkst. eurų, 2022 m. – 3 640 tūkst. eurų, 2023 m. – 3 516 tūkst. eurų) Nutarimo 

projekte neplanuoti ir skirti kitiems Kultūros ministerijos įgyvendinamiems investicijų projektams 

finansuoti, o šiam investicijų projektui įgyvendinti reikiamas lėšas nustatyta tvarka planuoti 

Vyriausybės tvirtinamų nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimo planuose. 

Kartu informuojame, kad darant prielaidą, jog visos VIP 2021–2023 m. kultūros ministrui 

pavestai valdymo sričiai numatytos valstybės kapitalo investicijos (neįskaitant ES paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšų) bus panaudotos numatytais terminais ir 2024–2025 metais šiai valdymo 

sričiai kapitalo investicijoms bus skirta ne mažiau valstybės lėšų, negu joms numatyta 2023 metais, 

bei Nutarimo projekte palikus investicijų projektams „Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, 
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atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, statyba“ ir 

„Lietuvos rusų dramos teatro pastato Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 13, rekonstravimas“ įgyvendinti 

reikiamas lėšas, nebaigtų įgyvendinti investicijų projektų preliminari likutinė vertė 

2025 m.  gruodžio 31 d. sudarys 40 356 tūkst. eurų, todėl jie iki Investicijų įstatyme nurodyto 

termino nebus baigti įgyvendinti. 

2. Vadovaujantis 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu, remiantis Energetikos, Švietimo, mokslo ir 

sporto, Aplinkos ir Socialinės apsaugos ir darbo, ministerijų prašymais, atsižvelgus į numatomus 

programų ir projektų įgyvendinimo duomenis, siūloma perskirstyti Europos Sąjungos finansinės 

paramos programoms (priemonėms) ir projektams valstybės biudžete numatytas ES paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšas bei netinkamam finansuoti ES paramos lėšomis pirkimo pridėtinės 

vertės mokesčiui (toliau ‒ PVM) apmokėti reikiamas lėšas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių 

ir patikslinti VIP 2021–2023 m. 2021 metams šioms ministerijoms numatytas valstybės kapitalo 

investicijoms skirti lėšas: Nutarimo projekte 2021 metams paskirstyta Energetikos ministerijai 

4 000 tūkst. eurų (ES paramos lėšos) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 1 500 tūkst. eurų 

(netinkamam finansuoti ES paramos lėšomis pirkimo PVM apmokėti reikiamos lėšos) daugiau, o 

Aplinkos ministerijai 2 280 tūkst. eurų (ES paramos lėšos) ir Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 173 tūkst. eurų (iš jų 43 tūkst. eurų – bendrojo finansavimo lėšos, 130 tūkst. eurų – ES 

paramos lėšos) mažiau, palyginti su VIP 2021–2023 m. 2021 metams šioms ministerijoms valstybės 

kapitalo investicijoms numatytomis skirti lėšomis. 

Be to, Nutarimo projekte, vadovaujantis Taisyklių 25
1
 punkto nuostatomis ir iš ministerijų, 

kitų valstybės institucijų ir įstaigų gautais pasiūlymais, dėl Taisyklių 25
1
.2–25

1
.4 papunkčiuose 

nurodytų aplinkybių siūloma pailginti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. 

nutarimu Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės 

kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų 

projektų įgyvendinimo programas)“ nustatytus kai kurių investicijų projektų (investicijų projektų 

įgyvendinimo programų) įgyvendinimo terminus. 

Priėmus Nutarimo projektą bus sudarytos sąlygos optimaliai panaudoti lėšas, skirtas 

investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) finansuoti, padidės 

valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų planavimo ir panaudojimo kontrolė.  

Nutarimo projektas darbo tvarka derintas su ministerijomis ir kitomis valstybės įstaigomis. 

Iš Vidaus reikalų ministerijos buvo gautas pasiūlymas (2021 m. balandžio 2 d. raštas Nr. 

1D-1915) pakeisti investicijų projekto „Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros 

kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika, II etapas (G. Žagunio 

pasienio užkardos ruože)“ pavadinimą ir vietoj jo įrašyti „Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir 

infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika, II etapas“ 

pavadinimą. Nutarimo projekte į Vidaus reikalų ministerijos argumentais nepagrįstą pasiūlymą 

neatsižvelgta, nes į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programą įtrauktame investicijų projekte 

„Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos 

su Baltarusijos Respublika, II etapas (G. Žagunio pasienio užkardos ruože)“ buvo planuojama 

sienos stebėjimo sistemas įdiegti ir infrastruktūrą sukurti tik G. Žagunio pasienio užkardos ruože, o 

iš pavadinimo išbraukus tekstą „(G. Žagunio pasienio užkardos ruože)“ būtų sudaryta prielaida 

pakeisti investicijų projekto turinį ir sienos stebėjimo sistemas diegti ir infrastruktūrą kurti ir kituose 

Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika ruožuose, o šie darbai nebuvo suplanuoti 

į Valstybės investicijų 2020–2022 metų programą įtrauktame investicijų projekte „Sienos stebėjimo 

sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos 
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Respublika, II etapas (G. Žagunio pasienio užkardos ruože)“, todėl būtų pažeistos Investicijų 

įstatymo nuostatos, kad VIP gali būti numatomos lėšos, reikalingos iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

suplanuotiems ir atrinktiems investicijų projektams įgyvendinti. 

Kitos ministerijos ir valstybės įstaigos pastabų dėl Nutarimo projekto neturėjo. 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje, kur pastabas ir pasiūlymus gali 

teikti visi suinteresuoti asmenys ir institucijos. 

Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. 

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, 

reikalavimus. 

Nutarimo projektas neprieštarauja šiuo metu galiojantiems teisės aktams. Priimti kitų teisės 

aktų, siekiant įgyvendinti Nutarimo projekte numatytą teisinį reguliavimą, nenumatoma. Neigiamų 

pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma.  

Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Biudžeto departamento (direktorė D. 

Kamarauskienė, tel. 239 0130, el. p. daiva.kamarauskiene@finmin.lt) Trumpalaikio investicijų 

planavimo skyriaus (vedėjas R. Miškinis, tel. 239 0041, el. p. robertas.miskinis@finmin.lt) patarėja 

A. Penkovskaja, tel. 239 0026, el. p. alicija.penkovskaja@finmin.lt. 

PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 20 lapų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Penkovskaja, tel. (8 5) 239 0026 


