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Vadovaujantis Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytu valstybės kapitalo investicijų paskirstymu pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“, investicinio projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui šiais metais skirta 830 tūkst. eurų. Molėtų rajono savivaldybės administracija skyrė dar 570 tūkst. eurų. Viso šiais metais buvo planuota atlikti darbų už 1 400 tūkst. eur.
Iki 2021 m. liepos 31 d. jau atlikta darbų už 1 123 tūkst. eur. Įrengtas pastato stogas, atlikti mūro darbai, sumontuotos aliuminio-stiklo konstrukcijos. Šiuo metu vykdomi įrangos montavimo, vandentiekio ir nuotekų, šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo specialieji darbai.
Rangovas planuoja vykdyti darbus ir šaltuoju metų periodu, dėl ko reikalinga užsandarinti pastatą – įrengti (apšiltinti) fasadą, užbaigti aliuminio-stiklo konstrukcijų montavimą, įrengti šildymo sistemą, atlikti dalį elektrotechnikos pirmo etapo darbų, kas užtikrintų jau atliktų darbų apsaugą nuo aplinkos poveikio (lietus, sniegas, šaltis) ir užtikrintų normalų darbų vykdymą šaltuoju metų periodu. Tai labai svarbu, atliekant baseinų įrangos montavimo darbus, kadangi esant neigiamoms temperatūroms sudėtinga užtikrinti atliekamų statybos ir montavimo darbų kokybę.
Norint įgyvendinti šiuos planus ir tinkamai pasiruošti darbų vykdymui žiemą, prašome šio projekto finansavimui 2021 m. papildomai skirti 520 tūkst. eurų.
Papildomai skirtos lėšos ženkliai padidintų galimybę 2022 metais užbaigti šio projekto įgyvendinimą.
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