
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ 

 

PAŽYMA 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ, NUMATYTŲ 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS 

INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, INVESTAVIMO 

 

 

Ataskaitos teikėjas: Finansų ministerija 

Ataskaitos tikslas: 1) pristatyti ES investicinių fondų 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – veiksmų 

programa) įgyvendinimo būklę iki 2022-03-31 2) pateikti pasiūlymus dėl veiksmų, reikalingų tolimesniam 

veiksmų programos sėkmingam įgyvendinimu. 

I. Įgyvendinimo būklė:  

 Lietuva pagal Europos Komisijos išmokėtas lėšas užima 6-ąją vietą tarp visų šalių narių ir viršija ES vidurkį. 

 Nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 2022 m. kovo 31 d. projektams paskirstyta 7,4 mlrd. (106 proc.) eurų ES 

fondų lėšų.  

 Įgyvendinant projektus, iš viso investuota (išmokėta) 5,23 mlrd. eurų (75 proc.). Per 2022 m. I ketv. investuota 

163 mln. eurų ES fondų lėšų (2 proc.).  

 EK iš viso deklaruota 4,8 mlrd. eurų (69 proc.). 

 Nuo periodo pradžios iki 2022 m. kovo 31 d. didžiausią dalį ministerijoms skirtų ES fondų lėšų investavusios yra 

Socialinės apsaugos ir darbo (89 proc.), Švietimo, mokslo ir sporto (79 proc.) ir Aplinkos (78 proc.) ministerijos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mažiausios ES lėšų investicijos yra Energetikos ministerijos (62 proc.) ir 

Kultūros ministerijos (67 proc.) administruojamose priemonėse. 

 

 

 

II. Situacijos sektoriuose analizė ir siūlymai: 

Pasibaigus š. m. I ketv. Finansų ministerija kartu su ministerijomis atliko periodinę, ankstesnėse 

ataskaitose įvardintų rizikų peržiūrą ir vertinimą. Šio periodinio vertinimo metu nustatyta didelės rizikos projektų 

suma – 390,5 mln. eurų, vidutinės rizikos – 148,6 mln. eurų. Ataskaitoje apžvelgiamos rizikingiausių projektų 

rizikų valdymo ir jų mažinimo priemonės bei teikiami su tuo susiję siūlymai (protokoliniu sprendimu).  

Daugiausia rizikingų projektų turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Susisiekimo ministerija 

(didžiausios sumos).   

Dalykinio vertinimo išvada: 

1. Siūlytina ataskaitą svarstyti Vyriausybės pasitarime  

2. Siūlytina ministerijoms, atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktą informaciją, įvertinti ir pateikti 

Finansų ministerijai informaciją apie visas projektų, kurie nebus spėti įgyvendinti laiku, užbaigimo po 

tinkamumo laikotarpio galimybes, vadovaujantis laikotarpio užbaigimo gairėmis bei šiuose projektuose 

planuojamą nepanaudoti ES lėšų sumą.  
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Grupės patarėja                                                                               Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė                                               

 


