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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  PROJEKTO


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), parengė ir skubos tvarka teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 
2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – sudaryti sąlygas efektyviai įgyvendinti Susisiekimo ministerijos koordinuojamus investicių projektus atsižvelgiant į pakitusias investavimo aplinkybes ir patikslinti investicijoms numatytų lėšų paskirstymą investicijų projektams ,,Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ ir „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“. 
 Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 261 punktu. 
[bookmark: _GoBack]Klaipėdos miesto savivaldybės įgyvendinamam investicijų projektui ,, Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje 2020 m. buvo numatyta 
2 000 tūkst. eurų. Dėl užsitęsusio techninio darbo projekto parengimo, detaliojo plano pakeitimo derinimo ir statybos leidimo išėmimo procedūrų, statybos leidimas gautas tik 2020 m. kovo 3 d., o rangos darbų pirkimas įvykdytas ir rangos sutartis pasirašyta šių metų birželio 4 d. Pagal pasirašytą rangos sutartį darbo projekto parengimas buvo numatytas per 4 mėn., todėl tik rugsėjo mėn. pabaigoje prasidėjo paruošiamieji statybos darbai. Dėl minėtų priežasčių 2020 m. planuojama panaudoti tik 1 600 tūkst. eurų. Tikslinga 400 tūkst. eurų papildomai skirti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų projektui „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“ įgyvendinti, kuriam 2020 m. finansuoti buvo skirta 13 000 tūkst. eurų, kadangi dėl palankių sąlygų vykdyti rangos darbus, atlikta daugiau statybos darbų negu buvo planuota, todėl planuojami didesni išmokėjimai už pastaruoju metu vykdytus darbus ir teiktas paslaugas, atsiskaitant su paslaugų teikėjais. Iš viso šiam investicijų projektui Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje tikslinga numatyti 13 400 tūkst. eurų.
Priėmus Nutarimo projektą, bus sudarytos sąlygos optimaliai panaudoti lėšas, skirtas investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) finansuoti.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Siekiant įgyvendinti Nutarimo projektą, priimti kitų teisės aktų nenumatoma. 
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Nutarimo projekte sąvokų ir jas apibrėžiančių terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nėra.
Nutarimo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departanmento (direktorius Saulius Kerza, tel. (8 5) 239 38,  el. p. saulius.kerza@sumin.lt) Strateginio planavimo skyriaus (l. e. vedėjo pareigas Jurgita Rimkuvienė, tel. (8 5) 239 3820, el. p. jurgita.rimkuviene@sumin.lt) vyriausioji specialistė Zita Nemanienė, tel.(8 5) 239 3816, el. p. zita.nemaniene@sumin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 243 pakeitimo lyginamasis variantas,
1 lapas. 
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 243 projektas, 1 lapas.
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	Gintaras Aliksandravičius 


Z. Nemanienė, tel. (8 5) 239 3816 , el. p.  zita.nemaniene@sumin.lt
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