
   

 

   

 

ES kontekstas 

2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1056 dėl elektroninės 

krovinių vežimo informacijos (toliau – Reglamentas (ES) 2020/1056) buvo priimtas siekiant 

paskatinti krovinių vežimo ir logistikos skaitmeninimo procesą, kad būtų sumažintos 

administracinės išlaidos, pagerinti kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros gebėjimai ir 

padidintas vežimo efektyvumas ir tvarumas Europos Sąjungoje.  

Reglamentu (ES) 2020/1056 buvo nustatyta informacijos, susijusios su krovinių vežimu Europos 

Sąjungos teritorijoje, teikimo elektroninių  ryšių priemonėmis, vykdomo tarp atitinkamų 

ekonominės veiklos vykdytojų ir kompetentingų institucijų, teisinė sistema, t. y. nustatytos sąlygos, 

kuriomis remdamosi kompetentingos institucijos privalo priimti informaciją, kai ją atitinkami 

ekonominės veiklos vykdytojai teikia elektroniniu būdu; nustatytos taisyklės dėl paslaugų, susijusių 

su atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų kompetentingoms institucijoms elektroniniu būdu 

teikiama informacija, teikimo.  

Vizija 

 

Ateities logistika neįmanoma be procesų skaitmenizavimo, o įmonės, kurios savo veikloje nepradės 

naudotis inovatyviomis sistemomis, ilgainiui negalės efektyviai konkuruoti ir sėkmingai mažinti 

kaštų ir taip dinamiškoje transporto srityje. 2018–2020 metais 41,7 proc. transporto įmonių 

Lietuvoje diegė inovacijas.  

Transporto inovacijų asociacijos atliktas tyrimas rodo, kad vienas vairuotojas vidutiniškai vežasi 

apie 15 CMR dokumentų, tai sudaro 50 A4 formato lapų, neskaičiuojant kitų pateikti reikalingų 

dokumentų. Vidutiniškai kas mėnesį iš Lietuvos atvažiuoja ir išvažiuoja apie 50 tūkst. vilkikų. Tai 

reiškia, kad apie 192 tonų popieriaus kasmet reikia vien šiems dokumentams atspausdinti, tai yra 

per 4000 tūkst. nukirstų medžių kasmet. 

Europos Komisijos skaičiavimais, skaitmenizavus procesus ir pradėjus naudoti elektronines formas, 

sumažėtų administracinė našta, kuri per 20 metų padėtų transporto ir logistikos dalyviams sutaupyti 

27 mlrd. Eur. 

Tyrimai rodo, kad naudojant skaitmeninius dokumentus ir „eCMR“, procesus galima būtų atlikti 

tris kartus greičiau, nei naudojant popierinius dokumentus, dokumento pildymo laikas nuo 20 

minučių sutrumpėtų iki 5 minučių. Be to, tai gerokai sumažintų administracines išlaidas. 

Lietuvos transporto įmonių vilkikų reisai be krovinių 2020 metais sudarė 15 proc. visų važiavimų, o 

šalies viduje tokie reisai sudarė 37 proc. Transporto sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį galima sumažinti optimizuojant kelių transporto krovinių 

srautus (mažinant tuščią ridą) ir pasitelkiant skaitmenizacijos priemones (atitinkamai padidinamas 

transporto įmonių veiklos efektyvumas, sutrumpinamas darbuotojų darbo laikas, taupomos 

eksploatacinės išlaidos). Siekiant optimizuoti krovinių srautus tuščios ridos mažinimui ir išteklių 

taupymui, reikia paskatinti pervežimo sausumos transportu įmones įdiegti šiuolaikines transporto 

valdymo sistemas, kurios tiesiogiai prisidėtų prie tuščios ridos sumažinimo, t. y. GPS sekimo 

sistemą, kartu su transporto užsakymų valdymo sistema bei prieiga prie transporto biržų. Įdiegus 

šiuos tris skaitmeninius sprendimus bent pusei Lietuvos vilkikų parko, tuščių reisų skaičius būtų 



   

 

   

 

sumažintas net iki 30 proc. Sumažinus vilkikų išskiriamas ŠESD bent 10 proc., per metus būtų 

sutaupoma 375 000 tonų CO2. 

eFTI projektas tai žingsnis link realaus laiko ekonomikos idėjos įgyvendinimo, leisiančio 

automatizuoti važtaraščių išrašymo, siuntimo ir apskaitos procesus, sumažinti išlaidas ir padidinti 

konkurencingumą.  

- 2026 m. Lietuvoje 80 proc. krovinių pervežti bus naudojami elektroniniai važtaraščiai.  

- 2029 m. Lietuvos vežėjų informacija apie krovinius bus teikiama tik elektroniniu būdu. 

Strategija 

 

EK šiuo metu dirba, kad techniškai įgyvendintų Reglamentą (ES) 2020/1056, šios europinės 

technologijos platformos turi pradėti veikti 2025 metais.  

LT, suvokdama eFTI žadamas naudas ir lyderystės galimybes, siekia būti tarp pirmųjų šalių, 

diegiančių elektroninius važtaraščius ir darančių įtaką įvairiems šios sistemos parametrams. Lietuva 

planuoja dalyvauti EK grupių veikloje, eFTI testavimo, diegimo ir sklaidos procese.  

Kad eFTI projektas būtų sėkmingas, šia sistema turėtų naudotis ir valstybės institucijos, ir logistikos 

kompanijos, ir jų klientai. Dėl techninio sudėtingumo būtina, kad įgyvendinant projektą aktyviai 

dalyvautų ir IT srities specialistai. 

LT siekis yra kiek galima labiau įtraukti verslą į sistemų kūrimą, siekiant, kad sistemos būtų 

inicijuojamos ir išlaikomos suinteresuotų verslo įmonių. Taip būtų užtikrinama technologinė 

pažanga, patogumas ir nepriklausomumas nuo biudžeto lėšų. 

Bendroji užduotis 

Kuriant ir diegiant eFTI  Lietuvoje bus siekiama: 

- Sukurti eFTI funkcionavimui reikiamus technologinius komponentus, užtikrinti jų atitiktį 

kuriamiems EK komponentams 

o Numatoma, kad kompetentingos institucijos gautų krovinių vežimo informaciją iš 

eFTI platformų per Lietuvos nacionalinį prieigos punktą. Lietuvos nacionalinis 

prieigos punktas privalo būti sukurtas iki 2024 m. gegužės 20 d. Valstybinė 

mokesčių inspekcija bus atsakinga už Nacionalinio prieigos punkto (toliau – NAP) 

sukūrimą ir palaikymą.  

- Dirbti su logistikos / IT įmonių atstovais, kad verslas savo lėšomis sukurtų keitimosi eFTI 

duomenimis platformą (-as) ir įgyvendintų tokių sistemų palaikymui reikalingus verslo 

modelius.  

o Jei reikalinga, sukurti  tokiam modeliui reikalingą teisinį reguliavimą ir kitas 

priemones 

o Sukurti abipusiškai priimtinus veiksmų planus ir jų laikytis. Patikimi planai yra 

svarbūs, kad leistų verslui pasitikėti būsimu reguliavimu ir sistemomis, planuoti ir 

daryti investicijas į reikalingus komponentus ir pasiruošimą 

- Sukurti pokyčių planą ir paskatinti logistikos įmones iš anksto prisitaikyti prie pasikeitimų 

- Kartu su partneriais visokeriopai skatinti elektroninių važtaraščių naudojimą, kartu ir 

skatinančiu reguliavimu. 



   

 

   

 

 

0 užduotis – Patvirtinamas LRV nutarimas dėl Reglamento (ES) 2020/1056 įgyvendinimo  

 

Susisiekimo ministerija, kaip institucija, atsakinga už Reglamento (ES) 2020/1056 įgyvendinimo 

koordinavimą: 

- Rengia, derina ir teikia tvirtinti LRV nutarimo dėl Reglamento (ES) 2020/1056 

įgyvendinimo projektą; 

- Koordinuoja Nacionalinę Reglamento (ES) 2020/1056 įgyvendinimo darbo grupės veiklą; 

- Kartu su Nacionalinės Reglamento (ES) 2020/1056  įgyvendinimo darbo grupės nariais 

formuoja Lietuvos poziciją Reglamento (ES) 2020/1056  klausimais, atsižvelgdama į ES 

darbo grupių teikiamą informaciją;  

- Atstovauja LT ES darbo grupėse;  

- Teikia Reglamente (ES) 2020/1056 numatytą informaciją Europos Komisijai. 

 LR Vyriausybė tvirtina nutarimą, kuriuo paskiria: 

- Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos atsakinga už Lietuvos nacionalinio 

prieigos punkto sukūrimą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės lėšomis iki 2024 m. gruodžio 31 d.; 

- Susisiekimo ministeriją institucija, atsakinga už Reglamento (ES) 2020/1056 įgyvendinimo 

koordinavimą;  

- Nacionalinį akreditacijos biurą institucija, atsakinga už informacinėmis ir ryšių 

technologijomis grindžiamų platformų ir paslaugų teikėjų sertifikavimą atliekančios (-ių) 

įstaigos (-ų) akreditavimą.  

Patvirtinus LR Vyriausybės nutarimą, nutarime minimos institucijos tampa atsakingos už tikslų ir 

užduočių įgyvendinimą pagal pateikiamą schemą. 

 

 

LR Vyriausybės kanceliarijos sukuriama eFTI priežiūros darbo grupė paskiriama atsakinga už 

sklandų ir nepertraukiamą užduočių įgyvendinimą ir projekto realizavimą.  



   

 

   

 

 

1 užduotis – Studijos NAP sukūrimo techninėms specifikacijoms ir veikimo principams pirkimo 

procedūros  

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenkamas paslaugos teikėjas, kuris rengs NAP 

sukūrimo technines specifikacijas ir veikimo principus, arba dalyvaujama tarptautiniame projekte, 

siekiant parengti NAP sukūrimo technines specifikacijas ir Reglamento (ES) 2020/1056 

gyvendinimo ekosistemos ryšius ir sąveikas.  

2 užduotis – NAP techninių specifikacijų rengimo pradžia 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugos teikėjas rengia NAP sukūrimo 

technines specifikacijas ir veikimo principus arba dalyvaujama tarptautiniame projekte rengiant 

NAP sukūrimo technines specifikacijas ir eFTI reglamento įgyvendinimo ekosistemos ryšius ir 

sąveikas. 

3 užduotis – ES paskelbia Reglamento (ES) 2020/1056 įgyvendinimo IT architektūros sprendinius 

ES iki 2023 m. vasario mėn. Europos Komisija paskelbia Reglamento (ES) 2020/1056 

įgyvendinimo IT architektūros sprendinius, kuriais remiantis bus galima kurti NAP ir eFTI 

platformas.  

4 užduotis – NAP sukūrimo techninių specifikacijų rengimo pabaiga, NAP sukūrimo pirkimo 

dokumentų rengimo pradžia 

Aiškiai identifikuotos NAP sukurti būtinos techninės specifikacijos ir Reglamento (ES) 2020/1056 

įgyvendinimo ekosistemos ryšiai bei jų sąveika. Jų pagrindu formuojami pirkimo dokumentai NAP 

sukūrimui.    

5 užduotis – NAP sukūrimo konkursas 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Valstybinė mokesčių inspekcija atrenka NAP kūrimo 

paslaugos teikėją (-us).  

6 užduotis – kuriamas NAP ir eFTI platformos 

NAP kūrimo paslaugos teikėjas kuria NAP.  

 

Valdysenos modelis – struktūros ir vaidmenys     

 

eFTI priežiūros 
komitetas 

Susisiekimo 
ministerija 

Nacionalinė darbo 
grupė eFTI 
reglamento 

įgyvendinimui 
koordinuoti 



   

 

   

 

 

eFTI priežiūros darbo grupė, sudaroma LRV kanceliarijos 

 

Sudaro Vyriausybės kanceliarijos, Susisiekimo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, 

Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai (viceministrų 

lygmens).  

 

- Vertina Reglamento (ES) 2020/1056 įgyvendinimo eigą, atsižvelgdama į jame nustatytus 

terminus, ieško sprendimų susidariusioms problemoms išspręsti  

- Jai atskaitinga Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos sudaryta darbo grupė 

eFTi reglamento įgyvendinimui koordinuoti   

 

 

Susisiekimo ministerija  

- Teikia apibendrintą informaciją Priežiūros komitetui 

- Vykdo susitikimus su verslo atstovais 

- Koordinuoja Nacionalinės eFTI darbo grupės veiklą 

- Dalyvauja ES darbo grupėse dėl eFTI reglamento įgyvendinimo  

 

Nacionalinė darbo grupė eFTi reglamento įgyvendinimui koordinuoti  

Sudaro institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, patenkančių į eFTI reglamento reguliavimo sritį, 

atstovai (apie 40 žmonių) 

- Teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijai dėl eFTI reglamento įgyvendinimo;  

- Nagrinėja ir sistemina ES institucijų informaciją dėl  Reglamento (ES) 

2020/1056įgyvendinimo, atstovauja ES darbo grupėse dėl eFTI reglamento įgyvendinimo;  

- Ieško tinkamiausių sprendimų dėl eFTI reglamento įgyvendinimo kartu su nevyriausybinių 

organizacijų (verslo) atstovais (ypač dėl eFTI platformų kūrimo ir jų sąveikos su NAP).   



   

 

   

 

Veiksmų planas 

 

Užduotis Atsakingi 2022 m.  2023 m. 2024 m. 2025 m. 

    I 

ketv

. 

II ketv. III 

ketv. 

IV 

ketv

. 

I ketv. II 

ketv

. 

III ketv. IV ketv. I 

ketv

. 

II 

ketv

. 

III 

ketv

. 

I 

ketv. 

II 

ketv

. 

III 

ketv

. 

Patvirtinamas LRV 

nutarimas dėl eFTI 

reglamento 

įgyvendinimo 

Susisiekim

o 

ministerija 

  gegužė

s mėn. 

                        

Studijos pirkimo 

procedūros NAP 

techninėms 

specifikacijoms ir 

veikimo principams 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

prie 

Finansų 

ministerijos

, 

Susisiekim

o 

ministerija 

    liepo

s 

mėn. 

                      

NAP techninių 

specifikacijų 

rengimo pradžia 

Viešųjų 

pirkimų 

nustatyta 

tvarka 

parinkti 

konsultanta

i 

        sausio 

mėn.  

                  



   

 

   

 

EU paskelbia eFTI 

reglamento 

įgyvendinimo  IT 

architektūros 

sprendinius  

Europos 

Sąjunga 

        vasari

o 

mėn.  

                  

NAP sukūrimo 

techninių 

specifikacijų  

rengimo pabaiga, 

NAP sukūrimo 

pirkimo dokumentų 

rengimo pradžia 

Viešųjų 

pirkimų 

nustatyta 

tvarka 

parinkti 

konsultanta

i, 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

            rugpjūči

o mėn.  

              

NAP sukūrimo 

konkursas 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

prie 

Finansų 

ministerijos 

              lapkriči

o mėn.  

            

Kuriamas NAP ir 

eFTI platformos 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

prie 

Finansų 

ministerijos 

                            

Veikiantis NAP Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

prie 

Finansų 

                      sausi

o 

mėn.  

    



   

 

   

 

ministerijos 

 


